



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511

**Emenda(s) Parlamentar(es) Nº 28990003/2013**

| EXTRATO DE EXECUÇÃO DO<br>PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO ENTE BENEFICIÁRIO                         |  |  |  |                     |
| 01 - PROGRAMA(S)<br>PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS             |  |  | 02 - EXERCÍCIO<br>2013                 |                     |
| 03 - Nº PROCESSO<br>23400020713201313                      |  |  |  |                     |
| 04 - NOME DA PREFEITURA<br>PREF MUN DE ITARANA             |  |  | 05 - N.º DO CNPJ<br>27.104.363/0001-23 |                     |
| 06 - ENDEREÇO<br>RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO, 65 - CENTRO    |  | 07 - MUNICÍPIO<br>ITARANA  | 08 - UF<br>ES                          |                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)                            |  |  |  |                     |
| 09 - NOME<br>ADEMAR SCHNEIDER                              |  |  | 10 - CPF<br>881.042.907-97             |                     |
| IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS          |  |  |  |                     |
| SUBAÇÃO  | Ações(NOME DA OBRA)  | TIPO OBRA  | METAS<br>QUANTITATIVAS                 | VALOR(R\$)          |
| 4.2.7.3  | PRÓXIMO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO<br>SATURNINO RANGEL MAURO | PROJETO 2<br>CONVENCIONAL - EMENDA                                       | 1                                      | R\$<br>1.839.782,96 |
| TOTAL GERAL  |  |  |  | R\$<br>1.839.782,96 |
| 11 – LOCALIZAÇÃO   |  |  |  |                     |
| NOME DA OBRA   |  | ENDEREÇO   |  |                     |
| PRÓXIMO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO<br>RANGEL MAURO |  | BAIRRO: CENTRO , LOGRADOURO: RUA VALENTIM DE MARTIN,<br>CIDADE: ITARANA. |  |                     |
| 12 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO              |  |  |  |                     |
| Mês INICIAL:   |  | Mês FINAL:<br>30/11/2019   |  |                     |

**Reprogramação EX OFFÍCIO em virtude da necessidade de adequação do prazo de contratação e entrega de itens previstos neste documento.**

**As demais cláusulas permanecem inalteradas**