



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511

**Emenda(s) Parlamentar(es) Nº 28990003/2013**

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR				
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE BENEFICIÁRIO				
<b>01 - PROGRAMA(S)</b> PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			<b>02 - EXERCÍCIO</b> 2013	
<b>03 - Nº PROCESSO</b> 23400020713201313				
<b>04 - NOME DA PREFEITURA</b> PREF MUN DE ITARANA			<b>05 - N.º DO CNPJ</b> 27.104.363/0001-23	
<b>06 - ENDEREÇO</b> RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO, 65 - CENTRO		<b>07 - MUNICÍPIO</b> ITARANA	<b>08 - UF</b> ES	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)</b>				
<b>09 - NOME</b> ADEMAR SCHNEIDER			<b>10 - CPF</b> 881.042.907-97	
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS				
SUBAção	Ações(NOME DA OBRA)	TIPO OBRA	METAS QUANTITATIVAS	VALOR(R\$)
4.2.7.3	PRÓXIMO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO	PROJETO 2 CONVENCIONAL - EMENDA	1	R\$ 1.839.782,96
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.839.782,96</b>
11 – LOCALIZAÇÃO				
<b>NOME DA OBRA</b>		<b>ENDEREÇO</b>		
PRÓXIMO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO		BAIRRO: CENTRO , LOGRADOURO: RUA VALENTIM DE MARTIN, CIDADE: ITARANA.		
12 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO				
<b>Mês INICIAL:</b> 28/06/2019		<b>Mês FINAL:</b> 31/07/2021		

**Reprogramação EX OFFÍCIO em virtude da necessidade de adequação do prazo de contratação e entrega de itens previstos neste documento.**

**As demais cláusulas permanecem inalteradas**

**VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO**