



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICIPIO DE ITARANA

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Reconstrução de ponte na localidade de Barra de Jatibocas para atender a demanda dos produtores rurais do Município de Itarana/ES.

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO: MUNICIPIO DE ITARANA

CNPJ: 27104363000123

UF: ES

MODALIDADE: Contrato de Repasse

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas

NÚMERO: 897181/2019

VIGÊNCIA: 31/12/2019 a 31/12/2023

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 349.113,54

VALOR DO REPASSE: R\$ 238.750,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 110.363,54



ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENIENTE/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE ITARANA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: Reconstrução de ponte na localidade de Barra de Jatibocas para atender a demanda dos produtores rurais do Município de Itarana/ES.

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

1 - Reconstrução de ponte na localidade de Barra de Jatibocas para atender a demanda dos produtores rurais do Município de Itarana/ES.

1.1 - Reconstrução de ponte na localidade de Barra de Jatibocas para atender a demanda dos produtores rurais do Município de Itarana/ES.

JUSTIFICATIVA: NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA OBRA

ANEXOS:



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICÍPIO DE ITARANA

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Reconstrução de ponte na localidade de Barra de Jatibocas para atender a demanda dos produtores rurais do Município de Itarana/ES.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): null

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: nao

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA OBRA

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA OBRA

JUSTIFICATIVA: NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA OBRA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE ITARANA

Não há relatórios de execução a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICÍPIO DE ITARANA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO
VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00
VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00
VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE ITARANA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE ITARANA

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: VANDER PATRÍCIO

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 09680384764



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICÍPIO DE ITARANA

ANEXOS

Arquivo	Data/Hora	Descrição
DECLARAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AOS ÓRGÃOS.pdf	08/08/2023 14:14:39	DECLARAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AOS ÓRGÃOS



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICÍPIO DE ITARANA

PARECERES

Tipo do Parecer	Situação	Responsável	Data
Técnico	Favorável	FABIA MONTEL CORADO DA SILVA	22/08/2023