

CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA - ME

CNPJ 18.384.668/0001-45 * INSC. MUN. 30.532
 Tel.: (27) 99964-8758 / 3720-1817 - E-mail: construtorasilvaemaier@hotmail.com
 Rua Angela Fiorotte, 263 - Sala 01 - Resid. Itaraminha - CEP 29620 000 - Itarana-ES

SECRETARIA DE SAANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ITARAMINHA

LOCAL: ITARANA-ES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	ESPIRITO SANTO						
			1	2	3	4	5	6	
01	CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%) Financeiro (R\$) 29.635,00	100,00% 29.635,00						
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%) Financeiro (R\$) 1.440,00	100,00% 1.440,00						
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%) Financeiro (R\$) 8.132,12	25,00% 2.033,03	50,00% 4.066,06	25,00% 2.033,03				
04	DRENAGEM	Físico (%) Financeiro (R\$) 71.724,12		25,00% 17.931,03	25,00% 17.931,03	50,00% 35.862,06			
05	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%) Financeiro (R\$) 179.856,56				50,00% 89.928,28	50,00% 89.928,28		
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%) Financeiro (R\$) 136.058,65		25,00% 34.014,66	25,00% 34.014,66	25,00% 34.014,66	25,00% 34.014,66		
07	SINALIZAÇÃO	Físico (%) Financeiro (R\$) 4.077,00							100,00% 4.077,00
Total Parcial (%)			7,68%	13,00%	12,53%	37,08%	28,76%	0,95%	
Total Acumulado (%)			7,68%	20,68%	33,21%	70,29%	99,05%	100,00%	
Total Financeiro (R\$)			33.108,03	56.011,75	53.978,72	159.805,00	123.942,94	4.076,99	
Total Acumulado (R\$)			33.108,03	89.119,78	143.098,51	302.903,51	426.846,45	430.923,45	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Pedro Alves da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 157.617.368-29



[Handwritten signature]
 Luiz Carlos Gomes
 Engenheiro CIVIL
 CREAES 0196719