
 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 

 

PREÂMBULO 

ID CidadES Contratação nº 2023.036E0700001.01.0023 

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.104.363/0001-23, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 

MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, mediante o regime de empreitada por 

PREÇO GLOBAL, conforme Processo Nº. 000330 de 16 de janeiro de 2023, da 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, objetivando a realização da 

contratação de empresa para a execução da obra de “Construção de área recreativa para 

crianças no Bairro Cohab”, em atendimento a solicitação realizada através do Ofício 

034/2023, responsável pela aprovação do Projeto Básico, anexo X, deste edital.  

 

O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade 

Tomada de Preços, sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal n° 

1000/2018, Lei nº 13.726/2018, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 

123/2006, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no 

presente Edital e seus Anexos. O certame será conduzido através da Comissão Permanente 

de Licitação, designada pela portaria nº. 934/2023, publicada em 19/01/2023 – DOM/ES. 

 

Os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO" deverão 

ser entregues, preferencialmente, até as 08h45min do dia 05 de abril de 2023, na sala 

de reuniões, localizada no primeiro andar da sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, 

localizado à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65 - Térreo, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-

000, em envelopes distintos, preferencialmente opacos, lacrados e indevassáveis. 

 

Credenciamento e início de abertura dos envelopes dar-se-á a partir das 09h00min do dia 

05 de abril de 2023, na sala de reuniões, localizada no primeiro andar da sede da 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, Centro, 

Itarana/ES, CEP: 29.620-000. 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO E VALOR 

1.1 -  O objeto da presente Tomada de Preços é a futura contratação de empresa para a 

execução dos serviços de Construção de área recreativa para crianças no Bairro Cohab, 



 

 

neste município, conforme projetos, planilhas, memoriais, projeto básico e executivo, 

normas e especificações técnicas, que forem fornecidos pelo Município de Itarana/ES. 

 

1.2 - O valor estimado da despesa para a contratação do serviço de que trata esta Tomada 

de Preços é de R$ 389.071,36 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e um reais e trinta 

e seis centavos). 

1.3 - A proponente vencedora se obrigará a executar as obras e serviços empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, 

planilhas, Normas e Especificações Técnicas, que forem fornecidos pelo Município de 

Itarana/ES. 

1.4 - Poderá o Município de Itarana/ES, exigir a reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o 

Projeto, planilhas, Norma e Especificações próprias. 

 

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1 - As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital 

no site www.itarana.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à 

licitação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a possibilidade de 

alterações e avisos sobre o procedimento licitatório da tomada de preços em epígrafe. 

2.1.1 - A Comissão Permanente de Licitação fornecerá aos interessados, além do Edital e 

seus Anexos, os projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-

financeiro, e ainda todas as informações que a seu critério sejam consideradas 

indispensáveis ao pleno conhecimento deste Edital de Tomada de Preços. 

2.1.2 - Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá 

solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

2.2 - Os pedidos de esclarecimentos relativos ao objeto licitado e sobre o 

procedimento de licitação devem ser enviados a Comissão Permanente de 

Licitação até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

através do endereço eletrônico licitacao@itarana.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3720-

4916 / 3720-4917. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a 

realização da sessão pública.  

2.3 - O EDITAL PODERÁ SER IMPUGNADO:  

a) Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública; 



 

 

b) Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública. 

2.4 - Na forma do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, a impugnação ao Edital deve ser 

protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão 

Colnago, nº. 65 - Térreo, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, devidamente assinada 

por representante legal, devendo ser aberto processo administrativo específico, 

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação nos prazos acima estipulados. 

No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário 

para a representação da empresa licitante. 

2.4.1 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

2.4.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

2.5 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, promover diligências, 

exigir esclarecimentos complementares que julgar necessários à perfeita compreensão das 

propostas apresentadas, bem como proceder à confrontação de cópias com a sua forma 

original, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar, 

originariamente da Habilitação e Proposta de Preços. 

2.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação 

das propostas, introduzirem aditamentos, modificações ou revisões no Edital, sob forma de 

adendo, devida publicidade idêntica ao instrumento convocatório, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, não alterar a formulação da 

proposta, devendo os interessados acompanhar as publicações referentes à licitação. 

2.7 - Estará ressalvado ao Município, o direito de revogar a presente Tomada de Preços, por 

interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar a revogação, ou anulá-la por ilegalidade total ou parcial, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 

dando ciência de sua decisão às empresas participantes, sem que a estas caibam direito de 

reclamação ou indenização. 

2.8 - Toda a documentação apresentada para a presente licitação deverá ser redigida em 

português. 

2.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo 

ser convidados a colaborar com a mesma, assessorando-a quando necessário, profissionais 

de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer das 

licitantes, ligados ou não ao Poder Executivo Municipal.  

  



 

 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes inscritos no cadastro de 

fornecedores da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, detentores do Certificado de Registro 

Cadastral ou que comprovem ter atendido a todas as condições exigidas para o 

cadastramento, até o 3º dia anterior à data da licitação (parágrafo 2º, art. 22 da Lei nº 

8.666 de 21/06/93). 

3.1.1 - As empresas deverão atender todas as exigências contidas neste edital e seus 

anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição. 

3.2 - Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:  

a) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

c) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

d) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº. 

8.666/93 imposta pela administração pública municipal de Itarana/ES; 

e) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, 

imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da Federação; 

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da 

Lei nº 9.605/98; 

g) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

h) Empresa que tenha servidor público do Município de Itarana como proprietário, gerente, 

acionista, administrador, controlador, responsável ou subcontratado; 

i) que se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações. 

3.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação da 

licitante. 

 

CAPÍTULO IV – DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

4.1 - Os arquivos com as instruções para cadastro junto a este Município (Itarana/ES), bem 

como o arquivo para renovação, estão disponíveis no site oficial da PMI, através do 

endereço eletronico: www.itarana.es.gov.br, na opção de “licitações”, “prefeitura municipal 

de itarana”, Tomada de Preços n° _____/2023, “anexos”. 

4.2 - O Certificado de Registro Cadastral junto a este Município não exime os 

interessados de apresentar toda a documentação exigida no presente instrumento 

para a devida habilitação, nos termos do item VIII, deste edital. 

http://www.itarana.es.gov.br/


 

 

4.3 - A Comissão Permanente de Licitação apreciará a documentação apresentada e, 

estando todos os documentos apresentados de acordo com a legislação vigente, expedirá o 

Certificado de Registro Cadastral que terá validade de 12 (doze) meses, ficando a empresa 

obrigada a retirar o CRC original, na PMI, setor de licitação.  

4.4 – A documentação para o devido cadastro poderá ser enviado por meio eletrônico, 

através do endereço licitacao@itarana.es.gov.br. 

4.4.1 - As documentações deverão ser anexadas ao corpo do e-mail, preferencialmente 

digitalizados em formato "PDF". 

 

CAPÍTULO V – DA VISITA TÉCNICA 

5.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra ao licitante é 

de caráter facultativo. 

5.1.1 - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa 

para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços. 

5.2 - A licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta Tomada de 

Preços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, 

mediante prévio agendamento de horário, por escrito, junto ao protocolo da Prefeitura 

Municipal de Itarana ou por meio eletrônico para o e-mail smtosu@itarana.es.gov.br, ou 

pelo telefone (27) 3720-1206 – 3720-1194 (Secretaria Municipal de Transporte, Obras e 

Serviços Urbanos) das 08h às 11h e das 13h às 16h, devendo comparecer por intermédio 

de representante legal e/ou seu engenheiro devidamente qualificado para esse fim, 

acompanhado do representante deste Município. 

5.2.1 - O prazo para visita técnica iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação 

do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão 

pública da licitação, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h.  

5.2.2 - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos 

serviços decorrentes. 

5.2.3 - A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, Anexo VII. 

5.3 - Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória. 

 

CAPÍTULO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1 - Os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO" 

mailto:smtosu@itarana.es.gov.br


 

 

deverão ser entregues em dois envelopes, separadamente, preferencialmente opacos, 

estarem rubricados, lacrados e protocolados até o dia e hora estabelecidos no preâmbulo 

deste edital. 

6.1.1 - Os envelopes "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO" 

deverão ser encaminhados a CPL, passando preferencialmente pelo protocolo da Prefeitura 

Municipal de Itarana/ES, com devido protocolo, conforme endereço descrito no preâmbulo 

deste edital, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO      

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES        

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO          

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE           

CNPJ               

ENDEREÇO                   

TOMADA DE PREÇOS N° ___/2023  

 

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES        

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO          

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE           

CNPJ               

ENDEREÇO                   

TOMADA DE PREÇOS N° ___/2023  

 

6.2 - Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópias autenticadas, seja por cartório competente ou por membro da 

CPL desta municipalidade, ou por publicação em órgão da imprensa oficial; 

6.2.1 - Os documentos apresentados deverão ser autenticados preferencialmente antes da 

sessão de abertura do envelope “Documentos de Habilitação”. 

6.2.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá verificar na fase de habilitação os 

documentos emitidos por meio eletrônico (internet), para verificação de sua autenticidade e 

validade no site correspondente. 

6.2.3 - O Município se reserva, ainda, no direito de proceder a buscas e extrair certidões 

para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, 

caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos 

em desacordo com as informações obtidas pela CPL. 



 

 

6.3 - Não será concedido prazo suplementar para apresentação de quaisquer documentos 

exigidos neste Edital, salvo as hipóteses previstas no §3º do art. 48 da Lei de Licitações e 

do §1º do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006. 

6.4 - É facultada à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como 

no momento do credenciamento o poder de incluir os documentos previsto no item VII 

deste edital, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

6.5 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega dos 

envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas 

intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. 

6.6 - Serão aceitos envelopes contendo documentos de habilitação ou proposta de preço, 

entregues diretamente na sessão, sem protocolização, caso não tenha sido aberto nenhum 

envelope pela CPL. 

6.7 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de habilitação, não serão mais aceitos 

envelopes contendo documentos de habilitação ou proposta de preço e a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

6.8 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem 

seus documentos na ordem em que estão listados nos capítulos correspondentes do 

presente edital, preferencialmente, numerados. 

 

CAPÍTULO VII - DO CREDENCIAMENTO 

7.1 - As licitantes deverão apresentar O CREDENCIAMENTO dos seus representantes, 

preferencialmente, DENTRO do ENVELOPE Nº. 001 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, 

devendo ser efetuado da seguinte forma: 

 

a) REPRESENTANTE LEGAL: deverá estar munido de documento oficial de identificação 

que contenha foto. 

b) PROCURADOR: o qual deverá estar munido de documento oficial de identificação que 

contenha foto e CÓPIA da procuração por instrumento público ou particular com 

reconhecimento de firma do outorgante, dando poderes ao representante para se 

manifestar em nome da concedente, em qualquer momento da licitação. 

c) POR TERCEIROS: o representante legal da licitante poderá ser substituído por terceiro, 

deverá estar munido de documento oficial de identificação que contenha foto, CARTA DE 

CREDENCIAMENTO, reconhecida firma em cartório (anexo II), como condição 

indispensável para sua participação. 



 

 

7.1.1 - As Microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, deverão 

apresentar declaração de comprovação de enquadramento em um dos regimes 

previstos por lei, para que possa ter o benefício do tratamento diferenciado e 

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 

123 de 14/12/2006, conforme ANEXO V. 

7.1.2 - Na hipótese de a licitante não apresentar a declaração do subitem 7.1.1, deste 

edital, a CPL disponibilizará a este um modelo de declaração que poderá ser preenchido de 

próprio punho e assinado pelo representante credenciado, solicitando os benefícios previstos 

na Lei Complementar N° 123/2006, ou, ainda, poderá solicitar os direitos previstos 

verbalmente e, caso vencedor, deverá enviar comprovação da condição de microempresa, 

ou empresa de pequeno porte ou equiparada à época da contratação, nos termos do 

subitem 8.1.6, deste edital. 

7.2 - Cada representante poderá representar apenas um licitante. 

7.3 - O documento de representação será apresentado preferencialmente dentro do 

ENVELOPE Nº. 001 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

7.3.1 - Caso o credenciamento seja apresentado fora do ENVELOPE Nº. 001 

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” será aceito pela Comissão Permanente de Licitação e 

conferidos os poderes de representação no ato da abertura do envelope.  

7.4 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou 

desclassificará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome. 

7.5 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das 

licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes. 

7.6 – A cópia do certificado de cadastro de fornecedores, junto ao Município de 

Itarana/ES, deverá, preferencialmente, ser entregue na fase de credenciamento 

das licitantes. 

7.6.1 - Na hipótese de os licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, a 

cópia do certificado de cadastro de fornecedores, junto ao município de Itarana/ES, a CPL 

poderá proceder a diligências ou consultas ao sistema de cadastro, podendo expedir e 

incluir no credenciamento da empresa a segunda via do Certificado de Registro Cadastral, 

devendo analisar a documentação e vigência do CRC.  

7.7 - O Certificado de Registro Cadastral junto a este Município não exime os 

interessados de apresentar toda a documentação exigida no presente instrumento 

para habilitação. 

7.8 - Serão aceitas certidões de regularidades fiscais positivas com efeitos de negativa. 

 

CAPÍTULO VIII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 01 



 

 

8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede; 

d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

e) No caso de Microempreendedor Individual: Certificado da condição de 

Microempreendedor Individual emitido nos últimos 30 (trinta) dias: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-

ccmei/certificado-cnpj 
 

8.1.1 - Os documentos acima descritos, deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou apenas da consolidação respectiva ou, ainda, no caso de EIRELI, sua 

transformação, onde conste o objeto social da empresa, o qual deverá ser compatível com o 

objeto da licitação, devidamente registrados nos Órgãos competentes, a saber: Registro de 

Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório). 

8.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  

a) Comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 

devidamente atualizado; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de regularidade para com para com Receita Federal por meio de Certidão 

Unificada, nos termos da Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, 

contribuições previdenciárias e dívida ativa da União). 

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, da sede da licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, da sede da licitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei nº. 12.440; 
 

8.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar os 

documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma 

restrição. 

8.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste 

edital, será assegurado à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno, deste certame, o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for(em) declarada(s) 

vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da Prefeitura 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj


 

 

Municipal de Itarana/ES, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa.  

8.2.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no § 5º implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

 

8.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Declaração indicando o(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução 

do objeto, assinada pelo responsável da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) para acompanhar a execução do objeto desta licitação. (Conforme modelo no 

ANEXO VI deste Edital) 

b) Declaração de que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá 

ser executada a obra, assinada pelo responsável da empresa e pelo responsável técnico 

indicado para acompanhar a execução do objeto desta licitação. (Conforme modelo no 

ANEXO VII deste Edital) 

c) Declaração de disponibilidade de equipamentos. (conforme modelo no ANEXO VIII 

deste Edital) 

d) Prova do registro ou inscrição da LICITANTE e do RESPONSÁVEL TÉCNICO 

INDICADO para acompanhar a execução do objeto, junto aos seus respectivos Conselhos 

de Classe, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculado, que comprove o desempenho de 

atividade relacionada com o objeto desta licitação.  

d.1) Caso a empresa à qual o objeto licitatório for adjudicado, seja registrada no Conselho 

de outra jurisdição (que não tenha origem no Espírito Santo), deverá apresentar, em até 15 

(quinze) dias corridos da vigência do Contrato, a comprovação do registro secundário ou 

visto do seu Registro no Conselho do Estado do Espírito Santo. 

d.2) Ressalta-se que não é obrigatória apresentação do registro de todos os responsáveis 

técnicos, apenas obrigatório daqueles indicados para acompanhar o objeto 

d.3) Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mencionados no 

caput do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, bem como o interesse público de buscar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, estando o registro ou inscrição da licitante junto aos 

seus respectivos Conselhos de Classe válido no momento do certame, será aceita a devida 

comprovação, independentemente de qualquer modificação nos dados cadastrais nela 



 

 

contidos, não considerando à perda de sua validade. (Ref. AC-352-6/10-P / TC-

007.799/2009-7.) 

 

e) Prova de vinculação do responsável técnico indicado para acompanhar o objeto; 

e.1) O referido profissional indicado poderá ser Diretor, sócio ou fazer parte do quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo 

comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa, até a data da apresentação 

dos documentos de habilitação, através de Carteira de Trabalho, Contrato de prestação de 

Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social 

da firma proponente, ou através da certidão do CREA ou Conselho Profissional competente. 

f) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

chancelado(s) pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico - CAT, que comprovem o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) 

ter(em) executado objeto com características semelhantes desta licitação. 

f.1) Execução de obras/serviços de características técnicas, complexidade e porte similares 

ou superiores ao objeto deste projeto básico. 

f.2) As características estabelecidas para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional são relacionadas aos serviços compatíveis com a Planilha Orçamentária em 

obras de playgrounds, entre outros serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalentes ou superiores aos executados 

§1º. O Registro de Responsabilidade Técnica - RRTs (CAU) deverá conter o número da 

certidão e Chave de Impressão, para verificação de sua autenticidade.  

§2º. O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) dos 

atestados e das declarações de capacidade técnico-profissional apresentados. 

§3º. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital.  

§4º, Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior.  

§5º. A Prefeitura Municipal de Itarana/ES poderá a seu critério, mediante justificativa, 

determinar a substituição de qualquer profissional disponibilizado para a execução dos 

serviços, a fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em 

reequilíbrio de custos. 



 

 

§6º. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na 

execução de todos os serviços discriminados. 

 

8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, conforme 

disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I), já exigíveis, certificado por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo termo 

de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos do livro diário, 

comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices 

oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, 

vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios; 

 

a.1) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na 

forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de: 

 Balanço patrimonial;  

 Demonstração do resultado do exercício;  

 Demonstração dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 

balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à 

apresentação da demonstração dos fluxos de caixa; 

 Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração dos lucros ou 

prejuízos acumulados;  

 Notas explicativas do balanço.  

 

a.2) Para outras empresas:  

 Balanço patrimonial registrado na Junta Comercial; 

 Demonstração do resultado do exercício.  

 Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial.  

 Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado do Conselho 

de Contabilidade, mencionando, expressamente, o número do "Livro Diário" e folha em que 

cada balanço se acha regularmente transcrito. 

 

b) O licitante que for criada no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 

c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os 



 

 

seguintes índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e 

Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um); 

c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:  

 

i) Índice de Liquidez Geral: 

 

ILG = (AC + RLP) 

          (PC + PNC) 

 

  Onde: 

ILG – Índice de Liquidez Geral; 

AC – Ativo Circulante; 

RLP – Realizável a Longo Prazo; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante; 

 

ii) Índice de Solvência Geral: 

 

ISG =         AT       

            PC + PNC 

 

Onde: 

ISG – Índice de Solvência Geral; 

AT – Ativo Total; 

PC – Passivo Circulante; 

PNC – Passivo Não Circulante; 

 

iii) Índice de Liquidez Corrente: 

 

ILC =       AC 

                PC 

Onde:  

ILC – Índice de Liquidez Corrente; 

AC – Ativo Circulante; 

                                                           
Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei Federal 
nº 11.941/2009).  
 

 



 

 

PC – Passivo Circulante; 

d) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos 

índices referidos ACIMA, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º 

e 3º do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação; 

d.1) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) 

do valor estimado para a contratação, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida a 

atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais; 

d.2) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados para o mês anterior 

ao da apresentação das propostas pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio 

Vargas, para fins de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo; 

 

e) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA, OBSERVADA A 

DATA DE VALIDADE DEFINIDA NO INSTRUMENTO.  

e.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão 

negativa de falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no 

máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

e.2) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no 

Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 

i) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

ii) sentença homologatória do plano de recuperação judicial; 

§ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os 

documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do 

contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua 

matriz. 

§ 2º A comprovação dos índices referidos na alínea “c”, bem como do Patrimônio 

Líquido mínimo constante na alínea “d”, deverão se basear nas informações constantes nos 

documentos listados na alínea “a” deste Item, constituindo obrigação exclusiva do licitante a 

apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação. 

 

8.5 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de menor 

de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 



 

 

trabalho por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). (Conforme modelo no 

ANEXO IV deste Edital). 

 

8.5.1 - A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou equiparada deverá ser apresentada à época da contratação, e deverá ser feita 

nos termos item 15.3 deste edital.  

 

CAPÍTULO IX - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.º 02 

9.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada em 01(uma) via, datilografada ou 

digitada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham 

a ensejar dúvidas a respeito de seu conteúdo, preferencialmente, com a designação 

"PROPOSTA COMERCIAL”, sendo a última folha devidamente assinada e as demais 

rubricadas, e dela devem constar: 

 

a) Carta de apresentação da proposta, preenchida de conformidade com o modelo 

constante no ANEXO I, preferencialmente, em papel timbrado da Licitante, obedecidos os 

limites de preços fixados no presente instrumento e observando as especificações técnicas, 

planilha orçamentária e demais condições previstas neste Edital e seus Anexos; 

b) Declaração expressa de aceitação das condições deste Edital;  

c) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à 

perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive 

folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, 

encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos. 

d) Declaração do prazo de execução da obra, contados da data da emissão da Ordem de 

Serviço; 

e) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista para 

abertura da licitação; 

f) Declaração de disponibilidade de equipamentos. 

g) Planilha orçamentária de serviços e quantidades, com os respectivos preços unitários e 

preço global em algarismo, expresso em moeda nacional, bem como referencial de BDI e 

LS utilizados; 

h) Cronograma físico-financeiro da obra em barras; o físico terá indicação sobre cada 

segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no período do segmento; o 

financeiro dará demonstrativos mensais e acumulados (em percentagem sobre o 

orçamento); 



 

 

 

9.1.1 – A Planilha Orçamentária (alínea “g”, item 9.1 do edital) e o Cronograma 

Físico-Financeiro (alínea “h”, item 9.1 do edital), deverão ser assinados por 

profissionais devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal nº 

5.194/1966). 

9.2 - As licitantes que pretenderem invocar a condição de microempresa, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas para fins de exercício de quaisquer benefícios previstos na 

Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar no ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

COMERCIAL, o ANEXO V - Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das informações prestadas.  

9.2.1 – Na hipótese de a licitante não apresentar a declaração do item 9.2, deste edital, a 

licitante poderá solicitar os direitos previstos verbalmente, sendo constado em ata e, caso 

vencedor, deverá enviar comprovação da condição de microempresa, ou empresa de 

pequeno porte ou equiparada à época da contratação, nos termos do subitem 8.5.1, deste 

edital. 

 

CAPÍTULO X - DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 

10.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

I – Abertura da sessão pela CPL, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste 

edital, sempre em ato público;  

II – Recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de Preço”;  

III – Identificação dos representantes legais dos licitantes, mediante apresentação dos 

documentos de credenciamento;  

IV – Abertura dos envelopes “Documentação”;  

V – Análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas neste 

edital, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação;  

a) A CPL poderá interromper a reunião para analisar a documentação e/ou proceder a 

diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas ficarão sob sua guarda, 

devidamente fechados e rubricados no fecho pelos membros da CPL presentes e pelos 

representantes legais dos licitantes presentes. 

VI – Divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação;  

a) quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo de oito dias úteis 

para apresentação de novos documentos, com eliminação das causas apontadas no ato de 

inabilitação.  

b) no caso de inabilitação de todos os licitantes, deverão ser exigidos para reapresentação 

apenas os documentos desqualificados e não aceitos.  



 

 

VII – Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e 

declare expressamente que não têm intenção de recorrer do procedimento de habilitação, 

hipótese que necessariamente deverá constar da respectiva ata, assinada por todos os 

licitantes e pelos membros da CPL presentes, a sessão prosseguirá com abertura dos 

envelopes que contenham as propostas de preço. Nessa hipótese, ficam dispensados os 

passos dos incisos VIII a X a seguir, devendo-se ir diretamente para o inciso XI; 

VIII – Não ocorrendo à hipótese descrita no inciso VII, elabora-se a ata respectiva, na qual 

devem estar registrados os nomes dos licitantes que encaminharam os envelopes, 

habilitados ou não, o resultado da habilitação e os motivos que fundamentaram a decisão, 

além de outros atos ocorridos durante a sessão e considerados pertinentes pela CPL;  

IX – Divulgação do resultado de habilitação no mesmo órgão de imprensa oficial do 

respectivo Ente Federado ou por comunicação direta a todos os licitantes, de acordo com a 

ata respectiva, para fins de apresentação ou não de recurso conforme §1º do art. 109 da 

Lei Federal nº 8.666/93;  

X – Aguarda-se o transcurso do prazo para interposição de recurso de 05(cinco) dias úteis; 

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

XI – Concluída a fase de habilitação serão abertos os envelopes que contenham as 

propostas de preço dos licitantes previamente habilitados e somente destes, desde que 

transcorrido o prazo de interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa da 

intenção de recorrer, ou após terem sido julgados recursos porventura interpostos; 

a) após abertura dos envelopes “Documentação”, os demais com as propostas somente 

podem ser abertos se todos os representantes legais dos licitantes estiverem presentes ao 

evento em que for declarada a habilitação e declinarem do direito de interpor recurso. Caso 

contrário, deve ser-lhes concedido o prazo de recurso, na forma da lei.  

XII – Análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabelecidas no ato 

convocatório, com a estimativa de preços, com os preços correntes no mercado ou fixados 

por órgão oficial competente ou com os constantes no sistema de registro de preços, 

quando for o caso; 

a) responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião para analisar as propostas, 

proceder a diligências ou consultas e/ou examinar amostra ou protótipo do produto de 

menor preço, se necessário;  

XIII – Classificação ou desclassificação das propostas;  

XIV – Organização das propostas em ordem crescente de preços e escolha da proposta de 

menor preço;  

XV – Divulgação do resultado do julgamento das propostas/resultado da licitação:  



 

 

a) quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para apresentação de novas propostas com eliminação das causas apontadas no 

ato de desclassificação.  

b) se ocorrer à desclassificação de todas as propostas, as encaminhadas posteriormente, 

devidamente corrigidas, poderá ser apresentada inclusive com novos preços;  

XVI – Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e 

declarem expressamente que não têm intenção de recorrer, tal fato deve constar 

necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes e pelos membros da CPL 

presentes dispensando-se, nesta hipótese os passos dos incisos XVII a XIX a seguir e vai-se 

diretamente para o inciso XX;  

XVII – Não ocorrendo à hipótese descrita no inciso XVI, elabora-se a ata respectiva, na qual 

devem estar registrados os preços, o resultado do julgamento e os motivos que 

fundamentaram a decisão, além de outros atos ocorridos durante a sessão e considerados 

pertinentes pela CPL;  

XVIII – Divulgação do resultado de julgamento na imprensa oficial do respectivo Ente 

Federado ou por comunicação direta a todos os licitantes, de acordo com a ata respectiva;  

XIX – Aguarda-se o transcurso do prazo para interposição de recurso de 05(cinco) dias 

úteis; 

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

XX – Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que tenha havido 

desistência expressa a respeito, ou após julgamento dos recursos porventura interpostos, 

deve ser elaborado Relatório circunstanciado, informando-se todos os passos percorridos no 

procedimento licitatório, fundamentados em critérios objetivos estabelecidos no ato 

convocatório, com indicação da licitante vencedora;  

XXI – Elaborado o Relatório mencionado no inciso XX a CPL encaminhará o processo 

licitatório à Procuradoria Geral para manifestação e posterior remessa ao Gabinete do 

Prefeito para deliberação pelo Prefeito quanto à homologação do procedimento licitatório e 

adjudicação do objeto a licitante vencedora:  

a) em se tratando de licitação com recursos de Fundo Municipal, o respectivo Gestor deverá 

assinar a homologação juntamente com o Prefeito, salvo disposição legal em contrário.  

b) envelopes com as propostas dos licitantes inabilitados devem ser devolvidos, 

devidamente fechados, após transcorrido o prazo de interposição de recurso ou desde que 

tenha havido desistência expressa dos licitantes a respeito, ou após julgamento dos 

recursos porventura interpostos. É mais segura a devolução após a assinatura do contrato.  



 

 

XXII – Publicar o resultado do processo licitatório no órgão de imprensa oficial do respectivo 

Ente Federado;  

XXIV - Emissão da nota de empenho respectiva;  

XXV – Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, ou ainda retirada da carta-

contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, 

quando for o caso. 

 

CAPÍTULO XI - AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar 

O MENOR PREÇO, atendidas as especificações constantes nos anexos, e as exigências 

desta TOMADA DE PREÇOS, observados os dispositivos constantes do art. 45, inciso I da Lei 

8.666/93, da Lei 123/2006 e Capítulo XII, deste edital.  

11.2 - Na análise e julgamento das propostas, serão eliminadas as propostas que:  

11.2.1 - Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras 

de forma a permitir a perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos serviços licitados;  

11.2.2 - contiverem qualquer limitação ou condição divergente desta Tomada de Preços;  

11.2.3 - apresentarem preços unitários superiores aos estabelecidos na planilha 

orçamentária; 

11.2.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta Tomada de Preços;  

11.2.5 - deixarem de apresentar preços unitários da planilha orçamentária;  

11.2.6 - apresentar valor global superior ao da Planilha de Preços;   

 

11.3 - Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes 

11.3.1 - O EXAME DA INEXEQUIBILIDADE observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

 

11.2.2 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 

do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua 

exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;  

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;  

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com 

a iniciativa privada;  

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas 

de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

j) estudos setoriais;  

k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e  

l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a prestação dos serviços. 

11.2.3 - Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 

dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

11.2.4 - O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, assim, a Administração 

dará à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

11.2.5 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

11.2.6 - Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 

inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

11.3 - Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 



 

 

11.4 - Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constate a existência de erros 

numéricos nas propostas, serão procedidas as correções necessárias para apuração dos 

preços globais, obedecidas as seguintes disposições:  

a) havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor 

apresentado por extenso, prevalecerá o valor apresentado por extenso;  

b) havendo preços unitários diferentes para serviços de igual especificação, mesmo em 

fases distintas dos serviços, a Comissão Permanente de Licitação fará a correção, 

prevalecendo o de menor valor unitário;  

c) havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preços 

unitários, a Comissão Permanente de Licitação procederá à correção dos subtotais, 

mantidos os quantitativos e os preços unitários da proposta, prevalecendo sempre de menor 

valor unitário;  

d) havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão 

procederá ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 2 (duas) casas decimais. 

11.5 - A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

da licitante com poderes para esse fim e presente à reunião de abertura dos envelopes 

Proposta de Preço, ou, ainda, poderá ser sanada no momento da contratação, não sendo 

motivo para desclassificação da proposta. 

11.6 - A falta do endereço completo, poderá, também, ser preenchida suprida pelo 

representante legal da licitante com poderes para esse fim e presente à reunião de abertura 

dos envelopes Proposta de Preços, ou, ainda, poderá ser sanada no momento da 

contratação, não sendo motivo para desclassificação da proposta. 

11.7 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão Permanente de 

Licitação, depois de obedecido ao disposto no § 2º, do Art. 45, da Lei n.º 8.666/93, 

procederá ao sorteio de imediato. 

11.8 – Não serão desclassificadas as propostas que contiverem erros formais, apenas serão 

desclassificadas as propostas com erros materiais ou substancial. 

 

CAPÍTULO XII - DO BENEFÍCIO ÀS ME, EPP E EMPRESAS EQUIPARADAS 

12.1 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Agricultores Familiares, Produtores Rurais 

Pessoa Física, Microempreendedores Individuais, Sociedades Cooperativas de Consumo e 

Empresas Equiparadas por Lei especifica, que tenham auferido receita bruta anual até o 

limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

12.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Agricultores Familiares, Produtores Rurais 



 

 

Pessoa Física, Microempreendedores Individuais, Sociedades Cooperativas de Consumo e 

Empresas Equiparadas sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço.  

12.3 - O disposto neste capítulo XII somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 

tiver sido apresentada por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Agricultores 

Familiares, Produtores Rurais Pessoa Física, Microempreendedores Individuais, Sociedades 

Cooperativas de Consumo e Empresas Equiparadas por Lei especifica, que tenham auferido 

receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006.  

12.4 - A preferência de que trata este capitulo será concedida da seguinte forma: 

12.4.1 - Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Agricultor 

Familiar ou Produtor Rural Pessoa Física ou Microempreendedor Individual, Sociedade 

Cooperativa de Consumo ou Empresas Equiparadas melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 

02 (dois) dias úteis. 

12.4.2 - Na hipótese da não contratação da Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte 

ou Agricultor Familiar ou Produtor Rural Pessoa Física ou Microempreendedor Individual, 

Sociedade Cooperativa de Consumo ou Empresas Equiparadas, com base no item 12.4.1, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

12.4.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas 

de Pequeno Porte, Agricultores Familiares, Produtores Rurais Pessoa Física, 

Microempreendedores Individuais, Sociedades Cooperativas de Consumo e Empresas 

Equiparadas que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

12.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

CAPÍTULO XIII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 – Não se aplica. 

 

CAPÍTULO XIV - DOS RECURSOS 

14.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação, decorrentes da aplicação da Lei nº. 

8.666/93 cabem: 

I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de:  

a - Habilitação ou inabilitação da licitante; 



 

 

b - julgamento das propostas; 

c - anulação ou revogação da licitação; 

d - Rescisão do Contrato, a que refere o inciso I do Art. 79, da Lei nº. 8.666/93. 

e - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do Contrato, que não caiba recurso hierárquico; 

III - Pedido de reconsideração de decisão da Municipalidade. 

14.2 - A intimação dos atos referidos no item 14.1, alíneas "a" a "d", excluídos os relativos 

à advertência e multa de mora, e do inciso III, será feita através de publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e "b", se presentes os prepostos das 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrado em ata. 

14.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do item 14.1, terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente, e presentes razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

14.4 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 dias úteis. 

14.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior através da Comissão Permanente de 

Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 dias úteis, ou nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

14.6 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação 

depois de protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itarana/ES. 

14.7 - Não serão levadas em consideração pela CPL, tanto na fase de habilitação e 

classificação, como na fase posterior à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, 

pleitos ou reclamações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente 

protocoladas, ou transcritas em ata.  

14.8 – O Recurso deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, 

sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65 - Térreo, Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, 

devidamente assinada por representante legal, devendo ser aberto processo 

administrativo específico, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação nos 

prazos acima estipulados. No mesmo momento deverá ser juntado documento que 

comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante. 

 

CAPÍTULO XV - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 



 

 

15.1 - O julgamento das propostas e os resultados apurados pela Comissão Permanente de 

Licitação serão submetidos à Autoridade Superior para deliberação quanto à sua 

Homologação e a Adjudicação. 

 

CAPÍTULO XVI - DO CONTRATO E VIGÊNCIA 

16.1 - Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato. 

16.1.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do contrato, a administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico, 

para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento.  

16.1.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item 16.1 deste edital, por 

igual período, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pela 

licitante vencedora, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito 

pelo ente promotor do certame. 

16.1.3 - Caso a contratada envie o contrato assinado por correspondência postal, à mesma 

deverá informar o número do comprovante de Rastreamento de Objetos, emitido pela 

empresa prestadora do serviço postal, dentro do prazo previsto no subitem 16.1 deste 

edital.  

16.2 - A comprovação da condição de microempresas, empresas de pequeno porte 

e/ou equiparadas, será feita da seguinte forma: 

16.2.1 - Licitante optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação: 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da proponente, do ano 

vigente, ou com data de emissão dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de 

abertura da proposta, que comprove se tratar de ME/EPP (original ou cópia autenticada) 

seguindo a previsão do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio; 

b) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>; e 

c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do §4º do Artigo 3º da LC 123/06 (modelo anexo V). 

16.2.2 - Licitante não optante pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da proponente, do ano 

vigente, ou com data de emissão dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de 

abertura da proposta, que comprove se tratar de ME/EPP (original ou cópia autenticada) 



 

 

seguindo a previsão do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06; 

c) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; e 

d) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do §4º do Artigo 3º da LC 123/06 (modelo anexo V). 

§1º. Os documentos comprobatórios enumerados no subitem 16.2, deste edital, somente 

deverão ser apresentados após a convocação para formalização da contratação. 

§2º. A licitante que não apresentar os documentos comprobatórios enumerados no subitem 

16.2, deste edital, à época da contratação, caducará do direito de contratar e ficará 

impedido de licitar e de contratar com o Município de Itarana - ES, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, 

incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, quando for o 

caso. 

§3º. A licitante microempresas, empresas de pequeno porte, Microempreendedor Individual 

e/ou equiparadas por lei, optante pelo Simples Nacional que porventura venha a ser 

contratada deverá atender ao que dispõem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e §1º e 31, 

inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, 

comunicando à Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusão do Simples 

Nacional, sob pena de aplicação das sanções contratuais previstas e retenção na fonte de 

tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor. 

16.3 - No caso de o proponente vencedor não comparecer para a assinatura do Contrato no 

prazo supracitado, a PMI, ficará com a liberdade, e ao seu critério, de convocar as demais, 

sucessivamente, com preços e condições da proposta classificada em primeiro lugar, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis. 

16.4 - O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias; 

16.4.1 - O início de vigência será contado do primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

do seu extrato na imprensa oficial do Município de Itarana/ES. 

 

CAPÍTULO XVII - DAS FONTES DE RECURSO FINANCEIRO 

17.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes do presente 

Tomada de Preços correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

a) 080001.1545100043.020 – 44905100000 – Obras e Instalações / Ficha: 0000319 / 

Fonte de Recurso: 25000000000. 



 

 

 

CAPÍTULO XVIII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E 

PRAZOS 

18.1 - As condições de execução e prazos estão estabelecidos no item VIII do Projeto 

Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula sétima da minuta contratual, anexo IX 

a este edital. 

 

CAPÍTULO XIX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO 

19.1 - As condições de pagamento e medição estão estabelecidos no item IX do Projeto 

Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula quarta da minuta contratual, anexo IX 

a este edital. 

 

CAPÍTULO XX – DAS ESPECÍFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

20.1 - As informações relativas a forma de execução dos serviços estão estabelecidos no 

item VIII do Projeto Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula décima quarta da 

minuta contratual, anexo IX a este edital. 

 

CAPÍTULO XXI - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

21.1 - As informações relativas a forma de recebimento dos serviços estão estabelecidos no 

item XVIII do Projeto Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula décima quinta da 

minuta contratual, anexo IX a este edital. 

 

CAPÍTULO XXII - DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E DO REAJUSTAMENTO 

22.1 - As informações relativas a acréscimo e supressões estão estabelecidos no item XIX 

do Projeto Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula quinta da minuta contratual, 

anexo IX a este edital; 

22.1.1 - As informações relativas a reajustamento estão estabelecidos na cláusula sexta da 

minuta contratual, anexo IX a este edital. 

 

CAPÍTULO XXIII - DA FISCALIZAÇÃO 

23.1 - As informações relativas a fiscalização e acompanhamento do contrato estão 

estabelecidos no item XIII do Projeto Básico, anexo X a este edital, bem como na cláusula 

décima terceira da minuta contratual, anexo IX a este edital; 

 

CAPÍTULO XXIV - DAS SANÇÕES 



 

 

24.1 - Pelo não cumprimento do aposto nesta Tomada de Preços pela licitante vencedora 

poderá ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a - Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para a 

Prefeitura Municipal de Itarana\ES; 

b - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 

sobre o valor da fatura; 

c - a multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e não da 

advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o 

Contrato, e aplicada também à multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato, após o 30º dia de atraso na prestação dos serviços;  

d - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

24.2 - Antes da aplicação das penalidades estabelecidas nas alíneas “b”, “c” e “d”, a 

Contratada será advertida, facultada à apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

24.3 - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) 

advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a 

aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá cancelar o Contrato 

mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 

24.4 - As advertências, quando seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não 

serão computadas para o fim previsto no item acima. 

24.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativas aceitas pela Administração, 

darão ensejo à aplicação das penalidades das alíneas "b" a "e" do item 24.1. 

24.6 - As multas previstas nas letras "b" e "c" do item 24.1, poderão ser aplicadas em 

conjunto e poderão ser cumuladas com uma das penalidades previstas nas alíneas "d" e "e" 

do referido item. 

24.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e, não, 

da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento) quando poderá ser cancelado, o 

contrato, e aplicada, também a multa cominatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato.  Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o prefalado limite, cancelar 

o fornecimento/serviço em razão do atraso. 

24.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso no 

cumprimento da obrigação, para entender cancelado o Contrato.             



 

 

24.9 - A inidoneidade do contratado será declarada pela autoridade competente, a fim de 

que opere seus efeitos perante toda a Administração Pública. 

24.10 - Não confirmada à declaração de inidoneidade, será esta considerada como 

suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo. 

24.11 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima 

tratada, as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 

8.666/93: 

24.11.1 - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

24.11.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.11.3 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

CAPÍTULO XXV - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

25.1 - As informações relativas a rescisão contratual estão estabelecidos na cláusula 

décima primeira da minuta contratual, anexo IX a este edital. 

 

CAPÍTULO XXVI - DO FORO. 

26.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itarana, Estado do Espírito Santo, para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste contrato. 

 

CAPÍTULO XXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1 - Não serão considerados pela Comissão, tanto na fase de classificação, como na fase 

posterior à adjudicação quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido 

formuladas por escrito e devidamente protocoladas. Em hipótese alguma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes. 

27.2 - Não serão levados em consideração fatos ou alegações não invocadas até o 

encerramento dos trabalhos e que por isso não constarem em ata. 

27.3 - A licitante vencedora, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeito às penalidades 

prevista nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, correspondente à pena de multa, a ser 

aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou do 

proposto apresentado. 

27.4 - A empresa deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da execução 

dos serviços, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas 

no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema envolvendo o referido 

serviço.  



 

 

27.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, durante eventual período de 

interrupção na execução da obra, desde que devidamente justificado e aceito pela 

Administração. 

27.6 - Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual desmobilização e 

posterior mobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor 

contratual.  

 

CAPÍTULO XXVIII - DOS ANEXOS 

28.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

28.1.1 - ANEXO I - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Comercial;  

28.1.2 - ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 

28.1.3 - ANEXO III - Modelo de Termo de Desistência de Interposição de Recurso; 

28.1.4 - ANEXO IV - Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666/93; 

28.1.5 - ANEXO V - Modelo de declaração de ME, EPP ou Equiparadas; 

28.1.6 - ANEXO VI - Modelo de indicação do responsável técnico; 

28.1.7 - ANEXO VII - Modelo de declaração de conhecimento; 

28.1.8 - ANEXO VIII - Modelo de Declaração disponibilidade de Equipamentos; 

28.1.9 - ANEXO IX - Minuta de contrato; 

28.1.10 - ANEXO X – Projeto Básico; 

28.1.11 - ANEXO XI - Projeto Arquitetônico; 

28.1.12 - ANEXO XII - Planilha orçamentaria e resumo; 

28.1.13 - ANEXO XIII – Estrutural Muro Playground; 

28.1.14 - ANEXO XIV - Memorial descritivo; 

28.1.15 - ANEXO XV - Art da obra. 

 

Itarana/ES, 17 de março de 2023. 

 

 

 

__________________________________________ 

ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER 

Matrícula: 003523  



 
 

ANEXO I 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Prezados Senhores,  

 

(Empresa) _________________________________________, com sede na cidade de 

________________________, na ________________ (endereço) _____________, 

inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº ____________________, neste ato representada por 

_______________________________________, abaixo assinado, vem, pela presente, 

apresentar nossa proposta comercial para execução do objeto da Tomada de Preços 

Nº. ____/2023, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a execução das 

obras e serviços nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado nas seguintes 

condições: 

 

O Preço Global Proposto é de R$ ____________ 

(____________________________________________________), já incluídas todas 

as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem 

utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e 

quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 

serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e 

cronograma físico-financeiro. 

 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 

data de apresentação da proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93, 

consolidada. 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execução dos serviços/obra 

será de 90 (noventa) dias, a contar da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito 

Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma físico-financeiro. 



 
 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

Declaramos possuir instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, os 

quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao 

cumprimento do objeto da presente licitação. 

 

Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais já indicados no “Documento de 

Habilitação”, a equipe técnica e administrativa, que forem necessários à perfeita 

execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal 

e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso implique em reequilíbrio de custos. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

_______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(veis) legal(is) pela empresa 

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº. ____________________ vem pela 

presente informar a V. Sª. que o(a) Sr. (a) __________(nome do representante)____, 

Carteira de Identidade nº.___________(ou documento equivalente com foto), é pessoa 

designada para acompanhar a TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, podendo praticar 

atos concernentes à licitação em nome da empresa, transigir, renunciar o exercício 

de direito de recurso, requerer, assinar, enfim, praticar os atos correlatos que forem 

precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

O representante da empresa ____________________CNPJ:_____________, 

Sr.(a)_______________, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao 

TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar 

expressamente ao seu direito em interpor recurso e a todos os meios cabíveis para a 

argumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação e julgamento das 

propostas da presente licitação. 

 

 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: O referido documento visa unicamente agilizar o andamento do 

processo na hipótese da empresa interessada não se fazer representar por pessoa 

devidamente credenciada, sendo que sua não apresentação, não implicará na 

inabilitação ou desclassificação do proponente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(veis) legal(is) pela empresa 

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº _________________________ 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da 

Licitação supra referida. 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

_____________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, DECLARA 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

 

(        ) MICROEMPRESA - ME, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

 

(     ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do art. 3.º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

(         ) EQUIPARADA, nos termos da LEI nº _____/_____, (especificar). 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 

3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

 

(    ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 

123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do 

direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 

 



 
 

 

ANEXO VI 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

 

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________________, sediada______________________, por seu 

representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. _____________, inscrito no 

CPF sob o nº______________, registrado no Conselho, sob o n°______________, é o 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto 

deste edital. 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

                 ____________________________________________ 

                 Identificação (Razão social do proponente) 

                Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

 

                 ____________________________________________ 

                (assinatura de seu responsável técnico)    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

 

(NOME DA EMPRESA) ..........................................., CNPJ nº  ..............., sediada 

à .......................... (endereço completo),  

 

DECLARA, para todos os fins e efeitos, e sob as penas da Lei, que tem pleno 

conhecimento dos locais em que se implantarão os projetos objeto desta licitação, grau 

de dificuldades existentes, bem como conhecimento dos projetos, planilha 

orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, todas as informações 

que são consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento da obra a ser executada, 

ciente, também, dos óbices físicos e das condições especiais que podem interferir no 

procedimento de elaboração de suas soluções técnicas; 
 

DECLARA, ainda, que tomou conhecimento do Caderno de Especificações constante do 

edital da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, responsabilizando-nos pela perfeita revisão 

e elaboração dos objetos licitados, respondendo por sua adequação técnica às normas 

da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e segurança; 
 

 

Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatório, não poderá alegar 

desconhecimento de quaisquer fatos que possam a vir a onerar, postergar ou que não 

façam parte integrante da presente licitação, que aqui foram verificados e informados. 

Reconhecendo ainda que tal circunstância nos retira a possibilidade de qualquer 

alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição 

(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da 

Licitação supra referida. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

                 ____________________________________________ 

                 Identificação (Razão social do proponente) 

                Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

                 ____________________________________________ 

                (assinatura de seu responsável técnico)  

 

 



 
 

ANEXO VIII 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

MÃO DE OBRA 

 

 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________________, sediada______________________, por seu 

representante legal, infra firmado DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e 

capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os 

equipamentos e materiais necessários para a execução das obras e serviços objeto da 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023, bem como fornecerá quantidade de mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços, disponibilizando uniformes e 

equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme normas de trabalho e 

segurança vigentes. 

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da 

Licitação supra referida. 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 



 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2023 

 

ID CidadES Contratação nº 2023.036E0700001.01.0023 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2023 

Processo nº. 000330/2023 de 16 de janeiro de 2023  

Origem: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos 

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Itarana/ES, CEP 29.620-

000, inscrito no CNPJ sob o nº 27.104.363/0001-23 e , neste ato representado por seu 

Exmo. Prefeito Municipal, senhor Vander Patrício, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado a empresa____________, CNPJ n°. __________, 

estabelecida na ________________, neste ato representada por ____________, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme 

Processo e Tomada de Preços supra referidas, tudo de acordo com a Lei 8.666/1993 e 

suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 - O objeto da presente Tomada de Preços é a futura contratação de empresa para a 

execução dos serviços de Construção de área recreativa para crianças no Bairro Cohab, 

neste município, conforme projetos, planilhas, memoriais, projeto básico e executivo, 

normas e especificações técnicas, que forem fornecidos pelo Município de Itarana/ES. 

1.2 – A Contratada obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente 

materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, planilhas, 

Normas e Especificações Técnicas, fornecidos pelo Município de Itarana/ES. 

1.3 - Poderá o Município de Itarana/ES, exigir a reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo 

com o Projeto, planilhas, Norma e Especificações próprias. 

1.4 - A Contratada estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor 

onde estiver trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de 

que diz respeito ao presente Edital, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

 



 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 - O valor estimado para execução da obra objeto do presente Contrato é de R$ 

...................(............................................................) 

2.1.1 – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: Pagará pelos serviços contratados e 

efetivamente executados, os preços constantes da Planilha Orçamentária apresentada 

pela CONTRATADA e que independentemente de transcrição passa a fazer parte 

integrante do presente Contrato. 

2.2 - O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias; 

2.2.1 - O início de vigência será contado do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação do seu extrato na imprensa oficial do Município de Itarana/ES. 

2.2.2 – A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666 de 

1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes do presente 

contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

a) 080001.1545100043.020 – 44905100000 – Obras e Instalações / Ficha: 0000319 

/ Fonte de Recurso: 25000000000. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO 

4.1 - As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente 

mensalmente, cujo período será do primeiro ao último dia do mês, exceto a primeira e 

a última medição que dependerá da data de início e término da execução da obra. 

4.1.1 - Para quitação das medições, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Certidões de Regularidades Fiscais (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito Estadual, 

Certidão Negativa de Débito Municipal da Sede da licitante e do município de Itarana) e 

Certidão de Regularidade com o FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e 

Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

b) Anotação de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 1ª medição ou 

quando mudar o responsável técnico pela execução da obra). 

c) Matrícula da obra junto ao INSS – CEI (apenas na 1ª medição); 

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao mês de execução dos 

serviços; 



 

e) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CEI da obra), referente ao 

mês de execução dos serviços; 

f) Folha de pagamento (vinculado ao CEI da obra), referente ao mês de execução 

dos serviços; 

g) GFIP (vinculada ao CEI da obra) referente ao mês de execução dos serviços; 

h) Declaração de regularidade dos documentos contábeis da empresa assinada pelo 

contador; 

4.1.2 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente 

com a nota fiscal Declaração comprovando que a alíquota utilizada para o desconto está 

de acordo com o faturamento da empresa ou o extrato do faturamento com a 

respectiva alíquota.  

4.2 - Do Pagamento;  

4.2.1 - O faturamento do serviço ocorrerá no ato de entrega dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento/Execução e nota de empenho, mediante apresentação dos 

documentos (s) fiscal (is) hábil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de 

regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.  

4.2.2 - O pagamento ocorrerá após entrega dos serviços e verificação e posterior 

aceitação e quitação da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, após a conferência e a 

certificação, fará um ATESTADO de que o serviço foi entregue de forma satisfatória. 

4.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados 

para processamento e pagamento após o recebimento dos mesmos.  

4.2.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção, 

ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir 

da data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros.  

4.2.5 - O pagamento dar-se-á em até 20 (vinte) dias corridos após o aceite e ateste da 

nota fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, em 

favor da CONTRATADA e será pago mediante ordem bancária diretamente na conta 

corrente do mesmo, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 

desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.  

4.2.6 - Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes 

termos:  

 

VM = VF x 0,33 x ND  

             100  

 



 

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso  

 

4.2.6.1 - Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de 

cada fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICÍPIO, juntando-se à respectiva 

discriminação do serviço efetuado, e o memorial de cálculo da fatura.  

4.2.7 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 

devolvidos ao CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo 

para pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos 

fiscais devolvidos sem erros.  

4.2.8 - Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a 

garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho.  

4.2.9 - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do contrato, 

bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência bancária da CONTRATADA, 

sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.  

4.2.10 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer 

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.  

4.2.11 - É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva 

entrega do objeto.  

4.2.12 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições estipuladas neste contrato.  

4.2.13 - A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços, aos preços 

unitários por ela propostos e aceitos pelo MUNICÍPIO. 

4.3 - O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos: 

a - não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma 

prejudicar o Contratante; 

b - inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Itarana, por 

conta do estabelecido no Contrato; 

c - não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; 

d - erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura. 

 

CLAUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

5.1 - O Município de Itarana se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto do 

presente Contrato até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o 



 

parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, respeitando sempre os limites 

estipulados para a Modalidade de Licitação. 

5.1.1 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre 

o CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderão ultrapassar o limite estabelecido. 

5.2 - Na hipótese de inclusão de "itens novos" que não estavam previstos em contrato, 

deverá ser utilizado o referencial de preços vigente à data da apresentação da proposta 

com a seguinte metodologia para determinação dos preços unitários: 

a) BDI será corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da 

licitação e ainda aplicado o índice de desconto utilizado pela mesma à época da 

licitação. 

5.3 - Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual mobilização e 

posterior desmobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor 

contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO 

6.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado da data 

limite para apresentação da proposta de preços. 

6.2 - Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de 

preços ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 

financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação 

do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das 

seguintes fórmulas: 

6.2.1. Fórmula de cálculo “a”: 

R = (I – Io) = . P 

Io 

Onde: 

a) para o primeiro reajuste: 

R = reajuste procurado; 

I = índice relativo ao mês do reajuste; 

Io = índice relativo ao da data limite para apresentação da proposta; 

P = preço atual dos serviços; 

b) para os reajustes subsequentes: 

R = reajuste procurado; 



 

I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

6.2.2. Fórmula de cálculo “b”: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) 

significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

6.3 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do CONTRATADO. 

6.3.1 - Caso o CONTRATADO não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

6.3.2 - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 

depois de extinto o contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZOS 

7.1 - O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 90 (noventa 

dias, de acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar da Ordem de Serviço 

expedida pelo Prefeito Municipal de Itarana/ES. 

7.1.1 - O prazo para início das obras será de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE. 

7.1.2 - A emissão da ORDEM DE SERVIÇO fica condicionada a existência de ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela execução dos 

serviços objeto deste instrumento. 

7.2 - O prazo de execução do objeto admite a prorrogação, a critério do Município de 

Itarana, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado, desde que ocorra 

algum dos seguintes motivos: 

a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

b) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive aos 

pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

7.3 - As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, 

suspendem o curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem 



 

de Reinício dos serviços. Deverá ser assegurada a publicidade das Ordens de 

Paralisação e de Reinício, por meio do Diário Oficial ou outro meio que permita a 

acessibilidade pública das informações. 

7.4 - A Execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos, 

Projeto Executivo e Projeto Básico, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 

memorial descritivo e demais anexos constantes na tomada de preços em epígrafe, não 

podendo ser inserida qualquer modificação sem consentimento por escrito da 

fiscalização do município de Itarana/ES. 

7.5 - Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no 

contrato não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis às 

CONTRATADAS, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das 

penalidades previstas no contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

8.1 - COMPETIRÁ AO CONTRATANTE:  

a) fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao 

fornecimento de materiais e esclarecimentos relativos à execução da obra; 

b) Pagar pelos serviços prestados; 

c) providenciar as inspeções da execução da obra, com vistas ao cumprimento dos 

prazos de entrega, quantidades e qualidade dos materiais utilizados na execução da 

obra; 

d) atestar e receber a obra realizada de acordo com as condições estipuladas. 

e) Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados a este Contrato; 

f) Designar um representante autorizado para acompanhar o andamento dos serviços, 

fiscalizar e dirimir as possíveis dúvidas existentes. 

g) Proceder à verificação da prestação de serviços pela Contratada, emitindo de comum 

acordo com a mesma o respectivo boletim de medição;  

h) Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA, todos os dados, documentos 

e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos serviços contratados, 

em tempo hábil.    

 

8.2 - COMPETIRÁ À CONTRATADA: 

a) É de responsabilidade da contratada selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para executar os serviços contratados, observando rigorosamente todas as 



 

prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistências securitárias e 

sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora; 

b) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados decorrentes da execução da obra; 

d) Manter no local da realização da obra o responsável técnico, ou fazer-se 

representar no local por engenheiro/Arquiteto habilitado junto ao CREA e/ou CAU para 

dar execução ao Contrato; 

e) Reparar, corrigir, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da obra e/ou do contrato, os serviços efetuados 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

f) Propor a PMI alternativas técnicas para a solução de problemas que venham 

ocorrer no transcurso dos serviços, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos; 

g) Destinar equipes e pessoal suficiente para desenvolvimento dos serviços; 

h) A contratada será responsável pela realização de todos os serviços relacionados 

neste contrato, bem como no conjunto de projetos, levantamentos quantificados, 

planilha orçamentária e memoriais, além de fornecer materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços; 

i) Entregar os serviços no prazo previsto; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do contrato; 

k) Apresentar toda a documentação necessária para a quitação dos serviços 

executados; 

l) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objetivo do Contrato ou restringir a regularização e o 

uso da obra; 

m) Permitir e facilitar à fiscalização ao local das obras, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

n) Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas; 



 

o) Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 

Contrato, sem prévia autorização, por escrito da Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Serviços Urbanos, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, 

obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, com a inteira obediência 

aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Itarana e sob a sua 

inteira responsabilidade, reservando ainda a Prefeitura Municipal de Itarana o direito de 

a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada, o 

direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie; 

p) Deverá registrar a obra junto ao INSS; 

q) Manter em local de fácil acesso a CONTRATANTE o DIÁRIO DE OBRA informando 

todas as ocorrências realizadas no canteiro de obra; 

r) Fornecer a todos os funcionários Equipamento de Proteção Individual-EPI, sendo 

que os mesmos devem ser utilizados no canteiro de obra; 

s) Repassar imediatamente a fiscalização, eventuais dúvidas advindas da execução 

da obra; 

t) Em hipótese alguma, a contratada poderá realizar modificações nos serviços 

contratados sem o consentimento expresso da fiscalização; 

u) Responsabilizar-se pela solidez e segurança dos trabalhos realizados, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo da obra, nos termos do 

artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

v) Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres 

e moradores; 

w)  Fornecer ao Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da assinatura do contrato, o endereço físico, eletrônico (e-mail) e telefone para contato 

com o responsável pela CONTRATADA por receber notificações e intimações 

relacionadas à execução da obra, assim como comunicar, no mesmo prazo, as 

alterações posteriores nos endereços fornecidos. 

 

CLÁUSULA NONA - DO MEIO AMBIENTE 

9.1 - Independentemente da obra ou serviço objeto do presente Contrato possuir ou 

não Licença Ambiental em nome do Município de Itarana/ES, a CONTRATADA deverá 

obter, antes do início das obras, sem ônus para o Município de Itarana/ES, todas as 

licenças ou autorizações ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessárias 

para a operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas 

de apoio que irá utilizar para execução do objeto contratado, tais como: licença para 



 

instalação de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hídricos, autorização 

para supressão florestal em áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos 

para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de 

concreto e autorização para armazenamento de material betuminoso e combustível; 

9.2 - A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas 

de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos 

competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não 

possuem licença a CONTRATADA deverá informar ao Município de Itarana/ES, com 

antecedência, para que sejam tomadas as providências cabíveis; 

9.3 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio 

ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

9.4 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela 

preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

9.5 - A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Itarana/ES, 

pela completa desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para 

a execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, 

e pela adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela 

gerados na obra; 

9.6 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

Administração: 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha 

ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador; 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento 

do que disposto neste Contrato. 

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas 

nesta Cláusula, se suportados pelo Município de Itarana/ES, serão descontados dos 

pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados 

judicialmente, servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

18.1 - Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO poderá aplicar 

cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para 



 

a contratação, de acordo com a previsão dos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

18.2 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais 

serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo 

para à MUNICIPALIDADE. 

b) MULTA  

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no início da execução da obra, no 

andamento previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará 

sujeita à penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equação. 

 

M=(C/T) x N x F 

 

Onde: 

M=valor da multa 

C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso. 

T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis 

N=período de atraso em dias corridos 

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 

  

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS                                            F 

1º- Até 10 dias                                                                                             0,03 

2º- De 11 a 20 dias                                                                                       0,06 

3º-De 21 a 30 dias                                                                                        0,09 

4º-De 31 a 40 dias                                                                                        0,12 

5º-Acima de 41 dias                                                                                     0,15 

 

b.2) MULTA COMINATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do 

Contrato;  

b.3) Multa COMINATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos 

casos de inexecução total do contrato.  

b.4) As multas moratórias e cominatórias são autônomas e a aplicação de uma não 

exclui a outra. 



 

b.5) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao MUNICÍPIO, o débito será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa. 

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades 

definidas nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo. 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o 

Município de ITARANA por um período de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos 

casos de recusa quanto à assinatura do instrumento contratual, fornecimento de 

produtos ou prestação dos serviços. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de ITARANA, de acordo com o 

art. 7º da Lei nº 10520/2002 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas para a contratação, ao licitante que, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar, ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou 

instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

22.3 - Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no Art.109, da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

22.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Municipalidade, através 

do Chefe do Poder Executivo, após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. 

 

22.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 

pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

 



 

22.6 - O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar 

da intimação, onde deverá ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no 

Art.110, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

22.7 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Chefe do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 

02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início do serviço; 

e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas neste contrato; 

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato. 

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

l) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 



 

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação; 

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 

do serviço, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis. 

t) Outros motivos constantes no Art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre 

as partes, reduzindo a termo no processo desde que haja conveniência para a 

Administração Pública. 

11.3 - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 – Não se aplica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

CONTRATO 

13.1 - A obra será fiscalizada tanto no andamento quanto na execução pelo fiscal 

responsável. 



 

13.2 - Atribuições do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execução 

dos serviços, avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execução, bem 

como resolver todas as questões técnicas relativas aos serviços contratados. 

a. Esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Projeto 

Básico ou Projeto Executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob sua 

responsabilidade; 

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou serviço, em obediência ao previsto 

no Projeto Básico ou executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

c. Verificar e atestar as medições dos serviços; 

d. Acompanhar a elaboração do “As built” da obra (como construído), ao longo da 

execução dos serviços; 

e. Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião 

da licitação, bem como exigir a apresentação de readequações por ocasião de 

prorrogações e/ou alteração dos serviços, de forma a facilitar o acompanhamento e a 

execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade; 

f. Com relação ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo 

de materiais, equipamentos e funcionários especificados na planilha orçamentária 

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras; 

g. Verificar as condições de saúde e segurança do trabalho, bem como se os 

equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e utilizados, a fim de evitar 

futura responsabilização subsidiária trabalhista; 

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 

permanentemente disponível no local da obra ou serviço; 

i. Se houver a necessidade de suspensão dos serviços, o(s) Fiscal (ais) deverão 

comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá notificar a Contratada, emitindo a 

Ordem de Suspensão de Serviços ou documento equivalente; 

j. Se houver a necessidade de modificações nos projetos e /ou alterações 

quantitativas e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverão comunicar ao Gestor, devendo 

conferir se as planilhas orçamentárias estão de acordo com as alterações efetuadas e os 

valores em acordo com os índices setoriais e/ou pesquisa de mercado; 

k. Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade. 

13.3 - Atribuições do Fiscal Administrativo: servidor representante da área 

administrativa, indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos 



 

administrativos, previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 

providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

a. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

c. Acompanhar e verificar se a caução da garantia do contrato foi emitida, se está 

válida, e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo 

com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo 

percentual acima estabelecido. 

13.4 - Fiscalização Técnica 

13.4.1 - Fica indicado Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU-ES A232085, 

lotados na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como 

representantes da Administração responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

objeto do contrato. 

13.4.2 - Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funções, a 

fiscalização será realizada pelo Engenheiro Civil - João Bosco Dal Col De Martin, 

CREA-ES 043192/D. 

13.5 - Fiscalização administrativa 

13.5.1 - Fernanda Medeiros da Vitoria, lotada no cargo de auxiliar administrativo, 

matrícula n° 006126. 

13.6 - O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Transportes, Obras e 

Serviços Urbanos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ESPECÍFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

14.1 - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memórias de 

cálculo, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por 

escrito da fiscalização; 

14.2 - Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as 

eventuais discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de 

prevalência: projetos e especificações; 

14.3 - Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais 

ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, 

desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas 

características formais e técnicas; 



 

14.4 - De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade 

da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em 

todos os seus detalhes. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e 

métodos pertinentes da ABNT; 

14.5 - Os quantitativos da planilha em anexo são indicativos extraídos dos projetos que 

trarão todas as informações pertinentes e necessárias à perfeita execução dos serviços 

definidos nos mesmos e especificações técnicas; 

14.6 - Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira 

qualidade e obedecer às especificações do memorial, às normas da ABNT no que couber 

e, na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos 

emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos; 

14.7 - Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre 

todas as áreas e projetos relacionados no presente instrumento, caso haja algum tipo 

de modificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1 - Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 (quinze) dias após o 

comunicado por escrito da contratada, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste contrato, bem como no conjunto de projetos, levantamentos quantificados, 

planilha orçamentária e memorial descritivo. 

15.2 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes nas Especificações Técnicas e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

15.3 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 

quantidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

15.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

15.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1 - Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1 - Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 

com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2 - E por estarem, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e 

achado conforme, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Itarana/ES, ______ de _________________ de 2023. 

 

 

CONTRATANTE:____________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES 

Sr. Vander Patricio 

Prefeito Municipal 

 

  

CONTRATADA:____________________________________________________ 

EMPRESA VENCEDORA 

Sr. Xxxxxxxxx 

 

 

Testemunhas:  ____________________________________________________ 

   

 

                 _____________________________________________________ 



 
 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

ÁREA RECREATIVA PARA CRIANÇAS NO BAIRRO COHAB, ITARANA/ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO DE 2023 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

PROJETO BÁSICO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

ÁREA RECREATIVA PARA CRIANÇAS NO BAIRRO COHAB, ITARANA/ES. 

JANEIRO DE 2023

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: b3cbdbbb-df73-4db3-bf28-8e2eda68bb30

D
ocum

entos N
º 000476/2023



 
 

PROJETO BÁSICO 

1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos apresenta o Projeto 

Básico para contratação de empresa visando a execução da obra de “Construção de área 

recreativa para crianças no Bairro Cohab, Itarana/ES”. 

O Projeto Básico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de 

contratação quanto aos seus direitos e obrigações, identificando os tipos de serviços a 

executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execução, definindo critérios de 

execução, materiais e equipamentos a incorporar aos serviços, bem como suas 

especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as 

exigências da Contratante contidas neste Projeto Básico serão consideradas como de 

conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a 

serem observadas e definindo as especificações técnicas que orientarão o desenvolvimento 

dos serviços. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste Projeto Básico é subsidiar contratação de empresa para a execução dos 

serviços de Construção de área recreativa para crianças no Bairro Cohab, neste município. 

3. FINALIDADE 

A finalidade da obra é promover a partir da adequação do espaço e da aquisição dos 

brinquedos de playground uma área de lazer para as crianças, que permita a integração 

destas, dando-lhes oportunidades de expressar sensações, sentimentos, criatividade, além 

de contribuir para a capacidade sensório – motor e cognitiva da criança. 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O Bairro Cohab, possui uma enorme carência no que diz respeito a áreas de lazer pública 

para as crianças. Contudo, a municipalidade possui um espaço livre no bairro, onde 
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pretendemos construir o playground. Este local é bem localizado e possui todas as 

características necessárias para a implantação do empreendimento. 

O pedido em questão surgiu da necessidade de propor as nossas crianças em situação de 

risco e vulnerabilidade social, o gosto pela arte do brincar, pois esta faz parte do dia-a-dia 

dos mesmos. Acreditamos que esse projeto contribuirá com a imaginação, a criatividade, a 

fantasia, o desenvolvimento motor, a interação social, a produção de cultura, o aprendizado 

de regras, etc. Os brinquedos são considerados importantes aliados no processo de 

aprendizagem das crianças. Através do brincar, a criança desenvolve elementos 

fundamentais na formação da personalidade, visto que aprende, experimenta situações, 

organiza suas emoções, processa informações e constrói autonomia de ação. A questão do 

brincar é tão séria, que um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança 

diz que: “Toda criança tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica!” 
Sugere-se que toda pessoa em especial, pais e profissionais que fazem parte da formação de 

uma criança, tenham em mente o quanto é importante repensar na forma de apresentar, 

oferecer, ou proporcionar certo brinquedo ou uma brincadeira à criança, avaliando o que 

poderá lhe proporcionar. Ao brincar, a criança se relaciona com outras crianças, sendo capaz 

de perceber-se com um “ser” no mundo numa relação entre o que é pessoal (interior) e o que 
é do grupo (realidade externa). Portanto, o brinquedo é uma atividade que permite o 

ingresso no mundo da imaginação e no mundo das regras. Mostrar-se-á que o brinquedo 

completa o mundo mágico infantil, pois é uma das principais formas de brincar do ser 

humano, uma autodescoberta e vivências da própria criança, partindo da percepção de seus 

limites e de suas possibilidades, explorando seu ambiente através de suas brincadeiras de 

uma maneira saudável e produtiva, contribuindo assim, para a integração de suas primeiras 

experiências culturais. 

5. FUNDAMENTO LEGAL “A contratação na administração pública para execução de serviços deverá obedecer ao 
disposto na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas pertinentes”. 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 
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Fica estabelecida a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global, nos termos do art. 10, inc. II, “a” da Lei nº 8.666/1993. 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: Pagará pelos serviços contratados e efetivamente 

executados, os preços constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela empresa 

vencedora e que independentemente de transcrição passará a fazer parte integrante do 

futuro Contrato. 

7. DA VISITA TÉCNICA  

A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra ao licitante é de 

caráter facultativo. 

Tendo em vista a capacidade da realização da vistoria, as empresas interessadas não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa 

para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência de futura contratação, caso 

vencedora. 

As empresas poderão vistoriar o local onde será executado o objeto, com o objetivo de 

inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento 

de horário, por escrito, junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Itarana ou por meio 

eletrônico para o e-mail smtosu@itarana.es.gov.br, ou pelos telefones (27) 3720-1206 – 

3720-1194 (Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos) das 07h às 11h 

e das 13h às 16h, devendo comparecer por intermédio de representante legal e/ou seu 

engenheiro devidamente qualificado para esse fim, acompanhado do representante deste 

Município. 

O prazo para visita técnica iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública 

da licitação, de segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 16h.  

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória. 

8. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memórias de cálculo, não 

podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização. 

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as 

eventuais discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de 

prevalência: projetos e especificações. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou 

equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, 

desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características 

formais e técnicas. 

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da 

contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os 

seus detalhes. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes 

da ABNT. 

Os quantitativos da planilha em anexo são indicativos extraídos dos projetos que 

trarão todas as informações pertinentes e necessárias à perfeita execução dos serviços 

definidos nos mesmos e especificações técnicas. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade 

e obedecer às especificações do memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta 

destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos idôneos. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória. 

8. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memórias de cálculo, não 

podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização. 

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as 

eventuais discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de 

prevalência: projetos e especificações. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou 

equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, 

desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características 

formais e técnicas. 

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da 

contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os 

seus detalhes. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes 

da ABNT. 

Os quantitativos da planilha em anexo são indicativos extraídos dos projetos que 

trarão todas as informações pertinentes e necessárias à perfeita execução dos serviços 

definidos nos mesmos e especificações técnicas. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade 

e obedecer às especificações do memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta 

destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos idôneos.

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: b3cbdbbb-df73-4db3-bf28-8e2eda68bb30

D
ocum

entos N
º 000476/2023



 
 Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as 

áreas e projetos relacionados no presente instrumento, caso haja algum tipo de modificação. 

9. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1 - DAS MEDIÇÕES  

9.1.1 - As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente 

mensalmente, cujo período será do primeiro ao último dia do mês, exceto a primeira e a 

última medição que dependerá da data de início e término da execução da obra. 

9.1.2 - Para quitação das medições, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

i) Certidões de Regularidades Fiscais (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito Estadual, Certidão Negativa 

de Débito Municipal da Sede da licitante e do município de Itarana) e Certidão de 

Regularidade com o FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão Negativa 

de Falência e Concordata; 

ii) Anotação de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 1ª medição ou quando 

mudar o responsável técnico pela execução da obra); 

iii) Matrícula da obra junto ao INSS – CEI (apenas na 1ª medição); 

iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao mês de execução dos serviços; 

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CEI da obra), referente ao mês de 

execução dos serviços; 

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CEI da obra), referente ao mês de execução dos 

serviços; 

vii) GFIP (vinculada ao CEI da obra) referente ao mês de execução dos serviços; 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as 

áreas e projetos relacionados no presente instrumento, caso haja algum tipo de modificação. 

9. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1 - DAS MEDIÇÕES 

9.1.1 - As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente 

mensalmente, cujo período será do primeiro ao último dia do mês, exceto a primeira e a 

última medição que dependerá da data de início e término da execução da obra. 

9.1.2 - Para quitação das medições, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

i) Certidões de Regularidades Fiscais (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito Estadual, Certidão Negativa 

de Débito Municipal da Sede da licitante e do município de Itarana) e Certidão de 

Regularidade com o FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão Negativa 

de Falência e Concordata; 

ii) Anotação de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 1º medição ou quando 

mudar o responsável técnico pela execução da obra); 

iii) Matrícula da obra junto ao INSS - CEI (apenas na 1º medição); 

iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao mês de execução dos serviços; 

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CEI da obra), referente ao mês de 

execução dos serviços; 

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CEI da obra), referente ao mês de execução dos 

serviços; 

vii) GFIP (vinculada ao CEI da obra) referente ao mês de execução dos serviços;
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viii) Declaração de regularidade dos documentos contábeis da empresa assinada pelo 

contador. 

9.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente com a 

nota fiscal Declaração comprovando que a alíquota utilizada para o desconto está de acordo 

com o faturamento da empresa ou o extrato do faturamento com a respectiva alíquota.  

9.2 - DO PAGAMENTO 

9.2.1 - O faturamento do serviço ocorrerá no ato de entrega dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento/Execução e nota de empenho, mediante apresentação dos 

documentos (s) fiscal (is) hábil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de 

regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.2.2 - O pagamento ocorrerá após entrega dos serviços e verificação e posterior aceitação e 

quitação da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, após a conferência e a certificação, fará um 

ATESTADO de que o serviço foi entregue de forma satisfatória. 

9.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento após o recebimento dos mesmos. 

9.2.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção, ficando 

estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da 

apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

9.2.5 - O pagamento dar-se-á em até 20 (vinte) dias corridos após o aceite e ateste da nota 

fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, em favor da 

CONTRATADA e será pago mediante ordem bancária diretamente na conta corrente do 

mesmo, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde que não haja 

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

9.2.6 - Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND  

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

viii) Declaração de regularidade dos documentos contábeis da empresa assinada pelo 

contador. 

9.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente com a 

nota fiscal Declaração comprovando que a alíquota utilizada para o desconto está de acordo 

com o faturamento da empresa ou o extrato do faturamento com a respectiva alíquota. 

9.2 - DO PAGAMENTO 

9.2.1 - O faturamento do serviço ocorrerá no ato de entrega dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento /Execução e nota de empenho, mediante apresentação dos 

documentos (s) fiscal (is) hábil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de 

regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.2.2 - O pagamento ocorrerá após entrega dos serviços e verificação e posterior aceitação e 

quitação da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, após a conferência e a certificação, fará um 

ATESTADO de que o serviço foi entregue de forma satisfatória. 

9.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento após o recebimento dos mesmos. 

9.2.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção, ficando 

estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da 

apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

9.2.5 - O pagamento dar-se-á em até 20 (vinte) dias corridos após o aceite e ateste da nota 

fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, em favor da 

CONTRATADA e será pago mediante ordem bancária diretamente na conta corrente do 

mesmo, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde que não haja 

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

9.2.6 - Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND
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                 100        

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso 

9.2.6.1 - Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICÍPIO, juntando-se à respectiva 

discriminação do serviço efetuado, e o memorial de cálculo da fatura. 

9.2.7 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 

devolvidos ao CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para 

pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais 

devolvidos sem erros. 

9.2.8 - Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do 

referido pagamento a própria Nota de Empenho. 

9.2.9 - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do contrato, bem 

como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência bancária da CONTRATADA, sem os 

quais o pagamento ficará retido por falta de informações. 

9.2.10 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 

obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

9.2.11 - É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do 

objeto. 

9.2.12 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar as certidões de 

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperação judicial e extrajudicial. 

9.2.13 - A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços, aos preços unitários 

por ela propostos e aceitos pelo MUNICÍPIO. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

100 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso 

9.2.6.1 - Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICÍPIO, juntando-se à respectiva 

discriminação do serviço efetuado, e o memorial de cálculo da fatura. 

9.2.7 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 

devolvidos ao CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para 

pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais 

devolvidos sem erros. 

9.2.8 - Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do 

referido pagamento a própria Nota de Empenho. 

9.2.9 - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do contrato, bem 

como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência bancária da CONTRATADA, sem os 

quais o pagamento ficará retido por falta de informações. 

9.2.10 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 

obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

9.2.11 - É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do 

objeto. 

9.2.12 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar as certidões de 

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperação judicial e extrajudicial. 

9.2.13 - A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços, aos preços unitários 

por ela propostos e aceitos pelo MUNICÍPIO.
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9.2.14 - O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos:  

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 

Contratante;  

b) inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Itarana, por conta do 

estabelecido no Contrato;  

c) não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; e  

d) erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura. 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. Prazo de Execução da obra 

10.1.1. O objeto será executado no período total de 90 (noventa) dias, contados a partir 

da data da assinatura da ordem de serviço, e de acordo com o cronograma físico-

financeiro. 

10.1.2. A emissão da ORDEM DE SERVIÇO fica condicionada a existência de ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela execução 

dos serviços objeto deste instrumento. 

10.2. Prazo de Vigência do Contrato 

10.2.1. O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias; 

10.2.2. O início de vigência será contado do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – 

DOM/ES - https://diariomunicipales.org.br/. 

 

11. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao 

fornecimento de materiais e esclarecimentos relativos à execução da obra; 

b) Pagar pelos serviços prestados; 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

9.2.14 - O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 

Contratante; 

b) inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Itarana, por conta do 

estabelecido no Contrato; 

c) não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; e 

d) erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura. 

10.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. Prazo de Execução da obra 

10.1.1. O objeto será executado no período total de 90 (noventa) dias, contados a partir 

da data da assinatura da ordem de serviço, e de acordo com o cronograma físico- 

financeiro. 

10.1.2.A emissão da ORDEM DE SERVIÇO fica condicionada a existência de ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela execução 

dos serviços objeto deste instrumento. 

10.2. Prazo de Vigência do Contrato 

10.2.1. O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias; 

10.2.2.0 início de vigência será contado do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - 

DOM/ES - https://diariomunicipales.org.br/. 

11.RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários ao 

fornecimento de materiais e esclarecimentos relativos à execução da obra; 

b) Pagar pelos serviços prestados;
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c) providenciar as inspeções da execução da obra, com vistas ao cumprimento dos 

prazos de entrega, quantidades e qualidade dos materiais utilizados na execução 

da obra; 

d) atestar e receber a obra realizada de acordo com as condições estipuladas. 

e) Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados a este Contrato; 

f) Designar um representante autorizado para acompanhar o andamento dos 

serviços, fiscalizar e dirimir as possíveis dúvidas existentes. 

g) Proceder à verificação da prestação de serviços pela Contratada, emitindo de 

comum acordo com a mesma o respectivo boletim de medição;  

h) Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA, todos os dados, 

documentos e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos 

serviços contratados, em tempo hábil.    

 

12. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da Contratada: 

a) É de responsabilidade da contratada selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para executar os serviços contratados, observando rigorosamente 

todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistências 

securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora; 

b) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados decorrentes da execução da obra; 

d) Manter no local da realização da obra o responsável técnico, ou fazer-se 

representar no local por engenheiro/Arquiteto habilitado junto ao CREA e/ou 

CAU para dar execução ao Contrato; 

e) Reparar, corrigir, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal da obra e/ou do contrato, os serviços 

g) 

h) 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

providenciar as inspeções da execução da obra, com vistas ao cumprimento dos 

prazos de entrega, quantidades e qualidade dos materiais utilizados na execução 

da obra; 

atestar e receber a obra realizada de acordo com as condições estipuladas. 

Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados a este Contrato; 

Designar um representante autorizado para acompanhar o andamento dos 

serviços, fiscalizar e dirimir as possíveis dúvidas existentes. 

Proceder à verificação da prestação de serviços pela Contratada, emitindo de 

comum acordo com a mesma o respectivo boletim de medição; 

Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA, todos os dados, 

documentos e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos 

serviços contratados, em tempo hábil. 

12.RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da Contratada: 

a) 

b) 

É de responsabilidade da contratada selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para executar os serviços contratados, observando rigorosamente 

todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistências 

securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora; 

Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados decorrentes da execução da obra; 

Manter no local da realização da obra o responsável técnico, ou fazer-se 

representar no local por engenheiro/Arquiteto habilitado junto ao CREA e/ou 

CAU para dar execução ao Contrato; 

Reparar, corrigir, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal da obra e/ou do contrato, os serviços
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efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

f) Propor a PMI alternativas técnicas para a solução de problemas que venham 

ocorrer no transcurso dos serviços, tendo em conta os aspectos econômicos 

envolvidos; 

g) Destinar equipes e pessoal suficiente para desenvolvimento dos serviços; 

h) A contratada será responsável pela realização de todos os serviços relacionados 

neste projeto básico, bem como no conjunto de projetos, levantamentos 

quantificados, planilha orçamentária e memoriais, além de fornecer materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos 

serviços; 

i) Entregar os serviços no prazo previsto; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto da presente licitação, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato; 

k) Apresentar toda a documentação necessária para a quitação dos serviços 

executados; 

l) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objetivo do Contrato ou restringir a 

regularização e o uso da obra; 

m) Permitir e facilitar à fiscalização ao local das obras, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

n) Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas; 

o) Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 

Contrato, sem prévia autorização, por escrito da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Serviços Urbanos, ressalvando-se que quando concedida a 

subcontratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, 

com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura 

Municipal de Itarana e sob a sua inteira responsabilidade, reservando ainda a 

g) 

h) 

j) 

k) 

1 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

Propor a PMI alternativas técnicas para a solução de problemas que venham 

ocorrer no transcurso dos serviços, tendo em conta os aspectos econômicos 

envolvidos; 

Destinar equipes e pessoal suficiente para desenvolvimento dos serviços; 

A contratada será responsável pela realização de todos os serviços relacionados 

neste projeto básico, bem como no conjunto de projetos, levantamentos 

quantificados, planilha orçamentária e memoriais, além de fornecer materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos 

serviços; 

Entregar os serviços no prazo previsto; 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contração objeto da presente licitação, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato; 

Apresentar toda a documentação necessária para a quitação dos serviços 

executados; 

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objetivo do Contrato ou restringir a 

regularização e o uso da obra; 

m) Permitir e facilitar à fiscalização ao local das obras, em qualquer dia e hora, 

n) 

0) 

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

Aplicam-se à execução da obra a ser contratada as normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas; 

Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 

Contrato, sem prévia autorização, por escrito da Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Serviços Urbanos, ressalvando-se que quando concedida a 

subcontratação, obriga-se a firma Contratada a deliberar o respectivo Contrato, 

com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a Prefeitura 

Municipal de Itarana e sob a sua inteira responsabilidade, reservando ainda a
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Prefeitura Municipal de Itarana o direito de a qualquer tempo, dar por terminado 

o subcontrato, sem que caiba à subcontratada, o direito de reclamar indenização 

ou prejuízo de qualquer espécie; 

p) Deverá registrar a obra junto ao INSS; 

q) Manter em local de fácil acesso a CONTRATANTE o DIÁRIO DE OBRA informando 

todas as ocorrências realizadas no canteiro de obra; 

r) Fornecer a todos os funcionários Equipamento de Proteção Individual-EPI, sendo 

que os mesmos devem ser utilizados no canteiro de obra; 

s) Repassar imediatamente a fiscalização, eventuais dúvidas advindas da execução 

da obra; 

t) Em hipótese alguma, a contratada poderá realizar modificações nos serviços 

contratados sem o consentimento expresso da fiscalização; 

u) Responsabilizar-se pela solidez e segurança dos trabalhos realizados, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo da obra, nos termos 

do artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

v) Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres 

e moradores; 

w) Fornecer ao Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da assinatura do contrato, o endereço físico, eletrônico (e-mail) e telefone para 

contato com o responsável pela CONTRATADA por receber notificações e 

intimações relacionadas à execução da obra, assim como comunicar, no mesmo 

prazo, as alterações posteriores nos endereços fornecidos. 

 

13. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A obra será fiscalizada tanto no andamento quanto na execução pelo fiscal responsável. 

Atribuições do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, 

avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execução, bem como resolver todas 

as questões técnicas relativas aos serviços contratados. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

Prefeitura Municipal de Itarana o direito de a qualquer tempo, dar por terminado 

o subcontrato, sem que caiba à subcontratada, o direito de reclamar indenização 

ou prejuízo de qualquer espécie; 

p) Deverá registrar a obra junto ao INSS; 

q) Manter em local de fácil acesso a CONTRATANTE o DIÁRIO DE OBRA informando 

todas as ocorrências realizadas no canteiro de obra; 

r) Fornecer a todos os funcionários Equipamento de Proteção Individual-EPI, sendo 

que os mesmos devem ser utilizados no canteiro de obra; 

s) Repassar imediatamente a fiscalização, eventuais dúvidas advindas da execução 

da obra; 

t) Em hipótese alguma, a contratada poderá realizar modificações nos serviços 

contratados sem o consentimento expresso da fiscalização; 

u) Responsabilizar-se pela solidez e segurança dos trabalhos realizados, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo da obra, nos termos 

do artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

v) Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres 

e moradores; 

w) Fornecer ao Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da assinatura do contrato, o endereço físico, eletrônico (e-mail) e telefone para 

contato com o responsável pela CONTRATADA por receber notificações e 

intimações relacionadas à execução da obra, assim como comunicar, no mesmo 

prazo, as alterações posteriores nos endereços fornecidos. 

13.FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A obra será fiscalizada tanto no andamento quanto na execução pelo fiscal responsável. 

Atribuições do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, 

avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execução, bem como resolver todas 

as questões técnicas relativas aos serviços contratados.
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a. Esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Projeto 

Básico ou Projeto Executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou serviço, em obediência ao previsto no 

Projeto Básico ou executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

c. Verificar e atestar as medições dos serviços; 

d. Acompanhar a elaboração do “As built” da obra (como construído), ao longo da 
execução dos serviços; 

e. Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da 

licitação, bem como exigir a apresentação de readequações por ocasião de 

prorrogações e/ou alteração dos serviços, de forma a facilitar o acompanhamento e a 

execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade; 

f. Com relação ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de 

materiais, equipamentos e funcionários especificados na planilha orçamentária 

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras; 

g. Verificar as condições de saúde e segurança do trabalho, bem como se os 

equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e utilizados, a fim de 

evitar futura responsabilização subsidiária trabalhista; 

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra ou serviço; 

i. Se houver a necessidade de suspensão dos serviços, o(s) Fiscal (ais) deverão 

comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá notificar a Contratada, emitindo a 

Ordem de Suspensão de Serviços ou documento equivalente; 

j. Se houver a necessidade de modificações nos projetos e /ou alterações quantitativas 

e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverão comunicar ao Gestor, devendo conferir se 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

Esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Projeto 

Básico ou Projeto Executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou serviço, em obediência ao previsto no 

Projeto Básico ou executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

Verificar e atestar as medições dos serviços; 

Acompanhar a elaboração do “As built” da obra (como construído), ao longo da 

execução dos serviços; 

Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da 

licitação, bem como exigir a apresentação de readequações por ocasião de 

prorrogações e/ou alteração dos serviços, de forma a facilitar o acompanhamento e a 

execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade; 

Com relação ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de 

materiais, equipamentos e funcionários especificados na planilha orçamentária 

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras; 

Verificar as condições de saúde e segurança do trabalho, bem como se os 

equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e utilizados, a fim de 

evitar futura responsabilização subsidiária trabalhista; 

Certificar-se de que a contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 

permanentemente disponível no local da obra ou serviço; 

Se houver a necessidade de suspensão dos serviços, o(s) Fiscal (ais) deverão 

comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá notificar a Contratada, emitindo a 

Ordem de Suspensão de Serviços ou documento equivalente; 

Se houver a necessidade de modificações nos projetos e /ou alterações quantitativas 

e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverão comunicar ao Gestor, devendo conferir se
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as planilhas orçamentárias estão de acordo com as alterações efetuadas e os valores 

em acordo com os índices setoriais e/ou pesquisa de mercado; 

k. Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade. 

Atribuições do Fiscal Administrativo: servidor representante da área administrativa, 

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

a. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

c. Acompanhar e verificar se a caução da garantia do contrato foi emitida, se está válida, 

e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a 

Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo 

percentual acima estabelecido. 

Fiscalização Técnica 

        Fica indicado a Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU-ES A232085, lotado 

na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como representante da 

Administração responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto do contrato. 

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funções, a fiscalização 

será realizada pelo Engenheiro Civil - João Bosco Dal Col De Martin, CREA-ES 043192/D. 

Fiscalização administrativa 

a. Fernanda Medeiros da Vitória, lotada no cargo de auxiliar administrativo, matrícula 

n° 006126. 

O Gestor do contrato será a Secretária Municipal de Transportes, Obras e Serviços 

Urbanos. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

as planilhas orçamentárias estão de acordo com as alterações efetuadas e os valores 

em acordo com os índices setoriais e/ou pesquisa de mercado; 

x 
k. Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade. 

Atribuições do Fiscal Administrativo: servidor representante da área administrativa, 

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

a. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

c. Acompanhar e verificar se a caução da garantia do contrato foi emitida, se está válida, 

e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a 

Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo 

percentual acima estabelecido. 

Fiscalização Técnica 

Fica indicado a Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU-ES A232085, lotado 

na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como representante da 

Administração responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto do contrato. 

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funções, a fiscalização 

será realizada pelo Engenheiro Civil - João Bosco Dal Col De Martin, CREA-ES 043192/D. 

Fiscalização administrativa 

a. Fernanda Medeiros da Vitória, lotada no cargo de auxiliar administrativo, matrícula 

nº 006126. 

O Gestor do contrato será a Secretária Municipal de Transportes, Obras e Serviços 

Urbanos.

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: b3cbdbbb-df73-4db3-bf28-8e2eda68bb30

D
ocum

entos N
º 000476/2023



 
 

14. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

As despesas decorrentes da execução da obra correrão à conta dos recursos financeiros 

próprios, proveniente da seguinte dotação orçamentária: fonte: 1500; Ficha: 319. 

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Declaração indicando o(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do 

objeto, assinada pelo responsável da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) para acompanhar a execução do objeto desta licitação.  

 b) Declaração de que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser 

executada a obra, assinada pelo responsável da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s)para acompanhar a execução do objeto desta licitação.  

c) Declaração de disponibilidade de equipamentos.  

d) Prova do registro ou inscrição da LICITANTE e do(s) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 

INDICADO(S) para acompanhar o objeto, junto aos seus respectivos Conselhos de Classe, 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculado, que comprove o desempenho de 

atividade relacionada com o objeto desta licitação.  

d.1) Caso a empresa à qual o objeto licitatório for adjudicado, seja registrada no Conselho de 

outra jurisdição (que não tenha origem no Espírito Santo), deverá apresentar, em até 15 

(quinze) dias corridos da vigência do Contrato, a comprovação do registro secundário ou 

visto do seu Registro no Conselho do Estado do Espírito Santo. 

d.2) Ressalta-se que não é obrigatória apresentação do registro de todos os responsáveis 

técnicos, apenas obrigatório daqueles indicados para acompanhar o objeto 

d.3) Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mencionados no 

caput do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, bem como o interesse público de buscar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, estando o registro ou inscrição da licitante junto aos 

seus respectivos Conselhos de Classe válido no momento do certame, será aceita a devida 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

14.DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

As despesas decorrentes da execução da obra correrão à conta dos recursos financeiros 

próprios, proveniente da seguinte dotação orçamentária: fonte: 1500; Ficha: 319. 

15.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração indicando o(s) responsável(is) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do 

objeto, assinada pelo responsável da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) para acompanhar a execução do objeto desta licitação. 

b) Declaração de que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser 

executada a obra, assinada pelo responsável da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s)para acompanhar a execução do objeto desta licitação. 

c) Declaração de disponibilidade de equipamentos. 

d) Prova do registro ou inscrição da LICITANTE e do(s) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 

INDICADO(S) para acompanhar o objeto, junto aos seus respectivos Conselhos de Classe, 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculado, que comprove o desempenho de 

atividade relacionada com o objeto desta licitação. 

d.1) Caso a empresa à qual o objeto licitatório for adjudicado, seja registrada no Conselho de 

outra jurisdição (que não tenha origem no Espírito Santo), deverá apresentar, em até 15 

(quinze) dias corridos da vigência do Contrato, a comprovação do registro secundário ou 

visto do seu Registro no Conselho do Estado do Espírito Santo. 

d.2) Ressalta-se que não é obrigatória apresentação do registro de todos os responsáveis 

técnicos, apenas obrigatório daqueles indicados para acompanhar o objeto 

d.3) Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mencionados no 

caput do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, bem como o interesse público de buscar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, estando o registro ou inscrição da licitante junto aos 

seus respectivos Conselhos de Classe válido no momento do certame, será aceita a devida
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comprovação, independentemente de qualquer modificação nos dados cadastrais nela 

contidos, não considerando à perda de sua validade. (Ref. AC-352-6/10-P / TC-

007.799/2009-7.) 

e) Prova de vinculação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) para acompanhar o 

objeto; 

e.1) O referido profissional indicado poderá ser Diretor, sócio ou fazer parte do quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo 

comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, através de Carteira de Trabalho, Contrato de prestação de 

Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social 

da firma proponente, e através da certidão do CREA ou Conselho Profissional competente. 

f) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

chancelado(s) pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico – CAT, que comprovem o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) 

ter(em) executado objeto com características semelhantes desta licitação. 

f.1) Execução de obras/serviços de características técnicas, complexidade e porte similares ou 

superiores ao objeto deste projeto básico. 

f.2) As características estabelecidas para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional são relacionadas aos serviços compatíveis com a Planilha Orçamentária em 

obras de playgrounds, entre outros serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalentes ou superiores aos executados. 

§1º. O Registro de Responsabilidade Técnica – RRTs (CAU) deverá conter o número da 

certidão e Chave de Impressão, para verificação de sua autenticidade. 

§2º. O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) dos atestados 

e das declarações de capacidade técnico-profissional apresentados. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

comprovação, independentemente de qualquer modificação nos dados cadastrais nela 

contidos, não considerando à perda de sua validade. (Ref. AC-352-6/10-P / TC- 

007.799/2009-7.) 

e) Prova de vinculação do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) para acompanhar o 

objeto; 

e.1) O referido profissional indicado poderá ser Diretor, sócio ou fazer parte do quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo 

comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a empresa, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, através de Carteira de Trabalho, Contrato de prestação de 

Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social 

da firma proponente, e através da certidão do CREA ou Conselho Profissional competente. 

f) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

chancelado(s) pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico - CAT, que comprovem o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) 

ter(em) executado objeto com características semelhantes desta licitação. 

f.1) Execução de obras/serviços de características técnicas, complexidade e porte similares ou 

superiores ao objeto deste projeto básico. 

f.2) As características estabelecidas para fins de comprovação da capacidade técnico- 

profissional são relacionadas aos serviços compatíveis com a Planilha Orçamentária em 

obras de playgrounds, entre outros serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalentes ou superiores aos executados. 

$1º. O Registro de Responsabilidade Técnica - RRTs (CAU) deverá conter o número da 

certidão e Chave de Impressão, para verificação de sua autenticidade. 

82º. O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) dos atestados 

e das declarações de capacidade técnico-profissional apresentados.
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§3º. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa 

substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Edital. 

§4º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

§5º. A Prefeitura Municipal de Itarana/ES poderá a seu critério, mediante justificativa, 

determinar a substituição de qualquer profissional disponibilizado para a execução dos 

serviços, a fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em 

reequilíbrio de custos. 

§6º. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na 

execução de todos os serviços discriminados. 

16. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

conforme disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I), já exigíveis, 

certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão 

competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do 

licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por 

Balancetes e Balanços provisórios; 

a.1) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 

Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de: 

• Balanço patrimonial; 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

83º. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa 

substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Edital. 

84º, Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

85º. A Prefeitura Municipal de Itarana/ES poderá a seu critério, mediante justificativa, 

determinar a substituição de qualquer profissional disponibilizado para a execução dos 

serviços, a fim de melhorar a eficiência da execução contratual, sem que isso implique em 

reequilíbrio de custos. 

86º. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na 

execução de todos os serviços discriminados. 

16.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

conforme disposto no Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso 1), já exigíveis, 

certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade 

competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão 

competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do 

licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por 

Balancetes e Balanços provisórios; 

a.1) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 

Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de: 

e Balanço patrimonial;
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• Demonstração do resultado do exercício;  

• Demonstração dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrimônio 

líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) não será obrigada à apresentação da demonstração dos fluxos de 

caixa; 

• Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração 

dos lucros ou prejuízos acumulados;  

• Notas explicativas do balanço.  

a.2) Para outras empresas:  

• Balanço patrimonial registrado na Junta Comercial;  

• Demonstração do resultado do exercício; 

• Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, 

devidamente registrado na Junta Comercial; 

• Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador 

registrado do Conselho de Contabilidade, mencionando, expressamente, o 

número do "Livro Diário" e folha em que cada balanço se acha 

regularmente transcrito. 

b) O licitante que for criado no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial; 

c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os 

seguintes índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e 

Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um); 

c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes:  

i. Índice de Liquidez Geral: 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

e Demonstração do resultado do exercício; 

e Demonstração dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrimônio 

líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) não será obrigada à apresentação da demonstração dos fluxos de 

caixa; 

e Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração 

dos lucros ou prejuízos acumulados; 

e Notas explicativas do balanço. 

a.2) Para outras empresas: 

e Balanço patrimonial registrado na Junta Comercial; 

e Demonstração do resultado do exercício; 

e Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, 

devidamente registrado na Junta Comercial; 

e Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador 

registrado do Conselho de Contabilidade, mencionando, expressamente, o 

número do "Livro Diário" e folha em que cada balanço se acha 

regularmente transcrito. 

b) O licitante que for criado no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial; 

c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os 

seguintes índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral - ISG e 

Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um); 

c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes: 

ii Índice de Liquidez Geral:
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 𝐼𝐿𝐺 = (𝐴𝐶 + 𝑅𝐿𝑃)(𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶) 

Onde: 

• ILG – Índice de Liquidez Geral; 

• AC – Ativo Circulante; 

• RLP – Realizável a Longo Prazo; 

• PC – Passivo Circulante; 

• PNC – Passivo Não Circulante; 

 

ii. Índice de Solvência Geral: 𝐼𝑆𝐺 = 𝐴𝑇(𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶) 
Onde: 

• ISG – Índice de Solvência Geral; 

• AT – Ativo Total; 

• PC – Passivo Circulante; 

• PNC – Passivo Não Circulante*; 

 

iii. Índice de Liquidez Corrente: 𝐼𝐿𝐶 = 𝐴𝐶𝑃𝐶 

Onde: 

• ILC – Índice de Liquidez Corrente; 

• AC – Ativo Circulante; 

• PC – Passivo Circulante. 

d) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos 

índices referidos ACIMA, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma 

 
Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada 
pela Lei Federal nº 11.941/2009).  

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

— CAC+RLP) 
ILG =->——— 
“=(PCFPNO) 

Onde: 

e ILG - Índice de Liquidez Geral; 

AC - Ativo Circulante; 

RLP - Realizável a Longo Prazo; 

PC - Passivo Circulante; 

PNC - Passivo Não Circulante”; 

ii — Índice de Solvência Geral: 

(PC + PNC) 

Onde: 

e ISG - Índice de Solvência Geral; 

e AT- Ativo Total; 

e PC- Passivo Circulante; 

e PNC- Passivo Não Circulante*; 

iii. — Índice de Liquidez Corrente: 

ILC = AC 
PC 

Onde: 

e ILC- Índice de Liquidez Corrente; 

e AC- Ativo Circulante; 

e PC- Passivo Circulante. 

d) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos 

índices referidos ACIMA, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma 

  

“Equivalente ao Exigível a Longo Prazo - ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a redação dada 

pela Lei Federal nº 11.941/2009).
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dos §§ 2 º e 3º do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua 

habilitação; 

d.1) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) 

do valor estimado para a contratação, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida 

a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais; 

d.2) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados para o mês anterior ao 

da apresentação das propostas pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo.  

e) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no 

instrumento; 

e.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa 

de falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 

90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  

e.2) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no 

Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 

i. cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste 

Edital; 

ii. sentença homologatória do plano de recuperação judicial; 

§ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os 

documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial 

executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos 

documentos relativos à sua matriz. § 2º A comprovação dos índices referidos na alínea “c”, bem como do Patrimônio Líquido mínimo constante na alínea “d”, deverão se basear nas informações 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

dos 8842 ºe 3º do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua 

habilitação; 

d.1) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) 

do valor estimado para a contratação, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida 

a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais; 

d.2) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados para o mês anterior ao 

da apresentação das propostas pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo. 

e) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no 

instrumento; 

e.1) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa 

de falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 

90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

e.2) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no 

Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente: 

i. cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste 

Edital; 

ii. sentença homologatória do plano de recuperação judicial; 

$ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os 

documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial 

executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos 

documentos relativos à sua matriz. 

$ 2º A comprovação dos índices referidos na alínea “c”, bem como do Patrimônio 

Líquido mínimo constante na alínea “d”, deverão se basear nas informações
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constantes nos documentos listados na alínea “a” deste Item, constituindo obrigação 

exclusiva do licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de 

inabilitação. 

17. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Ficará a critério do Prefeito Municipal com o auxílio do setor jurídico decidir qual a 

modalidade do certame.  

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

a) Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 (quinze) dias após o 

comunicado por escrito da contratada, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Projeto Básico, bem como no conjunto de projetos, levantamentos 

quantificados, planilha orçamentária e memorial descritivo; 

b) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes nas Especificações Técnicas e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

c) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado; 

d) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

e) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

19. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

a) O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente 

licitação, até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o § 1º do artigo 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

AN 

constantes nos documentos listados na alínea “a” deste Item, constituindo obrigação 

exclusiva do licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de 

inabilitação. 

17.MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Ficará a critério do Prefeito Municipal com o auxílio do setor jurídico decidir qual a 

modalidade do certame. 

18.RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

a) 

b) 

d) 

Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 (quinze) dias após o 

comunicado por escrito da contratada, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Projeto Básico, bem como no conjunto de projetos, levantamentos 

quantificados, planilha orçamentária e memorial descritivo; 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes nas Especificações Técnicas e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos /substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado; 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

19. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

a) O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente 

licitação, até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o $ 1º do artigo
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65 da Lei n. º 8.666/93, respeitando sempre os limites estipulados para a modalidade 

de licitação. 

a.1) A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderão ultrapassar o limite estabelecido. 

b) Na hipótese de inclusão de "itens novos" que não estavam previstos em contrato, 

deverá ser utilizado o referencial de preços da Planilha Orçamentária licitada com a 

seguinte metodologia para determinação dos preços unitários: 

b.1) BDI será corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da 

licitação e ainda aplicado o índice de desconto utilizado pela mesma à época da 

licitação. 

c) Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual mobilização e 

posterior desmobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do 

valor contratual. 

 

20.  DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL 

20.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado da data limite 

para apresentação da proposta de preços. 

20.2 - Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços 

ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do 

último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice 

Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas: 

20.2.1. Fórmula de cálculo “a”:  
R = (I – Io) = . P 

           Io                           

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

65 da Lein.º 8.666/93, respeitando sempre os limites estipulados para a modalidade 

de licitação. 

a.1) A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderão ultrapassar o limite estabelecido. 

b) Na hipótese de inclusão de "itens novos” que não estavam previstos em contrato, 

deverá ser utilizado o referencial de preços da Planilha Orçamentária licitada com a 

seguinte metodologia para determinação dos preços unitários: 

b.1) BDIserá corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da 

licitação e ainda aplicado o índice de desconto utilizado pela mesma à época da 

licitação. 

c) Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual mobilização e 

posterior desmobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do 

valor contratual. 

20. DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL 

20.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado da data limite 

para apresentação da proposta de preços. 

20.2 - Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços 

ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do 

último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice 

Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se uma das seguintes fórmulas: 

20.2.1. Fórmula de cálculo “a”: 

R=(I-loJ=.P 

lo
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Onde: 

a) para o primeiro reajuste: 

 R = reajuste procurado; 

 I = índice relativo ao mês do reajuste; 

 Io = índice relativo ao da data limite para apresentação da proposta; 

 P = preço atual dos serviços; 

b) para os reajustes subsequentes: 

 R = reajuste procurado; 

 I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

 Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste 

efetuado; 

 P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

20.2.2. Fórmula de cálculo “b”: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) 

significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

20.3 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do CONTRATADO. 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

Onde: 

a) para o primeiro reajuste: 

R = reajuste procurado; 

| = índice relativo ao mês do reajuste; 

lo = índice relativo ao da data limite para apresentação da proposta; 

P = preço atual dos serviços; 

b) para os reajustes subsequentes: 

R = reajuste procurado; 

| = índice relativo ao mês do novo reajuste; 

lo = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste 

efetuado; 

P = preço dos serviços /produtos atualizado até o último reajuste efetuado. 

20.2.2. Fórmula de cálculo “b”: 

Pr=P+(PxV) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) 

significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

20.3 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação do CONTRATADO.
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20.3.1 - Caso o CONTRATADO não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

20.3.2 - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 

depois de extinto o contrato.  

21. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

21.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.       

22. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

22.1 - Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO poderá aplicar 

cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a 

contratação, de acordo com a previsão dos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

22.2 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais serão 

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para à 

MUNICIPALIDADE. 

b) MULTA  

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no início da execução da obra, no andamento 

previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará sujeita à penalidade 

de multa, a ser calculada pela seguinte equação.  

M=(C/T) x N x F  

Onde:  

M=valor da multa  

C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso.  

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

20.3.1 - Caso o CONTRATADO não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

20.3.2 - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 

depois de extinto o contrato. 

21.GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

21.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

22.DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

22.1 - Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO poderá aplicar 

cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a 

contratação, de acordo com a previsão dos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

22.2 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais serão 

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para à 

MUNICIPALIDADE. 

b) MULTA 

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no início da execução da obra, no andamento 

previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará sujeita à penalidade 

de multa, a ser calculada pela seguinte equação. 

M=(C/T)xNxF 

Onde: 

M=valor da multa 

C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso.
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T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis  

N=período de atraso em dias corridos  

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS  F  

1º- Até 10 dias  0,03  

2º- De 11 a 20 dias  0,06  

3º-De 21 a 30 dias  0,09  

4º-De 31 a 40 dias  0,12  

5º-Acima de 41 dias  0,15  

b.2) MULTA COMINATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do Contrato;  

b.3) Multa COMINATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos 

de inexecução total do contrato.  

b.4) As multas moratórias e cominatórias são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra.  

b.5) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

ao MUNICÍPIO, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo. 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o 

Município de ITARANA por um período de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis 

N=período de atraso em dias corridos 

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F 

º- Até 10 dias 0,03 

º- De 11 a 20 dias 0,06 

º-De 21 a 30 dias 0,09 

º-De 31 a 40 dias 0,12 

º-Acima de 41 dias 0,15 

b.2) MULTA COMINATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do Contrato; 

b.3) Multa COMINATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos 

de inexecução total do contrato. 

b.4) As multas moratórias e cominatórias são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra. 

b.5) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

ao MUNICÍPIO, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas 

nas letras “a”, “c”,“d” e “e” abaixo. 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o 

Município de ITARANA por um período de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
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de recusa quanto à assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou 

prestação dos serviços. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da 

licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão 

de declaração falsa. 

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de ITARANA, de acordo com o art. 

7º da Lei nº 10520/2002 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas para a contratação, ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou instrumento substitutivo, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

22.3 - Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no Art.109, da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

22.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Municipalidade, através do 

Chefe do Poder Executivo, após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido 

para a defesa prévia. 

22.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

22.6 - O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.110, 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

22.7 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe 

do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

de recusa quanto à assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou 

prestação dos serviços. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da 

licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão 

de declaração falsa. 

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de ITARANA, de acordo com o art. 

7º da Lei nº 10520/2002 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas para a contratação, ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou instrumento substitutivo, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

22.3 - Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no Art.109, da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

22.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Municipalidade, através do 

Chefe do Poder Executivo, após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido 

para a defesa prévia. 

22.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

22.6 - O prazo para apresentação da defesa prévia será de O5(cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.110, 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

22.7 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe 

do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
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10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 

de sua aplicação. 

23. DO MEIO AMBIENTE  

23.1 - Independentemente da obra ou serviço objeto do presente Contrato possuir ou não 

Licença Ambiental em nome do Município de Itarana/ES, a CONTRATADA deverá obter, 

antes do início das obras, sem ônus para o Município de Itarana/ES, todas as licenças ou 

autorizações ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a 

operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que 

irá utilizar para execução do objeto contratado, tais como: licença para instalação de canteiro 

de obra, outorga para o uso de recursos hídricos, autorização para supressão florestal em 

áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos para beneficiamento de materiais, 

como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorização para 

armazenamento de material betuminoso e combustível; 

23.2 - A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de 

empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes, 

quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não possuem licença a 

CONTRATADA deverá informar ao Município de Itarana/ES, com antecedência, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis; 

23.3 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio 

ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

23.4 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela 

preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

23.5 - A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Itarana/ES, pela 

completa desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a 

execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela 

adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na 

obra; 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 

de sua aplicação. 

23.DO MEIO AMBIENTE 

23.1 - Independentemente da obra ou serviço objeto do presente Contrato possuir ou não 

Licença Ambiental em nome do Município de Itarana/ES, a CONTRATADA deverá obter, 

antes do início das obras, sem ônus para o Município de Itarana/ES, todas as licenças ou 

autorizações ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a 

operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que 

irá utilizar para execução do objeto contratado, tais como: licença para instalação de canteiro 

de obra, outorga para o uso de recursos hídricos, autorização para supressão florestal em 

áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos para beneficiamento de materiais, 

como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorização para 

armazenamento de material betuminoso e combustível; 

23.2 - A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de 

empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes, 

quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não possuem licença a 

CONTRATADA deverá informar ao Município de Itarana/ES, com antecedência, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis; 

23.3 - À CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio 

ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

23.4 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela 

preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

23.5 - À CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Itarana/ES, pela 

completa desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a 

execução dos serviços, bem como pela recuperação /reabilitação das áreas utilizadas, e pela 

adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na 

obra;
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23.6 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração: 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha 

ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador; 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do que 

disposto neste Contrato. 

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta 

Cláusula, se suportados pelo Município de Itarana/ES, serão descontados dos pagamentos 

devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, 

servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial. 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A empresa responsável pela execução das obras será aquela que apresentar o menor 

preço global para realizar os serviços discriminados neste projeto Básico, conjunto de 

projetos, levantamentos quantificados, planilha orçamentária e memorial descritivo. 

A empresa deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da execução dos 

serviços, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 

contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema envolvendo o referido 

serviço.  

 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, durante eventual período de 

interrupção na execução da obra, desde que devidamente justificado e aceito pela 

Administração. 

 Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual desmobilização e 

posterior mobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor 

contratual.  

25. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

23.6 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração: 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha 

ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador; 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do que 

disposto neste Contrato. 

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta 

Cláusula, se suportados pelo Município de Itarana/ES, serão descontados dos pagamentos 

devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, 

servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial. 

24.DISPOSIÇÕES GERAIS 

A empresa responsável pela execução das obras será aquela que apresentar o menor 

preço global para realizar os serviços discriminados neste projeto Básico, conjunto de 

projetos, levantamentos quantificados, planilha orçamentária e memorial descritivo. 

A empresa deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da execução dos 

serviços, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 

contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema envolvendo o referido 

serviço. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, durante eventual período de 

interrupção na execução da obra, desde que devidamente justificado e aceito pela 

Administração. 

Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual desmobilização e 

posterior mobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor 

contratual. 

25. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
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As especificações técnicas foram elaboradas pelo Setor de Construção e Conservação – 

Engenharia Civil, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestados pela Arquiteta 

e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1, através do telefone (27) 3720-1206 ou 

e-mail engenharia@itarana.es.gov.br;  

 

 

 

Wanessa Coan 
Secretária Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 
 

é E 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

As especificações técnicas foram elaboradas pelo Setor de Construção e Conservação - 

Engenharia Civil, cujos esclarecimentos e informações poderão ser prestados pela Arquiteta 

e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1, através do telefone (27) 3720-1206 ou 

e-mail engenhariaQWitarana.es.gov.br; 

Wanessa Coan 

Secretária Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
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QUANTITATIVO GERAL DO PROJETO   
ÁREA CONSTRUÍDA 267,75m?   
ÁREA PLAYGROUND 222,01m?   
ÁREA CALÇADA 40,69m?   

  
QUANTITATIVO DE ELEMENTOS   

  

  

  

  

  

  

  

        

MEIO—FIO 28,52m 

PASSEIO CIMENTADO 31,25m? 

LADRILHO HIDRÁULICO 50,51m 

GRAMA SINTÉTICA 213,56m? 

ÁRVORES 5 und 

GRAMA AMENDOIM 5,00m? 

ALAMBRADO h: 1,10m 26,95m 

LIXEIRAS 4 und 

BANCOS DE CONCRETO 7 und 

Notas: 
— Conferir medidas no local; 

— As cotas estão em centímetros; 

— Qualquer alteração em projeto, 
consultar antes a autora do mesmo; 

— Qualquer dúvida, entrar em contato 

com o Setor de Construção e Conservação — 
Engenharia Civil. 

  

  

  

  

  

  

        

  

    

DIMENSÕES DOS BRINQUEDOS COMPxLARG (s/ área de circulação) 
BRINQUEDO MODULAR PRINCIPAL 10,00x6,00m 
NAVIO DOS PIRATAS 2,26x2,62m 
CASINHA 2 ANDARES 1,95x1,65m 
BRINQUEDO MODULAR PRA BEBÊ 1,52x1,65m 
CAVALINHO DE MOLA 2und 1,20x0,69m 
BRINQUEDO MODULAR MENOR 2,20x2,20m 

Projeto Arquitetônico 
Data: Jan 2023 

Prefeitura Municipal de Itarana Playg round Revisão nº: 00 

  

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos 

  

Obra: Construção de área recreativa para crianças 

Endereço: Rua Santos Covre, Cohab, Itarana/ES 

Prancha: 

01/03 
  

Título da Folha: Planta de Situação   
  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23 

  

Projeto: Carla Demoner Malta CAU: A232085-1 

  

Escala: Indicada RRT: 12693919 

  

Responsável Técnico: oa, | 

Carlá Demoner Malta 

Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

Prefeito Municipal: AP: . 

Vandêr Patrício 
Prefeito Municipal 

Itarana - ES 
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QUANTITATIVO GERAL DO PROJETO   
  
  

ÁREA CONSTRUÍDA 267,75m? 
ÁREA PLAYGROUND 222,01m? 

ÁREA CALÇADA 40,69m?   
  

QUANTITATIVO DE ELEMENTOS   
  
  
  
  
  
  
  
      
MEIO —FIO 28,52m 

PASSEIO CIMENTADO 31,25m? 

LADRILHO HIDRÁULICO 30,31m 

GRAMA SINTÉTICA 213,56m? 

ÁRVORES S und 

GRAMA AMENDOIM 5,00m? 

ALAMBRADO h: 1,10m 26,95m 

LIXEIRAS 4 und 

BANCOS DE CONCRETO 7 und   

Notas: 
— Conferir medidas no local; 
— As cotas estão em centímetros; 
— Qualquer alteração em projeto, 
consultar antes a autora do mesmo; 

— Qualquer dúvida, entrar em contato 
com o Setor de Construção e Conservação — 
Engenharia Civil. 
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DIMENSÕES DOS BRINQUEDOS COMPxLARG (s/ área de circulação) 
BRINQUEDO MODULAR PRINCIPAL 10,00x6,00m 

NAVIO DOS PIRATAS 2,26x2,62m 

CASINHA 2 ANDARES 1,95x1,65m 

BRINQUEDO MODULAR PRA BEBÊ 1,52x1,65m 

CAVALINHO DE MOLA 2und 1,20x0,69m 

BRINQUEDO MODULAR MENOR 2,20x2,20m     

    18-04-1964 

  

Playground Prefeitura Municipal de Itarana 

  

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos 

Projeto Arquitetônico 
Data: Jan 2023 

Revisão nº: 00 

  

Obra: Construção de área recreativa para crianças 

Endereço: Rua Santos Covre, Cohab, Itarana/ES 

  

Título da Folha: Planta de Implantação | Vista Frontal e Lateral | Detalhe dos canteiros 
Detalhe rampa da calçada   

Prancha: 

03/03 
  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23 

  

Projeto: Carla Demoner Malta CAU: A232085-1 

  

Escala: Indicada RRT: 12693919 

  

Prefeito Municipal: 
carhi eus Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

Responsável Técnico: 1 . 

Vander Patrício 
Prefeito Municipal 

Itarana - ES   
   



Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CUSTO TOTAL (R$)
ÁREA PROJETADA (M²)

CUSTO POR M²

ESTRUTURAL                                                       38.840,84 9,98%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,39%                                                         5.399,53 

CANTEIROS 2,30%                                                         8.954,49 

BRINQUEDOS 24,64%                                                       95.868,25 

10

9 PAISAGISMO 0,36%                                                         1.394,05 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,20%                                                       20.250,62 

RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças 
LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo

ITEM DESCRIÇÃO % VALORES (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,03%                                                       23.468,43 

2

4

6

CERCAMENTO 2,63%                                                       10.251,73 

RESUMO
389.071,36                                                                       

267,75                                                                              
1453,11

3 PAVIMENTAÇÃO 47,29%                                                     183.999,74 

0,17%                                                            643,68 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8

7

18 - 04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

OBRA: Construção de área recreativa para crianças 

RESUMO DE ORÇAMENTO 

LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Herrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 

Itarana, 09 de janeiro de 2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
            
  

ITEM DESCRIÇÃO % VALORES (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,03% 23.468,43 

2 CERCAMENTO 2,63% 10.251,73 

3 PAVIMENTAÇÃO 47,29% 183.999,74 

4 ESTRUTURAL 9,98% 38.840,84 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,17% 643,68 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,39% 5.399,53 

7 CANTEIROS 2,30% 8.954,49 

8 BRINQUEDOS 24,64% 95.868,25 

9 PAISAGISMO 0,36% 1.394,05 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,20% 20.250,62 

CUSTO TOTAL (R$) 389.071,36 

RESUMO ÁREA PROJETADA (M?) 267,75 

CUSTO POR M? 1453,11 

car QESBas malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

 



LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo

UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 020305 DER/ES (EDIF.) Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI m² 8,00 294,04R$              2.352,32R$              

1.2 020350 DER/ES (EDIF.)
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 
60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 
2x)

m 32,90 215,86R$              7.101,79R$              

1.3 Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e desmobilização und 1,00 9.902,39R$           9.902,39R$              
1.4 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m² 267,75 3,40R$                  910,35R$                  
1.5 010216 DER/ES (EDIF.) Retirada de meio-fio de concreto m 28,60 5,66R$                  161,88R$                  

1.6 020712 DER/ES (EDIF.) Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) m 5,00 55,78R$                278,90R$                  

1.7 020713 DER/ES (EDIF.)
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 
chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) m 5,00 552,16R$              2.760,80R$              

23.468,43R$            

2.0 CERCAMENTO

2.1 200101 DER/ES (EDIF.) Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 
2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo m² 32,95 311,13R$              10.251,73R$            

10.251,73R$            

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019 m² 267,75 2,84R$                  760,41R$                  

3.2 040231 DER/ES (EDIF.) Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no custo) m³ 222,21 700,81R$              155.726,99R$          

3.3 200209 DER/ES (EDIF.)
Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de 
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa m² 31,25 142,55R$              4.454,69R$              

3.4 200202 DER/ES (EDIF.) Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 m 28,52 61,40R$                1.751,13R$              

3.5 200253 DER/ES (EDIF.) Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado 
com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro m² 6,06 117,37R$              711,26R$                  

3.6 040238 DER/ES (EDIF.) Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, 
corte, montagem, escoramento e desfôrma) m² 6,32 68,86R$                435,20R$                  

3.7 Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de 
contato m² 213,56 94,40R$                20.160,06R$            

183.999,74R$          

4.0 ESTRUTURAL
4.1 130112 DER/ES (EDIF.) Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 11,52 46,84R$                539,60R$                  

4.2 200124 DER/ES (EDIF.)
Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com 
chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e 
areia

m 33,80 840,38R$              28.404,84R$            

4.3 040813 DER/ES (EDIF.) Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente m² 66,30 97,69R$                6.476,85R$              

4.4 101966 SINAPI Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. 
Af_11/2020 m 33,80 101,17R$              3.419,55R$              

38.840,84R$            

DESCRIÇÃO SERVIÇO

SUB-TOTAL - 01

SUB-TOTAL - 04

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de área recreativa para crianças

Ref. De Preços: DER-ES/SINAPIData-base: outubro de 2022
BDI: 26,31%

Encargos Sociais: DER-ES (Edif.) - 128,33% / SINAPI - 87,24%

Itarana, 09 de janeiro de 2023

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

SUB-TOTAL - 03

SUB-TOTAL - 02

QUANTIDADE CUSTO (R$)UNIDADEITEM CÓDIGO ORGÃO

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças 

LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Herrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

BDI: 26,31% 

Data-base: outubro de 2022 

Itarana, 09 de janeiro de 2023 

Ref. De Preços: DER-ES/SINAPI 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

              

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 Encargos Sociais: DER-ES (Edif.) - 128,33% / SINAPI - 87,24% 
- . - CUSTO (R$) 

ITEM CÓDIGO ORGÃO UNIDADE UANTIDADE - DESCRIÇÃO SERVIÇO Q UNITÁRIO I TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 020305 | DER/ES (EDIF.) |Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI m? 8,00 R$ 294,04 | R$ 2.352,32 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 

1.2 020350 | DER/ES (EDIF.) |60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento m 32,90 R$ 215,86 | R$ 7.401,79 

2x) 

1.3 COMPOSIÇÃO 11 Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e desmobilização und 1,00 R$ 9.902,39 | R$ 9.902,39 

1.4 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af 05/2018 m2 267,75 R$ 3,40 | R$ 910,35 

1.5 010216 | DER/ES (EDIF.) [Retirada de meio-fio de concreto m 28,60 R$ 5,66 | R$ 161,88 

16 020712 | DER/ES (EDIF.) Rede de água com padrão de entrada d água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para m 5,00 R$ 55,78 | R$ 278,90 

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 

1.7 020713 | DER/ES (EDIF.) |chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) m 5,00 R$ 552,16 | R$ 2.760,80 

SUB-TOTAL - 01 R$ 23.468,43 

2.0 CERCAMENTO 

24 200101 DERIES (EDIF.) Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de mê 32,95 R$ 311,13 | R$ 10.251,73 

2 1/2" e horizontal de 1º" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo 

SUB-TOTAL - 02 R$ 10.251,73 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 100576 SINAPI Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af 11/2019 m? 267,75 R$ 2,84 | R$ 760,41 

32 040231 DERIES (EDIF.) Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e mê 222,21 R$ 700,81 | R$ 155.726,99 

2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de > 

3.3 200209 | DER/ES (EDIF.) Iconcreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa m 31,25 R$ 142,55 | R$ 4.454,69 

34 200202 DER/ES (EDIF.) Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento m 28,52 R$ 61,40 | R$ 1.751,13 

e areia no traço 1:3 

35 200253 | DERIES (EDIF.) Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado mê 6,06 R$ 117.37 | R$ 711,26 

com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 

3.6 040238 DER/ES (EDIF.) Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, mê 632 R$ 68,86 | R$ 435,20 

corte, montagem, escoramento e desfôrma) 

37 COMPOSIÇÃO 01 comecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de mê 213,56 R$ 94,40 | R$ 20.160,06 

SUB-TOTAL - 03 R$ 183.999,74 

4.0 ESTRUTURAL 

41 130112 DER/ES (EDIF.) |Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m? 11,52 R$ 46,84 | R$ 539,60 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com 

42 200124 DER/ES (EDIF.) |chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e m 33,80 R$ 840,38 | R$ 28.404,84 

areia 

4.3 040813 DER/ES (EDIF.) [Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente m2 66,30 R$ 97,69 | R$ 6.476,85 

44 101966 SINAPI Pinar muros lineares, em granito ou mármore, | = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. m 33,80 R$ 101,17 | R$ 3.419,55 

SUB-TOTAL - 04 R$ 38.840,84           
cab atlas Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

 



UNITÁRIO TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE CUSTO (R$)UNIDADEITEM CÓDIGO ORGÃO

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1 140201 DER/ES (EDIF.)
Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. 
Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões 
e registro. Conferir detalhe.

und 1,00  R$             399,96 399,96R$                      

5.2 140702 DER/ES (EDIF.) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 1,00  R$             243,72 243,72R$                      
643,68R$                  

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1
Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h= 7 m, diâmetro 
inferior= 125mm und 1,00  R$          2.341,19 2.341,19R$                   

6.2
Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 
lúmens, IP66, inclusive  1 suporte para fixação de 4 pétalas und 1,00  R$          3.058,34 3.058,34R$                   

5.399,53R$              

7.0 CANTEIROS
7.1 030101 DER/ES (EDIF.) Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 0,38 32,42R$                12,32R$                    
7.2 130112 DER/ES (EDIF.) Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 0,38 46,84R$                17,80R$                    

7.3 050601 DER/ES (EDIF.) Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm m² 13,50 66,75R$                901,13R$                  

7.4 110101 DER/ES (EDIF.) Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm m² 27,00 10,00R$                270,00R$                  

7.5 110302 DER/ES (EDIF.) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm m² 27,00 44,37R$                1.197,99R$              

7.6 040813 DER/ES (EDIF.) Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente m² 27,00 97,69R$                2.637,63R$              
7.7 101092 SINAPI Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af_05/2020 m² 11,20 324,74R$              3.637,09R$              

7.8 160708 DER/ES (EDIF.) Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três 
demãos m² 13,50 20,78R$                280,53R$                  

8.954,49R$              

8.0 BRINQUEDOS

8.1

Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem 
área de circulação), contendo torre com cobertura, semi torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, 
guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90°, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 
degraus, escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios 
externos e escada 5 degraus 

und 1,00 34.260,87R$         34.260,87R$            

8.2
Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 
1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m und 1,00 4.801,40R$           4.801,40R$              

8.3
Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e 
largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e passarela und 1,00 17.867,59R$         17.867,59R$            

8.4

Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: 
Peça de plástico polietileno rotomoldado, 0,69 m de largura total, 1,20 m de comprimento (do bico a cauda) e 
0,53 m de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de 
diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 0,40 m de altura e 0,20 m de largura; suporte âncora feito com 
aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos para instalação, a 
fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 

und 2,00 4.928,38R$           9.856,76R$              

8.5
Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; 
largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e escorregador und 1,00 16.011,69R$         16.011,69R$            

8.6
Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. 
Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m und 1,00 13.069,94R$         13.069,94R$            

95.868,25R$            

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 08

SUB-TOTAL - 08

SUB-TOTAL - 05

COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 04

COMPOSIÇÃO 05

SUB-TOTAL - 07

SUB-TOTAL - 06

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 10
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- . - CUSTO (R$) 
ITEM CÓDIGO ORGÃO UNIDADE UANTIDADE - DESCRIÇÃO SERVIÇO Q UNITÁRIO I TOTAL 

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. 

541 140201 DER/ES (EDIF.) |Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões und 1,00 R$ 399,96 | R$ 399,96 

e registro. Conferir detalhe. 

5.2 140702 | DER/ES (EDIF.) |Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 1,00 R$ 243,72 | R$ 243,72 

SUB-TOTAL - 05 R$ 643,68 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

64 COMPOSIÇÃO 09 Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h= 7 m, diâmetro und 1,00 R$ 2.341,19] R$ 2.341,19 

inferior= 125mm 

- Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 

6.2 COMPOSIÇÃO 10 lúmens, IP66, inclusive 1 suporte para fixação de 4 pétalas und 1,00 R$ 3.058,34 | R$ 3.058,34 

SUB-TOTAL - 06 R$ 5.399,53 

7.0 CANTEIROS 

74 030101 DER/ES (EDIF.) |Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade mê 0,38 R$ 32,42 | R$ 12,32 

7.2 130112 DER/ES (EDIF.) |Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m? 0,38 R$ 46,84 | R$ 17,80 

73 050601 DERIES (EDIF.) Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, mê 13.50 R$ 66,75 | R$ 90113 

. “* |cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9em ? ? ' 

7.4 110101 DER/ES (EDIF.) |Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm m2 27,00 R$ 10,00 | R$ 270,00 

75 110302 | DERIES (EDIF.) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm mê 27,00 R$ 44,37 | R$ 1.197,99 

7.6 040813 DER/ES (EDIF.) [Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente m2 27,00 R$ 97,69 | R$ 2.637,63 

7.7 101092 SINAPI Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af 05/2020 m? 11,20 R$ 324,74 | R$ 3.637,09 

78 160708 DERIES (EDIF.) dura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três mê 13,50 R$ 20,78 | R$ 280,53 

SUB-TOTAL - 07 R$ 8.954,49 

8.0 BRINQUEDOS 

Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem 

área de circulação), contendo torre com cobertura, semi torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, 

8.1 COMPOSIÇÃO 02 guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90º, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 und 1,00 R$ 34.260,87 | R$ 34.260,87 
degraus, escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios 

externos e escada 5 degraus 

x Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 
8.2 COMPOSIÇÃO 03 1,20m: comprimento: 1,52m e largura: 1,65m und 1,00 R$ 4.801,40 | R$ 4.801,40 

x Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e 

8.3 COMPOSIÇÃO 04 largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e passarela und 1,00 R$ 17.867,59 | R$ 17.867,59 

Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: 

Peça de plástico polietileno rotomoldado, 0,69 m de largura total, 1,20 m de comprimento (do bico a cauda) e 

- 0,53 m de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de 

8.4 COMPOSIÇÃO 05 diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 0,40 m de altura e 0,20 m de largura; suporte âncora feito com und 2,00 R$ 4.928,38 | R$ 9.856,76 

aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos para instalação, a 

fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 

- Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; 

8.5 COMPOSIÇÃO 07 largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e escorregador und 1,00 R$ 16.011,69 | R$ 16.011,69 

- Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. 

8.6 COMPOSIÇÃO 08 Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m und 1,00 R$ 13.069,94 | R$ 13.069,94 

SUB-TOTAL - 08 R$ 95.868,25     

car Qatar Malta 
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UNITÁRIO TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE CUSTO (R$)UNIDADEITEM CÓDIGO ORGÃO

9.0 PAISAGISMO
9.1 98511 SINAPI Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018 und 5,00 184,34R$              921,70R$                  
9.2 98505 SINAPI Plantio de forração. Af_05/2018 m² 5,00 94,47R$                472,35R$                  

1.394,05R$              

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L und 4,00 612,81R$              2.451,24R$              

10.2 210304 DER/ES (EDIF.) Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 
cm e altura de 45 cm m 10,50 226,60R$              2.379,30R$              

10.3 160708 DER/ES (EDIF.)
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três 
demãos m² 9,94 20,78R$                206,55R$                  

10.4 Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura 
artística e criação da arte) und 1,00 15.028,78R$         15.028,78R$            

10.5 200402 DER/ES (EDIF.) Limpeza geral de obras m² 267,75 0,69R$                  184,75R$                  
20.250,62R$            

389.071,36R$               

SUB-TOTAL - 09

COTAÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 06

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL - 10
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- - - CUSTO (R$) ITEM | CÓDIGO ORGÃO UNIDADE UANTIDADE a DESCRIÇÃO SERVIÇO Q UNITÁRIO ] TOTAL 

9.0 PAISAGISMO 

9.1 98511 SINAPI Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af 05/2018 und 5,00 R$ 184,34 | R$ 921,70 

9.2 98505 SINAPI Plantio de forração. Af 05/2018 m? 5,00 R$ 94,47 |R$ 472,35 
SUB-TOTAL - 09 R$ 1.394,05 

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
10.1 COMPOSIÇÃO 06 Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L und 4,00 R$ 612,81 | R$ 2.451,24 

10.2 210304 | DER/ES (EDIF.) Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 m 10,50 R$ 226,60 | R$ 2.379,30 

cm e altura de 45 cm 

103 160708 DER'ES (EDIF.) Conus com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três m 9,94 R$ 20,78 | R$ 206,55 

104 COTAÇÃO 09 Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura und 1,00 R$ 15.028,78 | R$ 15.028,78 

artística e criação da arte) 

10.5 200402 | DER/ES (EDIF.) |Limpeza geral de obras m? 267,75 R$ 0,69 | R$ 184,75 
SUB-TOTAL - 10 R$ 20.250,62 

TOTAL GERAL [R$ 389.071,36 
  

carhiitattlass Malta 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI

Canteiro de obras 4,00 2,00 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m²

1.2

Cercamento da obra 32,90 32,90
QUANTIDADE 32,90 m

1.3
Containers almoxarifado de sanitário 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

1.4
Playground 227,21 227,21
Calçada 40,54 40,54
QUANTIDADE 267,75 m²

1.5
Vista 01 20,70 20,70
Vista 02 7,90 7,90
QUANTIDADE 28,60 m

1.6

Ligação provisória de água 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 m

1.7

Ligação provisória de energia 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 m

2.0 CERCAMENTO
2.1

Cercamento do playground 29,95 1,10 32,95 32,95
QUANTIDADE 32,95 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADE

Retirada de meio-fio de concreto

Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018

DESCONTO

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e 
rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

VOLUME
(m³) TOTAL

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 
projeto (1 utilização)

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, 
conf. projeto (1 utilização)

Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e desmobilização

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo 
anticorrosivo

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
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OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

MEMORIAL DE CALCULO 

Itarana, 09 de janeiro de 2023 

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME DESCONTO TOTAL | UNIDADE 
(m) (m) (m) (m?) (m?) 

1.0| SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1|Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI 

Canteiro de obras 4,00 2,00 8,00 8,00 

QUANTIDADE 8,00 m? 

1.2] Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e 

rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) 

Cercamento da obra 32,90 32,90 

QUANTIDADE 32,90 m 

1.3/ Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e desmobilização 

Containers almoxarifado de sanitário 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 und 

1.4|Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af 05/2018 

Playground 227,21 227,21 

Calçada 40,54 40,54 

QUANTIDADE 267,75 m? 

1.5| Retirada de meio-fio de concreto 

Vista 01 20,70 20,70 

Vista 02 7,90 7,90 

QUANTIDADE 28,60 m 

1.6/Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4”, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização) 

Ligação provisória de água 5,00 5,00 

QUANTIDADE 5,00 m 

1.7 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, 

conf. projeto (1 utilização) 

Ligação provisória de energia 5,00 5,00 

QUANTIDADE 5,00 m 

2.0/CERCAMENTO 

2.1/Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo 

anticorrosivo 

Cercamento do playground 29,95 1,10 32,95 32,95 

QUANTIDADE 32,95 m?     
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MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Playground 227,21 227,21
Calçada 40,54 40,54
QUANTIDADE 267,75 m²

3.2
0,06 227,21 5,00 222,21

QUANTIDADE 222,21 m³

3.3
Calçada 31,25 31,25
QUANTIDADE 31,25 m²

3.4
Meio-fio 28,52 28,52
QUANTIDADE 28,52 m

3.5
Calçada 30,31 0,20 6,06 6,06
QUANTIDADE 6,06 m²

3.6
Calçada 32,85 0,10 3,29 3,29
Ladrilho 30,31 0,10 3,03 3,03
QUANTIDADE 6,32 m²

3.7
Área interna do playground - grama sintética 213,56 213,56
QUANTIDADE 213,56 m²

Contra-piso = (área do playground - área dos canteiros) - Planta Baixa - Layout: cada canteiro possui 1,0m x 1,0m

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019

Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Pader Executiva 

  

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1   

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO | LARGURA | ALTURA | ÁREA |VOLUME DESCONTO | TOTAL | UNIDADE 
(m) (m) (m) (m?) (mº)                   

  

3.0) PAVIMENTAÇÃO 

3.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af 11/2019 

  

Playground 227,21 227,21 

Calçada 40,54 40,54 

QUANTIDADE 267,75 mê   

3.2/Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Contra-piso = (área do playground - área dos canteiros) - Planta Baixa - Layout: cada canteiro possui 1,0m x 1,0m 0,06 227,21 5,00 222,21   
QUANTIDADE 222,21 mê   

3.3| Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa 

Calçada 31,25 31,25   
QUANTIDADE 31,25 m?   

3.4/Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

Meio-fio 28,52 28,52   
QUANTIDADE 28,52 m   

3.5|Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 

Calçada 30,31 0,20 6,06 6,06   
QUANTIDADE 6,06 m?   

3.6/Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) 

  

Calçada 32,85 0,10 3,29 3,29 

Ladrilho 30,31 0,10 3,03 3,03 

QUANTIDADE 6,32 m?   

3.7|Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato 

Área interna do playground - grama sintética 213,56 213,56       QUANTIDADE 213,56 mê   
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MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

4.0 ESTRUTURAL
4.1

Base das sapatas 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52
QUANTIDADE 11,52 m²

4.2

Vista 01 21,90 21,90
Vista 02 11,90 11,90
QUANTIDADE 33,80 m

4.3
Área da forma dos blocos de fundação 18,00 0,80 0,80 0,30 0,96 17,28
Área da forma arranque 18,00 0,26 0,14 2,00 1,60 28,80
Área da forma viga baldrame 33,70 0,30 20,22 20,22
QUANTIDADE 66,30 m²

4.4
Vista 01 21,90 21,90
Vista 02 11,90 11,90
QUANTIDADE 33,80 m

5.0
5.1

Ponto de registro no muro de divisa 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

5.2
Ponto de registro no mudo de divisa 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 pt

6.0
6.1

Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

6.2
Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e 
sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente

Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h= 7 m, diâmetro inferior= 125mm

Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66, inclusive  1 suporte para fixação de 4 pétalas

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de 

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
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MEMORIAL DE CALCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 

Itarana, 09 de janeiro de 2023 

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME DESCONTO TOTAL | UNIDADE 
(m) (m) (m) (m?) (m?) 

4.0 ESTRUTURAL 

4.1|Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm 

Base das sapatas 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52 

QUANTIDADE 11,52 m? 

4.2/Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e 

sapatas, empregando arg. cimento cal e areia 

Vista 01 21,90 21,90 
Vista 02 11,90 11,90 

QUANTIDADE 33,80 m 

4.3|Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente 

Área da forma dos blocos de fundação 18,00 0,80 0,80 0,30 0,96 17,28 

Área da forma arranque 18,00 0,26 0,14 2,00 1,60 28,80 

Área da forma viga baldrame 33,70 0,30 20,22 20,22 

QUANTIDADE 66,30 m? 

4.4/Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, | = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af 11/2020 

Vista 01 21,90 21,90 

Vista 02 11,90 11,90 

QUANTIDADE 33,80 m 

5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

5.1|Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de 

Ponto de registro no muro de divisa 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 und 

5.2/Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) 

Ponto de registro no mudo de divisa 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 pt 

6.0/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1/Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h= 7 m, diâmetro inferior= 125mm 

Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 und 

6.2|Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66, inclusive 1 suporte para fixação de 4 pétalas 

Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

7.0

7.1
Escavação para o lastro - largura (5 canteiros) 10,00 1,50 0,25 0,06 0,38 0,02 0,23
Escavação para o lastro - comprimento (5 canteiros) 10,00 1,00 0,25 0,06 0,25 0,02 0,15
QUANTIDADE 0,38 m³

7.2
Lastro para assentamento da alvenaria - largura (5 canteiros) 10,00 1,50 0,25 0,06 0,38 0,02 0,23
Lastro para assentamento da alvenaria - comprimento (5 canteiros) 10,00 1,00 0,25 0,06 0,25 0,02 0,15
QUANTIDADE 0,38 m³

7.3

Alvenaria ao redor dos canteiros (5 canteiros) 20,00 1,50 0,45 0,68 13,50
QUANTIDADE 13,50 m²

7.4
Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00
QUANTIDADE 27,00 m²

7.5
Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00
QUANTIDADE 27,00 m²

7.6
Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00
QUANTIDADE 27,00 m²

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das 
paredes, s/ rev. 9cm

CANTEIROS

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente

18-04 - 1964 
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Estado do Espírito Santo 
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  MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE a. ÃO DO ini o pa E DESCONTO | TOTAL | UNIDADE 

                
  

7.0/CANTEIROS 
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7.1|Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade 

Escavação para o lastro - largura (5 canteiros) 10,00 1,50 0,25 0,06 0,38 0,02 0,23 

Escavação para o lastro - comprimento (5 canteiros) 10,00 1,00 0,25 0,06 0,25 0,02 0,15 

QUANTIDADE 0,38 mê 

7.2|Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm 

Lastro para assentamento da alvenaria - largura (5 canteiros) 10,00 1,50 0,25 0,06 0,38 0,02 0,23 

Lastro para assentamento da alvenaria - comprimento (5 canteiros) 10,00 1,00 0,25 0,06 0,25 0,02 0,15 

QUANTIDADE 0,38 mº 
  

7.3| Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das 

paredes, s/ rev. 9em 

  

  

  

  

  

  

        
  

Alvenaria ao redor dos canteiros (5 canteiros) 20,00 1,50 0,45 0,68 13,50 

QUANTIDADE 13,50 mê 

7.4|Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm 

Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00 

QUANTIDADE 27,00 mê 

7.5|Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00 

QUANTIDADE 27,00 mê 

7.6|Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente 

Lateral interna e externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 40,00 1,50 0,45 0,68 27,00 

QUANTIDADE cm mnta 27,00 m? 
CAIA! 
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MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

7.7

Granito em torno dos canteiros (5 canteiros) - Comprimento 10,00 1,80 0,40 0,72 7,20
Granito em torno dos canteiros (5 canteiros) - Largura 10,00 1,00 0,40 0,40 4,00
QUANTIDADE 11,20 m²

7.8
Lateral externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 20,00 1,50 0,45 0,68 13,50
QUANTIDADE 13,50 m²

8.0 BRINQUEDOS
8.1

Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

8.2
Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af_05/2020

Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos

Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com cobertura, semi torre para 
coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90°, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par 
pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 

Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m

18-04 - 1964 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE a. ÃO DO ini o pa E DESCONTO | TOTAL | UNIDADE 

                  

  

7.7 |Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af 05/2020 

  

    

    

  

              

  

ANT 

Granito em torno dos canteiros (5 canteiros) - Comprimento 10,00 1,80 0,40 0,72 7,20 

Granito em torno dos canteiros (5 canteiros) - Largura 10,00 1,00 0,40 0,40 4,00 

QUANTIDADE 11,20 mê 
  

7.8|Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos 

Lateral externa da alvenaria dos canteiros (5 canteiros) 20,00 1,50 0,45 0,68 13,50 
  

QUANTIDADE 13,50 m? 
  

8.0 BRINQUEDOS 

8.1/Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com cobertura, semi torre para 

coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90º, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par 

pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 
  

QUANTIDADE 1,00 und 
  

8.2/Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 
      QUANTIDADE 1,00 und 
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MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

8.3

Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

8.4

Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

8.5

Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

8.6
Brinquedos playground  - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

9.0 PAISAGISMO
9.1

Mudas de quaresmeira roxa 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und

9.2
Grama-amendoim 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 m²

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018

Plantio de forração. Af_05/2018

Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e escorregador

Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m

Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e 
passarela 

Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 0,69 m de largura total, 1,20 m de 
comprimento (do bico a cauda) e 0,53 m de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura 
eletroestática, 0,40 m de altura e 0,20 m de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos para 
instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Pader Executiva 

  

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE a. ÃO DO ini o pa E DESCONTO | TOTAL | UNIDADE 

                
  

  

8.3/Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e 

  

passarela 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 

QUANTIDADE 1,00 und 
  

8.4|Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 0,69 m de largura total, 1,20 m de 

comprimento (do bico a cauda) e 0,53 m de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 920mm de diâmetro, revestido com pintura 

eletroestática, 0,40 m de altura e 0,20 m de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos para 

instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 2,00 2,00 
  

QUANTIDADE 2,00 und 
  

8.5|Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e escorregador 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 
  

QUANTIDADE 1,00 und 
  

8.6/Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m 

Brinquedos playground - Planta Baixa - Layout 1,00 1,00 
  

QUANTIDADE 1,00 und 
  

9.0| PAISAGISMO 

9.1|Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af 05/2018 

  

  

      Mudas de quaresmeira roxa 5,00 5,00 

QUANTIDADE 5,00 und 

9.2|Plantio de forração. Af 05/2018 

Grama-amendoim 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

QUANTIDADE 5,00 mê   
  

cork Dear Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1



MEMORIAL DE CÁLCULO

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO
(m)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground

LARGURA
(m)

ALTURA
(m)

ÁREA
(m²) UNIDADEDESCONTOVOLUME

(m³) TOTAL

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1

Planta Baixa - Layout 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und

10.2
Planta Baixa - Layout 7,00 1,50 10,50
QUANTIDADE 10,50 m

10.3
Pintura dos bancos em concreto 7,00 1,42 9,94
QUANTIDADE 9,94 m²

10.4
Pintura do muro vista 01 e 02 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

10.5
Área do playground 227,21 227,21
Área da calçada 40,54 40,54
QUANTIDADE 267,75 m²

Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L

Limpeza geral de obras

Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura artística e criação da arte)

Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm

Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Pader Executiva 

  

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

Local: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo Itarana, 09 de janeiro de 2023 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANTIDADE EXTENSÃO | LARGURA | ALTURA | ÁREA |VOLUME DESCONTO | TOTAL | UNIDADE 
(m) (m) (m) (m?) (mº)                   

  

10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1|Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L 

Planta Baixa - Layout 4,00 4,00 
  

QUANTIDADE 4,00 und 
  

10.2]Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm 

Planta Baixa - Layout 7,00 1,50 10,50 
  

QUANTIDADE 10,50 m 
  

10.3| Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos 

Pintura dos bancos em concreto 7,00 1,42 9,94 
  

QUANTIDADE 9,94 m? 
  

10.4] Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura artística e criação da arte) 

Pintura do muro vista 01 e 02 1,00 1,00 
  

QUANTIDADE 1,00 und 
  

10.5|Limpeza geral de obras 

  

Área do playground 227,21 227,21 

Área da calçada 40,54 40,54 

QUANTIDADE 267,75 mê       
cor Qatar Malta 

Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

 



1 2 3

Físico (%) 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro (R$) 7.822,81 7.822,81 7.822,81

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 10.251,73

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 91.999,87 91.999,87

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 19.420,42 19.420,42

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 643,68

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 5.399,53

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 8.954,49

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 95.868,25

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 1.394,05

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 20.250,62

33,28% 55,29% 11,43%

33,28% 88,57% 100,00%

129.494,83 215.111,35 44.465,18

129.494,83 344.606,18 389.071,36

PAISAGISMO 1.394,05

10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.399,53

8 BRINQUEDOS 95.868,25

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.250,62

7 CANTEIROS 8.954,49

6

9

23.468,431 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CERCAMENTO 10.251,73

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground Itarana, 09 de janeiro de 2023
LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo

Total Parcial (%)

R$ 389.071,36
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

643,68

3 PAVIMENTAÇÃO

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

183.999,74

4 ESTRUTURAL 38.840,84

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças - playground 

LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 

Itarana, 09 de janeiro de 2023 

  

  

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

        

  

  

  

      

  

  

. MÊS 
ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$) 

1 2 3 

Físico (%) 33,33% 33,33% 33,33% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.468,43 

Financeiro (R$) 7.822,81 7.822,81 7.822,81 

Físico (%) 100,00% 
2 CERCAMENTO 10.251,73 

Financeiro (R$) 10.251,73 

. Físico (%) 50,00% 50,00% 
3 PAVIMENTAÇÃO 183.999,74 

Financeiro (R$) 91.999,87 91.999,87 

Físico (%) 50,00% 50,00% 
4 ESTRUTURAL 38.840,84 

Financeiro (R$) 19.420,42 19.420,42 

. ] Físico (%) 100,00% 
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 643,68 

Financeiro (R$) 643,68 

o , Físico (%) 100,00% 
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.399,53 

Financeiro (R$) 5.399,53 

Físico (%) 100,00% 
7 CANTEIROS 8.954,49 

Financeiro (R$) 8.954,49 

Físico (%) 100,00% 
8 BRINQUEDOS 95.868,25 

Financeiro (R$) 95.868,25 

Físico (%) 100,00% 
9 PAISAGISMO 1.394,05 

Financeiro (R$) 1.394,05 

Físico (%) 100,00% 
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.250,62 

Financeiro (R$) 20.250,62 

Total Parcial (%) 33,28% 55,29% 11,43% 

Total Acumulado (%) 33,28% 88,57% 100,00% 
R$ 389.071,36 

Total Financeiro (R$) 129.494,83 215.111,35 44.465,18 

Total Acumulado (R$) 129.494,83 344.606,18 389.071,36           

Carl 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

eêmoner Malta 

 



Unid.: m²

IF Equipamentos Fitness - Franca/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(16) 3402-7425 m² 1,00 55,00R$          55,00R$               

55,00R$               

Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 2601-9902 m² 1,00 65,00R$          65,00R$               

65,00R$               

Casa Doppia - Santa Cruz do Sul/ RS Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(51) 99617-4698 m² 1,00 63,90R$          63,90R$               
63,90R$               

61,30R$               

Unid.: und

Multimeios - Rio de Janeiro/ RJ Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(21) 98132-7631 und 1,00 23.731,00R$   23.731,00R$       

23.731,00R$       

Mundo da Criança - Jundiaí/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(51) 98032-1954 und 1,00 27.300,00R$   27.300,00R$       

27.300,00R$       

Krenke - Guaramirim/ SC Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(47) 98803-3068 und 1,00 30.030,76R$   30.030,76R$       

30.030,76R$       

27.020,59R$       

Unid.: und

Fibras e Metais brinquedos playground - 
Goiânia/ GO Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(62) 99505-1749 und 1,00 4.136,18R$     4.136,18R$         
4.136,18R$         

Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 2601-9902 und 1,00 4.111,00R$     4.111,00R$         

4.111,00R$         

Airon Park - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 97660-0062 und 1,00 2.900,00R$     2.900,00R$         

2.900,00R$         

3.715,73R$         

Total (A):

COTAÇÃO 02

Empresa 1

Total (A):

Empresa 2

Empresa 3

Total (B):

SERVIÇO: Grama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, fibrilada
ORÇAMENTISTA:   Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

COTAÇÃO 01

COTAÇÃO 03

Total (A):

Empresa 2

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Total (B):

Empresa 3

Playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m

Empresa 1

Total (C):

Empresa 3

Empresa 2

Total (B):

Playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com 
cobertura, semi torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90°, balanço 
tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo 
fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 1

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

COTAÇÕES DE MATERIAIS 

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

COTAÇÕES DE MATERIAIS 
  

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

SERVIÇO: Grama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, fibrilada 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

COTAÇÃO 01 | Unid: m? 

Empresa 1 IF Equipamentos Fitness - Franca/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(16) 3402-7425 m2 1,00 R$ 55,00 | R$ 55,00 

Total (A):| R$ 55,00 

Empresa 2 Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

p (11) 2601-9902 m2 1,00 R$ 65,00 | R$ 65,00 

Total (B):| R$ 65,00 

Empresa 3 Casa Doppia - Santa Cruz do Sul/ RS Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(51) 99617-4698 m2 1,00 R$ 63,90 | R$ 63,90 

Total (C):| R$ 63,90     

  

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 61,30 
  

  

Playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com 

cobertura, semi torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90º, balanço 

tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo 

fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

COTAÇÃO 02 Unid.: und 

Empresa 1 Multimeios - Rio de Janeiro/ RJ Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(21) 98132-7631 und 1,00 R$ 23.731,00 | R$ 23.731,00 

Total (A):| R$ 23.731,00 

Empresa 2 Mundo da Criança - Jundiaí/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(51) 98032-1954 und 1,00 R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 

Total (B):| R$ 27.300,00 

Empresa 3 Krenke - Guaramirim/ SC Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(47) 98803-3068 und 1,00 R$ 30.030,76 | R$ 30.030,76 

Total (C):| R$ 30.030,76 
  

  

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 27.020,59 
  

  

Playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

    
COTAÇÃO 03 Unid.: und 

Fibras e Metais brinquedos playground - . . aos 
Empresa 1 Goiânia/ GO Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(62) 99505-1749 und 1,00 R$ 4.136,18 | R$ 4.136,18 

Total (A):| R$ 4.136,18 

Empresa 2 Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 2601-9902 und 1,00 R$ 4.111,00 | R$ 4.111,00 

Total (B):| R$ 4.111,00 

Empresa 3 Airon Park - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 97660-0062 und 1,00 R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 

Total (C):| R$ 2.900,00 

o (D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)J3] R$ 3.715,73 
  

UNO 
Carlá Dêmoner Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

  

 



Unid.: und

Airon Park - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 97660-0062 und 1,00 10.500,00R$   10.500,00R$       

10.500,00R$       

Multimeios - Rio de Janeiro/ RJ Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(21) 98132-7631 und 1,00 18.980,00R$   18.980,00R$       

18.980,00R$       

Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 2601-9902 und 1,00 12.599,10R$   12.599,10R$       

12.599,10R$       

14.026,37R$       

Unid.: und

Brienz - Construção de Sonhos - Brasília/ DF Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(61) 98347-4733 und 1,00 3.550,00R$     3.550,00R$         
3.550,00R$         

Multi KAP - Brasília/ DF Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(61) 3447-7439 und 1,00 3.987,50R$     3.987,50R$         

3.987,50R$         

Krenke - Guaramirim/ SC Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(47) 98803-3068 und 1,00 3.987,50R$     3.987,50R$         

3.987,50R$         

3.841,67R$         

Unid.: und

Aglobal Distribuidora - Vila Lúcia/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 96722-4040 und 1,00 529,80R$        529,80R$             

529,80R$             

R&A Virtuau - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 96632-0702 und 1,00 447,25R$        447,25R$             

447,25R$             

M.C.A Limpeza - São Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 2966-3700 und 1,00 298,00R$        298,00R$             

298,00R$             

425,02R$             

Empresa 3

Total (A):

Empresa 2

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm 
de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita 
com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de 
largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos 
para instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 

COTAÇÃO 05

Empresa 1

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 1

Playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e passarela 
COTAÇÃO 04

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Total (B)

Empresa 3

Total (A):

Empresa 2

SERVIÇO: Lixeira em formato de lápis, 50 L
COTAÇÃO  06

Empresa 1

Total (B):

Empresa 3

Total (A):

Empresa 2

Total (B):

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

  
Playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, esd   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

COTAÇÃO 04 Unid.: und 

Empresa 1 Airon Park - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 97660-0062 und 1,00 R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 

Total (A):| R$ 10.500,00 

Empresa 2 Multimeios - Rio de Janeiro/ RJ Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(21) 98132-7631 und 1,00 R$ 18.980,00 | R$ 18.980,00 

Total (B):| R$ 18.980,00 

Empresa 3 Fantasy Play - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 2601-9902 und 1,00 R$ 12.599,10 | R$ 12.599,10 

Total (C):| R$ 12.599,10   

  
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 14.026,37   

  
Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm 

de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita 

com aço galvanizado a fogo com 20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de 

largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos e acabamentos 

para instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 parafusos) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

    
COTAÇÃO 05 Unid.: und 

Empresa 1 Brienz - Construção de Sonhos - Brasília/ DF Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(61) 98347-4733 und 1,00 R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 

Total (A):| R$ 3.550,00 

Empresa 2 Multi KAP - Brasília/ DF Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(61) 3447-7439 und 1,00 R$ 3.987,50 | R$ 3.987,50 

Total (B):| R$ 3.987,50 

Empresa 3 Krenke - Guaramirim/ SC Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(47) 98803-3068 und 1,00 R$ 3.987,50 | R$ 3.987,50 

Total (C):| R$ 3.987,50 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 3.841,67 

SERVIÇO: Lixeira em formato de lápis, 50 L 

COTAÇÃO 06 Unid.: und 

Empresa 1 Aglobal Distribuidora - Vila Lúcia/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 96722-4040 und 1,00 R$ 529,80 | R$ 529,80 

Total (A):| R$ 529,80 

Empresa 2 R&A Virtuau - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

P (11) 96632-0702 und 1,00 R$ 447,25 | R$ 447,25 

Total (B)| R$ 447,25 

Empresa 3 M.C.A Limpeza - São Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 2966-3700 und 1,00 R$ 298,00 | R$ 298,00 

Total (C):| R$ 298,00 

| | | | 
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 425,02     

Carlá Demoner Malta 
Arquiteta e Urbanisto 

CAU Nº A232085-1 

 



Unid.: und

Fantasy Play Comércio de Brinquedos - São 
Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(11) 2601-9902 und 1,00 10.349,10R$   10.349,10R$       
10.349,10R$       

Ecopex - Barueri/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 4181-1103 und 1,00 17.500,00R$   17.500,00R$       

17.500,00R$       

Superlegal Comércio de Brinquedos - São 
Leopoldo/ RS Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(51) 99613-1878 und 1,00 9.999,99R$     9.999,99R$         
9.999,99R$         

12.616,36R$       

Unid.: und

Fantasy Play Comércio de Brinquedos - São 
Paulo/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(11) 2601-9902 und 1,00 8.207,10R$     8.207,10R$         
8.207,10R$         

Ecopex - Barueri/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 4181-1103 und 1,00 12.970,00R$   12.970,00R$       

12.970,00R$       

Aventura Play - Cotia/ SP Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(11) 3719-3773 und 1,00 9.685,00R$     9.685,00R$         

9.685,00R$         

10.287,37R$       

Unid.: und

Lalesca Demuner - Artista l Muralista l hand 
lettering - Vila Velha/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(27) 99518-2892 und 1,00 9.180,00R$     9.180,00R$         
9.180,00R$         

Dominic.art - Lettering e Muralismo - Santa Maria 
de Jetibá/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(27) 99974-4233 und 1,00 9.005,00R$     9.005,00R$         
9.005,00R$         

Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura artística e criação 
da arte)
COTAÇÃO  09

Empresa 1

Total (A):

Empresa 2

Total (B)

Empresa 3

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 1

Total (A):

Empresa 2

Total (B)

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; 
comprimento: 2,26m
COTAÇÃO  08

Empresa 2

Total (B)

Empresa 3

SERVIÇO: Casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 
1,95m, contendo escada e escorregador
COTAÇÃO  07

Empresa 1

Total (A):

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

  

SERVIÇO: Casinha play house 2 andares para playground, colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 

1,95m, contendo escada e escorregador 
  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

            

  

  

COTAÇÃO 07 Unid.: und 

Fantasy Play Comércio de Brinquedos - São . . aos 
Empresa 1 Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 2601-9902 und 1,00 R$ 10.349,10 | R$ 10.349,10 

Total (A):| R$ 10.349,10 

Empresa 2 Ecopex - Barueri/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

P (11) 4181-1103 und 1,00 R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 

Total (B)| R$ 17.500,00 

Superlegal Comércio de Brinquedos - São . . aos 
Empresa 3 Leopoldo! RS Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(51) 99613-1878 und 1,00 R$ 9.999,99 | R$ 9.999,99 

Total (C):| R$ 9.999,99 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 12.616,36     

  

Eco Navio dos piratas para playground, colorido, contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; 

comprimento: 2,26m 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

COTAÇÃO 08 Unid.: und 

Fantasy Play Comércio de Brinquedos - São . . aos 
Empresa 1 Paulo/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 2601-9902 und 1,00 R$ 8.207,10 | R$ 8.207,10 

Total (A):| R$ 8.207,10 

Empresa 2 Ecopex - Barueri/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

P (11) 4181-1103 und 1,00 R$ 12.970,00 | R$ 12.970,00 

Total (B)| R$ 12.970,00 

Empresa 3 Aventura Play - Cotia/ SP Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(11) 3719-3773 und 1,00 R$ 9.685,00 | R$ 9.685,00 

Total (C):| R$ 9.685,00 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 10.287,37     

  

Pintura artística de muro com comprimento de 33,45 m e altura de 2,30 m (incluso todo o material da pintura artística e criação 

  

  

  

  

  

  

  

            

da arte) 

COTAÇÃO 09 Unid.: und 

Lalesca Demuner - Artista | Muralista | hand . . sua 
Empresa 1 lettering - Vila Velha/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99518-2892 und 1,00 R$ 9.180,00 | R$ 9.180,00 

Total (A):| R$ 9.180,00 

Dominic.art - Lettering e Muralismo - Santa Maria . . aus 
Empresa 2 de Jetibá/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99974-4233 und 1,00 R$ 9.005,00 | R$ 9.005,00 

Total (B)| R$ 9.005,00         
corar Malta 

Arquiteta e Urbanista 
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Aquarela Elaine - Colatina/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(27) 99857-0130 und 1,00 17.510,00R$   17.510,00R$       

17.510,00R$       

11.898,33R$       

Unid.: und

Eletrofort Material Elétrico - Vila Velha/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(27) 99817-7833 und 1,00 358,00R$        358,00R$             

358,00R$             

Mileto Distribuidora de Materiais Elétricos - 
Serra/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(27) 3051-1001 und 1,00 368,00R$        368,00R$             
368,00R$             

Faitanin Material Elétrico - Colatina/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(27) 99844-8216 und 1,00 783,70R$        783,70R$             

783,70R$             

503,23R$             

Unid.: und

Fio Forte - Material Elétrico - Serra/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(27) 99605-3174 und 1,00 327,28R$        327,28R$             

327,28R$             

Mileto Distribuidora de Materiais Elétricos - 
Serra/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

(27) 3051-1001 und 1,00 276,72R$        276,72R$             
276,72R$             

Faitanin Material Elétrico - Colatina/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
(27) 99844-8216 und 1,00 582,93R$        582,93R$             

582,93R$             

395,64R$             

Total (B)

Empresa 3

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Fornecimento de suporte para fixação de 4 pétalas
COTAÇÃO  11

Empresa 1

Total (A):

Empresa 2

Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66

COTAÇÃO  10

Empresa 1

Total (A):

Empresa 2

Total (B)

Empresa 3

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 3

18-04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

  

          

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

            

  

        

Empresa 3 Aquarela Elaine - Colatina/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99857-0130 und 1,00 R$ 17.510,00 | R$ 17.510,00 

Total (C):| R$ 17.510,00 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 11.898,33 

Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 

COTAÇÃO 10 Unid.: und 

Empresa 1 Eletrofort Material Elétrico - Vila Velha/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99817-7833 und 1,00 R$ 358,00 | R$ 358,00 

Total (A):| R$ 358,00 

Mileto Distribuidora de Materiais Elétricos - Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 
Empresa 2 Serra/ES 

(27) 3051-1001 und 1,00 R$ 368,00 | R$ 368,00 

Total (B)| R$ 368,00 

Empresa 3 Faitanin Material Elétrico - Colatina/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99844-8216 und 1,00 R$ 783,70 | R$ 783,70 

Total (C):| R$ 783,70 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 503,23 

Fornecimento de suporte para fixação de 4 pétalas 

COTAÇÃO 11 Unid.: und 

Empresa 1 Fio Forte - Material Elétrico - Serra/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99605-3174 und 1,00 R$ 327,28 | R$ 327,28 

Total (A):| R$ 327,28 

Mileto Distribuidora de Materiais Elétricos - Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 
Empresa 2 Serra/ES 

(27) 3051-1001 und 1,00 R$ 276,12 | R$ 276,12 

Total (B)| R$ 276,72 

Empresa 3 Faitanin Material Elétrico - Colatina/ES Unidade Quantidade | Valor Unitário Valor Total 

(27) 99844-8216 und 1,00 R$ 582,93 | R$ 582,93 

Total (C):| R$ 582,93 

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 395,64 

car Déoncr Malta 
Arquiteta e Urbanisto 

CAU Nº A232085-1 

 



m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,15 19,79R$          - 2,96R$                 
Servente com encargos complementares h 88316 0,15 17,80R$          - 2,67R$                 

5,63R$                 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Grama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, 
fibrilada m² COTAÇÃO 01 1,00 61,30R$          - 61,30R$               

Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato kg 4791 0,15 52,13R$          - 7,81R$                 
69,11R$               

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 5,63R$              
Materiais (B) 69,11R$            
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 5,63R$              
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 5,63R$              
Custo Direto Total [(B)+(E)] 74,74R$            
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 19,66R$            
Custo Unitário (adotado)

und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Auxiliar de serviços gerais h 6121 1,50 11,47R$          - 17,20R$               
Montador de estruturas metálicas horista h 44497 1,50 18,22R$          - 27,33R$               

44,53R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Playground modular, colorido, dimensões: 
comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m  (sem área de 
circulação), contendo torre com cobertura, semi torre 
para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, 
guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90°, 
balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão 
escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão, 
cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, 
escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 

und COTAÇÃO 02 1,00 27.020,59R$   - 27.020,59R$        

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade m³ 030101 0,098 25,67R$          - 2,51R$                 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 040233 0,098 579,64R$        - 56,80R$               

27.079,90R$        

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 44,53R$            
Materiais (B) 27.079,90R$    
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 44,53R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 44,53R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 27.124,43R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 7.136,44R$      
Custo Unitário (adotado)

Total:

RESUMO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Construção de área recreativa para crianças Itarana, 09 de janeiro de 2023
LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo

Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds , esp. 12 mm, inclusive 
aplicação com cola de contato 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

COMPOSIÇÃO 01

Total:

Total:

Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 
10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com cobertura, semi 
torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, 
passarela tubo 90°, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, 
escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, 
escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus.

COMPOSIÇÃO 02

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI.

94,40R$                            

Total:

Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 
foram retirados da tabela de custos do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.

34.260,87R$                     

18 - 04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

OBRA: Construção de área recreativa para crianças Itarana, 09 de janeiro de 2023 

LOCAL: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, Espírito Santo 

ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista - Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 
  

  

  

  

  

      

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Horecimenio e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive COMPOSIÇÃO 01 mê 

aplicação com cola de contato 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,15 R$ 19,79 - R 2.96 
Servente com encargos complementares h 88316 0,15 R$ 17,80 - R 2,67 

Total:| R 5,63 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

drama sintética decorativa para playgorunds, 12 mm, mê COTAÇÃO 01 1,00 R$ 61,30 . R$ 61,30 

Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato kg 4791 0,15 R$ 52,13 - R$ 7,81 
Total:| R$ 69,11 

RESUMO: 
o Discriminação Taxa (%) Valores Preços retirados da tabela de insumos do Sistema 

Mão de obra (A) R 9,63 [Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Materiais (B) R 69,11 Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R - 
Produção da equipe (D) R 1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)] R 5,63 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R 5,63 
Custo Direto Total [(B)+(E)] R 74,74 
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R 19,66 
Custo Unitário (adotado) R$ 94,40       
  

  

  

  

            

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Fornecimento e instalação playground modular, colorido, dimensões: comprimento: 

10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação), contendo torre com cobertura, semi 

torre para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, COMPOSIÇÃO 02 und 

passarela tubo 90º, balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, 

escalada de tacos, par pega mão, cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, 

escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus. 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Auxiliar de serviços gerais h 6121 1,50 R$ 11,47 - R$ 17,20 

Montador de estruturas metálicas horista h 44497 1,50 R$ 18,22 - R$ 27,33 
Total:| R$ 44,53 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Playground modular, colorido, dimensões: 

comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de 

circulação), contendo torre com cobertura, semi torre 

para coqueiro, escorregador reto, passarela reta, 

guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90º, . 

balanço tubo de aço, conjunto assento, corrimão und COTAÇÃO 02 1,00 R$ 27.020,59 - R$ 27.020,59 

escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão, 

cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, 

escalada 6 apoios externos e escada 5 degraus 

150 pod profundidade de 1a. categoria, até mê 030101 0,098 R$ 25,67 . R$ 251 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído mê 040233 0,098 R$ 579,64 - R$ 56,80 

no custo) 

Total:| R$ 27.079,90 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 44,53 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 27.079,90 |Construção Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 

Equipamentos (C) R$ - | [foram retirados da tabela de custos do Departamento de 

Produção da equipe (D) R$ 1,00 Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo. 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 44,53 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 44,53 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 27.124,43 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%] R$ 7.136,44 

Custo Unitário (adotado) R$ 34.260,87 

cork as malta 

Arquiteta e Urbanisto 

CAU Nº AZ32085-1 

 



und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Playgroud modular, colorido, baby play com balanço 
JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m 
e largura: 1,65m

und COTAÇÃO 03 1,00 3.715,73R$     - 3.715,73R$          

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade m³ 030101 0,042 25,67R$          - 1,07R$                 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 040233 0,042 579,64R$        - 24,34R$               

3.741,14R$          

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 3.741,14R$      
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 3.801,28R$      
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 1.000,12R$      
Custo Unitário (adotado)

und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 
2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. 
Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e 
passarela 

und COTAÇÃO 04 1,00 14.026,37R$   - 14.026,37R$        

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade m³ 030101 0,098 25,67R$          - 2,51R$                 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 040233 0,098 579,64R$        - 56,80R$               

14.085,68R$        

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 14.085,68R$    
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 14.145,82R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 3.721,77R$      
Custo Unitário (adotado)

Total:

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 
foram retirados da tabela de custos do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.

4.801,40R$                       

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 
foram retirados da tabela de custos do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.

17.867,59R$                     

Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; 
comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de 
tacos e passarela 

COMPOSIÇÃO 04

Total:

Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET 
- Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m COMPOSIÇÃO 03
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Fornecimento e instalação de Playgroud modular, colorido, baby play com balanço JET COMPOSIÇÃO 03 und 

- Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1.50 R$ 16,81 . R$ 2521 

Total:| R$ 60,14 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Playgroud modular, colorido, baby play com balanço º 

JET - Dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m und COTAÇÃO 03 1,00 R$ 3.715,73 - R$ 3.715,73 

e largura: 1,65m 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 3 . 
1.50 m de profundidade m 030101 0,042 R$ 25,67 R$ 1,07 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído mê 040233 0,042 R$ 579,64 - R$ 24,34 

no custo) 

Total:| R$ 3.741,14 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 3.741,14 |Consitrução Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 

Equipamentos (C) R$ - — [foram retirados da tabela de custos do Departamento de 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 [Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo. 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 3.801,28 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R$ 1.000,12 

Custo Unitário (adotado) R$ 4.801,40     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Fornecimento e instalação de playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 2,20m; 

comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. Contendo dois escorregadores, escalada de COMPOSIÇÃO 04 und 

tacos e passarela 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1.50 R$ 16,81 . R$ 2521 

Total:| R$ 60,14 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Playgroud modular, colorido, dimensões: altura: 

2,20m; comprimento: 2,20m e largura: 2,20m. und | COTAÇÃO 04 | 1,00 |R$1402637| - |R$ 1402637 
Contendo dois escorregadores, escalada de tacos e 

passarela 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 3 . 
1.50 m de profundidade m 030101 0,098 R$ 25,67 R$ 2,51 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído mê 040233 0,098 R$ 579,64 - R$ 56,80 

no custo) 

Total:| R$ 14.085,68 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 |Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 14.085,68 |Construção Civil - SINAPI. Os itens 040233 e 030101 

Equipamentos (C) R$ - — [foram retirados da tabela de custos do Departamento de 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 [Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo. 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 14.145,82 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R$ 3.721,77 

Custo Unitário (adotado) R$ 17.867,59     
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und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo 
com a seguinte descrição: Peça de plástico 
polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 
1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 
530mm de altura até o assento, em formato de 
cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 
Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura 
eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; 
suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, 
para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos 
e acabamentos para instalação, a fixação da base ao 
solo é feita com 4 parafusos) 

und COTAÇÃO 05 1,00 3.841,67R$     - 3.841,67R$          

3.841,67R$          

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 3.841,67R$      
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 3.901,81R$      
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 1.026,57R$      
Custo Unitário (adotado)

und
Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Lixeira em formato de lápis, 50 L und COTAÇÃO 06 1,00 425,02R$        - 425,02R$             

425,02R$             

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 425,02R$          
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 485,16R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 127,65R$          
Custo Unitário (adotado)

Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L COMPOSIÇÃO 06

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

612,81R$                          

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

4.928,38R$                       

Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com 
a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 
1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em 
formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, 
revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte 
âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de 
parafusos e acabamentos para instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 
parafusos) 

COMPOSIÇÃO 05

Total:
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Fornecimento e instalação de brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com 

a seguinte descrição: Peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 

1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em 

formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 920mm de diâmetro, . 

revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte COMPOSIÇÃO 05 und 
âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de 

parafusos e acabamentos para instalação, a fixação da base ao solo é feita com 4 

parafusos) 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1.50 R$ 16,81 . R$ 2521 

Total:| R$ 60,14 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo 

com a seguinte descrição: Peça de plástico 

polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 

1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 

530mm de altura até o assento, em formato de 

cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com . 

20mm de diâmetro, revestido com pintura und COTAÇÃO 05 1,00 R$ 3.841,67 - R$ 3.841,67 
eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; 

suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, 

para fixação do brinquedo (incluso 1 kit de parafusos 

e acabamentos para instalação, a fixação da base ao 

solo é feita com 4 parafusos) 

R$ 3.841,67 

RESUMO: 
Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 |Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 3.841,67 |Construção Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R$ - 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 3.901,81 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R$ 1.026,57 

Custo Unitário (adotado) R$ 4.928,38 

Fornecimento e instalação de lixeira em formato de lápis, 50 L COMPOSIÇÃO 06 und 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1.50 R$ 16,81 . R$ 2521 

Total:| R$ 60,14 

Materiais | Unid. | Código | Coef. | Pr.Unit. [FatorAc. Sub-total 
Lixeira em formato de lápis, 50 L [ und | COTAÇÃO 06 | 100 | R$ 42502] - R$ 425,02 

R$ 425,02 

RESUMO: 
Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 |Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 425,02 |Construção Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R$ - 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 485,16 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%] R$ 127,65 

Custo Unitário (adotado) R$ 612,81 

Carl aula, malta 
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und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Casinha play house 2 andares para playground, 
colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; 
comprimento: 1,95m, contendo escada e 
escorregador

und COTAÇÃO 07 1,00 12.616,36R$   - 12.616,36R$        

12.616,36R$        

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 12.616,36R$    
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 12.676,50R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 3.335,19R$      
Custo Unitário (adotado)

und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 23,29R$          - 34,93R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 16,81R$          - 25,21R$               

60,14R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Eco Navio dos piratas para playground, colorido, 
contendo um escorregador. Dimensões: altura: 
2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m

und COTAÇÃO 08 1,00 10.287,37R$   - 10.287,37R$        

10.287,37R$        

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 60,14R$            
Materiais (B) 10.287,37R$    
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 60,14R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 60,14R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 10.347,51R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 2.722,43R$      
Custo Unitário (adotado)

und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 2,00 23,29R$          - 46,58R$               
Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,00 16,81R$          - 16,81R$               

63,39R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Poste cônico continuo em aço galvanizado, reto, 
engastado, h = 7 m, diâmetro inferior = *125* mm und 00014166 1,00 1.516,51R$     - 1.516,51R$          

Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 und 93358 0,02 70,41R$          - 1,40R$                 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 040233 0,02 579,64R$        - 11,59R$               

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

13.069,94R$                     

Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, 
contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 
2,26m

COMPOSIÇÃO 08

Total:

Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 
engastado, h= 7 m, diâmetro inferior= 125mm COMPOSIÇÃO 09

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

16.011,69R$                     

Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, 
dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e 
escorregador

COMPOSIÇÃO 07

Total:
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Fornecimento e instalação de casinha play house 2 andares para playground, colorida, 

  
  
  

  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; comprimento: 1,95m, contendo escada e COMPOSIÇÃO 07 und 

escorregador 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1.50 R$ 16,81 . R$ 2521 

Total:| R$ 60,14 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Casinha play house 2 andares para playground, 

colorida, dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m; und COTAÇÃO 07 1,00 R$ 12.616,36 . R$ 12.616,36 

comprimento: 1,95m, contendo escada e 

escorregador 

R$ 12.616,36 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 12.616,36 | Construção Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R$ - 

Produção da equipe (D) R$ 1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 12.676,50 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%] R$ 3.335,19 

Custo Unitário (adotado) R$ 16.011,69       
  
Fornecimento e instalação de Eco Navio dos piratas para playground, colorido, 

  
  
  

            
  
  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

contendo um escorregador. Dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: COMPOSIÇÃO 08 und 

2,26m 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 23,29 - R$ 34,93 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,50 R$ 16,81 . R$ 25,21 

Total:| R$ 60,14 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Eco Navio dos piratas para playground, colorido, 

contendo um escorregador. Dimensões: altura: und COTAÇÃO 08 1,00 R$ 10.287,37 - R$ 10.287,37 

2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m 

R$ 10.287,37 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 60,14 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 10.287,37 |Construção Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R$ - 

Produção da equipe (D) R$ 1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 60,14 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 60,14 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 10.347,51 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R$ 2.722,43 

Custo Unitário (adotado) R$ 13.069,94       
  
Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 

  
  
  

  
  
  
  

  

    engastado, h= 7 m, diâmetro inferior= 125mm CON BOSICAIS in 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Pedreiro com encargos complementares h 88309 2,00 R$ 23,29 - R$ 46,58 

Ajudante de pedreiro com encargos complementares h 88242 1,00 R$ 16,81 . R$ 16,81 

Total:| R$ 63,39 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Poste cônico continuo em aço galvanizado, reto, 

engastado, h = 7 m, diâmetro inferior = *125* mm und 00014166 1,00 R$ 1.516,51 o R$ 1.516,51 

Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. Af 02/2021 und 93358 002 | R$ 7041 - |B$ 1,40 
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 

Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído m? 040233 0,02 R$ 579,64 - R$ 11,59 

no custo)               

Car émoner Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

 



Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 
3300 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance 
máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco 
PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - CHP diurno. 
Af_03/2016

CHP 93402 1,00 260,64R$        - 260,64R$             

1.790,14R$          

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 63,39R$            
Materiais (B) 1.790,14R$      
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 63,39R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 63,39R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 1.853,53R$      
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 487,66R$          
Custo Unitário (adotado)

und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Eletricista com encargos complementares h 88264 0,3645 25,58R$          - 9,32R$                 
Auxiliar de eletricista com encargos complementares

h 88247 0,1519 22,54R$          - 3,42R$                 

12,74R$               

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, 
temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 und COTAÇÃO 10 4,00 503,23R$        - 2.012,92R$          

Fornecimento de suporte para fixação de 4 pétalas und COTAÇÃO 11 1,00 395,64R$        - 395,64R$             
2.408,56R$          

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 12,74R$            
Materiais (B) 2.408,56R$      
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 12,74R$            
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 12,74R$            
Custo Direto Total [(B)+(E)] 2.421,30R$      
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 637,04R$          
Custo Unitário (adotado)

und

Serviços Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total
Mobilização e desmobilização de conteiner locado 
para barracão de obra und 020344 2,00 1.530,00R$     - 3.060,00R$          

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. 
porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico 
(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. 
laudo descontaminação.

und 020356 3,00 664,25R$        - 1.992,75R$          

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 
ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha 
mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso 
comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo 
descontaminação

und 020355 3,0000 929,00R$        - 2.787,00R$          

7.839,75R$          

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 7.839,75R$      
Materiais (B) -R$                
Equipamentos (C) -R$                
Produção da equipe (D) 1,00R$              
Custo Horário Total [(A)+(C)] 7.839,75R$      
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 7.839,75R$      
Custo Direto Total [(B)+(E)] 7.839,75R$      
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 2.062,64R$      
Custo Unitário (adotado)

Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e 
desmobilização COMPOSIÇÃO 11

Total:

RESUMO:
Serviços retirados da tabela de composição do 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do 
Espírito Santo.

9.902,39R$                       

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

3.058,34R$                       

Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor 
em 5000 K, 18000 lúmens, IP66, inclusive  1 suporte para fixação de 4 pétalas COMPOSIÇÃO 10

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados da tabela de 
insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - SINAPI. O item 040233 foi 
retirado da tabela de custos do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.

2.341,19R$                       

18 - 04 - 1964 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
  

  
  
  

  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            
  

  
  

  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 

3300 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance 

máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco CHP 93402 1,00 R$ 260,64 - R$ 260,64 

PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - CHP diurno. 

Af 03/2016 

R$ 1.790,14 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra e materiais retirados da tabela de 

Mão de obra (A) R$ 63,39 insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Materiais (B) R$ 1.790,14 |Indices da Construção Civil - SINAPI. O item 040233 foi 

Equipamentos (C) R$ - retirado da tabela de custos do Departamento de 

Produção da equipe (D) R$ 1,00 Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo. 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 63,39 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 63,39 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 1.853,53 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%] R$ 487,66 

Custo Unitário (adotado) R$ 2.341,19 

Fornecimento e instalação de 4 luminárias pública de LED, 150 W, temperatura de cor a 

em 5000 K, 18000 lúmens, IP66, inclusive 1 suporte para fixação de 4 pétalas COM BOSIC ACO and 

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Eletricista com encargos complementares h 88264 0,3645 R$ 25,58 - R$ 9,32 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 88247 0,1519 R$ 22,54 . R$ 342 

Total:| R$ 12,74 

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, 

temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 und COTAÇÃO 10 4,00 R$ 503,23 - R$ 2.012,92 

Fornecimento de suporte para fixação de 4 pétalas und COTAÇÃO 11 1,00 R$ 395,64 - R$ 395,64 

R$ 2.408,56 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Preços da Mão de Obra retirados da tabela de insumos do 

Mão de obra (A) R$ 12,74 | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Materiais (B) R$ 2.408,56 |Construção Civil - SINAPI. 

Equipamentos (C) R$ - 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 12,74 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 12,74 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 2.421,30 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%] R$ 637,04 

Custo Unitário (adotado) R$ 3.058,34 

Aluguel de containers para almoxarifado e sanitário, inclusive mobilização e COMPOSIÇÃO 11 und 

desmobilização 

Serviços Unid. Código Coef. Pr. Unit. Fator Ac. Sub-total 

Mobilização e desmobilização de conteiner locado und 020344 200 R$ 1.530,00 . R$ 3.060,00 

para barracão de obra 

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. 

orta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico 

teto). Digo em comp. Naval fintado, cert. NR18, incl. und 020356 3,00 R$ 664,25 . R$ 1.992,75 

laudo descontaminação. 

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 

ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha 

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso und 020355 3,0000 R$ 929,00 - R$ 2.787,00 

comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo 

descontaminação 

Total:| R$ 7.839,75 

RESUMO: 

Discriminação Taxa (%) Valores Serviços retirados da tabela de composição do 

Mão de obra (A) R$ 7.839,75 |Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do 

Materiais (B) R$ - Espírito Santo. 

Equipamentos (C) R$ - 
Produção da equipe (D) R$ 1,00 

Custo Horário Total [(A)+(C)] R$ 7.839,75 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 7.839,75 

Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 7.839,75 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31%| R$ 2.062,64 

Custo Unitário (adotado) R$ 9.902,39 

core Egas malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A2Z32085-1 

 



Código do item 
DER-ES 
(EDIF.)

Preço de produção Encargos Sociais - SINAPI Preço Unitário Coeficiente Sub Total Valor Final Valor com Materiais Somados

030101 6,16R$                   1,2833 7,90R$           3,25 25,67R$         25,67R$             
8,30R$                   1,2833 10,65R$         2,10 22,36R$         
6,16R$                   1,2833 7,90R$           12,60 99,54R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,50 5,32R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,50 3,95R$           
7,00R$                   1,2833 8,98R$           0,08 0,71R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,76 18,74R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,08 0,85R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           1,77605 14,03R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,05 0,53R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,50 3,95R$           
7,00R$                   1,2833 8,98R$           0,036539 0,32R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,0730781 0,77R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         2,10 22,36R$         
6,16R$                   1,2833 7,90R$           12,60 99,54R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,50 15,97R$         
6,16R$                   1,2833 7,90R$           2,95 23,30R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,50 5,32R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           1,0041 7,93R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,30 3,19R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,20 1,58R$           
7,00R$                   1,2833 8,98R$           1,30 11,67R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,30 13,84R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,70 7,45R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,278 2,19R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,25 2,66R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,310 2,44R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,40 14,91R$         
6,16R$                   1,2833 7,90R$           1,4625 11,55R$         
7,00R$                   1,2833 8,98R$           0,40 3,59R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,50 5,32R$           
7,00R$                   1,2833 8,98R$           2,622 23,54R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         2,082 22,17R$         
7,00R$                   1,2833 8,98R$           1,734 15,57R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,384 4,08R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,35 14,37R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,3245 3,45R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,96185 7,59R$           

200402 6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,07 0,55R$           0,55R$               
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,40 4,26R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           1,11 8,76R$           
7,00R$                   1,2833 8,98R$           4,7684 42,82R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,8902 9,48R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         1,8782 20,00R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         6,8515 72,96R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         2,50 26,62R$         
6,16R$                   1,2833 7,90R$           9,89020 78,13R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,484 5,15R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,484 3,82R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         2,9031 30,91R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,0105 0,11R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           3,2511 25,68R$         
7,00R$                   1,2833 8,98R$           4,5112 40,51R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,1612 1,71R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         4,35 46,32R$         
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,5526 5,88R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,61560 4,86R$           
8,30R$                   1,2833 10,65R$         0,66 7,02R$           
6,16R$                   1,2833 7,90R$           0,73 5,76R$           

140201 99,28R$             316,65R$                                  

050601 12,78R$             52,85R$                                    

200124 250,01R$           665,33R$                                  

130112 13,02R$             37,08R$                                    

210304 45,06R$             179,40R$                                  

140702 45,71R$             192,95R$                                  

110302 26,46R$             35,13R$                                    

160708 8,91R$               16,45R$                                    

110101 5,10R$               7,92R$                                     

040238 25,51R$             54,52R$                                    

040813 9,64R$               77,34R$                                    

200202 13,25R$             48,61R$                                    

200253 4,77R$               92,93R$                                    

040231 121,90R$           554,83R$                                  

200209 39,27R$             112,86R$                                  

010216 4,48R$               

200101 1,09R$               246,32R$                                  

REAJUSTE ENCARGOS SOCIAIS

040233 121,90R$           579,64R$                                  

020350 34,33R$             170,90R$                                  

020305 9,27R$               232,79R$                                  

020712 8,97R$               44,16R$                                    

020713 56,70R$             437,15R$                                  

CERCA! 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 
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Código do item 

DER-ES Preço de produção | Encargos Sociais - SINAPI | Preço Unitário | Coeficiente Sub Total Valor Final Valor com Materiais Somados 

(EDIF.) 

030101 R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 3,25 R$ 25,67 | R$ 25,67 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 2,10 R$ 22,36 

040233 . , . - , R 121,90 | R 579,64 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 12,60 R$ 99,54 $ $ 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,50 R$ 5,32 

020305 . - . . . R 9,27 | R 232,79 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,50 R$ 3,95 + + 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 0,08 R$ 0,71 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,76 R$ 18,74 
020350 - - - - , R 34,33 | R 170,90 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,08 R$ 0,85 $ ) $ ) 

R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 | 1,77605 | R$ 14,03 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,05 R$ 0,53 

010216 , , , , R 4,48 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,50 R$ 3,95 + 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 | 0,036539 | R$ 0,32 

200101 . , , - , R 1,09 | R 246,32 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 | 0,0730781 | R$ 0,77 $ $ 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 2,10 R$ 22,36 

040231 . - . - . R 121,90 | R 554,83 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 12,60 R$ 99,54 $ + 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,50 R$ 15,97 

200209 . , . . , R 39,27 | R 112,86 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 2,95 R$ 23,30 $ $ 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,50 R$ 5,32 

200202 . - . - . R 13,25 | R 48,61 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 1,0041 R$ 7,93 + + 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,30 R$ 3,19 

200253 . , . . , R 477 | R 92,93 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,20 R$ 1,58 $ $ 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 1,30 R$ 11,67 

040238 . - - . . R 25,51 | R 54,52 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,30 R$ 13,84 + + 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,70 R$ 7,45 

040813 . , . - , R 9,64 | R 77,34 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,278 R$ 2,19 $ $ 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,25 R$ 2,66 

110101 . - . - . R 5,10 | R 7,92 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,310 R$ 2,44 + + 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,40 R$ 14,91 

110302 . , . - , R 26,46 | R 35,13 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 1,4625 R$ 11,55 $ $ 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 0,40 R$ 3,59 

160708 . - . - . R 8,91 | R 16,45 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,50 R$ 5,32 + + 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 2,622 R$ 23,54 

140702 . , . , , R 45,71 | R 192,95 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 2,082 R$ 22,147 $ $ 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 1,734 R$ 15,57 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,384 R$ 4,08 
210304 R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,35 R$ 14,37 | R$ 45,06 | R$ 179,40 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,3245 R$ 3,45 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 | 0,96185 | R$ 7,59 

200402 R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,07 R$ 0,55 | R$ 0,55 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,40 R$ 4,26 

130112 . - . - . R 13,02 | R 37,08 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 1,11 R$ 8,76 + + 
R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 4,7684 R$ 42,82 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,8902 R$ 9,48 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 1,8782 R$ 20,00 

200124 . . . , . R 250,01 | R 665,33 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 6,8515 R$ 72,96 $ : 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 2,50 R$ 26,62 

R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 | 9,89020 | R$ 78,13 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,484 R$ 5,15 

020712 . - . - , R 8,97 | R 44,16 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,484 R$ 3,82 + + 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 2,9031 R$ 30,91 

020713 R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,0105 R$ 0,11 | R$ 56,70 | R$ 437,15 

R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 3,2511 R$ 25,68 

R$ 7,00 1,2833 R$ 8,98 4,5112 R$ 40,51 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,1612 R$ 1,71 

140201 R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 4,35 R$ 46,32 | R$ 99,28 | R$ 316,65 

R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,5526 R$ 5,88 

R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 | 0,61560 | R$ 4,86 
R$ 8,30 1,2833 R$ 10,65 0,66 R$ 7,02 

050601 , . , . , R 12,78 | R 52,85 
R$ 6,16 1,2833 R$ 7,90 0,73 R$ 5,76 $ $ 

cor Q4R8Tar Malta 
Arquiteta e Urbanista 

CAU Nº A232085-1 

 



PROPONENTE:
OBRA:

Com Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 4,00 %
Riscos - R 0,40 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,42 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,63 %

Lucro - L 4,00 %

Despesas Tributárias - I 13,15 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =
( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 
a Administração Pública.    

Arquiteta e 
Urbanista Carla Demoner Malta

CAU: A232085-1

Responsável Tomador
Nome Vander Patrício
Cargo Prefeito Municipal

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

26,31%

DETALHAMENTO DO BDI

Prefeitura Municipal de Itarana
Construção de área recreativa para crianças

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo
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COFINS 3,00 % 
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INSS 4,50 % 

5 — Demonstrativo de cálculo do BDI 

BDI= (1+(AC+S+R+6)(1+DF)(1+L)) -1 = (1x M+L)) 26,31% 
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Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 % 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública. 
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Referências Dimensões [altura (cm) Armadura Armadura Quantitativo 

(cm) inf.x inf.y 

S1 A S18 80X80 30,00 8910,0 c/iO | 8610,0 c/10 , 
SESUMO DE ACO rormas:1/,2êm 

ç Concreto 25 MPa: 3,46m' 

AÇO 6 (mm) Comp. Total (m) Peso (Kg) Total +10% (kg) Aço: CA-50 

CA-—50 10,0 288,00 177,70 195,47 
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Referências Dimensões Comp.(em) Armadura Estribos Quantitativo 
(cm) long. 

vB1 A VB2 14X30 VAR. 468,0 C=VAR oo, (15 
, Formas: 20,22mº 

RESUMO DE AÇO Concreto 25 MPa: 1,4Imº 

AÇO 6 (mm) Comp. Total (m) Peso (Kg) Total +10% (kg) | Aços: CA-50 e CA-6O 

CA-50 8,0 134,28 52,63 2/,89 

CA-60 5,0 183,52 28,50 51,19 
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Referências dimensões Comp.(cm) Armadura Estribos Quantitativo 
(cm) long. 

P1 AO P18 26X14 395 4910,0 C=395 2685,0 0/15 
, Formas: 54,7/2m” 
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AÇO 6 (mm) Comp. Total (m) Peso (Kg) Total +10% (kg) | Aços: CA—-50 e CA-6O 

CA-50 10,0 273,6 168,81 185,69 

CA-60 5,0 346,52 55,41 98,/9       
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Memorial Descritivo 

Projeto: Construção de área recreativa para crianças no bairro Cohab 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana 

Localização: Esquina da Rua Santos Covre e José Henrique de Oliveira, Cohab, Itarana, 

Espírito Santo 

 

1 -  IDENTIFICAÇÃO 

O presente memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas 

referentes à obra de construção de área recreativa para crianças no bairro Cohab, 

Itarana, Espírito Santo.  

 
2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do 

objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos bem como nos 

respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os 

dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e 

demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, 

etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, 

reparando,  consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.  

Quando houver dúvidas nos projetos, nas especificações, no memorial deverá ser 

consultada a FISCALIZAÇÃO e aos projetistas para as definições finais. 

 
3 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1 – Execução e controle 

3.1.1 – Responsabilidades    

Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato 

representado pelo SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade, 

para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos 

demais e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio 

contrato ou outros elementos fornecidos. 

EL 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
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3.1.1 — Responsabilidades 

Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato 
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Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma 

neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a 

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para 

os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 

resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do 

memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. A 

existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão as responsabilidades 

únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código 

Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, 

envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A 

coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da 

previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à 

melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações 

técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos 

específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, e as cotas 

deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser 

comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e 

compatibilizações necessárias. 

As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinam-se a 

descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos termos deste 

memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, 

de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser 
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considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão 

obrigatório como se constasse em todos os demais. 

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de 

maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá se necessário manter contato com as repartições 

competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem 

executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções pertinentes e 

providenciar todos os materiais e serviços necessários a estas ligações às suas 

expensas. 

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições 

gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, 

taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como 

verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e 

níveis "In Loco", pois deverão constar na proposta todos os itens necessários à execução 

total dos serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida, bem como 

todas as outras demolições, cortes de árvores e adaptações necessárias à conclusão dos 

serviços, não cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando 

acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente. 

 

3.1.2 – Acompanhamento 

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, o qual será doravante, aqui designado 

FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 

competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento 

esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma 

físico e financeiro seja cumprido à risca. 
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A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de 

emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNER, e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 

serviços objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que 

apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com 

material e ou equipamento às suas expensas. 

 

3.2 – Observações sobre materiais 

3.2.1 - Observações Gerais 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira 

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o 

nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as 

especificações da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de 

qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste memorial ou nas 

especificações gerais, e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta 

as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham 

idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço 

especificado, sendo que para sua utilização deverá haver aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha, ou 

encontrar obsoleto, o mesmo deverá ser substituído pelo novo material lançado no 

mercado, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 

condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 

por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da 

FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do 

EL 

MUNICÍPIO DE ITARANA 
Estado do Espírito Santo 

Poder Executivo 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de 

emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNER, e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 

serviços objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que 

apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com 

material e ou equipamento às suas expensas. 

3.2 — Observações sobre materiais 

3.2.1 - Observações Gerais 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira 

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o 

nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as 

especificações da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de 

qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste memorial ou nas 

especificações gerais, e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta 

as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham 

idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço 

especificado, sendo que para sua utilização deverá haver aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha, ou 

encontrar obsoleto, o mesmo deverá ser substituído pelo novo material lançado no 

mercado, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 
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pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes 

sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela PREFEITURA, dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 

caso de materiais equivalentes. 

• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

• Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir o tipo e o padrão de qualidade requerida. 

• A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, só 

poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos 

no contrato. 

• Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada à possibilidade 

de atendê-las. 

 

3.2.2 – Segurança geral 

Toda a área do canteiro das obras deverá ser sinalizada, através de placas, quanto 

à movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de 

acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas 

as edificações e áreas de serviço sujeitas a incêndios, incluindo-se o canteiro de 

serviços, almoxarifados e adjacências. 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar 

fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificações 

ou de suas proximidades, e das proximidades dos serviços, cada noite, e sob nenhuma 

hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para 

evitar combustão espontânea. 
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Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das 

instalações, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda a 

responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência 

durante a execução dos serviços até a sua entrega definitiva. 

Deverá ser obrigatória pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a utilização 

de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e 

demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

 
4 – SERVIÇOS À EXECUTAR 

Os serviços descritos a seguir devem obedecer rigorosamente às normas técnicas 

pertinentes. Antes de iniciar a obra, é necessária a determinação ou locação das 

coordenadas de projeto, assim como medidas de proteção e sinalização, quando 

necessárias.  

 
4.1 – Serviços Preliminares/Demolições  

4.1.1 – Canteiro de Obras 

A contratada deverá providenciar, às suas expensas, os equipamentos 

necessários para a execução dos serviços. Para isto, deverá obter junto aos órgãos e 

concessionárias locais as respectivas licenças e permissões, sendo as despesas de 

taxas e consumo de responsabilidade da Contratada.  

Por conseguinte, a contratada é responsável pela guarda, vigia e segurança de 

todos os elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento, evitando 

intrusões, e mantendo em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao 

canteiro, primando pela limpeza e conservação das áreas externas e contíguas ao 

canteiro. 

Terá um container para almoxarifado, incluindo porta, janelas, iluminação, 

isolamento térmico (teto) e piso em compensado naval, certificado NR18, incluindo laudo 

descontaminação. Também terá um container sanitário, incluindo porta, báscula, 

iluminação, vasos, lavatórios, calha mictório, chuveiros elétricos, torneiras, registros, piso 

compensado naval pintado, certificado NR 18, incluindo laudo descontaminação. 

Tanto o canteiro de obras, como as demais instalações, deverá atender a NR 18 – 
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Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil.  

Para fechamento da obra deverá ser utilizado tapume de telha metálica ondulada 

0,50mm branca h= 2,20m.  

A contratada deverá manter disponível na obra cópia dos projetos arquitetônico e 

complementares, ARTs e/ou RRTs e Alvarás. 

 
4.1.2 – Placa de obra 

A placa de obra será confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de 

madeira. Terá área de 8,00m², com altura de 2,00m e largura de 4,00m, e deverá ser 

afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

Deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.  

Imagem 01 – Modelo da placa de obra, padrão PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 – Ligações provisórias de energia elétrica e água 

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da 

liberação das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. 

As instalações de água serão executadas para atender aos sanitários e atividades 

desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas após o término dos serviços. 

As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da 
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Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Para fechamento da obra deverá ser utilizado tapume de telha metálica ondulada 

0,50mm branca h= 2,20m. 

A contratada deverá manter disponível na obra cópia dos projetos arquitetônico e 

complementares, ARTs e/ou RRTs e Alvarás. 

4.1.2 — Placa de obra 

A placa de obra será confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de 

madeira. Terá área de 8,00m?, com altura de 2,00m e largura de 4,00m, e deverá ser 

afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

Imagem 01 — Modelo da placa de obra, padrão PMI 

8Y 

YE ÁREA DO NOME DA OBRA 

  

Valor total da Obra: R$ 00.000,00 Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXX 

2Y Comunidade: XXXXXXX Início da Obra: XX/XX/XXXX 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XX/XX/XXXX 

  

2Y LEDS je N ê É Eis 
Fonte do Recurso: XKOOKXXKKXKXKXXKKNKKKXKXKXNKXAX ; Maiores informações: Secretaria Municipal de 
XKXKKXAXKXXKXKKKKKKKNX = Lei XXXXXXX Nº NÚMERO/ANO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA Transportes, Obras e Serviços Urbanos.       
  

4.1.3 — Ligações provisórias de energia elétrica e água 

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da 

liberação das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. 

As instalações de água serão executadas para atender aos sanitários e atividades 

desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas após o término dos serviços. 

As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da



  

           

 

liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta 

ligação deverá ser desligada ao final da obra. 

 

4.1.4 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada 

Na área onde será construído o playground e a calçada deverá ser feita a limpeza 

do terreno, sendo a primeira providência ao se iniciar a obra. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como 

entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, 

de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa 

prejudicar os trabalhos ou a própria obra. 

4.2 – Cercamento  

O cercamento do playground será em alambrado com tela losangular de arame fio 

12 malha 2”, revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e 

horizontal de 1”, inclusive o portão de acesso ao playground, pintados com esmalte sobre 

fundo anticorrosivo.  

O alambrado será na cor verde escuro, conforme detalhado em projeto. 

 

4.3 – Pavimentação 

4.3.1 – Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente 

argiloso 

A regularização e compactação de subleito será realizada até 20 cm de espessura 

em toda a área do terreno, conforme consta em projeto arquitetônico e planilha 

orçamentária. O teor de umidade dos materiais deverá ser controlado para que a 

compactação seja realizada na umidade estabelecida nas normas ABNT.  

A compressão será feita progressivamente dos lados para o centro, e somente 

cessará quando o material atingir o grau de compactação estabelecido. Por fim, a 

inclinação do terreno, de 1%, deverá ser respeitada para o devido escoamento de 

águas pluviais. 

 

4.3.2 – Concreto magro 

Para a execução do concreto magro de 6 cm, o lançamento deve ser feito com 
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liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta 

ligação deverá ser desligada ao final da obra. 

4.1.4 — Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada 

Na área onde será construído o playground e a calçada deverá ser feita a limpeza 

do terreno, sendo a primeira providência ao se iniciar a obra. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como 

entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, 

de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa 

prejudicar os trabalhos ou a própria obra. 

4.2 — Cercamento 

O cercamento do playground será em alambrado com tela losangular de arame fio 

12 malha 2”, revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e 

horizontal de 1”, inclusive o portão de acesso ao playground, pintados com esmalte sobre 

fundo anticorrosivo. 

O alambrado será na cor verde escuro, conforme detalhado em projeto. 

4.3 — Pavimentação 

4.3.1 — Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente 

argiloso 

A regularização e compactação de subleito será realizada até 20 cm de espessura 

em toda a área do terreno, conforme consta em projeto arquitetônico e planilha 

orçamentária. O teor de umidade dos materiais deverá ser controlado para que a 

compactação seja realizada na umidade estabelecida nas normas ABNT. 

A compressão será feita progressivamente dos lados para o centro, e somente 

cessará quando o material atingir o grau de compactação estabelecido. Por fim, a 

inclinação do terreno, de 1%, deverá ser respeitada para o devido escoamento de 

águas pluviais. 

4.3.2 — Concreto magro 

Para a execução do concreto magro de 6 cm, o lançamento deve ser feito com



  

           

 

todos os cuidados necessários por meio de betoneira. O espalhamento deve ser uniforme 

e em quantidade tal que, após o adensamento, sobre pouco material para ser removido, 

facilitando os trabalhos com a régua vibratória.  

A vibração do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersão 

consorciados com as réguas vibratórias. Deve-se tomar especial cuidado com a 

quantidade de concreto deixado à frente da régua vibratória. O excesso pode provocar 

deformação superior da régua, formando uma superfície convexa, prejudicando o índice 

de nivelamento. Já a falta, pode produzir vazios, prejudicando a planicidade. 

O acabamento superficial é formado pela regularização da superfície e pela 

texturização do concreto. A regularização da superfície do concreto é fundamental para a 

obtenção de um piso com bom desempenho em termos de planicidade.  

 Não é permitido o lançamento de água a fim de facilitar as operações de 

acabamento superficial, visto que o procedimento reduz a resistência ao desgaste do 

concreto.  

 

4.3.3 – Calçada 

A pavimentação da calçada, detalhada em projeto, será executada em cimento 

camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 1.5cm e lastro de 

concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa. 

O terreno para a execução da calçada deverá ser previamente capinado, 

regularizado e fortemente apiloado com compactador mecânico de modo a construir uma 

superfície firme e de resistência uniforme, com acabamento médio de 2% em direção à 

rua.  

4.3.4 – Meio-fio  

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo 

do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e 

dimensões estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias 

serão colocadas dentro das valas, de modo que a face que não apresente falhas ou 

depressões seja colocada para cima. 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado com dimensões 15x12x30x100 cm, 

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O alinhamento e perfil das 
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todos os cuidados necessários por meio de betoneira. O espalhamento deve ser uniforme 

e em quantidade tal que, após o adensamento, sobre pouco material para ser removido, 

facilitando os trabalhos com a régua vibratória. 

A vibração do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersão 

consorciados com as réguas vibratórias. Deve-se tomar especial cuidado com a 

quantidade de concreto deixado à frente da régua vibratória. O excesso pode provocar 

deformação superior da régua, formando uma superfície convexa, prejudicando o índice 

de nivelamento. Já a falta, pode produzir vazios, prejudicando a planicidade. 

O acabamento superficial é formado pela regularização da superfície e pela 

texturização do concreto. A regularização da superfície do concreto é fundamental para a 

obtenção de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. 

Não é permitido o lançamento de água a fim de facilitar as operações de 

acabamento superficial, visto que o procedimento reduz a resistência ao desgaste do 

concreto. 

4.3.3 — Calçada 

A pavimentação da calçada, detalhada em projeto, será executada em cimento 

camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 1.5cm e lastro de 

concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa. 

O terreno para a execução da calçada deverá ser previamente capinado, 

regularizado e fortemente apiloado com compactador mecânico de modo a construir uma 

superfície firme e de resistência uniforme, com acabamento médio de 2% em direção à 

rua. 

4.3.4 — Meio-fio 

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo 

do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e 

dimensões estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias 

serão colocadas dentro das valas, de modo que a face que não apresente falhas ou 

depressões seja colocada para cima. 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado com dimensões 15x12x30x100 cm, 

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O alinhamento e perfil das



  

           

 

guias deverão ser verificadas antes do início do calçamento e os desvios não poderão ser 

superiores a 20 mm, em relação ao alinhamento e perfil projetados. 

 
4.3.5 – Ladrilho hidráulico 

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico tátil, vermelho, com 

dimensões de 20x20cm, espessura de 1,50 cm, assentado com pasta de cimento 

colante, conforme projeto. 

As peças deverão ter cantos vivos sem distorções ou perdas de material, sem 

rebarbas. As superfícies deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, sem 

fissuras, ninhos, vazios, bordas quebradas ou corpos estranhos. Os pigmentos devem 

resistir à alcalinidade do cimento, exposição aos raios solares e intempéries.  

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas, 

conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 1994).  

O piso tátil deverá ser aplicado sobre o contrapiso devidamente curado, assentado 

com argamassa e nivelado com o piso existente.  

 

 4.3.6 – Fôrma de chapa compensada  

Para execução do concreto magro nas rampas acessíveis e calçada será 

empregado fôrma de chapa compensada resinada, com espessura de 12 mm.  

As fôrmas deverão propiciar acabamento uniforme, sem falhas de desagregação 

do concreto. 

 

4.3.7 – Grama Sintética 

O concreto aplicado para a base do revestimento de grama sintética deverá estar 

curado, limpo e livres de itens pontiagudos para a perfeita fixação da grama sintética.   

Além dos serviços serem feitos por pessoal especializado, a instalação da grama 

sintética, com espessura de 12 mm, deverá obedecer rigorosamente às especificações 

do fabricante.  

 

4.4 – Estrutural 

Conforme NBR 6118/2014, as estruturas como pilares, vigas, blocos de fundação 
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guias deverão ser verificadas antes do início do calçamento e os desvios não poderão ser 

superiores a 20 mm, em relação ao alinhamento e perfil projetados. 

4.3.5 — Ladrilho hidráulico 

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico tátil, vermelho, com 

dimensões de 20x20cm, espessura de 1,50 cm, assentado com pasta de cimento 

colante, conforme projeto. 

As peças deverão ter cantos vivos sem distorções ou perdas de material, sem 

rebarbas. As superfícies deverão ter cor uniforme e formar um plano contínuo, sem 

fissuras, ninhos, vazios, bordas quebradas ou corpos estranhos. Os pigmentos devem 

resistir à alcalinidade do cimento, exposição aos raios solares e intempéries. 

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas, 

conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 1994). 

O piso tátil deverá ser aplicado sobre o contrapiso devidamente curado, assentado 

com argamassa e nivelado com o piso existente. 

4.3.6 — Fôrma de chapa compensada 

Para execução do concreto magro nas rampas acessíveis e calçada será 

empregado fôrma de chapa compensada resinada, com espessura de 12 mm. 

As fôrmas deverão propiciar acabamento uniforme, sem falhas de desagregação 

do concreto. 

4.3.7 — Grama Sintética 

O concreto aplicado para a base do revestimento de grama sintética deverá estar 

curado, limpo e livres de itens pontiagudos para a perfeita fixação da grama sintética. 

Além dos serviços serem feitos por pessoal especializado, a instalação da grama 

sintética, com espessura de 12 mm, deverá obedecer rigorosamente às especificações 

do fabricante. 

4.4 — Estrutural 

Conforme NBR 6118/2014, as estruturas como pilares, vigas, blocos de fundação



  

           

 

e cinta de amarração serão executadas em concreto armado com resistência: FCK= 

25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas de chapa compensada resinada 12mm, executadas 

rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e fôrma deverão ser inspecionados 

e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

Para determinação do cobrimento das peças estruturais utilizadas, utilizou-se os 

parâmetros das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118/2014. 

Os blocos de fundação, o arranque e a viga baldrame deverão ser 

impermeabilizados com Sika top 107 ou equivalente.  

 

4.4.1 – Blocos de fundação 

Conforme NBR 6122/2019 a fundação, será executada em concreto armado, com 

resistência: fck=25MPa para os blocos e vigas baldrames. Para a execução da fundação 

deve-se obedecer às especificações constantes no projeto estrutural. 

Deverá regularizar com uma camada de lastro de concreto não estrutural com 6cm 

de espessura para assentamento dos blocos de fundação.  

As armaduras serão CA-50, e deverão seguir o determinado no projeto estrutural, 

respeitando os comprimentos, transpasses e diâmetros calculados. 

 

4.4.2 – Pilar, arranque e cintas 

Os pilares, arranques e cintas serão executados em concreto armado, com 

resistência: fck=25Mpa. As armaduras serão CA-50, e deverão seguir o determinado no 

projeto estrutural, respeitando os comprimentos, transpasses e diâmetros calculados. 

 

4.4.3 – Muro 

Os muros de divisa serão em alvenaria cerâmica 10x20x20 cm. Deverá ter sobre 

ele um chapim (pingadeira) de granito tipo andorinha, assentado com argamassa no traço 

1:6.  

O chapisco será com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm. E, o reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm. 
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e cinta de amarração serão executadas em concreto armado com resistência: FCK= 

25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas de chapa compensada resinada 12mm, executadas 

rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e fôrma deverão ser inspecionados 

e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

Para determinação do cobrimento das peças estruturais utilizadas, utilizou-se os 

parâmetros das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118/2014. 

Os blocos de fundação, o arranque e a viga baldrame deverão ser 

impermeabilizados com Sika top 107 ou equivalente. 

4.4.1 — Blocos de fundação 

Conforme NBR 6122/2019 a fundação, será executada em concreto armado, com 

resistência: fck=25MPa para os blocos e vigas baldrames. Para a execução da fundação 

deve-se obedecer às especificações constantes no projeto estrutural. 

Deverá regularizar com uma camada de lastro de concreto não estrutural com 6cm 

de espessura para assentamento dos blocos de fundação. 

As armaduras serão CA-50, e deverão seguir o determinado no projeto estrutural, 

respeitando os comprimentos, transpasses e diâmetros calculados. 

4.4.2 — Pilar, arranque e cintas 

Os pilares, arranques e cintas serão executados em concreto armado, com 

resistência: fck=25Mpa. As armaduras serão CA-50, e deverão seguir o determinado no 

projeto estrutural, respeitando os comprimentos, transpasses e diâmetros calculados. 

4.4.3 — Muro 

Os muros de divisa serão em alvenaria cerâmica 10x20x20 cm. Deverá ter sobre 

ele um chapim (pingadeira) de granito tipo andorinha, assentado com argamassa no traço 

1:6. 

O chapisco será com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm. E, o reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.



  

           

 

O muro deverá receber pintura com tinta acrílica na cor Papel Picado da marca 

Suvinil ou equivalente.  

 

4.5 – Instalações hidrossanitárias  

Será empregado um ponto com registro de pressão no muro de divisa, conforme 

consta na Planta Baixa - Layout. Para isso, deverá conter padrão de entrada d' água com 

cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado 

em vão de muro protegido com gradeamento, inclusive base de concreto magro, 

tubulação, conexões e registro. 

 

4.6 – Instalações elétricas 

4.6.1 – Postes de aço galvanizado 

Os postes cônicos, retos, em aço galvanizado, engastados, deverão ter 7 metros 

de altura, com encaixe de 4 luminárias em seu topo, tipo pétala, no playground. Deverão 

ser executados, rigorosamente, de acordo com a NBR 14744 (ABNT, 2001). 

 

4.6.2 – Luminárias de LED 

As Luminárias de LED, com 150 W e montagem em SMD, deverão ter a tampa e o 

alojamento do driver fabricados em alumínio injetado. O difusor deverá ser fabricado em 

vidro plano, temperado e transparente. Deverão possuir sistema de dissipação de calor, 

por meio de aletas expostas ao tempo, para devida troca térmica. Essas aletas deverão 

formar uma única peça com a superfície para a devida instalação das placas de LED. A 

fixação da luminária, tipo pétala, deverá ter diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm.  

O material supra descrito deverá ter tensão nominal entre 90 a 305 Vac e 

frequência de 50/60 hz, sistema de vedação em gasket, resistente a altas temperaturas, 

distorção harmônica menor ou igual a 20%, fator de potência maior ou igual a 0,95, 

eficiência luminosa de no mínimo 150 lúmens por watt, fluxo luminoso total mínimo de 

18000 lumens, temperatura de cor do LED de 5.000 K e vida útil de no mínimo 60.000 

horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial.  

É obrigatório IP66 (índice de proteção) para o corpo óptico e alojamento dos 

equipamentos auxiliares. Todo o conjunto deverá possuir pintura eletrostática poliéster 
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O muro deverá receber pintura com tinta acrílica na cor Papel Picado da marca 

Suvinil ou equivalente. 

4.5 — Instalações hidrossanitárias 

Será empregado um ponto com registro de pressão no muro de divisa, conforme 

consta na Planta Baixa - Layout. Para isso, deverá conter padrão de entrada d' água com 

cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado 

em vão de muro protegido com gradeamento, inclusive base de concreto magro, 

tubulação, conexões e registro. 

4.6 — Instalações elétricas 

4.6.1 — Postes de aço galvanizado 

Os postes cônicos, retos, em aço galvanizado, engastados, deverão ter 7 metros 

de altura, com encaixe de 4 luminárias em seu topo, tipo pétala, no playground. Deverão 

ser executados, rigorosamente, de acordo com a NBR 14744 (ABNT, 2001). 

4.6.2 — Luminárias de LED 

As Luminárias de LED, com 150 W e montagem em SMD, deverão ter a tampa e o 

alojamento do driver fabricados em alumínio injetado. O difusor deverá ser fabricado em 

vidro plano, temperado e transparente. Deverão possuir sistema de dissipação de calor, 

por meio de aletas expostas ao tempo, para devida troca térmica. Essas aletas deverão 

formar uma única peça com a superfície para a devida instalação das placas de LED. A 

fixação da luminária, tipo pétala, deverá ter diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm. 

O material supra descrito deverá ter tensão nominal entre 90 a 305 Vac e 

frequência de 50/60 hz, sistema de vedação em gasket, resistente a altas temperaturas, 

distorção harmônica menor ou igual a 20%, fator de potência maior ou igual a 0,95, 

eficiência luminosa de no mínimo 150 lúmens por watt, fluxo luminoso total mínimo de 

18000 lumens, temperatura de cor do LED de 5.000 K e vida útil de no mínimo 60.000 

horas, com no máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial. 

É obrigatório IP66 (índice de proteção) para o corpo óptico e alojamento dos 

equipamentos auxiliares. Todo o conjunto deverá possuir pintura eletrostática poliéster



  

           

 

polimerizada na cor branca e todas as luminárias devem ser cadastradas no Inmetro, 

atendendo o formato de regulamentação para a certificação voluntária, da portaria nº 20. 

4.7 – Canteiros 

Os canteiros serão em alvenaria de blocos, com dimensões de 9x19x39cm, e  

resistência mínima a compressão 2.5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8. A espessura das juntas é 10mm e a espessura 

das paredes, sem revestimento é 9cm.  

Deverá ser assentado um lastro de concreto não estrutural de 6 cm de espessura 

na base dos blocos de alvenaria dos canteiros.  

O chapisco será com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm. E, o reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm. 

Todos os canteiros devem ser impermeabilizados com Sika Top 107 ou 

equivalente.  

Sobre a alvenaria dos canteiros serão assentados peças de granito com 40 cm de 

largura, conforme é apresentado em projeto. 

Os canteiros deverão receber três demãos de pintura com tinta acrílica cor Cinza 

Fechado Suvinil, Coral ou Metalatex.  

 

4.8 – Brinquedos 

Todos os brinquedos deverão conter laudo de segurança conforme NBR 16071 

(ABNT, 2012) e demais afins, bem como ART do profissional responsável pelos 

equipamentos e instalação. Deverão também conter selo de segurança do INMETRO. 

 

4.8.1 – Playground modular 10m x 6m 

O playground modular deverá ser colorido com as seguintes dimensões: 

comprimento: 10,00m; largura: 6,00 m (sem área de circulação). 

Deverá conter uma torre com cobertura, semi torre para coqueiro, escorregador 

reto, passarela reta, guarda corpo jogo da velha, passarela tubo 90°, balanço tubo de 

aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão, 
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polimerizada na cor branca e todas as luminárias devem ser cadastradas no Inmetro, 

atendendo o formato de regulamentação para a certificação voluntária, da portaria nº 20. 

4.7 — Canteiros 

Os canteiros serão em alvenaria de blocos, com dimensões de 9x19x39cm, e 

resistência mínima a compressão 2.5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8. A espessura das juntas é 10mm e a espessura 

das paredes, sem revestimento é 9cm. 

Deverá ser assentado um lastro de concreto não estrutural de 6 cm de espessura 

na base dos blocos de alvenaria dos canteiros. 

O chapisco será com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm. E, o reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm. 

Todos os canteiros devem ser impermeabilizados com Sika Top 107 ou 

equivalente. 

Sobre a alvenaria dos canteiros serão assentados peças de granito com 40 cm de 

largura, conforme é apresentado em projeto. 

Os canteiros deverão receber três demãos de pintura com tinta acrílica cor Cinza 

Fechado Suvinil, Coral ou Metalatex. 

4.8 — Brinquedos 

Todos os brinquedos deverão conter laudo de segurança conforme NBR 16071 

(ABNT, 2012) e demais afins, bem como ART do profissional responsável pelos 

equipamentos e instalação. Deverão também conter selo de segurança do INMETRO. 
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aço, conjunto assento, corrimão escada 5 degraus, escalada de tacos, par pega mão,



  

           

 

cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 

degraus, conforme imagem apresentada abaixo.  

Imagem 02 – Playground modular maior 

 
4.8.2 – Playground modular baby play  

O playgroud modular baby play deverá ser colorido com balanço JET, nas 

seguintes dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m, conforme 

imagem abaixo.  

Imagem 03 – Playground modular baby play 

 

 

 

4.8.3 – Playground modular  

O playgroud modular baby play deverá ser colorido com balanço JET, nas 
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cobertura coqueiro, guarda corpo fechamento, escalada 6 apoios externos e escada 5 
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Imagem 02 — Playground modular maior 

  

Altura Plataformas Torres: 1,40m 

Altura Torre para Coqueiro: 1,40m 

Alta Plataforma (c/ balanço): 1,20m 

Altura Telhados: de 2,80 à 3,80 
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O playgroud modular baby play deverá ser colorido com balanço JET, nas 

seguintes dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m, conforme 

imagem abaixo. 

Imagem 03 — Playground modular baby play 

  

4.8.3 — Playground modular 

O playgroud modular baby play deverá ser colorido com balanço JET, nas



  

           

 

seguintes dimensões: altura: 1,20m; comprimento: 1,52m e largura: 1,65m, conforme 

imagem abaixo.  

Imagem 04 – Playground modular menor 

 

 

4.8.4 – Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo   

O brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo deverá possuir as seguintes 

descrições: peça de plástico polietileno rotomoldado, 0,69m de largura total, 1,20m de 

comprimento (do bico a cauda) e 0,53m de altura até o assento, em formato de cavalo, 

com mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro. Deverá ser 

revestido com pintura eletroestática. O brinquedo terá suporte âncora feito com aço 

galvanizado a fogo para sua fixação.  

Imagem 05 – Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo 

 

 

 

 

4.8.5 – Casinha play house 2 andares para playground   

A casinha play house 2 andares para playground deverá ser colorida com as 
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seguintes dimensões: altura: 4,77m; largura: 1,65m e comprimento: 1,95m. Deverá conter 

no brinquedo escada e escorregador, conforme a imagem abaixo. 

Imagem 06 – Casinha play house 2 andares para playground 

 
4.8.6 – Eco navio dos piratas para playground    

O brinquedo para playgroud Eco Navio dos Piratas deverá ser colorido com as 

seguintes dimensões: altura: 2,50m; largura: 2,62m; comprimento: 2,26m. Deverá conter 

um escorregador, conforme imagem abaixo.  

 

Imagem 07 – Eco navio dos piratas para playground 
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no brinquedo escada e escorregador, conforme a imagem abaixo. 
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4.9 – Paisagismo  

4.9.1 – Plantio de quaresmeira roxa    

A espécie a ser plantada nos canteiros, conforme indicado em projeto (Planta 

Baixa – Layout), é a espécie quaresmeira roxa.  

Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil, profundo, drenável, enriquecido 

com matéria orgânica e irrigado regularmente no primeiro ano após o plantio. Apesar de 

preferir esses cuidados, a quaresmeira é uma árvore pioneira, rústica e simples de 

cultivar. 

Ao ser adquirida, é imprescindível que a muda da árvore tenha entre 2 a 4 metros 

de altura para a devida arborização do playground.  

Imagem 08 – Quaresmeira  roxa 

 
4.9.2 – Plantio de forração 

A espécie a ser plantada é a Grama-Amendoim (Arachis repens), conforme 

imagem 03. Para o plantio, colocam-se as plantas com distância de espaçamento igual, 

de 5 a 10 cm entre plantas e 10 cm entre linhas, independente do tamanho da muda, 

para que não apresente falhas que tirarão a beleza do canteiro.  
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A espécie a ser plantada é a Grama-Amendoim (Arachis repens), conforme 

imagem 03. Para o plantio, colocam-se as plantas com distância de espaçamento igual, 
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Imagem 09 - Grama-Amendoim (Arachis repens) 

 
 

4.10 – Serviços Complementares 

4.10.1 – Lixeira em formato de lápis    

A lixeira a serão em formato de lápis com capacidade de 50 L, conforme imagem 

abaixo. 

Imagem 10 – Lixeira em formato de lápis 
 

 
 

4.10.2 – Banco de concreto    

Os bancos serão em concreto armado aparente, Fck=15 MPa, com 45 cm de 

largura e altura, 7 cm de espessura e 150 cm de comprimento. 

As pinturas dos bancos serão com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, na cor 

Cinza Fechado, conforme a imagem apresentada abaixo.  
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4.10.2 — Banco de concreto 

Os bancos serão em concreto armado aparente, Fck=15 MPa, com 45 cm de 
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Imagem 11 – Banco em concreto 

 
 

4.10.3 – Pintura artística de muro 

Os muros de divisa do playgroyund receberão pinturas artísticas com desenhos 

semelhantes aos das imagens abaixo, após a finalização do muro com a tinta citada no 

item 4.4.3. 

Imagem 12 – Pinturas artísticas referênciais 

  

É de suma importância que antes da execução dessas pinturas nos muros, a 

proposta dos desenhos e artes seja aprovada pela fiscalização da obra, ou seja, a 

empresa deverá apresentar o croqui das artes a serem executadas no muro para assim, 

após a aprovação da fiscalização, executar o serviço. 
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4.10.4 – Limpeza geral de obras 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, apresentando excelente 

funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

Construtora para fora da obra, em local apropriado. Serão lavados ou limpos 

convenientemente os pisos emborrachados, de concreto e todos os elementos que 

compõem a construção, devendo ser removidos, cuidadosamente, os vestígios de 

manchas.  

Para os serviços de limpeza, deverá ser tomado especial cuidado no 

emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso 

inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, na grama sintética e nos 

brinquedos.  

 

5 – RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS E OBRAS 

Os serviços serão concluídos, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições, atestadas pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e 

nos demais documentos contratuais. 

Decorridos 15 (quinze) dias, a contar da data do requerimento da Contratada, os 

serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, e que lavrará “Termo 

de Recebimento Provisório”. 

A Contratada fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, até a 

lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias, após a lavratura do “Termo 

de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades, por ventura 

verificadas, forem executados e aceitos pela Comissão de Recebimento de Obras ou 

pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a 

Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o “Termo 

de Recebimento Definitivo”. 

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correções e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
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Desde o recebimento provisório, o MUNICÍPIO entrará de posse plena dos 

serviços, podendo utilizar os locais. Este fato será levado em consideração quando do 

recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços. 

 
 
Itarana/ES, 16 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

Carla Demoner Malta 
Responsável Técnico PMI 

Arquiteta e Urbanista – CAU A232085-1 
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Itarana/ES, 16 de janeiro de 2023. 

OSJO, 
Carlá Demoner Malta 

Responsável Técnico PMI 

Arquiteta e Urbanista — CAU A232085-1
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA CPF: 152.XXX.XXX-64
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2320851

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12693954I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 03/01/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 12/01/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Recreativo

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 11/01/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27.XXX.XXX/0001-23
Tipo: Órgão Público Data de Início: 01/12/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

28/02/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 29620000 Nº: SEM NUMERO
Logradouro: SANTOS COVRE Complemento: PLAYGROUND
Bairro: COHAB Cidade: ITARANA
UF: ES Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de planilha orçamentária para processo de licitação da execução de uma área recreativa para crianças, no
Bairro Cohab, Itarana/ES.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 267.75
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12693954I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA INICIAL 03/01/2023
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
16/01/2023 às 07:34:08 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro
CAU nº 00A2320851, na data  e hora: 03/01/2023 10:46:56, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 
  

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro 

CAU nº 0042320851, na data e hora: 03/01/2023 10:46:56, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) está oculto 

visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural (LGPD) 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou 

via QRCode. 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em: 

16/01/2023 às 07:34:08 por: siccau, ip 10.128.0.1. 
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Prefeitura Municipal de Itarana
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA CPF: 152.XXX.XXX-64
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2320851

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12693919I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 03/01/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 12/01/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Recreativo

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 11/01/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27.XXX.XXX/0001-23
Tipo: Órgão Público Data de Início: 01/12/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

28/02/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 29620000 Nº: SEM NUMERO
Logradouro: SANTOS COVRE Complemento: PLAYGROUND
Bairro: COHAB Cidade: ITARANA
UF: ES Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de Projeto Arquitetônico de uma área recreativa para crianças, no Bairro Cohab, Itarana/ES.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 267.75
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12693919I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA INICIAL 03/01/2023

  

  

Conselho de Arquitetura RRT 12693919 
e Urbanismo do Brasil ATE LE 

O Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

  

  

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
  

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA CPF: 152.XXX.XXX-64 

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 0042320851 

2. DETALHES DO RRT 
  

Nº do RRT: Sl12693919100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES 

Data de Cadastro: 03/01/2023 Forma de Registro: INICIAL 

Data de Registro: 12/01/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL 

Tipologia: Recreativo 

2.1 Valor do RRT 
  

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 11/01/2023 

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE 
  

3.1 Serviço 001 
  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNP): 27.XXX.XXX/0001-23 

Tipo: Órgão Público Data de Início: 01/12/2022 

Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 
28/02/2023 

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico 
  

CEP: 29620000 Nº: SEM NUMERO 

Logradouro: SANTOS COVRE Complemento: PLAYGROUND 

Bairro: COHAB Cidade: ITARANA 

UF: ES Longitude: Latitude: 

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico 
  

Elaboração de Projeto Arquitetônico de uma área recreativa para crianças, no Bairro Cohab, Itarana/ES. 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade 
  

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as 

edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme 8 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 

de julho de 2015. 

3.1.4 Dados da Atividade Técnica 
  

Grupo: PROJETO Quantidade: 267.75 

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado 

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO 
  

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro 

S112693919100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA INICIAL 03/01/2023 
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
16/01/2023 às 07:36:19 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro
CAU nº 00A2320851, na data  e hora: 03/01/2023 10:41:53, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

  

Conselho de Arquitetura RRT 12693919 
e Urbanismo do Brasil TA 
  

  

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

  

  

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
  

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações 

cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 
  

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro 

CAU nº 0042320851, na data e hora: 03/01/2023 10:41:53, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) está oculto 

visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural (LGPD) 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou 

via QRCode. 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em: 

16/01/2023 às 07:36:19 por: siccau, ip 10.128.0.1. 
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 33,57 Unidade de medida: M

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 2 - PROJETO ESTRUTURAL,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-043192/D

Título profissional: RNP: 0816040389

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27104363000123PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Complemento:

Nº do Aditivo:

27997466233
ITARANA UF: ES

PREFEITURA
Cidade:

29620000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: COHAB                                   Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27104363000123

UF:

RUA SANTOS COVRE

PRAÇA
ITARANA                                 

Data de início: 02/01/2023 31/01/2023Prev. Término:
ES 29620000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

8.Assinaturas

 A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 96,62 03/01/2023 11/01/2023 R$ 96,62 140000000012530021

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE UM MURO DE VEDAÇÃO COM ALTURA DE 2,30 METROS E EXTENSÃO DE 33,57 
METROS PARA UMA PRAÇA NA RUA SANTOS COVRE, BAIRRO COHAB.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820230001105

Página  1/1Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Serviço 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-ES 0820230001105 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual 

  

— 41. Responsável Técnico 

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN 

  

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816040389 

Registro: ES-043192/D 

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO Registro: 999999 

  

  

2. Dados do Contrato     

  

  

  

  
  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123 

Rua: RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO Nº: 

Complemento: PREFEITURA CEP: 29620000 

Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: CENTRO 

Telefone: 27997466233 

Contrato: Nº do Aditivo: 0 

Valor do Contrato/Honorários:  R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 

—— 8. Dados da Obra/Serviço 

Rua: RUA SANTOS COVRE Nº: 

Complemento: PRAÇA Bairro: COHAB Quadra Lote 

Cidade: | ITARANA UF: ES CEP: 29620000 

Data de início: 02/01/2023 Prev. Término: 31/01/2023 Coord. Geogr.: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123 

4. Atividade Técnica 

Qtde de Pavimento(s): O Nº Pavimento(s): O Dimensão/Quantidade: 33,57 Unidade de medida: M 

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 

PARTICIPAÇÃO: 

NATUREZA: 103 - AUTORIA 

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO 

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22) 

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22) 

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 2 - PROJETO ESTRUTURAL,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS 

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.     
  

  
  

5. Observações 
RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE UM MURO DE VEDAÇÃO COM ALTURA DE 2,30 METROS E EXTENSÃO DE 33,57 
METROS PARA UMA PRAÇA NA RUA SANTOS COVRE, BAIRRO COHAB. 

sinado de forma digital por 
JOAO BOSCO DAL JOAO BOSCO DAL COL DE 

E 
— 6. Declarações COL DE MARTIN Dados: 2023.01.1609:17:10 

-0300' 

Profissional 

Contratante 

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.> 

    

    

  

— — 7. Entidade de cl 9. Informações 

NENHUMA ENTIDADE º A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 

conferência ser realizada no site do CREA. 

8.Assinaturas * | A autenticidade deste documento pode ser verificada no 

Declaro serem verdadeiras as informações acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br 

, de de º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 

Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de 
JOAO BOSCO DAL COL Assinado deforma diana por 1040 documentar o vínculo contratual. 
DE MARTIN Dados: 2023.01.16 09:17:27 -03'00' 
  

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br creaes(Dereaes.org.br - 
tel: (27)3134-0046 art(dcreaes.org.br CREA-E 

gr do Espirito Santo 

          
  

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 03/01/2023 | Data de pagamento: 11/01/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Número: 140000000012530021

JOAO BOSCO DAL 

COL DE MARTIN

Assinado de forma digital por 

JOAO BOSCO DAL COL DE 

MARTIN 

Dados: 2023.01.16 09:17:10 

-03'00'

JOAO BOSCO DAL COL 

DE MARTIN

Assinado de forma digital por JOAO 

BOSCO DAL COL DE MARTIN 

Dados: 2023.01.16 09:17:27 -03'00'
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