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ANEXO I AO CONTRATO N° 077/2024 - PROJETO BASICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2024
Processo n° 003427/2024 de 19 de julho de 2024

Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos - SMTOSU
ID CidadES Contratacao n° 2024.036E0700001.01.0009

Ciente e de acordo com Projeto Basico.

Itarana/ES, Dezembro de 2024.

VANDER C/s:\sl\ilnado de forma digital por
PATRICIO:096803 PATRICIO:09680384764

Dados: 2024.12.09 13:46:47
84764 -03'00"
CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio
Prefeito Municipal

LUCAS MACIEL Assmado de forma digital

or LUCAS MACIEL

PEREIRA:16782 PEREIRA 16782537745
Dados: 2024.12.09

537745 13:16:25 -03'00

CONTRATADA:

RENOVA CONSTRU(;(")ES LTDA
Sr. Lucas Maciel Pereira

Rua Elias Estevédo Colnago, 65 Prédio - Centro - Itarana - ES - CEP: 29620000 - CNPJ: 27104363000123
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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO
DO PASSEIO PUBLICO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO SANTA
TERESINHA, ITARANA/ES.

OUTUBRO DE 2024
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratagdo de empresa visando a execucdo da “Obra de Revitalizacdo do passeio

publico, drenagem e recapeamento asfaltico no bairro Santa Teresinha, Itarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacoes, identificando os tipos de servicos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servigos, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientarao o desenvolvimento

dos servigos.
2. DECLARACAO DO OBJETO
2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo das obras de infraestrutura de “Revitalizacdo do

passeio publico, drenagem e recapeamento asfaltico no bairro Santa Teresinha, Itarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha orgamentaria em anexo, no qual foi

elaborada baseando-se nas demandas a realizacao da obra e nos projetos executivos.

Os valores unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composicoes extraidas dos

sistemas publicos de preco de referéncia.

Quando inexisténcia da composi¢cao nos sistemas publicos de preco de referéncia, a mesma

foi elaborada através dos precos dos insumos e servicos neles existentes.
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2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, a

contar a partir do primeiro dia util subsequente a publicacdo.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servicos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicdo e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizagdo de correcoes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - Especificacbes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.

4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo enquadram-se na categoria de bens e servigos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A Fundamentac¢ao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

5.2 - O Municipio possui o Convénio SIGA n2 063/2024, através do Processo Administrativo
n? 2024-4P8J9, celebrado com o Estado do Espirito Santo, através por intermédio da

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitagdo e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), tendo
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como objetivo o recapeamento asfaltico, drenagem e revitalizagdo dos passeios publicos das

Ruas do Bairro Santa Teresinha.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - A descri¢do da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacoes da contratada

7.1.1 - Executar os servicos conforme especificacoes deste Projeto Basico, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.
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7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Ndo permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

¥202/0T0000 oN ODISYE OL13C0¥d
©T600T8260BP-G000-880F-TGIP-B0RTIYIZ :oARYD 'A0B Sa BRI MMMW//:SANY :85S30Y “BluawenBIp opeulssy



Pag. 827
003427/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execu¢ao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos

horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execucao do contrato com
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capacidade para tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.1.24 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
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7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacgao e situagdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
danificacao, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.1.31 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;
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7.1.32 - Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do

Normativa RFB n® 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execuc¢ao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu

prazo de vigéncia.

7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para que nao haja

nenhuma duvida ou falta de informacao que possa prejudicar o andamento dos servigos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizacao do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
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7.1.41 - Atender as Legisla¢cdes Federais, Estaduais e Municipais.

7.1.42 - Fornecer Ensaio de Conferéncia de Espessura das camadas asfalticas e da camada
de base, Laudo de Controle de Temperatura do CBUQ de saida da usina e chegada na obra e

Laudo comprovando a faixa correta das camadas de CBUQ.

7.1.43 - Efetivar contratacdo de mdao-de-obra necessaria a execuc¢dao da obra ou servigo
advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-

obra total para a execugdo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84;

7.1.43.1 - Para atendimento ao caput do item 7.1.43, a CONTRATADA deverda, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular
pedido por escrito a CONTRATANTE, onde especificara a quantidade e os servigos que serao

prestados pelos trabalhadores a serem contratados.
7.2 - Das obrigacoes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.2.4 - Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratac¢do previr o atendimento direto;
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7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em

relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

7.2.5 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdao ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execucao deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.
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7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.2.14 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pela CONTRATADA (7.1.43), onde especificara a quantidade e os servicos que
serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o CONTRATANTE se obriga a

apresentar a relacao dos trabalhadores aptos a contratacao;

7.2.14.1 - Visando o cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o CONTRATANTE, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO (7.1.43), solicitard a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - arelacdo
dos trabalhadores aptos a contratacao, considerando a quantidade e os servicos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos dos salarios dos
trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitacdao, nos

termos do art. 37 da Lei n? 7210/84.
7.3 - Da visita técnica.

7.3.1 - Apesar de ndo ser um critério obrigatoério, a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execuc¢do dos
servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita é que os precgos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo nos servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos

ao contrato.

7.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar
junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.

7.3.3 - As empresas participantes deverao apresentar uma declaragdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢gdes da execucao das obras e ou

servicos, bem como dispde de instalacdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
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os quais deverao estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execucao do servico

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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8.2 - Prazo para inicio e execuc¢ao da obra

8.2.1 - O prazo para inicio da execuc¢do da obra deve ser em até 05 (cinco) dias tuteis apds a
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.
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8.2.2 - O prazo estipulado para execucdo e conclusao da obra sera de 180 (cento e oitenta)
dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servigo, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
8.3 - Da subcontratacao
a) - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.
9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
9.1 - Do controle e da fiscaliza¢do da execucao

9.1.1 - A fiscalizagdo e coordenacgao dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designagdes por portaria antes da emissdo da ordem de servico.

9.1.2 - Antes de iniciar a execucao da obra em questdo o Fiscal de Execu¢do do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execucao do Contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao
dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscaliza¢gdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.
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9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos
servicos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalizacao da execucdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.

9.1.7 - Averificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execugao dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que nao estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverdo ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execuc¢do do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condigdes
reais do processo executivo. Nao é permitido modificagdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizagdo expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestdo e fiscalizacao da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.
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9.1.11 - Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcgdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.1.14 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO
(relatério diario de obra) atualizado, com informag¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcdo), os servicos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condicoes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.
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9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protecdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.

9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracées, que servira de base para a

administracao da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

9.1.21 - Para a realizagdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar
convenientemente os locais de intervencdes, obedecendo a indicagdo da Administracgdo, de
forma a garantir a seguranga necessdaria para os seus funcionarios, que executam os servigos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servigos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protecdo individual

exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servigos de sinalizacdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacao noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser

executados/liquidados ap6s contrato do servigo aditivado assinado.

9.1.24 - O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
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9.2 - Das san¢oes administrativas

9.2.1 - Independente de outras san¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
comina¢des a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsdo do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que nao cumprir as obrigacdes assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que nio gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.
b) MULTA

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execucdo da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equacao.
M=(C/T)xNxF
Onde:
M=valor da multa
C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucio da fase, etapa ou parcela do servico, em dias tuteis
N=periodo de atraso em dias corridos
F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F

o- Até 10 dias 0,05

9. De 11 a 20 dias 0,08
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2-De 21 a 30 dias 0,10
2-De 31 a 40 dias 0,12
2-Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucao total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatérias sdo autébnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.
b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranc¢a do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito sera encaminhado para inscri¢io em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacdo dos servicos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitacdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteragdo de documentos ou emissao

de declaragao falsa.

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratacao, ao licitante que,

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
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entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicagdo de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.4 - As san¢des administrativas somente serdo aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, apds a devida notificacdo e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.

9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde serd indicada a conduta
considerada irregular, a motivacdo e a espécie de sancdo administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razodes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacdo da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis a contar da
intimacao, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,

da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacdo da san¢ao declaracao de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos

de sua aplicacao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusao, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n® 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execug¢do da obra.

9.3.3 - O objeto desta licitagdo sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (dias) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficard responsavel pela repara¢do, pela correcdo, pela

reconstruc¢do ou pela substituicdo necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeicao do servico.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execug¢do e emitira relatério onde constatara a conclusao ou

ndo do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacao de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdao do novo material de acordo com a

fiscalizacdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil

Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
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construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execuc¢ao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein® 14.133/21, com validade durante a execug¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacdo da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).

9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apo6s a fiel execucdo
do contrato ou apoés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberacdao ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n2 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data do orgamento base

da PMI, aplicando-se o Indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias - DNIT.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:
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Ii —Io
Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = Indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagio da proposta de
licitagao

R=Mxk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medi¢ao com valores da apresentacao da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
9.6 - Do reequilibrio economico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacao objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocagao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao estejam definidos como

responsabilidade da contratada.
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9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagdo de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que

nao é o caso.
9.8 - Das condic¢oes de importacgio e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execucdo e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

nao se aplica ao objeto desta licitacao.
9.9 - Das ac¢oes de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a gerac¢do excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
Il - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

III - Substituicao de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
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IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execucdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de
adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos

servigos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcao Civil da obra, visando a classificacdo e separagdo ambientalmente

adequada dos residuos.
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9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢do na fonte facilita

aremocao e o encaminhamento a destinagao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil
gerados na implantagdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacao e acondicionamento transitorio na fonte geradora, acumulacgao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - As medigcdoes dos servicos executados serdao realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medi¢do que dependera da data de inicio e término da execugdo da obra.

10.1.2 - Para quitacdo das medigdes, a contratada devera apresentar os seguintes

documentos:

i) Certiddes de Regularidades Fiscais (Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, Certidao Negativa de Débito Estadual, Certidao Negativa
de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certiddao de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista e Certidao Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacao de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medi¢ao ou quando

mudar o responsavel técnico pela execu¢do da obra);
iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medi¢ao);
iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugdo dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execucdo dos servicos;
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vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execuc¢do dos

servicos;

vii) Relatdrio que demonstre a relacdo de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracao de regularidade dos documentos contabeis da empresa assinada pelo

contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaracdo comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a
Autorizacdo de fornecimento/Execucdao e nota de empenho, mediante apresentacao dos
documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrera ap0ds entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servigo foi entregue de forma satisfatoria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apds o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para corregao, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentacdo dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-a em até 20 (vinte) dias corridos apds o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da

CONTRATADA e serd pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do

¥202/0T0000 oN ODISYE OL13C0¥d
©T600T8260BP-G000-880F-TGIP-B0RTIYIZ :oARYD 'A0B Sa BRI MMMW//:SANY :85S30Y “BluawenBIp opeulssy



Pag. 849
003427/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbird a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminacao do servigo efetuado, e o memorial de calculo da fatura.

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo
devolvidos ao CONTRATADO para corregdo, ficando estabelecido que o valor e prazo para

pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais
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devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a prépria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informacdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de nao cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipacdo de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.
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10.2.12 - Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacgao judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obriga¢des assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obriga¢des da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e
d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.
11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratacdo sera através da modalidade de licitagao “Concorréncia”, conforme Art.
28, inciso I, dalei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execugdo indireta, sob regime de empreitada por prego unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor prec¢o é mais vantajosa para a Administracao, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - Aescolha pelo regime de empreitada por preco unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢amentdrios, visto se tratar de uma obra de

pavimentacao, como por exemplo, no caso de movimentacao de terra.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao

11.2.1 - Documentos para habilitacao:
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Cédula de Identidade e CPF do s6cio administrador da empresa;

Ato constitutivo registrado no 6rgdo competente, e suas alteracdes, quando este nao
estiver consolidado;

Inscricdo no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

Prova de Inscri¢ao Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica;

Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

Capacitacao técnico-profissional, cuja comprovacdo se dara pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddao de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.

Porcentagem
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID. C%ﬂ?‘ﬁgZF : em relacio
ao valor total
Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado
03.13| 40915 | DER-Es |/ 2r8am- cimento e areia 1:4, lastro de m? RS  310.984,07| 13,39%
brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da
caixa e transp. da brita
04.01| 41360 | DER-ES | CAP-50/70, fornecimento t RS  209.098,18 9,01%
02.02 | COMPOSICAQ 02 | |UPC PEAD para drenagem =D =400mm - || pe 195 795 44 7,91%
fornecimento e instalagdo
03.08 | COMPOSICAQ 05 | B35€ s0l0 brita, 70% em peso, inclusive m? RS  181.48832|  7,82%
fornecimento e transporte da brita
TR-301-00 (Massa Asfaltica) - dmt =101 0
03.12 | 60006 | DER-ES km (1,783XP + 1,852XR + 13,719) t RS 178.070,32 7,67%
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30
02.08 | 43018 | DER-ES |x 15) cm, inclusive caiacdo e transporte do m RS  134.279,45 5,78%
meio fio em Vias Urbanas
DER-ES indice de preco para remocdo de entulho
03.06 | 30304 (Edif.) decorrente da execugdo de obras (Classe A m?3 RS 116.322,22 5,01%
| CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
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incluindo aluguel da cacamba, carga,
transporte e descarga em area licenciada

Poco de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m
02.06 | 43050 | DER-ES | com tampdo F.F.A.P., inclusive escavacdo e und RS 104.736,17 4,51%
transporte do tampao, em Vias Urbanas

Tabela 01 - Ordem dos servicos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor, s6cio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdao de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovac¢do da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito ptublico ou
privado, demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servigos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior,
considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado,
segundo o §12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo
minimo de 30% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como

maior relevancia, em observacdo ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133/21, conforme segue:

Quant. a

ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID. | ocentar (30%
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Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/

03.13 40915 DER-ES | argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de m? 687,21
concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

04.01 41360 DER-ES | CAP-50/70, fornecimento t 13,00

0202 | COMPOSICAQ 02 | 14PO PEAD para drenagem - D =400 mm - m 161,84
fornecimento e instalagdo

03.08 COMPOSICAO 05 Base S9|O brita, 70% em peso, in.clusive m3 22582
fornecimento e transporte da brita

03.12 60006 DER-ES TR-301-00 (Massa Asfaltica ) - dmt =101 km ; 216,78
(1,783XP + 1,852XR + 13,719)
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm,

02.08 43018 DER-ES |inclusive caiacdo e transporte do meio fio em Vias m 432,46
Urbanas
indice de preco para remocio de entulho

DER-ES decorrente da execucdo de obras (Classe A
03.06 30304 (Edif) CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo m?3 372,55
' aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga

em area licenciada
Poco de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com

02.06 43050 DER-ES | tampado F.F.A.P,, inclusive escavagdo e transporte do | und 5,70
tampdo, em Vias Urbanas

e Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balang¢o de abertura), caso a

empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem

apresentados limitar-se-ao ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo

calculo deverad ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo

Tabela 02 - Ordem dos valores dos servigos considerados como relevantes.

representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)

~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

(ATIVO TOTAL)

~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacao, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patrimonio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

e Certiddao Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e C(Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e C(Certiddao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedicao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaragao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaragao de indicagao e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos serd dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e

quando solicitado pela comissiao licitatéria, Or¢camento analitico (Composicdo de custo de
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todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).

11.3.2 - Apos a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢camento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios,

seguindo o modelo elaborado pela Administracao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatéria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢camento Analitico (Composicao detalhada das especificacdes e dos
custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria, discriminando as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentdaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha or¢amentéaria e

demais condig¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessao da licitacao.

11.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;
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11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressao "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

11.3.11 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.
12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - Os precos unitarios para a execuc¢do dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

12.2 - Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos precos de insumos e /ou servi¢cos neles existentes.

12.3 - O Valor do referido objeto sera de R$2.321.901,09 (dois milhdes, trezentos e vinte e

um mil, novecentos e um reais e nove centavos), conforme planilha Or¢camentaria em anexo.

13.ADEQUECAO ORCAMENTARIA
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13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso do Convénio n? 063/2024, conforme

dotacdo orcamentaria:
Fonte: 170100000006
Ficha: 260
14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra sera fiscalizada tanto no andamento quanto na execug¢ao pelo fiscal responsavel.

Atribuig¢des do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execugdo, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servigo, em obediéncia ao previsto no

Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob
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sua responsabilidade;
c. Verificar e atestar as medi¢des dos servicos;

d. Acompanhar a elaboragdo do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execucdo dos servicos;

e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequagdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracao dos servicos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucdo das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

f. Com relacao ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha or¢camentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;
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Verificar as condi¢des de saude e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de protecdo individual estao sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabiliza¢do subsidiaria trabalhista;

Certificar-se de que a contratada mantém um “Didrio de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico;

Se houver a necessidade de suspensdao dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverao
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensado de Servigos ou documento equivalente;

Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteragdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alteracdes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

by

Comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribuicdes do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,

fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica,

C.

cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

Acompanhar e verificar se a caucdo da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder o reforco da caugao inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.

Fiscalizacao Técnica
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Ficam indicados o Engenheiro Civil Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D e
Engenheiro Civil Joao Bosco Dal Col de Martin, CREA-ES 043192/D, lotados na Secretaria
Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, como representantes da Administracao

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funcoes, a fiscalizagdo

serd realizada pela Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1.
Fiscalizacao administrativa

a. Fernanda Medeiros da Vitéria, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matricula

n° 006573.

O Gestor do contrato serd o Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. 2

14.133/2021.

a.1) A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipotese de inclusao de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Orgamentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinag¢do dos prec¢os unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitagao.

c) Na necessidade de interrup¢do da execu¢do da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.

16.DO MEIO AMBIENTE
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16.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizagdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que
ira utilizar para execugao do objeto contratado, tais como: licenca para instalagdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizagao para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenca a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

16.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranca.

16.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdao e normas vigentes.

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucao dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacao das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
16.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracgdo:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;
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b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigagdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

[tarana - ES, 30 de outubro de 2024.

Assinado por GABRIEL PESENTE ;
PIOROTTI 140, %% wrrk ?ﬁlgﬁd&pﬁr JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN
MUNICIPIO DE ITARANA MUNICIPIO DE ITARANA
30/10/2024 08:06:38 30/10/2024 08:07:14
Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006576 Matricula 006604

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI
088.***.***_**

MUNICIPIO DE ITARANA

30/10/2024 08:08:02

Josil Carlos Galazzi

Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portaria n? 1.195/2023
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