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O Gestor do contrato serda o Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n.

14.133/2021.

a.1) A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hip6tese de inclusdo de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Orgamentdria licitada com a seguinte

metodologia para determinag¢do dos precos unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitagao.

c) Na necessidade de interrup¢do da execu¢do da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.
16.DO MEIO AMBIENTE

19.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio que
ird utilizar para execugdo do objeto contratado, tais como: licen¢a para instalacdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacdao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

¥202/€11000 oN OXauy
£00188L090Y-0PZ8-PEST-GSPO-1] PazSag oAy ) Jq'A0D s eURIE)' MMM//:S11Y 9SS0V "sluswielBip opeulssy



Pag. 148

001846/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

19.2 - ACONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empreéstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenga a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

19.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranga.

19.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

19.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destina¢do) por ela gerados na

obra;
19.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administragao:

a) recuperacgdo ou restauracao por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
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17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Itarana - ES, 10 de maio de 2024.

Assinado por GABRIEL PESENTE

PIOROTTI 140.*** ***.** Assinado por JOAO BOSCO DE MARTIN
MUNICIPIO DE ITARANA 13 e o e
10/05/2024 10:55:26 MUNICIPIO DE ITARANA
10/05/2024 10:58:04
Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006576 Matricula 0066

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI
088 *+* Fkn_xx

MUNICIPIO DE ITARANA

10/05/2024 10:58:47

Josil Carlos Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portarian® 1.195/2023
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DESPACHO

De: Setor de Construgcédo e Conservagao — Engenharia Civil (SMTOSU)

Para: CPC - COMISSAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGOES

Segue processo com Projeto Basico em anexo, atendendo a demanda
mencionada a respeito da qualificacdo técnica-profissional e técnica-
operacional.

Itarana, 10 de maio de 2024

Assinado por GABRIEL PESENTE
PIOROTTI 140, ** ***.x*
MUNICIPIO DE ITARANA
10/05/2024 11:12:34
Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil

Matricula 006576

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.itarana.es.gov.br Chave: e35dda21-8eed-4525-b838-e44e3f735c98
Despacho N° 009114/2024
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MINUTA DO EDITAL E ANEXOS
PREAMBULO
CONCORRENCIA ELETRONICO N° ____ /2024
CODIGO DA UASG: 985657
Processo n° 001846/2024 de 22 de abril de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratagao n° 2023.036E0700001.01.00___

O MUNICIPIO DE ITARANA, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.104.363/0001-23, torna publico aos
interessados que realizard licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, na forma de execucdo indireta, mediante o
regime de empreitada por preco unitario, com amparo na Lei Lei Federal n® 14.133,
de 190 de abril de 2021, aplicando-se subsidiariamente as disposicdes da Lei
Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal n® 2011/2024 e Decreto Municipal n°
2013/2024.

O certame devera ser processado e julgado em conformidade com as disposicoes
deste Edital e seus Anexos, o qual serd conduzido através do Agente de Contratacgao e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°. 1.508/2024, publicada em 15/05/2024 -
DOM/ES.

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h00min do dia / /2024
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h59min do dia __/_ /2024

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09h00min do dia
_/__ /2024

Local: Portal de Compras do Governo Federal, http://www.gov.br/compras/pt-br

Codigo da UASG: 985657

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF, pois a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, econémico-financeira e
as condigdes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sera aferida por meio
deste Sistema.

Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletronico e na documentagdo relativa ao
certame.
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I - DO OBJETO E VISITA TECNICA

1.1. Contratagdo de empresa para a execugdao das obras de infraestrutura de
“Drenagem e Pavimentacdao, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de
Santa Joana, Itarana/ES, conforme especificacdes e quantidades estabelecidas no
Projeto Basico anexo I deste Edital.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.4. Poderd o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificaces proprias.

1.5. A proponente vencedora estara obrigada a manutengdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacdo, durante a execucao
dos servigos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n°© 9,503, de 23 de setembro de 1997.

1.6. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra ao
licitante é de carater facultativo.

1.6.1. Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, as licitantes nao poderao
alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta
Concorréncia Eletroénica.

1.7. A licitante podera vistoriar o local onde serd executado o objeto desta
Concorréncia Eletronica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario, por escrito, junto ao
protocolo da Prefeitura Municipal de Itarana ou por meio eletrénico para o e-mail
smtosu@itarana.es.gov.br, ou pelos telefones (27) 3720-4647 ou (27) 3720-4646
(Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servigos Urbanos) das 07h as 11h e das
13h as 16h, devendo comparecer por intermédio de representante legal e/ou seu
engenheiro devidamente qualificado para esse fim, acompanhado do representante
deste Municipio.

1.7.1. O prazo para visita técnica iniciar-se-& no primeiro dia (til seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
abertura da sessdo publica da licitagcdo, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e
das 13h as 16h.

1.8. Ressalta-se que a visita técnica ndo é obrigatoria.

II - DO VALOR E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor estimado para a presente contratacédo ¢ de R$ 701.992,14 (cinco
milhdes, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e trés
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centavos), conforme Planilha Orcamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste
Edital.

2.2. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo pelas seguintes dotacdes
orcamentarias:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 — PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES / FICHA: 260 / FONTE: 275500000000

III - DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicbes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos 0rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragdo dos registros tdao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observéncia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n©
123, de 2006.

3.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
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do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdao, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancgdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

3.6.10. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucgdo do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §
10 do art. 99 da Lei n© 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execugao da licitagao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucgao.

3.11. Em licitagbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
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organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a
condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.13. Para a participacdo de CONSORCIOS deverdo ser atendidas as condicdes
previstas no Art.15 da Lei n® 14.133/2021.

3.13.1. Nao podera participar do consorcio pessoa fisica ou juridica que tenha sido
indicada, nesta mesma licitacdao, como subcontratada de outra licitante, quando assim
for permitido.

3.13.2. A empresa integrante de consorcio ndo podera participar isoladamente ou em
mais de um consércio, na mesma licitagdo. Também estard impedida empresa ou
firma na qual figure, entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios, pessoa que
seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sécio de empresa consorciada.

3.13.3. No caso da participagdao de consércios, serdo exigidas as comprovagoes de
Habilitagcdo de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consdrcio, admitindo-se,
para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econ6mico-financeira, do somatoério dos valores de cada
consorciado;

3.13.4. As Pessoas Juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além
dos documentos exigidos neste Edita, o TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO, por escritura publica ou documento particular
subscrito por todas, que devera atender aos seguintes critérios, sob pena de
desclassificacao:

a) A designacdo do consércio, a indicagdo da participagdo nesta licitagdo e execugdo
do contrato dela decorrente como seu objeto e o enderego em que esta estabelecido;

b) A qualificagdo das empresas participantes e a forma de composicdao do consoércio,
indicando o percentual de participagao de cada uma na execugao do objeto licitado;

c) Discriminar a empresa lider;

d) O prazo de duragdo de consoércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta)
dias superior a data de conclusdao do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao;

e) Detalhar a participacdo, as obrigacGes e a responsabilidade solidaria de cada
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitagao quanto
na de execugao do contrato;

f) Declarar que o consércio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa juridica
distinta da de seus membros, nem terd denominagdo propria ou diferente de seus
consorciados
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3.13.5. A empresa lider serd a responsavel pela realizagdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao érgdo licitante.

3.13.6. Os integrantes do consércio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucgdo do contrato.

3.13.7. N&o sera permitida a modificacdo da composicdo do consodrcio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se
permanecerem as condicdes de habilitacdo, a autorizacdo expressa do 6rgao licitante.

3.14. O Licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera
apresentar, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio,
nos termos do Termo de Compromisso de Constituicdo do Consadrcio.

3.14.1. No caso de consércio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal,
para fins de recebimento junto ao Orgdo, o Contrato devera ser formalizado em nome
do consoércio e o pagamento sera realizado em conta bancaria em nome do Consércio.

3.14.2. No consédrcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a lideranga cabers3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.15. O Agente da Contratacao podera promover diligéncias para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados pelas empresas
licitantes acerca das condicdes de participagao.

3.16. As diligéncias promovidas pelo Agente da Contratacdo poderdo envolver a
solicitacdo de outros documentos e informagdes para a tomada de decisao.

3.17. A apresentacdo da proposta implica plena aceitagdao, por parte do licitante, das
condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nela contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar a contratagao nos termos propostos.

3.18. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatério
serao efetuados pelo Agente da Contratacdo aos licitantes por meio do campo de
mensagens do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
ficando sob inteira responsabilidade do licitante acompanhar o tramite do certame.

IV - DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo
proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condicOes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
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termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
no 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sancgOes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

4.8. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e
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4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgao ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagoes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdao ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao
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5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apés o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um
real).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no Concorréncia eletrénico o modo de
disputa "ABERTO E FECHADO", no qual os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado
neste edital.

6.10.1. A etapa inicial de envio de lances da sessdo publica terd duracdo de 15
(quinze) minutos;

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhard o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez)
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minutos, aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente
encerrada;

6.10.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrird a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas
com valores até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

6.10.4. Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicbes de que trata o
subitem anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até o maximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em
até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

6.10.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, o sistema
ordenara os lances em ordem de vantajosidade;

6.10.6. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens
6.10.3 e 6.10.4, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até
o maximo de 3 (trés), na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, apés esta etapa, o disposto no subitem 6.10.5;

6.10.7. Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda as exigéncias para habilitacdo, o Agente da Contratacdo podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos
termos do disposto no subitem 6.10.6.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do
licitante.

6.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente da Contratacgdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacao do fato
aos participantes, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
e/ou site https://www.itarana.es.gov.br/licitacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
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se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terda o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacbes dos érgdos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n©
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratagcdo podera negociar condigdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.19.1. N3o serda admitida a previsao de pregos diferentes em razdo de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.19.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, sequndo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacgao, for desclassificado em razdao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

6.19.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.19.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

6.20. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, juntamente com as
planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancgoes previstasneste Edital.

6.20.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apdés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

VII - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
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7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio majoritario, por forca da vedacdao de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdao do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratacdo;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacao, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superagdao de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragcdo, independentemente do regime de execucgao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicgos de engenharia, o licitante vencedor serd
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagoes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacado;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.
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VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. O Agente da Contratagao, conforme prazo do item 6.20 deste edital, convocara o
vencedor do certame e fixard prazo para enviar, pelo sistema, a PROPOSTA
ATUALIZADA, em conformidade com o ultimo lance ofertado ou valor negociado, nos
termos do § 59, do artigo 56 da Lei Federal n°© 14.133/2021.

8.1.1. Quando por impossibilidade de carregamento do arquivo da proposta atualizada
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), sera admitido o
envio para o e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com copia para
cplitarana@gmail.com;

8.1.2. No caso de envio por e-mail, serd considerada a data e hora de efetivo
recebimento na caixa postal da equipe de apoio.

8.1.3. A prorrogacdo do prazo podera ocorrer por solicitagdo do licitante, mediante
justificativa aceita pelo Agente da Contratagdo, bem como de oficio quando constatado
que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos;

8.2. A Proposta Atualizada devera ser entregue no sistema, sendo necessario o upload
de seu arquivo e/ou nos termos do item 8.1.1, juntamente com a documentacao
complementar, quando exigida no edital, em moeda corrente do Pais, nas condigdes e
especificacOes estabelecidas neste edital, seus anexos e sistema provedor.

8.2.1. A proposta de precos devera conter:

8.2.1.1. Carta de apresentacdao da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no ANEXO VIII, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicOes deste Edital;

b) que no prego global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizagdo do objeto, representando a compensagdo integral para a execugdao do
mesmo, cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracdo e outros, considerando as especificacdes e composicdes dos servigos
definidas nas Planilhas orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as
normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de mé&o-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentagao,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e segurancga dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessdo desta concorréncia eletronica.

8.2.1.2. Planilha orcamentaria de servigos e quantidades, com os respectivos pregos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), conforme letra "b” do Anexo III deste edital, em papel
timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos fixados no presente

instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha orgamentaria e demais
condigOes previstas neste Edital e seus Anexos.
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a) A proposta devera contem descricdao detalhada do objeto, contendo as informagoes
similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo,
prazo de garantia, marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverdo estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto e todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacao do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) N3o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.2.1.3. Detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES);

8.2.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante na letra “d” do
Anexo III deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os
servicos pertencentes ao caminho critico da obra;

8.3 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas, quando participarem de licitagbes publicas.

8.5 - A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios.
Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete,
serdo adotadas as orientagdes a seguir:

a) cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante
toda a execugdo contratual;

b) cotagcdo de percentual maior que o adequado: o excesso serda suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.6 - A Proposta de Precos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida na letra “b” do Anexo III.

8.7 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdao ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n© 5.194/1966).

8.8 - A apresentacgdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente
das condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.

8.9 - Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratagdo erros de natureza formal,
desde que ndo comprometam o interesse publico e da Administragao.
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8.10 -Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo sob alegacgdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.11 - A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessao publica.

8.12 - Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

8.13 - A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

8.14 - A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

8.15 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

8.16 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serdao considerados como inclusos nos precos, nao sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o objeto ser
entregue ao (')rgéo sem Onus adicionais.

8.17 - O Agente da Contratacdao poderd solicitar parecer técnico de servidores da
Administracdo Publica Municipal de Itarana/ES para orientar sua decisao.

8.18 - Quando necessario, o Agente da Contratacdo podera estabelecer prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade da sua proposta, por meio de documentos.

8.19 - O Agente da Contratagdo podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo
a proposta detalhada quando o precgo ofertado for aceitédvel e houver necessidade de
ajustes para adequar a propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos.

8.20 - Em carater de diligéncia, os arquivos remetidos poderdo ser solicitados a
qualguer momento em original ou por copia autenticada. Para tanto, os documentos
deverdo ser encaminhados ao Setor de Licitacao, localizada no primeiro andar da sede
da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevdo Colnago, n°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, no prazo estabelecido pelo Agente da
Contratacao.

8.21 - Sera desclassificado o licitante que abandonar o certame deixando de enviar a
documentagdo acima indicada, o que pode ensejar a instrugcao de processo para
aplicacdao de sancgoes previstas neste edital.

IX - DA FASE DE HABILITAGCAO

9.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdao exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.
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9.1.1. Os documentos de Habilitagdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista, qualificagdo
técnica, bem como a Qualificagdo Econémico-Financeira, estdao referenciados no item
11.2 do Projeto Basico anexo I deste edital;

9.1.2. As declaragbes do sistema, bem como as declaracdes complementares estao
referenciadas no item 9.4 deste edital.

9.2 - A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos,tais como: habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-
financeira.

9.2.1 - Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
SICAF serdao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de vinte e
quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacgdo.

9.2.2 - A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

9.2.2.1 - Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.2.2.2 - Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacdo a todos os licitantes.

9.2.3 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 49, §19, e art. 69, §49).

9.2.4 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 79,
caput).

9.2.4.1 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

9.3 - A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

9.4 - DAS DECLARAGOES:

9.4.1 - Serd verificado o preenchimento no sistema comprasgov das declaragoes
constante no item 4.3 e seus subitens, deste edital.

9.4.2 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;
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9.4.3 - O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;

9.4.4 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaragdo de que
possui disponibilidade de equipamentos para a execugdo das Obras e/ou dos Servigcos
de Engenharia ora licitados, conforme modelo no Anexo IX deste Edital;

9.4.5 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, declaracdao de pleno
conhecimento do local e condigdes em que a obra sera executada, conforme modelo
no ANEXO X deste Edital.

9.4.6 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicado pela licitante, conforme modelo
no ANEXO XI deste Edital.

9.5 - Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

9.5.1 - complementagdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

9.5.2 - atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

9.6. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

9.7 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 9.2.1.

9.8 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.9 - A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente sera exigida nos seguintes termos:

9.9.1. O licitante devera apresentar na etapa de habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restricao;

9.9.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
apresentacao dos documentos, para a regularizacao da documentacao,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa, nos termos do art. 43,
§190, da Lei Complementar n° 123/2006;

9.9.3. O prazo acima poderda, a critério da Administracdo, ser prorrogado por
igual periodo;

9.9.4. A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizagao da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes
previstas na Lei n® 14.133/2021, sendo facultado ao Municipio de Itarana
convocar os licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem
de classificagdo, ou revogar a licitagao.

9.10 - COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE:

9.10.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n® 123/2006 devera
apresentar a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsao da
Instrugdo Normativa DREI n°® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

9.10.2. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei
Complementar n® 123/2006, deverda apresentar também o comprovante de opgdo
obtido no site do Ministério da Fazenda
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

9.10.3. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos na esfera
civil, penal e administrativa.

9.10.4. A comprovacgao da condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
podera ser aferida junto as informacdes dos dados cadastrais da empresa junto ao
SICAF, ficando dispensada a apresentacao e envio dos documentos arrolados nos
itens 9.10.1. € 9.10.2.

X - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

10.1. O Agente da Contratacdo poderd, no julgamento da habilitagdo e das propostas,
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

10.1.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensao da sua proposta.

10.2. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares apds o
julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital,
via sistema, no prazo a ser estabelecido, apds solicitacdo do Agente da Contratagdo no
sistema eletronico.
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10.2.1. O prazo estabelecido no subitem 10.2 podera ser prorrogado pelo Agente da
Contratagdo por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Agente da Contratagao.

XI - DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdao da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagao ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

XII - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
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12.1.1. deixar de entregar a documentacdao exigida para o certame ou nao entregar
qgualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o
certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo;

12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacao

12.1.6. fraudar a licitagao

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sangOes serao considerados:
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12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Gteis, a contar da
comunicacgao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8,
a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado

12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancdao de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no @mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem a imposicdao de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.© 14,133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizarda o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.
45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauracdo de processo de responsabilizacgdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias U(teis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagao da sangao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancoes previstas neste edital ndo exclui, em hipoétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a
administragcao publica municipal.

XIII - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo envio ao e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com codpia para
cplitarana@gmail.com.

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica ou CNPJ, em se tratando de pessoa
juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuracdo (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa juridica.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagcdo

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
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14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importarda o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
(www.gov.br/compras) ou https://www.itarana.es.gov.br/licitacao e também
poderao ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitacao, localizada no primeiro andar da
sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevdo Colnago, n°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, de segunda a sexta-feira, no horario das 07h as
11h e das 13h as 16h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - PROJETO BASICO;
14.11.2. ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
14.11.3. ANEXO III - PLANILHAS CONTENDO:

a) resumo de orcamento;

b) planilha orcamentaria;

c) memorial de célculo;

d) cronograma fisico-financeiro;e

e) relatorio de composicdo do servico.
14.11.4. ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO;
14.11.5. ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO;
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14.11.6. ANEXO VI — ARTs DA OBRA;
14.11.7. ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; e
14.11.8. ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.
14.11.9. ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIC@ES;
14.11.10. ANEXO X — MODELO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO;

14.11.11. ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS
EQUIPAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS;

14.11.12. ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAQ UNIFICADA.

Itarana (ES), ___ de abril de 2024.
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ANEXO |

PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO, COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NA COMUNIDADE
SANTA JOANA, ITARANA/ES.

MAIO DE 2024
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratacdo de empresa visando a execu¢do da “Obra de Drenagem e
Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana,

Itarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacdes, identificando os tipos de servigos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servicos, bem como suas
especificacdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientardo o desenvolvimento

dos servicos.
2. DECLARACAO DO OBJETO

2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo das obras de infraestrutura de “Drenagem e
Pavimentacdao, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana,

[tarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha or¢camentaria em anexo, no qual foi

elaborada baseando-se nas demandas a realizacdo da obra e nos projetos executivos.

Os valores unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composi¢oes extraidas dos

sistemas publicos de preco de referéncia.

¥202/0208d03K IZDFR ANOZPRE vV LNNIN

£P0FIBEBIZI6H-0PDS- PG UUFD-#0PEBSP9 :9ABUD Iq"A0D SO BUBIE) MMM/:SdRY 198580y “ojusu[e)Bip OpeuIssy



Pag. 179

001846/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Quando inexisténcia da composicdo nos sistemas publicos de preco de referéncia, a mesma
foi elaborada através dos precos dos insumos e servigos neles existentes.

2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses, a contar da data de

publicacao.

2.3.2 - 0 prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servi¢cos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execuc¢do, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servico, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicdo e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de correg¢oes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - Especificacdes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.

ITEM DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

01 SERVICOS PRELIMINARES
Equipe topografica para servicos simples de locagao e

01.01 |nivelamento (incluindo equipamento, transporte e més 0,20
profissionais nivel médio)

01.02 | Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrao PMI m? 8,00
Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso

01.03 | cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto m? 10,00
de luz

Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifas. cabo ligacdo até
01.04 |barracoes, quadro distrib., disj. e chave de forg¢a, cons. 20m m 10,00
entre padrio entr.e QDG

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes

01.05 de ligacdo entre caixas, considerando distancia de 25m

m 10,00
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Rede de agua c/ padrio de entrada d'agua diam. 3/4" conf.

01.06 | CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e m 10,00
limp., cons. o padrdo a 25m
Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em
01.07 madeira de 7x12cm, elevado de 4m und 1,00
01.08 | Aluguel de container para almoxarifado més 5,00
01.09 ll\(/lnoiblllzagao e desmobilizacdo de container de 51 km até 150 Und 1,00
02 DRENAGEM
02.01 |Limpeza e desobstrugao de bueiros m 20,00
Descida d'agua concreto armado (degraus) c/ caiacdo (DSA-
02.02 03A) degrau m 21,00
02.03 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d 700
' d'agua de aterro (DEB-01) un ’
02.04 | Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m und 7,00
02.05 Corpo B~STC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive m 26,00
escavacdo, reaterro e transporte do tubo
02.06 Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,507XP + 1,569XR + ¢ 845
' 6,281 (XP=18,40km XR=0,00km) ’
Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para didm. = 0,60m
02.07 d 8,00
(1,00 x 1,00m) CBL2 un
02.08 Assentamento de.me.io-fio pré-moldado em concreto, inclusive m 413215
transporte do meio-fio
02.09 Aterro compa.ctado utilizando compactador de pla}ca yibratéria m3 186,00
com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)
03 TERRAPLENAGEM
03.01 L%rAnpeza, de:smatamento e destocamen.to de 4rvores com m? 2.066,62
didmetro até 15 cm, com trator de esteira
03.02 Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhao basculante) ¢ 350
' (1,507XP + 1,569XR + 6,281) XP=13,1 e XR=5,4 ’
— = PY, 0 -
03.03 ;Rnegularlza(;ao e compactacgdo do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m? 12.907.77
04 PAVIMENTAGAO
Pavimentac¢do com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm,
04.01 | colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e m? 12.907,77
inclusive transporte dos blocos e areia
04.02 Transportg, carga e desgarca de material de pavimentagao - " 2.879,11
Bloco e Meio fio
05 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
05.01 Small.za(;ao vertical, inclusive transporte de placa sinalizagio e m? 4,00
madeira
05.02 Tela dfe pr.otec;fio de seguranca de PVC cor laranja com suporte m 30,00
para sinaliza¢do de obras
SINALIZACAO PERMANENTE
05.03 Sinaliza¢io Vertlcgl com chapa revestida em pelicula, inclusive m? 4,00
suporte em madeira
06 OBRAS COMPLEMENTARES
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06.01 Rehgaf;ao de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive m 30,00
conexdes

06.02 Rellga?ao de rede de agua em PVC DN 25mm, inclusive m 30,00
conexdes

Tabela 01 - Itens da planilha orgamentaria
4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servico(s) objeto desta contratacdo enquadram-se na categoria de bens e servicos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar; FUNDAMENTO LEGAL.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

5.2 - O Municipio possui Plano Plurianual - PPA, portanto, a presente contrata¢do visa
atender a demanda “Calcamento no posto de Santa Joana até as duas igrejas” decorrente

deste PPA - Quadriénio 2022/2025.

5.3 - Os blocos de concreto e o meio-fio que serdo utilizados, serdo doados pela Secretaria

de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - A descrigdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacdes da contratada

7.1.1 - Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico, com a alocagao

dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
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fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.
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7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢coes de seguranga, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;
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7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de presta¢do de servigo para representa-la na execucao do contrato com

capacidade para tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.1.24 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolédgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.1.31 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil

em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao

Normativa RFB n? 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execucdo dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu

prazo de vigéncia.
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7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que nao haja

nenhuma dudvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o andamento dos servicgos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
7.1.41 - Atender as Legislacdes Federais, Estaduais e Municipais.
7.2 - Das obrigacdes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
meés e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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7.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacdo previr o atendimento direto;

7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em

relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessdo de diarias e passagens.

7.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execucao deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.
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7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.

7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servi¢o, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.2.14 - Fornecer os materiais “bloco de concreto e meio-fio” no local de execu¢io do

calcamento rural, sem nenhum 6nus para a CONTRATADA.
7.3 - Da visita técnica.

7.3.1 - Apesar de nao ser um critério obrigatoério, a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execuc¢do dos
servicos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo nos servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos

ao contrato.

7.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar

junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigcos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.

7.3.3 - As empresas participantes deverao apresentar uma declaracdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execucao das obras e ou
servicos, bem como dispoe de instalacdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverao estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execugdo do servico

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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Fonte: Google Earth Pro

8.2 - Prazo para inicio e execuc¢io da obra

8.2.1 - 0 prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias uteis apds a
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.

8.2.2 - O prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra sera de 05 (cinco) meses,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
8.3 - Da subcontratacao
a) - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucao

9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designag¢oes por portaria antes da emissdo da ordem de servico.

9.1.2 - Antes de iniciar a execu¢ao da obra em questdo o Fiscal de Execu¢do do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execucao do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao
dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucao dos
servicos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalizacao da execucdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.
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9.1.7 - Averificacdo da adequacgdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientacdes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execuc¢do do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condigdes
reais do processo executivo. Nao é permitido modificagdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizagao expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

9.1.11 - Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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9.1.14 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO
(relatério didrio de obra) atualizado, com informa¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcao), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacao, estas ndo serdo caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protecdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.
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9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execucao do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administra¢do da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

9.1.21 - Para a realizacdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar
convenientemente os locais de intervencoes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios, que executam os servigos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servicos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protecdo individual

exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servicos de sinalizacao deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdao ser

executados/liquidados apés contrato do servigo aditivado assinado.

9.1.24 - O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independente de outras sang¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
cominacdes a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsado do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que ndo gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.

b) MULTA
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b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equacao.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucio da fase, etapa ou parcela do servico, em dias uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
°_ Até 10 dias 0,05
°.De 11 a 20 dias 0,08
°.De 21 a 30 dias 0,10
°.De 31 a 40 dias 0,12
°_Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucao total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatorias sdo auténomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.
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b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacao dos servigos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitacdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteragdo de documentos ou emissao

de declaragao falsa.

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratacdo, ao licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicacao de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.4 - As san¢des administrativas somente serdo aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, apds a devida notificacdo e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.
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9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde sera indicada a conduta
considerada irregular, a motivacdo e a espécie de sancdao administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacdo da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias dteis a contar da
intimacao, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacdo da san¢ao declaracao de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apés 02 (dois) anos

de sua aplicagao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, apds sua execucao e conclusdo, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n? 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, dep6sito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucdo da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (dias) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais e dos servicos

executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
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identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela

reconstrucdo ou pela substituicao necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgdo fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeicao do servico.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execu¢ao e emitira relatério onde constatara a conclusdo ou

ndo do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizagdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a

fiscalizacdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranga nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execuc¢ao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein?14.133/21, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.
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9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancdaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagcdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacao da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao

do contrato ou apoés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em
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dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberagdo ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n? 14.133 /2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apés um ano contado da data do orgamento base

da PM], aplicando-se o indice para obras publicas Parceria FGV, IBRE e DNIT.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste serd realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:

_li—1Io

Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

li = Indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagio da proposta de
licitagdo

R=Mxk

Onde:
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R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacdo da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
9.6 - Do reequilibrio economico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacgdo objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacdo de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que nao estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precgos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacao de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedica¢do exclusiva de mao de obra, o que

nao é o caso.

9.8 - Das condicdes de importacio e taxa de cambio
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9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execu¢do e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

nao se aplica ao objeto desta licitacao.
9.9 - Das ac¢bes de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢ao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

[ — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I1 - Racionaliza¢do do uso de substdncias potencialmente téxicos poluentes;
[1I - Substituicao de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execucgdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizag¢ao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao

de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
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solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na presta¢do dos

servigos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcao Civil da obra, visando a classificacdo e separagdo ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B,Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢do na fonte facilita

aremocado e o encaminhamento a destinacao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil
gerados na implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulacgao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES
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10.1.1 - As medi¢cdes dos servicos executados serdo realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medicdo que dependera da data de inicio e término da execugdo da obra.

10.1.2 - Para quitacdo das medi¢des, a contratada devera apresentar os seguintes

documentos:

i) Certiddes de Regularidades Fiscais (Certiddao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, Certiddao Negativa de Débito Estadual, Certidao Negativa
de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certiddao de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certiddao Negativa de Débitos Trabalhista e Certiddo Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacao de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medi¢ao ou quando

mudar o responsavel técnico pela execucao da obra);
iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medicao);
iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugdo dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execuc¢ao dos servigos;

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execucdo dos

Servigos;

vii) Relatdrio que demonstre a relacdo de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracdo de regularidade dos documentos contabeis da empresa assinada pelo

contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaragdo comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
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10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a
Autorizacdo de fornecimento/Execucao e nota de empenho, mediante apresentacao dos
documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrera apos entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servigo foi entregue de forma satisfatoria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apds o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para correcdo, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentacdo dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-a em até 20 (vinte) dias corridos apds o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da
CONTRATADA e serd pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do
mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.

ND = Nuimero de dias em atraso

¥202/0208d03K IZDFR ANOZPRE vV LNNIN

£P0FIBEBIZI6H-0PDS- PG UUFD-#0PEBSP9 :9ABUD Iq"A0D SO BUBIE) MMM/:SdRY 198580y “ojusu[e)Bip OpeuIssy



Pag. 205

001846/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

10.2.6.1 - Incumbira a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se & respectiva

discriminacao do servigo efetuado, e o memorial de calculo da fatura.

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao
devolvidos ao CONTRATADO para corregdo, ficando estabelecido que o valor e prazo para
pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a prépria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informacoes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de nao cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipacdo de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivacao do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certiddes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacao judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) nao cumprimento das obriga¢des assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
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c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e
d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.

11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratagdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art.
28, incisoII,dalei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor prec¢o é mais vantajosa para a Administracao, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - Aescolha pelo regime de empreitada por prego unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios, visto se tratar de uma obra de

pavimentacao, como por exemplo, no caso de movimentacdo de terra.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacio

11.2.1 - Documentos para habilitagao:
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e Inscricao no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;
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e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da

apresentacdo de Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica;
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e Registro ou Inscricio do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e (Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovacdo se dara pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.

CUSTO CONF Porcentagem
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID. PLANILHA " | emrelagdo ao
valor total
Comp. Assentamento de meio-fio pré-moldado em RS
02.08 DER-ES 27,27%
02 concreto, inclusive transporte do meio-fio m 191.401,19 °
Pavimentagdo com blocos de concreto (35
Comp. MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, RS
04.01 DER-ES 2 47,559
01 exclusive fornecimento dos blocos e m 333.794,93 2%
inclusive transporte dos blocos e areia

Tabela 02 - Ordem dos servicos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacao dos
documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacdo de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovac¢do da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substitui¢cdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servicos compativeis em

caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
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necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracao de execucdo pretérita de servicos

similares de complexidade tecnolédgica e operacional equivalente ou superior, considerando

as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §12 do

Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo minimo de 30% a

incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevancia, em

observacao ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133 /21, conforme segue:

fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos
blocos e areia

- o Quant. a
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID. apresentar (30%)
02.08 Comp. DER-ES Assen.tamento de meio—fio‘pré.-moldado em concreto, m 1.239,65
02 inclusive transporte do meio-fio
Comp. Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.=
04.01 01 DER-ES |08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento | m? 3.872,33
dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
Tabela 03 - Ordem dos valores dos servi¢cos considerados como relevantes.
ITEM DESCRIGCAO SERVICO JUSTIFICATIVA
Conforme planilha orcamentaria, o item
possui valor de RS 191.401,19, representando
27,27% em relagdo ao valor total, logo se
considera servigo com valor significativo.
Assentamento de meio-fio pré-moldado em
02.08 . . - A ) . )
concreto, inclusive transporte do meio-fio A relevancia deste item é considerada com
base na importancia do assentamento do
meio fio para garantir eficiéncia do
travamento dos blocos intertravados,
garantindo eficiéncia do pavimento.
Conforme planilha orgcamentaria, o item
possuivalor de RS 333.794,93, representando,
47,55% em relacdo ao valor total, logo se
considera servico com valor significativo.
Pavimentacdo com blocos de concreto (35 MPa),
04.01 esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive A relevancia desse item é considerada com

base na importancia de se executar
corretamente a declividade transversal do
pavimento para assim obter o perfeito
escoamento da agua pluvial, e também
executar o nivelamento da pista de rolamento
conforme projeto.

Tabela 04 - Justificativa dos servigcos considerados como relevantes.

¥202/0208d03K IZDFR ANOZPRE vV LNNIN

£P0FIBEBIZI6H-0PDS- PG UUFD-#0PEBSP9 :9ABUD Iq"A0D SO BUBIE) MMM/:SdRY 198580y “ojusu[e)Bip OpeuIssy



Pag. 209

001846/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

e Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura), caso a
empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem
apresentados limitar-se-ao ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas férmulas abaixo, cujo
calculo devera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.
Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL ALONGO PRAZO)
B (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

. (ATIVO TOTAL)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacdo, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patrimonio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e C(Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa

da Uniao;
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e C(Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certidao de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e C(Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedicao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaracao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracao de indicacdo e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos serd dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e
quando solicitado pela comissao licitatéria, Or¢camento analitico (Composicdo de custo de
todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).

11.3.2 - Apés a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢camento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios,

seguindo o modelo elaborado pela Administragao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatéria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composicdo detalhada das especificacoes e dos
custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha or¢camentaria, discriminando as

parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos, o Cronograma Fisico-
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Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificaces e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serao consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha or¢amentdaria e

demais condig¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessao da licitacao.

11.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servicos;

11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitdrios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressao "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
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11.3.11 - A apresentacao da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer

outro pretexto.
12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - Os pregos unitarios para a execuc¢do dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

12.2 - Nos casos em que a composicdo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos pregos de insumos e /ou servicos neles existentes.

12.3 - 0 Valor do referido objeto sera de R$ 701.992,14 (setecentos e um mil, novecentos e

noventa e dois reais e quatorze centavos), conforme planilha Or¢amentaria em anexo.
13.ADEQUECAO ORCAMENTARIA
13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso de leildo, conforme dotacdo or¢amentaria:
Fonte: 1755
Ficha: 260
14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra sera fiscalizada tanto no andamento quanto na execucao pelo fiscal responsavel.

Atribuicdes do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execu¢do dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execucdo, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.
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Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatorio que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servico, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;
Verificar e atestar as medigdes dos servigos;

Acompanhar a elaboracdo do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execuc¢ao dos servigos;

Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequagcdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracao dos servicos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucdo das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

Com relacdo ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funciondrios especificados na planilha orgamentdaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

Verificar as condi¢cdes de saude e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de prote¢do individual estao sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabiliza¢do subsidiaria trabalhista;

Certificar-se de que a contratada mantém um “Didrio de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servigo;

Se houver a necessidade de suspensao dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverdo
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensao de Servigos ou documento equivalente;

Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteragdes quantitativas

e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
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as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alterac¢oes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

by

k. Comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribui¢des do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,
indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronolédgica,
cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

c. Acompanhar e verificar se a caugao da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder o refor¢co da caucdo inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.
Fiscalizagdo Técnica

Ficam indicados os Engenheiros Civis Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D,
Joao Bosco Dal Col De Martin, CREA-ES 043192/D lotados na Secretaria Municipal de
Transportes, Obras e Servicos Urbanos, como representante da Administracao responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funcoes, a fiscalizagdo

sera realizada pela Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1.
Fiscalizacao administrativa

a. Fernanda Medeiros da Vitoria, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matricula

n° 006573.
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O Gestor do contrato serda o Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n.

14.133/2021.

a.1) A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hip6tese de inclusdo de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Orgamentdria licitada com a seguinte

metodologia para determinag¢do dos precos unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitagao.

c) Na necessidade de interrup¢do da execu¢do da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.
16.DO MEIO AMBIENTE

19.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio que
ird utilizar para execugdo do objeto contratado, tais como: licen¢a para instalacdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacdao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.
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19.2 - ACONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empreéstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenga a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

19.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranga.

19.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

19.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destina¢do) por ela gerados na

obra;
19.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administragao:

a) recuperacgdo ou restauracao por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
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17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Itarana - ES, 10 de maio de 2024.

Assinado por GABRIEL PESENTE

PIOROTTI 140.*** ***.** Assinado por JOAO BOSCO DE MARTIN
MUNICIPIO DE ITARANA 13 e o e
10/05/2024 10:55:26 MUNICIPIO DE ITARANA
10/05/2024 10:58:04
Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006576 Matricula 0066

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI
088 *+* Fkn_xx

MUNICIPIO DE ITARANA

10/05/2024 10:58:47

Josil Carlos Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portarian® 1.195/2023
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ANEXO II

Estudo Técnico Preliminar.

1. Informacgodes Basicas.

Numero do Processo : 001846/2024

2. Descrigao da necessidade da contratagao.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo Obra de
Drenagem e Pavimentacdo, em Blocos de Concreto intertravado, na
Comunidade de Santa Joana, Itarana, com extensdo total de
aproximadamente 2.066,62m.

Trata-se de uma via vinicial que da acesso a diversas residéncias
familiares na Comunidade de Santa Joana. O acesso se da pela rodovia ES-
484, sentido Comunidade do Rizzi, passando pela Comunidade Santa Helena
onde possui pavimentagcdo com blocos de concreto, e seguindo pela estrada
de chao até as residencias familiares na qual ndo possuem pavimentagao. O
trecho € amplamente utilizado para locomogéo de transeuntes e mercadorias,
visto que a agricultura € muito praticada no local. Decorrendo deste fato, os
estudos mostram a necessidade de atender a crescente demanda de

transporte de pessoas circulam diariamente na regiéo.

3. Area Requisitante.

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Transportes, Obras e Josil Galazzi
Servigos Urbanos
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4. Alinhamento entre a Contratagéo e o Planejamento da PMI

Destacamos que o Municipio possui Plano Plurianual - PPA, portanto, a presente
contratac&o visa atender a demanda “Calgamento no posto de Santa Joana até as
duas igrejas” decorrente deste PPA - Quadriénio 2022/2025.

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacgao.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, para
execucao de Drenagem e Pavimentacao, sob a coordenacdo da equipe técnica
da secretaria de Transportes, Obras e Servigos Urbanos, cujos dados sao
apresentados abaixo:

Trecho: Comunidade de Santa Joana, Coordenadas UTM 297450 m E /
7789200 m S 24K.

Extensao: 2.066,62m.

812 -9ARYY) Jq"A0D SO BURIEN MMM)/SOY :9SSI0Y “Sjudwienbip opeuissy
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a) Presenca do Responsavel Técnico durante a execugao, pois a auséncia de
um profissional habilitado na conducdo de atividades de projetos e

execucdes de obra pode ocasionar diversos problemas no momento da

construgao, como por exemplo desperdicio de materiais, aumento no prazo e

custos para realizagdo das atividades, assim como pode colocar em risco a

BROY HIDDETBESEOBCSTIS- MR- SRREE

seguranca dos colaboradores.

b) Os profissionais da Contratada deverdo se apresentar devidamente
uniformizados ao local dos trabalhos com o objetivo de facilitar a identificagdo
dos mesmos.

c) Dispor ou locar maquinario necessario para realizar os servigos presentes na
planilha orgamentaria, para que nao haja atrasos e insuficiéncia na execugao

dos servicos.
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d) Entregar o objeto, na conformidade do estabelecido no Edital e Termo de
referéncia, livres de qualquer 6nus, como despesas de fretes, impostos,
seguros e todas as demais despesas necessarias.

e) A contratada devera iniciar os servigos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar do recebimento da Autorizagdo de Fornecimento / Ordem de
Servigco, no local indicado pela SMTOSU, para que se cumpra 0 prazo
estabelecido no cronograma da obra.

f) N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. Levantamento de Mercado.

Para a execugdo do objeto, o mercado dispde, usualmente, de trés tipos de
pavimentacdo, sendo a utilizagdo de pavimento rigido, pavimento semirrigido e
pavimento flexivel, no qual o pavimento flexivel foi adotado para estes projetos. A
razdo desta escolha deu-se, principalmente, pelo motivo da doagao por parte da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAQG)
com o material (blocos intertravados e meio fio), tornando a obra
economicamente viavel.

A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento
de quantitativos nos Projetos Béasicos e Memoriais Descritivos, sendo que as
unidades dimensionais e precos foram obtidas conforme os indicadores:

Departamento de Edificagées e Rodovias do Espirito Santo - DER/ES.

7. Descrigao da solugao como um todo.

A solucado indicada na contratagdo de Empresa Especializada para
Execucdo de Obra de Drenagem e Pavimentagdo, em Blocos de Concreto
tipo holandes, na Comunidade de Santa Joana, ltarana/ES, é simples/Unica,
devido os servigcos a serem contratados estdo incluidos a mao de obra e
equipamentos necessarios, além, dos materiais bloco e meio fio, que serdo
repassados a Prefeitura Municipal de ltarana pela Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme

condicdes e especificagdes constantes nos documentos anexos.
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A descricado detalhada da solucdo esta prevista no memorial descritivo e
nos projetos (documentos anexos).

A localidade em questdo, ndo possui rede de saneamento basico
coletiva, mas possui abastecimento de agua. A localidade possui
fornecimento de energia elétrica.

A rede de drenagem sera implantada junto da execucdo da obra de
pavimentacao, ajudando assim na destinagdo de aguas da chuva, evitando
deslizamentos de terra e pontos de alagamento na via, resultando no

aumento da durabilidade da obra e evitando maiores transtornos passiveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os servicos a serem contratados serdo indicados de acordo com os
projetos, memoérias de calculo, planilhas e demais documentos anexados a

este estudo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao.

Orgamento estimado: R$ 701.992,14 (setecentos e um mil, novecentos

e noventa e dois reais e quatorze centavos).

Os precos utilizados no orgcamento analitico, foram obtidos da Tabela de
Precos do Departamento de Edificacbes e Rodovias do estado do Espirito
Santo (DER-ES), planilha de rodovias com data-base em janeiro de 2023, e

também referencial de precos de edificagdes com mesma data-base.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao.

O néo parcelamento da solucdo € mais satisfatorio do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo
administrador, ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela
administracdo na execugdo das obras e servigos, cumprimento de
cronograma e observancia de prazos com a concentragdo da

responsabilidade da obra e garantia dos resultados em uma sé empresa.
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Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de
custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da
obra. Pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja
parcelada por ndo ser vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

11. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes.

N&o ha nenhum servigo ou contratagdes correlatas em relagdo a este

objeto.

12. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratagdo, reduzir os gastos de tempo e de
recursos da administracdo municipal com as manutengdes dos trechos,

realizados hoje com o maquinério da secretaria.

Também, reduzir perdas e faciltar o escoamento da producao,

fortalecendo a economia e a agricultura familiar.

Ainda, garantir o conforto e a seguranca dos moradores da regido e dos

usuarios dessa via.

13. Providéncias a serem Adotadas.
Trata-se de aquisi¢cdo recorrente da administragao, em que os servidores envolvidos
na fiscalizagcdo/gestdo contratual possuem a capacitacdo necessaria para
desempenhar suas atribuicbes. O objeto também ndo exige nenhuma outra

providéncia ou adequacao estrutural que condicione sua execugao.

14. Possiveis Impactos Ambientais.
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Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras

Emissdo de material particulado
Manter o local umectado.

durante a execuc¢ao da obra;

Ruidos; Manutencédo preventiva dos veiculos e
equipamentos.

15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificagdo, avaliacdo e
gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratagao e da gestao contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos, possiveis
acdes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de

responsaveis por cada acao.

Apés a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise
qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo sera elaborada a avaliagcédo
semi-quantitativa, a qual consiste na classificacdo conforme a relagao entre a
probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nivel. Tal classificagao
resultara no nivel do risco e direcionara as acobes relacionadas aos riscos

durante a fase de planejamento e gestao do contrato.

Escala de Probabilidade (P) - associada as chances do risco ocorrer

Descritor | Descrigdo | Nivel
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Muito Evento extraordinario ou improvavel - sem historico de | 1

Baix ocorréncia, podera até ocorrer, mas nada nas circunstancias

a indica essa possibilidade.

Baixa Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento podera| 2
ocorrer, pois as circunstancias pouco indicam essa
possibilidade.

Média Evento possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, | 5
pois as circunstancias indicam moderadamente essa
possibilidade de frequéncia reduzida e com histérico de
ocorréncia parcialmente conhecido.

Alta Evento provavel, usual. De forma até esperada, o evento | 8
podera ocorrer, pois as circunstancias indicam fortemente
essa possibilidade, com histérico de ocorréncia amplamente
conhecido.

Muito Evento praticamente certo. De forma inequivoca, o evento | 10

Alta ocorrera, as circunstancias indicam claramente essa

possibilidade, evento repetitivo e constante.

Escala de Impacto (I) - associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Impacto insignificante nos objetivos 1
Baix
0
Baixo Impacto minimo nos objetivos 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de 5
recuperacao

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota | 8
de recuperacao, de dificil reversao

Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de 10

recuperacao, irreversivel

Apos o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o

nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, alto e extremo,

conforme tabela abaixo:
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Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Nivel de Risco
Risco Baixo (RB) 0-9,99
Risco Médio (RM) 10- 39,99
Risco Alto (RA) 40-79,99
Risco Extremo (RE) 80 -100

MATRIZ DE RISCO:

Muito
Alto 10

Médio 5

1
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MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Diretrizes para priorizagao ou tratamento de risco:

Critérios para priorizagao e tratamento de riscos

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse
nivel deve ser comunicado a governanga e alta administracao e ter
uma resposta imediata. Postergacao de medidas sé com autorizagao
do dirigente maximo.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel
deve ser comunicado a alta administracao e ter uma acao tomada
em periodo determinado. Postergacdo de medidas sé com
autorizacao do dirigente de area.

RM | Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida
especial € necessaria, porém requer atividades de monitoramento
especificas e atencéo da geréncia na manutencdo de respostas e
controles para manter o risco nesse nivel, ou reduzi-lo sem custos
adicionais.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, mas é possivel que existam
oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas
assumindo-se mais riscos, avaliando a relacao custos x beneficios,
como diminuir o nivel de controles.

O quadro a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

gestao dos servicos identificados e classificados neste documento.

Id | Risco Probabilidade | Impacto
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MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

fiscalizagao

1 Questionamentos excessivos na tomada de 5 1
precos.
2 Projeto basico ou termo de 5 8
referéncia
incompleto/inadequado
Contratada se recusar a assinar o contrato. 1 2
Incapacidade da empresa vencedora em 5
executar o contrato.
Faléncia da empresa vencedora.
Indisponibilidade dos materiais no mercado 2
Fornecimento de materiais e equipamentos
sem qualidade.
8 | Aumento anormal dos precos 5 8
9 Periodo prolongado de chuvas 5 8
10 | Rocha Imprevista 1 5
11 | Lencol freatico alto 8 5
12 | Instabilidade de Taludes 5
13 | Ocorréncia de acidentes de trabalho 2 10
14 | Processos trabalhistas causados pelo néo 5
cumprimento das obrigagcdes da CONTRATADA
15 | Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela 2 5
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T
MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MAPA DE RISCOS

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagao

() Gestao do Contrato

Identificagdo de riscos

Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitagao.

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ()] (P) X (1)
5 1 5

Id Dano

1 Legitimidade de licitagdo colocada em questao.

2 Atrasos no processo licitatério

Id Acao Preventiva Responsavel

1 |Definir as regras gerais da

contratacéo de forma clara no Edital €
em seus anexos, atentar a legislacao
vigente no tocante a exigéncias de

Equipe de Licitagao / Equipe do
ETP

marcas, modelos e requisitos
excludentes.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 |Republicagéo do Edital com corregcao

dos itens alvos da impugnagao.

Equipe de Licitagdo (CPL)

Evento de Risco 02: Projeto basico ou termo de referéncia

incompleto/inadequado.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratacao

() Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ) (P)X (1)
5 8 40

id Dano

1 |[Elaboragao de edital inadequado, gerando recursos ou impugnacgao apds a

publicacao.

2 |Atraso no procedimento licitatorio devido a republicagéo do edital

3 |Contratagdo com prejuizo para a Administragao

Id Acao Preventiva

Responsavel

1 |capacitado para a atividade.

Capacitar pessoal/designar pessoal

Administragdo Municipal
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T
MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo

Poder Executivo

2 |Realizacdo de estudos preliminares . -
anteriores a elaboracao do projeto Secretaria Requisitante
basico ou do termo de referéncia.

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Recomendar corre¢cdes ou Setor Juridico / Comissao
adequacdes no termo de referéncia Permanente de Licitagcbes

1 | ou no projeto basico. (CPL)

2 | Nao aprovar o termo de referéncia / Secretaria Requisitante

Projeto Basico

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagéo

( )Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) I (P)X (I)
1 2 2
Id Dano
Nao concluir a licitagcao tendo que republicar o edital e abrir novo prazo
y para a realizacao da tomada de precos.
Id Acao Preventiva Responsavel
Definir punicdo no edital para CPL / Equipe Juridica
, empresa adjudicada que néao
assinar o contrato dentro do
prazo estipulado.
2 | Eliminar propostas inexequiveis | Comissdo Permanente de Licitagcao
(CPL)
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Adjudicar novo fornecedor ou Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

promover nova contratacéo.

Juridica

Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o
contrato.

Fase de analise

( ) Planejamento da Contratacéo

(x) Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ) (P)X (1)
5 8 40
Id Dano
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MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Paralisacao da obra

Degradacao dos servigos ja executados

Transtornos para a populagao

Id Acao Preventiva Responsavel

Exigir capacidade técnica Gestor do contrato / Equipe Juridica /

1 | condizente com o objeto a ser CPL

contratado.

Exigir garantia  contratual, | Gestor do contrato / Equipe Juridica /
conforme Art. 96 da Lei|CPL

2 14.133/21.
Prever san¢des contratuais para| Gestor do contrato / Equipe Juridica /
3 |0caso de inexecucgéao dos CPL
SEervicos.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

Adjudicar novo fornecedor ou| Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

promover nova contratagao. Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar as | Equipe Gestao do Contrato / Equipe
penalidades previstas no
contrato.

Juridica

Evento de Risco 05: Faléncia da empresa vencedora.

YRPTEBILL “OABYY) Jq A0D SO BURIEN MMM)/-SdY)Y -9SS90Y “Sjudwienbip opeuissy
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Fase de analise

(1) (4 0)r )

() Planejamento da Contratagao (x) Gestao do Contrato
Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) (I (P)X (1) S

1 8 8 &

Id Dano S
g

Atraso nos servigos

Degradacao dos servigos ja executados

Transtornos para a populagao

Id Acao Preventiva Responsavel




T
MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

1 | Exigir @ documentacdo relativa a | Gestor do contrato / Equipe Juridica /
regularidade fiscal e trabalhista das CPL
empresas participantes do processo
licitatério.
Exigir garantia contratual, conforme Gestor do contrato / Equipe Juridica /
Art. 96 da Lei 14.133/21. CPL
Exigir requisitos habilitatorios relativos | Equipe Juridica / CPL
a qualificacdo econdémica — financeira.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Adjudicar novo fornecedor ou| Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
promover nova contratacao. Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar as | Equipe Gestao do Contrato / Equipe

penalidades previstas no
contrato

Juridica

Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratacao

(x) Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) I (P)X (I)
2 8 16
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Prever nos projetos o uso de
1 | materiais com boa Equipe ETP
disponibilidade no mercado.
Exigir atualizagéo do
2 | cronograma de execugao da Fiscais do contrato
obra junto das medicbes.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

Pag. 231
001846/2024

¥202/0700RE 0BE00 W SNOBLIIOZIL NI
B-9BRTEGILD “OABYD Jq"A0D SO euRIR) Mmm/-sdy oSS0y -ajuswienbip opeuissy

BEERIS- R

PROY NDEIBO3Y



T
MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

1 | Avaliar a possibilidade de Equipe Gestao do Contrato / Secretaria
aplicacao de penalidades ou Juridica
reajustar o prazo de execucgao
da obra

2 | Exigir o estudo do caminho | Equipe Gestdo do Contrato

critico da execucéo do contrato
(CPM) e rever o plano de
ataque para finalizacdo da

obra.

Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem
qualidade.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagéo

(x)Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ( P)X (D)
5 5 25
Id Dano
Servigos de baixa qualidade
2 Defeitos p6s execugéo da obra
Id Acao Preventiva Responsavel
Fiscalizacdo atuante em todas | Equipe Gestao do Contrato
as etapas da execugao.
2 | Prever em contrato penalidades | Gestor do contrato / Equipe Juridica /
e exigéncia de garantias CPL
3 | Elaborar memorial descritivo Equipe ETP
dos materiais e servigos
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Aplicacao das penalidades Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
conforme Contrato .
Juridica
2 | Exigir o reparo das falhas Secretaria ordenadora da despesa

ocultas que surgirem apos o
término da obra
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Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Evento de Risco 08: Aumento anormal dos pre¢os dos insumos

Fase de analise

() Planejamento da Contratagao (x)Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ) (P) x @
5 8 40
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Manter atualizadas as planilhas Equipe do ETP
orcamentarias
2 | Inserir clausula no contrato CPL / Setor Juridico

sobre o seu reajuste anual,
tendo como base os indices de
reajustamento de obras

rodoviarias do DNIT

3 | Exigir do vencedor da licitacdo Fiscais do Contrato

812 -9ARYY) Jq"A0D SO BURIEN MMM)/SOY :9SSI0Y “Sjudwienbip opeuissy
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as composi¢des unitarias dos

servigos constantes na curva A

Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Estudo dos impactos da Equipe Gestao do Contrato
variagcao de

precos no contrato;

2 | Se comprovada a variagdo além| Gestor do contrato / Secretaria
Juridica

BROY HIDDETBESEOBCSTIS- MR- SRREE

do normal, realizar reajuste
financeiro dos itens que

sofreram desequilibrio;

3 | Caso o reajuste seja inviavel Gestor do contrato / Secretaria
para a Juridica

CONTRATANTE, encerrar o
contrato.

Evento de Risco 09: Periodo prolongado de chuvas.




18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo

Poder Executivo

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratagao

(x)Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) (h (P)X (1)
5 8 40
Id Dano
Atraso na execuc¢ao da obra
2 Destruicao de servigos ja executados
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Montar o cronograma de Equipe ETP

chuvosos

execuc¢ao incluindo os periodos

Emitir a Ordem de Servigcos

2 | apenas na época de seca do

Municipio (Abril a Agosto)

Administracao Municipal

Id Acao de Contingéncia

Responsavel

Avaliar a possibilidade de

1 | aplicagao de penalidades ou

da obra

reajustar o prazo de execucgao

Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestao do Contrato

Identificacao de riscos

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) I (PYX (1)
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Elaboragao dos projetos de Equipe ETP
topografia e geométricos
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T
MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Id Acao de Contingéncia

Responsavel

1 | Aditivo de Servicos

Equipe Gestao do Contrato

2 | Mudanca no tragcado da pista

Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 11: Lencol freatico alto.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestao do Contrato

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) (M (P)X (1)
8 5 40
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Elaboracdao dos
1 levantamentos Equipe ETP
topograficos e  dos projetos
geometricos
Id Acao de Contingéncia Responsavel
7 — .
Aditivo de Servigos Equipe Gestao do Contrato
2 | Mudanca no tracado da pista Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.

Fase de analise

() Planejamento da Contratagao

(x)Gestao do Contrato

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) ) (P)X (1)
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Elaboracdo do  projeto de
terraplanagem Equipe ETP
2 | Prever contencao quando Equipe ETP
necessario
Id Acao de Contingéncia Responsavel
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MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

1

Aditivo de Servigos

Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 13: Ocorréncia de acidentes de trabalho.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestao do Contrato

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) (P)X (1)
2 10 20
Id Dano
Ferimento de funcionarios terceirizados.
2 Litigios trabalhistas
Id Acao Preventiva Responsavel
Exigéncia de equipamentos de Equipe ETP
1 protecao individual (EPI) nas
especificagcbes técnicas do
termo de referéncia
2 | Fiscalizagao do uso dos EPI Fiscais do contrato
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento Secretaria Juridica / Fiscais do

judicial, apresentar defesa
técnica

contrato

Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo nao
cumprimento das obrigagcoes da CONTRATADA.

Fase de analise

() Planejamento da Contratagao

(x)Gestao do Contrato

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) (P)X (1)
2 10
Id Dano
1 Prejuizo financeiro
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Exigéncia da apresentacgéo das Equipe ETP
guias de pagamento,
assinadas pelos funcionarios,
nos critérios de medicao do
termo de referéncia.
2 | Fiscalizacdo dos documentos de Fiscais de contrato
medicao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo

Poder Executivo

Em caso de acionamento
judicial, apresentar defesa
técnica

Secretaria Juridica / Fiscais do
contrato

Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela
fiscalizacao.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestao do Contrato

Probabilidade da Impacto Nivel de Risco
incidéncia (P) () (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
1 Acompanhamento deficiente da execucao dos servicgos.
2 Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Divisao adequada da Equipe de Gestao de Contrato
responsabilidade de
fiscalizacdo da obra e do
contrato entre os servidores.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Substituicdo dos fiscais Equipe de Gestao de Contrato

sobrecarregados

16. Declaracao de Viabilidade.

reduc¢do da manutencgao da estrada apos a execugao da obra, além da resolugao
de problemas de pontos de atolamento na localidade e a facilidade de acesso aos

moradores.

17. Responsavel.

Elaboracao:

Declaro como viavel a obra, devido ao grande ganho em mobilidade e na
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18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo

Poder Executivo

Assinado por GABRIEL PESENTE
PIOROTTI 140, *** ***.**
MUNICIPIO DE ITARANA
22/04/2024 09:52:33

Gabriel Pesente Piorotti

Matricula 006576

Assinado por JOAO BOSCO DE MARTIN
139, rae wtons

MUNICIPIO DE ITARANA
22/04/2024 09:53:12

Jodo Bosco Dal Col De Martin

Matricula 006604

Revisao:

Assinado por CARLA DEMONER
MALTA 152 % xxxx*

MUNICIPIO DE ITARANA
22/04/2024 09:55:32

Carla Demoner Malta
Matricula 006577

Secretario da Pasta:

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI 088.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
22/04/2024 09:53:39

Josil Galazzi
Portaria n 1.195/2023

ltarana, 22 de abril de 2024

Pag. 238
001846/2024

§6).2 -9ABYD Jq"A0D Sa"euRIE) MMM)/-SdRY 35S0V “SjuswWiENBIp opeurssy

¥202/0Z0003 0BEOA. BN ENGLHAOTI NNIIN

DB DT BO3GOB6E



ANEXO Il -a

18 -04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

RESUMO DE ORCAMENTO GERAL

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade Santa Joana.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D

Itarana, 26 de margo de 2024

ITEM DESCRICAO % VALORES (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES 539%| R$ 37.839,66
02 DRENAGEM 39,42%| R$ 276.755,71
03 TERRAPLENAGEM 4,12%| R$ 28.913,54
04 PAVIMENTAGAO 49,57%| R$ 347.960,15
05 SINALIZAGAO VIARIA 1,23%| R$ 8.646,88
06 OBRAS COMPLEMENTARES 0,27%| R$ 1.876,20
CUSTO TOTAL (R$) 701.992,14
RESUMO AREA PROJETADA (M?) 4.978,00
CUSTO POR M? 141,02
Assinado de forma digital
GABRIEL por GABRIEL PESENTE
PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.22 09:07:56
PIOROTTI -0300'

Eng.? Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D
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ANEXO Il -b

18041964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo
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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagio, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Santa Joana. Itarana, 26 de margo de 2024
LOCAL: Zona Rural, [tarana, Espirito Santo. BDI: 23,32% Ref. De Pregos: DER-ES
ORCAMENTISTAS: Eng.2 Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D Data-base: dez/23
Encargos sociais: Horistas: 157,27% Mensalista: 84,04%
CUSTO (RS’
ITEM cODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO SEM | UNITARIO COM TOTAL
BDI BDI + REAJUSTE
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 | 10512 |DER-ES (Edif)| auipe topografica para servigos simples de locagdo e nivelamento (incluindo més 0,20 R$ 2121337 |R$ 2616033 | R$ 5.232,07
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
01.02 20305 | DER-ES (Edif.) [Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padréio PMI 2 8,00 R$ 329,94 | R$ 406,88 | R$ 3.255,04
01.03 20702 | DER-ES (Edif) Barracalo em chapa compelnsada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de B 10,00 RS 611,98 | R$ 75469 | RS 7.546,90
telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
01.04 20713 | DER-ES (Edif) R.efle de luz, incl. padréo entr. energia trlfasi cabo ligagdo até barracdes, quadro distrib., m 10,00 RS 49522 | R$ 61071 | RS 6.107,10
disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG
01.05 20714 | DER-ES (Edif) Rede_ de esgoto,.coAnte.ndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, m 10,00 RS 416,26 | R$ 51333 | RS 5.133,30
considerando distancia de 25m
01.06 20712 | DER-ES (Edif) Rede.de agua.c/ Padrao de entralda d'agua diam. 3~/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexdes m 10,00 RS 5355 | R$ 6604 | RS 660,40
p/ aliment,, distrib,, extravas. e limp,, cons. o padrdo a 25m
01.07 20711 | DER-ES (Edif) z;enservatono de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de und 1,00 RS 240333 | R$ 296378 | RS 296378
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagao,
01.08 20356 | DER-ES (Edif.) |Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo més 5,00 R$ 759,00 | R$ 936,00 | R$ 4.680,00
descontaminacio
01.09 20344 [ DER-ES (Edif.) [Mobilizagdo e desmobilizagéo de container de 51 km até 150 km Und 1,00 R$ 1.833,50 | R$ 2.261,07 | R$ 2.261,07
SUB-TOTAL - 01 R$ 37.839,66
02 DRENAGEM
02.01 40086 DER-ES  |Limpeza e desobstrugdo de bueiros m 20,00 R$ 36,16 | R$ 44,26 | R$ 885,20
02.02 40683 DER-ES Descida d'agua concreto armado (degraus) ¢/ caiacdo (DSA-03A) degrau m 21,00 R 426,41 | R$ 539,47 | R$ 11.328,87
02.03 40732 DER-ES Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) und 7,00 R 677,99 | R$ 857,75 | R$ 6.004,25
02.04 40530 DER-ES Boca de concreto cicldpico para BSTC didmetro 0,60 m und 7,00 R 1.269,85 | R$ 1.606,54 | R$ 11.245,78
02.05 40431 DER-ES ggrt;l)ﬁ)SSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavagéo, reaterro e transporte m 26,00 RS 37622 | R$ 47597 | R$ 1237522
02.06 60002 DER-ES ;;a_nosggit:lglorpo BSTC diametro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,40km t 8,45 R$ 2674 | R$ 3383 | RS 285,86
02.07 41144 DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para didm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 und 8,00 R$ 2.724,74 | R$ 3.447,18 | R$ 27.577,44
02.08 Comp. 02 DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio m 4.132,15 R$ 36,61 | R$ 46,32 | R$ 191.401,19
02.09 Comp. 04 DER-ES Aterrct compactado utll_lzando compactador de placa vibratdria com reaproveitamento do m? 186,00 RS 6824 | RS 8415 | R$ 15.651,90
material (Aterro de meio fio)
SUB-TOTAL - 02 R$ 276.755,71
03 TERRAPLENAGEM

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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03.01 40167 DER-ES ;rr;];;zii,adesmatamento e destocamento de arvores com didmetro até 15 cm, com trator 2.066,62 RS 071 | R$ 0,88 | R$ 1.818,63
. Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminh&o basculante) 1,185XP + 1,234XR +
03.02 60002 DER-ES 4939 (XP=13,1 e XR=5,4) 3,50 R$ 27,13 [ R$ 33,62 | R$ 117,67
03.03 40754 DER-ES __ |Regularizagio e compactagio do sub-leito (100% P.L) H = 0,20 m 12.907,77 R$ 1,69 [ R$ 2,09 | R$ 26.977,24
SUB-TOTAL - 03 R$ 28.913,54
04 PAVIMENTACAO
0401 | Comp.01| DEREs |lavimentagiocom blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= Scm, 12.907,77 | R$ 21,75 | R$ 25,86 | R$ 333.794,93
exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
04.02 Comp. 03 DER-ES Transporte, carga e desgarca de material de pavimentagdo - Bloco e Meio fio 2.879,11 R$ 3,87 | R$ 492 | R$ 14.165,22
SUB-TOTAL - 04 R$ 347.960,15
05 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
05.01 40145 | DER-ES |Sinaliza<;§o vertical, inclusive transporte de placa sinalizagdo e madeira | 4,00 | R$ 772,18 | RS 951,11 | R$ 3.804,44
05.02 41359 | DER-ES |Tela de protegédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras | 30,00 | R$ 24,68 | R$ 30,40 | R$ 912,00
SINALIZACAO PERMANENTE
05.03 | 40936 | DER-ES |Sinaliza<;éo vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira | 4,00 | R$ 797,75 | R$ 982,61 | R$ 3.930,44
|suB-TOTAL- 05 | r$ 8.646,88
06 OBRAS COMPLEMENTARES
0601 | 41226 | DERES |Religagio de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive conexdes [ 3000 [R$ 28,68 | R$ 35,10 R$ 1.053,00
0602 | 41225 | DERES |Religagio de rede de 4gua em PVC DN 25mm, inclusive conexdes [ 3000 |R$ 22,42 | R$ 27,44| R$ 823,20
SUB-TOTAL - 07 R$ 1.876,20
TOTAL GERAL R$ 701.992,14

GABRIEL
PESENTE
PIOROTTI

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D

Assinado de forma
digital por GABRIEL
PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.22
09:08:15 -03'00'
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PLANILHA DE CALCULO DE REAJUSTES DOS VALORES DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Santa Joana. Itarana, 29 de agosto de 2023

Observagio: Os valores unitérios dos servigos foram reajustados com os {ndices do DNIT, de acordo com a classificagdo de cada BDI: 23,32%  Ref. De Pregos: DER-ES/SICRO
servico. Sendo assim, o més de referéncia da planilha orgamentaria para os referenciais de prego ficam sendo a data base Data-base: nov/23 §
DEZEMBRO/2023. Utilizado valor 1,00 quando itens do DER-ES Edif. devido os valores pertencerem a data base de dez/23. Encargos sociais: Horistas: 157,27% M ista: 84,04% g‘
CARACTERIZAGAO DE CUSTO (R$) &
ITEM CcODIGO ORGAO DESCRI(;[\O SERVICO UNIDADE SERVIC(;: PRECO UNIT. PRECO UNIT. iNDICE DE TOTAL o
SEM BDI COM BDI CORREQAO %
01 SERVICOS PRELIMINARES 3
Equipe topografica para servigos simples de locagio e MOBILIZAGAO E e
01.01 10512 | DER-ES (Edif.) [nivel » (incluindo equi transporte e més % 21.213,37 R$ 26.160,33 1,0000 R$ 26.160,33 T

i i i DESMOBILIZACAO

profissionais nivel médio) 5
01.02 20305 | DER-ES (Edif.) | Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrao PMI m?* MOBILIZACAO E 329,94 R$ 406,88 1,0000 R$ 406,88 @
: - AxHOmp DESMOBILIZACAO 4 i ’ 4 4
Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso MOBILIZAGAO E =
01.03 20702 | DER-ES (Edif.) [cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. m? = 611,98 R$ 754,69 1,0000 R$ 754,69 e
DESMOBILIZACAO =%
ponto de luz Z=
Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagdo até MOBILIZAGAO E 5 §
01.04 20713 | DER-ES (Edif.) | barracdes, quadro distrib,, disj. e chave de forga, cons. 20m m X 495,22 R$ 610,71 1,0000 R$ 610,71 >2
< DESMOBILIZACAO =,
entre padréo entr.e QDG % 5
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e MOBILIZAGAO E os
01.05 20714 | DER-ES (Edif.) |conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distincia de m 5 416,26 R$ 513,33 1,0000 R$ 513,33 o3
25m DESMOBILIZACAO 5 -8
Rede de agua c/ padrdo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. MOBILIZAGAO E gtg
01.06 20712 | DER-ES (Edif.) | CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. m = 53,55 R$ 66,04 1,0000 R$ 66,04 ==
. - DESMOBILIZACAO Og
e limp., cons. o padrdo a 25m = a
.~ |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em MOBILIZAGAO E o° =
01.07 20711 | DER-ES (Edif)) madeira de 7x12cm, elevado de 4m und DESMOBILIZACAO 2.403,33 R$ 2.963,78 1,0000 R$ 2.963,78 8 %
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 § o
g ..+ |janelas, 1 pt illuminagao, [solamento térmico (teto), piso em 5 MOBILIZACAO E So
01.08 20356 | DER-ES (Edif)) comp. Naval pintado, cert. NR18, incl laudo més DESMOBILIZAGAQ 759,00 R$ 936,00 1,0000 R$ 936,00 Se
descontaminacao ks %
g .+ |Mobiliza¢do e desmobiliza¢do de container de 51 km até MOBILIZAGAO E &
01.09 20344 | DER-ES (Edif.) 150 km Und DESMOBILIZACAQ 1.833,50 R$ 2.261,07 1,0000 R$ 2.261,07 g
Q
A
02 DRENAGEM %
OBRAS o
02.01 40086 DER-ES Limpeza e desobstrugdo de bueiros m COMPLEMENTARES 36,16 R$ 44,59 0,9925 R$ 44,26 2
E MEIO AMBIENTE g
—— — - 8
0202 | 40683 pER-Es  |Descidad'dgua concreto armado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA- | ) DRENAGEM 426,41 RS 525,85 1,0259 R$ 539,47 )
03A) degrau 3
- y n r n n o
02.03 | 40732 DER-Es |Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida und DRENAGEM 677,99 RS 836,10 1,0259 R$ 857,75 2
d'agua de aterro (DEB-01) o
02.04 40530 DER-ES Boca de concreto cicldpico para BSTC didmetro 0,60 m und DRENAGEM 1269,85 R$ 1.565,98 1,0259 R$ 1.606,54 §

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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0205 | 40431 DER-Es | OrPo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive m DRENAGEM 376,22 R$ 463,95 1,0259 R$ 47597
escavacdo, reaterro e transporte do tubo
- Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,507XP + 1,569XR
02.06 60002 DER-ES +6,281 (XP=18,40km XR=0,00km) t DRENAGEM 26,74 R$ 32,98 1,0259 R$ 33,83 >
Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para didm. = d s 5 5 s @
02.07 41144 DER-ES 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 un DRENAGEM 2724,74 R 3.360,1 1,0259 R 3.447,18 g
0208 |Comp.02| DEREs [Assentamentode meio-fio pré-moldado em concreto, m DRENAGEM 36,61 R$ 45,15 1,0259 R$ 16,32 =
inclusive transporte do meio-fio &
Aterro compactado utilizando compactador de placa g
02.09 30210 DER-ES vibratdria com reaproveitamento do material (Aterro de m3 TERRAPLENAGEM 68,24 R$ 84,15 1,0000 R$ 84,15 3
meio fio) g
2
03 TERRAPLENAGEM r(‘);
0301 | 40167 | DER-Es |kimPpeza desmatamentoe destocamento de drvores com m? | TERRAPLENAGEM 071 RS 088 1,0049 R$ 0,88 4
didmetro até 15 cm, com trator de esteira @
=3
g Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhao g-ﬁ,"
03.02 60002 DER-ES basculante) (1,507XP + 1,569XR + 6,281) XP=13,1 e XR=5,4 t TERRAPLENAGEM 27,13 R$ 33,46 1,0049 R$ 33,62 E i
cs
i A A i 0y =
03.03 | 40754 DER-ES g;%“::“zagao e compactagio do sub-leito (100% P.L) H m? | TERRAPLENAGEM 1,69 RS 2,08 1,0049 R$ 2,09 g
, =] if
O
04 PAVIMENTAGAO 83
Pavimentag¢do com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 5 '3
04.01 | Comp. 01 DER-ES cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos m? PAVIMENTAGAO 21,75 R$ 25,07 1,0317 R$ 25,86 gtb
blocos e inclusive transporte dos blocos e areia 8 f<3
- - — - o
0402 |Comp.03| DEREs |Lransporte cargaedesgarca de material de pavimentagdo t PAVIMENTACAO 387 R$ 4,77 1,0317 R$ 4,92 =2
Bloco e Meio fio sQ
Sa
— S8
05 SINALIZACAO VIARIA S °
SINALIZAGAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA) Sa
— - = - = o™
05.02 40145 DER-ES S}nal}zac?o vertlca!, inclusive transporte de placa m? SINALIZACAO 772,18 R$ 952,25 0,9988 R$ 951,11 I Q
sinalizacdo e madeira VERTICAL S
05.03 41359 DER-ES Tela de protec;go dg seiguranm de PVC cor laranja com m SINALIZACAO 24,68 RS 30,44 0,9988 RS 30,40 g
suporte para sinalizacdo de obras VERTICAL a
SINALIZACAO PERMANENTE i
— - - - = o
05.04 | 40936 | DER-ES |$1nallzlagao vertical com chapa revestida em pelicula, | e | SINALIZACAO 797,75 RS 983,79 0,9988 RS 982,61 a2
inclusive suporte em madeira VERTICAL o
=3
(o)
o
06 OBRAS COMPLEMENTARES o
OBRAS s
0601 | 41226 | DERES ?::egfgzg de rede de 4gua em PYC DN 32mm, inclusive m | COMPLEMENTARES 28,68 R$ 3537 0,9925 R$ 35,10 8
E MEIO AMBIENTE Q
o
N . . . g
06.02 | 41225 DER-ES ?:;f;gzg de rede de dgua em PVC DN 25mm, inclusive m | COMPLEMENTARES 22,42 RS 27,65 0,9925 RS 27,44 g
E MEIO AMBIENTE

Assinado de forma digital por
GAB Rl EL PES ENTE GABRIEL PESENTE PIOROTTI

Dados: 2024.04.22 09:08:40
PIOROTTI Sados

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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MEMORIAL DE CALCULO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
(ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453 /D
ESTACA i
cODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA EROE AREA VD""!ME COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (%) (%)
01[SERVICOS PRELIMINARES
01,01 |EquiPe topogrfica para servigos simples de locagao e nivelamento (incluindo equipamento,
7| transporte e profissionais nivel médio)
iteir 0,20 0,20
QUANTIDADE 0,20 més
01.02|Placa de obra nas dimensées de 2,0 x 4,0 m, padrao PMI
iteir 1,00 4,00 2,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m*
01,03 |Barracao em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
" |fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
itei 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m*
01,04 |Rede deuz, incl. padrio entr. energia trifis. cabo ligagdo até barracées, quadro distrib, dis}. e chave
" |de forea, cons, 20m entre padrio entr.e QDG
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
o01.05|Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando
7 | distancia de 25m
iteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
Rede de agua c/ padrio de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment,,
01.06
distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
01.07|Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl, suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
Empreiteiro 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.08|Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminago, Isolamento
| térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao
iteiro 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 més
014 ilizagao e ilizagio de container de 51 km até 150 km
iteiro 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02 |DRENAGEM
02.01|Descida d'4gua concreto armado (degraus) ¢/ caiagao (DSA-03A) degrau
Projeto de Drenagem 7,00 3,00 21,00
QUANTIDADE 21,00 m
02.02|Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
Projeto de Drenagem - saida dos BSTC0,60m 7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
02.03|Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,60 m
Projeto de Drenagem - saida de cada BSTC 0,60m 7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
02.04| Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB incl reaterro e transporte do tubo
Projeto de Drenagem 26,00 26,00
QUANTIDADE 26,00 m
02.05| Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,40km XR=0,00km)
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.

LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
(ORCAMENTISTAS: Eng.? Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
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ESTACA i
cODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA EROE AREA VD""!ME COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (%) (%)
Transporte (0,325 toneladas por metro de BSTC) 26,00 0325 845
QUANTIDADE 8,45 t
02.06/ Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diam. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2
Projeto de Drenagem 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
02,07 de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
Projeto de Drenagem LD+LE 413215 413215
QUANTIDADE 4.132,15 m
02.08|A ili de placa vi do material (Aterro de meio fio)
Aterro dos meios fios com aproveitamento do material terraplenado LE/LD 413324 030 015 186,00
QUANTIDADE 186,00 m®
03| TERRAPLENAGEM
03.01|Limpeza, didmetro até 15 cm, com trator de esteira
Projeto de Pavimentagio Est.0 + 0,00 Est42 + 162 LE/LD 2,00 | sa162 | 050 | 84162 841,62
Projeto de ] Est.100 + 0,00 Est.161 + 500 LE/LD 2,00 [ 122500 0,50 [ 122500 1225,00
QUANTIDADE 2.066,62 m?
03.02| Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhéio basculante) 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=13,1 e XR=5,4)
Projeto de Pavimentagio 10 035 3,50
QUANTIDADE 3,50 t
03.03 | Regularizagéio e compactacéo do sub-leito (100% P.L) H = 0,20 m
Projeto de Pavimentacio Est0 + 000 Est42 + 162 | 84162 |  vaAR | 1290777 | 12.907,77
Projeto de Pavi Est0 + 0,00 FEst161 + 500 | 122500 | vaR I I
QUANTIDADE 12.907,77 m?
04|PAVIMENTACAO
04,01 |Pavimentagéio com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
Projeto de Pavimentagio Est.0 + 0,00 Est42 + 1,62 | 84162 | VAR. | 12.907,77 12.907,77
Projeto de Pavi Est0 + 0,00 FEst161 + 500 | 122500 | vaR I
UANTIDADE 12.907,77 m?
04.02| Transporte, carga e desgarca de material de pavimentagio - Bloco e Meio fio
Projeto de Pavimentagdo - Bloco 12907,77 0192 247829
Projeto de Pavi 40 - Meio Fio 4132,15 0,097 400,82
QUANTIDADE 2.879,11 t
05 [SINALIZAGAO VIARIA
05.01|Sinalizagio vertical, inclusive transporte de placa sinalizagéo e madeira
Sinalizagao durante a obra (proviséria) 400 4,00
QUANTIDADE 4,00 m*
05.02|Tela de protegio d suporte
inalizagdo durante a obra (provi 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m
05.03|Sinalizagao vertical com chapa ida em pelicula, inclusi madeira
inalizagio permanente 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 m?

°

6| OBRAS COMPLEMENTARES
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.

LOCAL: %

ona Rural, Itarana/ES

MEMORIAL DE CALCULO GERAL

(ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453 /D
ESTACA i
cODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA EROE AREA VD""!ME COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (%) (%)
06.01Religagio de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive conexaes
Caso eventual quebra de cano durante a terraplenagem 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m
06.02|Religagio de rede de 4gua em PVC DN 25mm, inclusive conexaes
Caso eventual quebra de cano durante a ter 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m

GABRIEL
PESENTE
PIOROTTI

Assinado de forma digital
por GABRIEL PESENTE
PIOROTTI

Dados: 2024.04.22
09:11:03 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagao, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade Santa Joana.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES
ORCAMENTISTAS: Eng.® Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D
Periodo Licitatério Execugdo de Obra §
ITEM DESCRICAO VALORES (R$) EY
2 4 5 6 7 8 2
o
Fisico (%) 87,12% 247% 247% 2,47% 5,46% fa‘
01 SERVICOS PRELIMINARES R$  37.839,66 5
Financeiro (R$) R$ 3296513 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$  2.066,54 E
[}
3
Fisico (%) 40,00% 25,00% 25,00% 10,00% &
02 DRENAGEM R$ 27675571 >
Financeiro (R$) R$ 110.702,28 | RS 69.188,93 | RS 69.188,93 | R§ 27.675,57 3
[73
173
Fisico (%) 40,00% 30,00% 30,00% @
03 TERRAPLENAGEM R$ 2891354 =
Financeiro (R$) R$ 11.56542 [ R$  8.674,06 [ RS  8.674,06 )
Zz
Fisico (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% Sz
04 PAVIMENTACAO R$ 347.960,15 >3
Financeiro (R$) R$ 104.388,05 | R$ 104.388,05 [ R$ 104.388,05 | R$  34.796,02 OF
o
o)
Fisico (%) 27,27% 27,27% 45,46% 03
05 SINALIZAGAO VIARIA R$ 864688 Za
Financeiro (R$) R$ 235822 | R$  2.358,22 R$  3.93044 §£
o
=<
Fisico (%) 50,00% 50,00% Og
06 OBRAS COMPLEMENTARES R$  1.876,20 z45
Financeiro (R$) R$ 938,10 | RS 938,10 og
S<
o
Total Parcial (%) 22,58% 26,56% 26,10% 18,95% 5,81% S :
o2
Total Acumulado (%) 22,58% 49,15% 75,24% 94,19% 100,00% S §
R$ 701.992,14 g
Total Financeiro (R$) 158.529,15 186.483,35 183.187,03 132.999,62 40.792,99 E
[=2]
Total Acumulado (R$) 158.529,15 345.012,50 528.199,53 661.199,15 701.992,14 g
A
o
B
GABRIEL ~ Asnadoder 3
ssinado de forma
(o)
digital por GABRIEL o
PESENTE PESENTE PIOROTTI S
Dados: 2024.04.22 R
PIOROTTI 09:09:16 -03'00' 3
=
o
o
Q
S
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Setor de Const. e Conservagdo - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatorio de Composicio do Servico

Servigo: Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos C o . 2
: : ‘ omposi¢cdo 01 Unidade: m
blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut. Impr| VL Hr.Prod.| VL.Hr.Imp| Custo Horério
Padrao
Compactador manual LF-100 gasol marca de 30075 1 0,1 0,9 18,69 16,7 16,9
referéncia Honda asfal 500mm ou
equivalente
(A) Total: 16,90
(B) Mao-de-Obra Coédigo| Egq. Salarial Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Horario
Padrao
Calceteiro 20035 1,24 157,27 19,16 1,0000 19,16
Encarregado de pavimentacdo 20065 2,26 157,27 34,93 0,5000 17,46
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 2,0000 30,9
(B) Total: 67,52
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 3,37
(C) Total: 3,37
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C): 87,79
(D) Producdo da Equipe: 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 17,55
(F) Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Padrao
Areia grossa jazida com carregamento mecini| 10109 m® 75,98 0,0500 3,79
(F) Total:] 3,79
(G) Servicos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Padrao
(G) Total:| 0,00
Codigo . . :
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Férmula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminhdo 60002 t| 1,185XP+1234XR+4,939| 0| 05| 4846| 5556 0,075 0,409725
basculante) - Transp. de Areia
(H) Total: 0,41
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,75
BDI 23,32%: 5,07
Preco Unitario Total: 26,82

Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composigdo do Servico do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), composigdo 40884:
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
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Setor de Const. e Conservagdo - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatorio de Composicio do Servico

Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto

| Composicio 02

Unidade: m

(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut. Impr| VL Hr.Prod.| VL. Hr.Imp| Custo Horério
Padrao
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-Obra Codigo| Egq. Salarial Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Horario
Padrao
Calceteiro 20035 1,24 157,27 19,16 0,5000 9,58
Encarregado de 0.A.C 20060 2,26 157,27 34,93 0,1000 3,49
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 1,0000 15,45
(B) Total: 28,52
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1,42 >
(C) Total: 1,42 a
g.
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C): 29,94 8—
(D) Producio da Equipe: 1,0000 =3
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 29,94 “:’,
o
(F) Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario 3
Padrao T
(F) Total:] 0,00 >
3
(G) Servicos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario 2
Padrao @
Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incl 40348 m? 515,07 0,0065 3,34 %
Caiag¢do de meios fios, sarjetas, etc 40658 m? 6,30 0,2800 1,76 53
Escavagido manual em mat. 12 cat. H=0,00 a 1,5 40258 m? 69,85 0,0225 1,57 é =
(G) Total: 6,67 | g
Oz
Cédigo . . . mo
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Férmula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit. oo
O >
(H) Total: 0,00 z p
7]
Ja
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,61 1>| Q
BDI 23,32%: 8,53 Oo
Preco Unitario Total: 45,14 Z° o
=5
S
Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composigdo do Servico do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), composigdo 40141: 8 é
Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiagdo e transporte do meio-fio N o
o
N ©
3
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Setor de Const. e Conservagdo - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatorio de Composicio do Servico
Servico: Transporte, carga e desgarca de material de pavimentagdo | Composicdo 03 Unidade: t
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut. Impr| VL Hr.Prod.| VL. Hr.Imp| Custo Horério
Padrao
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 30029 1 0,2 0,8 193,69 75,24 98,93
FERGUSSON) ou equivalente
(A) Total: 98,93
(B) Mao-de-Obra Codigo| Egq. Salarial Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Horario
Padrao
(B) Total: 0
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
>
(C) Total: 0 a
g.
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C): 98,93 8—
(D) Producio da Equipe: 35,0000 =3
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,82 “:’,
o
(F) Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario 3
Padrao T
(F) Total:] 0,00 >
3
(G) Servicos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario 2
Padrao @
=
(G) Total:]| 0,00 =%
Z=
C
Cédigo . . . d
(H) Itens de Transporte > Unid. Férmula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit. >
Padrao o=
-201- ial - inhi mo
TR-201-00 [Comercial - Caminhdo 60002 t| 1,185XP+1,234XR+4,939| 0,00 050| 4,846| 5463 0,192 1,05 o8
basculante) - Transp. De Bloco o3
XP = 0,00 KM; XR = 0,50 KM 1,05 5 g
7]
Ja
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,87 1>| Q
BDI 23,32%: 0,90 Ot
Preco Unitario Total: 4,77 Z° o
o
82
Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composi¢do do Servigo do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), Transporte, carga e 8 @
di ca de material de pavi tacdo N o
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Setor de Const. e Conservagdo - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatorio de Composicio do Servico
Servico: Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material | Composicdo 04 Unidade: m®
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut. Impr| VL Hr.Prod.| VL. Hr.Imp| Custo Horério
Padrao
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO 81129 0,0000254 1 0 13.530,62 - 0,345
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (LABOR)
(A) Total: 0,35
(B) Mdo-de-Obra Codigo Unid. Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Horario
Padrao
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES
(OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I -
SINDICOPES) (LABOR) 10157 H 157,27 24,72 0,2000 4,944
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS -
SINDUSCON) (LABOR) 10146 H 157,57 16,88 1,5000 25,32
(B) Total: 30,26
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
(C) Total: 0
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C): 30,61
(D) Producio da Equipe: 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D): 30,61
(F) Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Padrao =
GASOLINA COMUM (LABOR) 800102 1 543 0,206 1,12 é
Argila (barreiras comerciais - saibreiras) 10564 m? 36,51 1 36,51 ;
(F) Total:] 37,63 o
m
(G) Servicos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario 8
Padrao b4
_|
oy
(G) Total: 0,00 3
o
Cédigo . . . z
(H) Itens de Transporte > Unid. Férmula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit. °
Padrao =
o
0,00 N
(=4
N
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,24 S
BDI 23,32%: 15,91 »
Preco Unitario Total: 84,15
Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composi¢do do Servigo do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), Composig¢do 30210:
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratdoria com reaproveitamento do material

Assinado de forma
GABRlEL digital por GABRIEL
PESENTE PESENTE PIOROTTI

Dados: 2024.04.22
PIOROTTI  09:0937-0300
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ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

ITARANA-ES
2024

Rua Elias Estevdo Colnago, n? 65 — Centro - Itarana/ES CEP 29620-000 Tel.: (27) 3720-4900
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto: Execucdo de obra de drenagem e pavimentac¢do, com blocos de concreto
intertravados, tipo Unistein, na Comunidade de Santa Joana, Zona Rural, Itarana,
Espirito Santo.
Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana, Espirito Santo.

Localizacao: Comunidade de Santa Joana, Zona Rural, Itarana/ES.

1 - IDENTIFICACAO

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas
referentes a execucdo de obra de pavimentacdo, em blocos de concreto
intertravados, tipo Unistein, na Comunidade de Santa Joana.
2 - CONSIDERACOES GERAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais (exceto blocos de concreto e meio-fio, que serdo doados pelo Governo do
Estado do Espirito Santo através da SEAG), equipamentos e mao de obra de primeira
linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem
como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os
danos causados as obras e ou servicos, bem como a terceiros, reparando,
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial devera

ser consultada a FISCALIZACAO e aos projetistas para as defini¢des finais.

3 - OBSERVACOES GERAIS
3.1 - Execucao e controle
3.1.1 - Responsabilidades
Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato
representado pelo SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade,

para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e

Rua Elias Estevdo Colnago, n? 65 — Centro - Itarana/ES CEP 29620-000 Tel.: (27) 3720-4900 2de 12
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

nos demais e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o
proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executd-los apés aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificagcdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste memorial. A
existéncia e a atuac¢io da FISCALIZACAO em nada diminuirdo as responsabilidades
Unicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas
implicagcdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizacao e
constru¢do. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Ndo serdo toleradas solug¢des parciais ou improvisadas,
ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Caso haja discrepancias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos
especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, e as cotas

deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser
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comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e
compatibiliza¢gdes necessarias.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execucao dos servigos completamente acabados nos
termos deste memorial e objeto da contratacao, e com todos os elementos em
perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes
elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar de um
dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos, objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corre¢des, interpretacoes e
compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término dos servigos de
maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticdes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagdes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e inspecdes pertinentes e
providenciar todos os materiais e servicos necessarios a estas ligacdes as suas
expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as
condicoes gerais do terreno, as alimentagdes das instalacdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes,
etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as
com as medidas e niveis "In Loco", pois deverdo constar na proposta todos os itens
necessarios a execucdo total dos servigos, mesmo que ndo constem da planilha
estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des, cortes de arvores e
adaptacOes necessarias a conclusao dos servicos, ndo cabendo, apds assinatura do
contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos

inicialmente.
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3.1.2 - Acompanhamento

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, o qual sera doravante, aqui designado
FISCALIZACAO.

Os servicos serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em niimero compativel com o ritmo dos servicos, para que
o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer servico que ndo seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou segurancga dos servicos.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DER, DNER, e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com
0s materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servigos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA,
que apresentarem defeitos na execugao, estes serdo refeitos a custa da mesma e com

material e ou equipamento as suas expensas.

3.2 - Observagoes sobre materiais

3.2.1 - Observacoes Gerais

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado,
satisfazer as especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda,
serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste
memorial ou nas especificacbes gerais, e devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,

desempenham idéntica fungdo e se presta as mesmas condi¢des do material,
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equipamento ou servigo especificado, sendo que para sua utilizacdo devera haver
aprovagio prévia da FISCALIZACAO.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condic¢odes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito,
por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razoes determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que
reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela PREFEITURA, dos pedidos de substituicdo, s6
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental
o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidade requerida.

e A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da ABNT,
s6 podera ser feita quando autorizada pela FISCALIZACAO e nos casos
previstos no contrato.

e Outros casos nio previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, depois de
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a

possibilidade de atendé-las.
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3.2.2 - Seguranca geral

Toda a area do canteiro das obras devera ser sinalizada, através de placas,
quanto a movimentacao de veiculos, indicacoes de perigo, instalacdes e prevencao
de acidentes.

Instala¢des apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em

todas as edificagdes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro
de servicos, almoxarifados e adjacéncias.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipoétese serdo deixados acumular. Todas as precau¢des deverao ser
tomadas para evitar combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de segurancga interna para controle e vigia
das instalagcdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA
toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da
negligéncia durante a execucdo dos servicos até a sua entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que devera trabalhar nos servigos, a
utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranga do

Trabalho.

4 - SERVICOS A EXECUTAR

As obras descritas a seguir, devem obedecer rigorosamente as normas
técnicas pertinentes. Antes de iniciar a obra, é necessaria a determinagao ou locacao
das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecdo e sinalizagdo, quando

necessarias.

4.1 - Servicos Preliminares
4.1.1 - Placa de Obra
A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com

estrutura de madeira. Ter4 4rea de 8,00m?, com altura de 2,00 m e largura de 4,00
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m, e deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.
Devera ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execu¢io das obras.

Imagem 01 - Modelo da placa de obra, padrdo PMI
8Y

Ml AREA DO NOME DA OBRA

Valor total da Obra: RS 00.000,00 Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXX
2Y Comunidade: XXXXXXX Inicio da Obra: XX/XX/XXXX
Objeto: XXXXIOOOOKXXAXXXXXXX Termino da Obra: XX/XX/XXXX
2Y S o s
Fonte do Recurso. Maiores informacbes: Secretaria Municipal de
MIOCXXNXKNXXNKINNXXK - Lol JO0XNK 17 NUOMERD/ANG PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA Transportes, Obras e Servicos Urbanos.

4.1.2 - Aluguel mensal de container
A contratada devera alugar, mensalmente, durante o periodo previsto para a

obra, um container para almoxarifado, com porta, 02 janelas, 01 pontos de
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iluminacdo, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, com

certificado da NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

4.1.3 - Escavacdo e carga de material de 12 categoria

O servico de terraplenagem ¢é baseado no item de regularizagdo e
compactacao do subleito, os quais consistem em efetuar escavacdo de cortes e
rebaixos de pista para execucdo das correcoes do greide e implantacdo da camada
estrutural do pavimento em fun¢ao da via apresentar irregularidades transversais e
longitudinais, como também pontos de passagem obrigatérios (edificacdes
existentes e emboques de ruas) para implantar a nota de servico de terraplanagem

e 0 gabarito projetado.
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4.2 - Drenagem
A execucdo dos servigos de drenagem previstos, devem, obrigatoriamente,

seguir as preconiza¢des nas Normas DNIT abaixo:

e Norma DNIT 026/2004 - ES: Drenagem - Caixas Coletoras - Especificacdo de
servicos e suas atualizacoes;

e Norma DNIT 023/2006 - ES: Drenagem - Bueiro Tubulares de concreto -
Especificacdo de servicos e suas atualizacoes;

e Norma DNIT 022/2004 - ES: Drenagem - Dissipadores de energia -
Especificacdo de servico e suas atualizacgoes;

e Norma DNIT 018/2006 - ES: Drenagem - Sarjetas e valetas — Especificacdo
de servico e suas atualizagdes;

e Norma DNIT 021/2004 - ES: Drenagem - Entradas e descidas d’agua -

Especificacao de servico;

4.3 - Pavimentacao

4.3.1 - Regularizacdo e compactac¢ao do Subleito

A regularizacdo devera adequar o terreno, nos trechos que forem
necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico, por
ventura existentes, serao removidos.

Apés essas duas etapas, procede-se a compactacdo do subleito, molhado e
compactado, no minimo a 98% do Proctor Intermediario, comprovado por ensaio de
“densidade in situ” e dentro das normas técnicas.

A condugdo do servico de Regularizacdo e compactacao do subleito, deve ser
regida especificacdo da Norma DNIT 137/2010 - ES: Pavimentagao - Regularizacao

do subleito - Especificacao de servico e suas atualiza¢des.

4.3.2 - Assentamento de blocos de concreto
Os blocos de pavimentag¢do serdo do tipo holandés e s6 devem ser assentados
quando as camadas subjacentes estiverem liberadas quanto aos requisitos de

aceitacdo de materiais e execucao.
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A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucdo do pavimento de pecas pré-moldadas de concreto.
Durante todo o tempo que durar a execucao do pavimento, os servicos devem ser
protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade
desta conservacao, ndo sendo permitida a execugdo dos servicos em dia de chuva.

O preparo do subleito deve ser adequadamente compactado até 60 cm de
profundidade, no minimo e a compactacao sera especificada de modo a se obter, no
minimo, 100% da massa especifica aparente maxima seca, com a energia normal.

A sequéncia executiva segue a ordem: preparo do subleito, instalacio dos
confinamentos laterais (meio-fio) e colocagdo da camada de areia de assentamento.

Sobre a regularizagdo do sub-leito deve ser langada uma camada de material
granular inerte, areia ou p6 de pedra (preferencialmente), com diametro maximo de
4,8 mm e com espessura uniforme, depois de compactada de 03 cm a 05 cm, na qual
devem ser assentados os blocos de concreto.

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito
nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja espaco
livre para as faixas destinadas a colocacdo de linhas de referéncia para o
assentamento.

Deverdo ser assentadas vigas de travamento, utilizando o préprio meio fio em
concordancia com o greide regularizado e pavimentagdo, no sentido transversal
desta.

0 assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicao normal ao eixo, ou
na direcdo da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia
para melhor disposicdo das pegas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis,
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acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a
esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve
ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, %2 ou 3% de
bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro proépria, igualando assim, a distdncia entre
elas. Esta operacdo deve ser feita antes da distribuicio do pedrisco para o
rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicard o acerto. Para
evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peca
possuem chanfros nas arestas da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
permitindo espagamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento,
de modo que a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

g) 0 acabamento sera feito pela colocacao de uma camada de areia fina (que
sera responsavel pelo rejunte) e nova compactacao, cuidando para que os vaos entre
as pecas sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentacao sé podera ser liberado quando todos os

servicos estiverem completos.

4.3.3 - Meio-fio

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil
e dimensdes estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as
guias serdo colocadas dentro das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas

ou depressoes seja colocada para cima.
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Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, com 15x12x30x100 cm,
rejuntados com argamassa de cimento e areia e servirdo para o travamento dos

blocos de concreto pré-moldados.

5.0 - RECEBIMENTOS DOS SERVICOS E OBRAS

Concluimos todos os servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, serao recebidos provisoriamente
por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente
com a ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, os servicos serdo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e
que lavrara “Termo de Recebimento Provisorio”.

A Contratada fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco,
até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢bes de
conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias ap0s a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisorio”, se os servicos de corre¢do das anormalidades por ventura
verificadas forem executados e aceitos pela Comissdao de Recebimento de Obras ou
pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribui¢io devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo dos servigos, serd lavrado o
“Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregdes e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, o MUNICIPIO entrard de posse plena dos
servicos podendo utilizar os locais. Este fato sera levado em considera¢do quando
do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagdo normal dos
servigos.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.
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Itarana - ES, 01 de abril de 2024.

Assinado de forma digital
GABRI EL por GABRIEL PESENTE
PESENTE PIOROTTI

Dados: 2024.04.22 09:09:56
PIOROTTI -03'00

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil CREA ES-052453/D
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ANEXO VI

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
La&i n® 6.496, de 7 de dezembro de 1877 C R E A o E S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

1. Responsavel Técnico

GABRIEL PESENTE PIOROTTI

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0819800910
Registro: ES-052453/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne:
Complemento: CEP: 29620000
Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: SANTA JOANA Ne°:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL Quadra Lote
Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000
Data de inicio:  01/04/2024 Prev. Término: 30/04/2024 Coord. Geogr.:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensao/Quantidade: 12907,77 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGCAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,1206 - OBRAS DE DRENAGEM,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,408 - GALERIAS E BUEIROS

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAGAO,110 - PROJETO TERRAPLENAGEM DRENAGEM

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes

ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUGAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGCAO, PELO CALCAMENTO RURAL DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPiRITO
SANTO ATRAVES DA SEAG, EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA COMUNIDADE DE SANTA JOANA (12.907,77 M?), ZONA RURAL, ITARANA, ESPIRITO
SANTO.

—— 6. Declaragoes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de cl 9. Informagoes

NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua

conferéncia ser realizada no site do CREA.

8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local G ABRIEL PESENTE Aimeeselomedatisor Data do profissional e do contratante com o objetivo de
PIOROTTI Dados: 2040423102431 documentar o vinculo contratual.

GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br - creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 17/04/2024  Data de pagamento: 22/04/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 140000000015877979
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
La&i n® 6.496, de 7 de dezembro de 1877 C R E A o E S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

1. Responsavel Técnico
GABRIEL PESENTE PIOROTTI

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0819800910
Registro: ES-052453/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne:
Complemento: CEP: 29620000
Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: SANTA JOANA Ne°:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL Quadra Lote
Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000
Data de inicio:  01/04/2024 Prev. Término: 30/04/2024 Coord. Geogr.:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensao/Quantidade: 12907,77 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGCAO

NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,1108 - SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAGAQ,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO
CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,408 - GALERIAS E BUEIROS

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.
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5. Observagoes

ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGCAO, PELO CALCAMENTO RURAL DO GOVERNO DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO ATRAVES DA SEAG, EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA COMUNIDADE DE SANTA JOANA (12.907,77 M?), ZONA RURAL, ITARANA,
ESPIRITO SANTO.

—— 6. Declaragoes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de cl 9. Informagoes

NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua

conferéncia ser realizada no site do CREA.

8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local GABRIEL PESENTE (il sdiee Data do profissional e do contratante com o objetivo de
PIOROTTI Didos 20240423 102452 documentar o vinculo contratual.

GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br - creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 17/04/2024  Data de pagamento: 22/04/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Niumero: 140000000015877960



18 -04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO N° /2024

CONCORRENCIA ELETRONICO N° /2024
Processo n° 001846/2024 de 22 de abril de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratagdo n° 2023.036E0700001.01.00__

O MUNICIPIO DE ITARANA/ES, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede a Rua Elias Estevdo Colnago, n° 65, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no
CNPJ sob o n® 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Excelentissimo
Prefeito Municipal, Senhor Vander Patricio, doravante denominado CONTRATANTE
e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ] No° ,
estabelecida na , heste ato representada por , doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme Processo e Concorréncia
supra referidos, tudo de acordo com as disposicGes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, que se regera mediante as Clausulas e condigdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Contratacdo de empresa para a execucdao das obras de infraestrutura de
“Drenagem e Pavimentagao, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de
Santa Joana, Itarana/ES, conforme especificacdes e quantidades estabelecidas no
Projeto Basico anexo I deste Edital

1.2. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.3. Podera o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificagdes préprias.

1.4. A proponente vencedora estard obrigada a manutencdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacao, durante a execugao
dos servigos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n°© 9,503, de 23 de setembro de 1997.

1.5 - Do regime de execugdo
1.5.1 - Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO PROCESSO DE CONTRATAGCAO
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18 -04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

2.1 - O presente contrato subordina-se as legislacées supracitadas, bem como a todos os
atos constantes do processo administrativo n® 001846/2024, e passam a fazer parte
integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito,
independentemente de transcrigdo, vinculando a esta contratacgao:

2.1.1. O Projeto Basico e Executivo;
2.1.2. O Edital da Licitacdao e anexos;
2.1.3. A Proposta do contratado;

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados e demais planilhas, contendo:
a) resumo de orgamento; b) planilha orcamentaria; c) memorial de calculo; d)
cronograma fisico-financeiro; e) memorial descritivo; e e) relatorio de composigdo do
servigo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$
( ), de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO
4.1. O Contrato tera vigéncia de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias;

4.2.1. O inicio de vigéncia sera contado do primeiro dia util subsequente ao da
publicagdo do seu extrato na imprensa oficial do Municipio de Itarana/ES.

CLAUSULA QUINTA - DOS MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

5.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdao e de execucdao, assim
como os prazos e condicbes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAO

6.1. N3ao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme
informagdo compilada do item 8.3 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO e MEDICAO (art. 92, V e
VI)
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes
encontram-se definidos no item 10 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E CORRELATOS (art. 92, V)

8.1. As condicbes de reajustes e demais condicOes a ele referentes encontram-se
definidos nos itens 9.5 a 9.8 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. As obrigacbes da CONTRATADA encontram-se definidos no item 7.1 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato, bem como as determinadas na
legislacdo, entretanto, ressalta-se que:

9.1.1. Constitui obrigagcdo da CONTRATADA, manter, durante a execugao contratual,
todas as condigcOes exigidas para a habilitacdao na licitacdo, ou para a qualificacdao na
contratagdo direta;

9.1.2. Constitui ainda, obrigagdo da CONTRATADA cumprir as exigéncias de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz em consonancia com o art. 92, XVII da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e
XIV)

10.1. As obrigacdes do CONTRATANTE encontram-se definidos no item 7.2 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

11.1. As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediéncias
as disposicdes legais vigentes, nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar
efetiva protecdo aos dados coletados de pessoas naturais que possam identifica-las ou
torna-las identificaveis;

11.2. O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Clausula,
se dard por meio da assinatura deste Contrato;

11.3. O tratamento de dados pessoais se dara, exclusivamente, para os fins
necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato sem a possibilidade de
tratamento futuro incompativel com a finalidade;

11.4. O usuéario autoriza expressamente que suas informacdes e dados pessoais sejam
compartilhados pelo CONTRATANTE com Autoridades publicas, administrativas e
judiciais, que, no exercicio de sua competéncia, exijam informagdes, mesmo que ndo
haja ordem ou citagao executiva ou judicial para esse efeito, para os seguintes fins:

11.4.1. Colaborar na investigacao e denunciar fraudes, pirataria, violagao de direitos
de propriedade intelectual ou qualquer outro ato ilicito, bem como qualquer atividade
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ou circunstancia que possa gerar responsabilidade legal para os Correios e/ou aos
Seus usuarios;

11.4.2. Resguardar um interesse publico, a aplicacdo ou administracdo da justica, o
reconhecimento, exercicio ou defesa de um direito em um processo judicial ou
administrativo e/ou a resolucao de disputas; e

11.4.3. Cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposicdo legal aplicavel, ou algum
mandato de autoridade competente devidamente fundamentado e motivado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

12.1. As condicdes de reajustes e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no item 9.4.2 e seus subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANGCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. As sangdes encontram-se definidos no item 9.2 e seus subitens, do Projeto
Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndao as obrigagcbes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

14.2.1. A extincdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacao do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.2.2 - Caso a notificacdo da ndao-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual
ocorrera apoés 2 (dois) meses da data da comunicacgdo.

14.3. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4. A alteragdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
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14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizacdes e multas.

14.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econ6mico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.© 14.133, de 2021).

14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo pela seguinte dotagao
orcamentaria:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 — PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALAGCOES / FICHA: 260 / FONTE: 275500000000

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-dao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n°® 14,133, de 2021).
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
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17.4. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n© 14.133, de 2021.B

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei
n.% 14.133, de 2021, e ao art. 89, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §39°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n° 14.133/21.

Itarana/ES, de de 2024

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

EMPRESA VENCEDORA

Sr. XXXXXXXXX

Testemunhas:
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MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) ,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n© , heste ato representada por

, abaixo assinado, vem, pela presente,
apresentar nossa proposta comercial para execugao do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA em epigrafe, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a
execucao das obras e servicos nele fixados, de acordo com o orcamento apresentado
nas seguintes condicdes:

o) Prego Global Proposto é de R$
( ), ja incluidas todas
as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais a serem
utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos o0s encargos trabalhistas e
previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo dos
servicos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de apresentacao da proposta, nos expressos termos da Lei n° 14.133/2021,
consolidada.

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execucao dos servigos/obra
sera de 5 (cinco) meses, a contar da Ordem de Servigo expedida pelo Prefeito
Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de
gue tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.
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Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais ja indicados no “Documento de
Habilitagdo”, a equipe técnica e administrativa, que forem necessarios a perfeita
execugdo dos servicos, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal
e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalizacdao da
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso impligue em reequilibrio de custos.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

assinatura do Responsavel
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ANEXO IX - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGCOES

(NOME DA EMPRESA) .....oovniiiiiiiieiiiieeeee e ,CNPI N°® ............... , sediada
- (endereco completo), DECLARA, para todos os fins e efeitos, e
sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento dos locais em que se implantardo os
projetos objeto desta licitagdo, grau de dificuldades existentes, bem como
conhecimento dos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, todas as informagdes que sdo consideradas indispensaveis ao pleno
conhecimento da obra a ser executada, ciente, também, dos Obices fisicos e das
condicdes especiais que podem interferir no procedimento de elaboracdo de suas
solugOes técnicas;

DECLARA, ainda, que tomou conhecimento do Caderno de Especificagdes constante do
edital da CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, responsabilizando-nos pela
perfeita revisdo e elaboracdo dos objetos licitados, respondendo por sua adequacao
técnica as normas da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e seguranca, estando
de pleno acordo com todas as condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, que
tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatério, ndo poderd alegar
desconhecimento de quaisquer fatos que possam a vir a onerar, postergar ou que nao
facam parte integrante da presente licitacdao, que aqui foram verificados e informados.
Reconhecendo ainda que tal circunstancia nos retira a possibilidade de qualquer
alegacao futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuagdo) de precos quanto ao aqui declarado.
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Por ser a expressdao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacao supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

I Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

(assinatura de seu responsavel técnico)
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ANEXO X - MODELO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Municipio /UF, de de
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /2024

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. , inscrito no
CPF sob o n© , registrado no Conselho, sob o n° , €0

responsével técnico que elcompanharé a execucgdo dos servicos de que trata o objeto
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

' Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

ACEITAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

DECLARO que aceito minha indicaAgéo como responsavel técnico dos servicos objeto da
licitagdo CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

=)

(assinatura de seu responsavel técnico)

Registro n°
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ANEXO XI

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MAO DE OBRA

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, sob as penas da lei, possuir condicdes e
capacidade para mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os
equipamentos e materiais necessarios para a execugdo das obras e servigos objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como fornecerd quantidade de m&o-
de-obra necessdria para a execucao dos servigos, disponibilizando uniformes e
equipamentos de protecao individual e coletiva, conforme normas de trabalho e
seguranca vigentes.

Por ser a expressao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacdo supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. /2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob % , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participacdo no presente certame, que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compbem a
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulagdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condigbes
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

b) Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as
exigéncias deste edital, inclusive ao cumprimento do calendario e emissdao de Ordem de
Servico para liberacao dos servigos, sem receber compensacao pela nao liberacdo de
trabalho quando ocorrem fatos que impecam a execucgdo continua dos servigos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatoério.

d) que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 70, XXXIII, da Constituicao Federal.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

e) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econO6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme o disposto no art. 78 da Lei Organica
Municipal n© 001/1990.

f) que inexiste fato impeditivo a sua participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA
em epigrafe e, ainda, que ndo esta impedida de participar de licitacGes de quaisquer
orgaos ou entidades da Administragdo Publica.

g) que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes.
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h) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III d art. 5° da Constituicdo Federal;

i) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

j) esta ciente sobre a observacao das disposicdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do
tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o
proposito de execucdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar,
revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta
contratacdo, a nao ser por forca de obrigacao legal ou regulatoéria.

k) que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante / Consdrcio), e o conteldo da proposta nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacao, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

I) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacao
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

m) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a
participar ou nao da referida licitagao;

n) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

0) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do érgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

p) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdao e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

Assinado por ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER

009.921.667-13 Assinado por EMANUEL BERGER COAN 120, **-
on ooy cs EANA MUNIGIPIO DE ITARANA Assinado por BRENO FIOROTTI MAURI 118.%** **.**
A 28/05/2024 10:57:19 MUNICIPIO DE ITARANA

28/05/2024 13:13:49
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CPC - COMISSAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES

Assunto: Minuta do edital e contratual.
DESPACHO

Inicialmente é imprescindivel verificar a regularidade do processo administrativo
em conformidade com a legislagdo pertinente. Deve-se observar se foram
analisados os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacdao de
funcdes, da motivagao, da vinculacdo ao edital, do julgamento objetivo, da
seguranca juridica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentdvel, assim
como as disposicoes do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de

Introducdo as Normas do Direito Brasileiro).

Em suma, ao analisar a minuta do contrato, é imperativo assegurar que todas as
cladusulas obrigatérias estipuladas pela legislacao aplicavel, bem como as
disposicoes do edital e do termo de referéncia, estejam devidamente

contempladas, garantindo assim a validade e eficacia do instrumento contratual.

Segue processo a Procuradoria Municipal para andlise e parecer prévio da minuta
do edital e do contrato e seus anexos, para efeitos de cumprimento do art. 53, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

Atenciosamente,

Assinado por ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER
009.921.667-13

MUNICIPIO DE ITARANA

16/05/2024 14:13:01

ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n° 1.494/2024
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Assinado por BRENO FIOROTTI MAURI 118.*** ***.**
MUNICIPIO DE ITARANA
16/05/2024 14:11:21

BRENO FIOROTTI MAURI
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n° 1.494/2024

Assinado por EMANUEL BERGER COAN 120, *** ***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
16/05/2024 14:12:21

EMANUEL BERGER COAN
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n° 1.494/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PROCURADORIA GERAL

PARECER

Processo Administrativo 001846/2024

Requerente: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigcos Urbanos

Assunto: Contratacdo de empresa para execuc¢do da obra de pavimentacao e drenagem
em blocos de concreto intertravados na Comunidade Santa Joana — Itarana/ES.

EMENTA: Contratacdo de empresa especializada para construcao
da obra de drenagem a pavimentacdao em blocos de concreto
intertravados, na Comunidade Santa Joana - Itarana/ES.
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura
e Pesca (SEAG). Concorréncia na modalidade eletronica. Base
legal: art. 28, inciso |, art. 29 caput, e art. 62, inciso XXXVIII, XLV,
e art. 179 todos da Lei 14.133/2021 e Lei Complementar n2
123/2006, Decreto Municipal n2 2011/2024 e Decreto Municipal
n? 2013/2024. Pressupostos legais informadores presentes.
Parecer juridico nesse sentido.

A COMISSAO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAGOES,

O Presidente da Comissdao de Planejamentos de Contratagées (CPC) remete, nos
termos do paragrafo Unico do art. 53 da Lei n? 14.133/21, para analise e parecer deste
orgao de consultoria juridica, o processo referenciado em que a Secretaria Municipal
de transportes Obras e Servigos Urbanos - SMTOSU solicita a contratacdao de empresa
especializada para execugdo da obra de drenagem a pavimentagdo em blocos de
concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana — Itarana/ES.

O valor estimado da obra esta orcado em RS 701.992,14 (cinco milhdes, seiscentos e
quarenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e trés centavos), conforme
Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos do Edital e serd custeada em
parte por recursos proprios e com outra parte em doacdo dos blocos de concretos pela
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) e o
Municipio de Itarana/ES.

E o relatério, no essencial. Passo a opinar.
Inicialmente é oportuno ressaltar que a andlise em comento cingir-se-a estritamente

aos aspectos juridico-legais do pedido, vez que as questdes técnicas, contabeis e
financeiras fogem a competéncia desta Assessoria Juridica.

Rua Elias Estevado Colnago, n? 65 — Centro — Itarana —ES Tel. 27 3720-4905/4910
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A Lei Federal n? 14.133/21 esmiugou as formalidades do processo licitatério e as
atribuicbes dos drgaos publicos e fez uma diferenciagdo na instrugdao processual entre
0s aspectos técnicos e os aspectos juridicos.

Considerou como “aspectos juridicos” aqueles que dizem respeito a subsung¢do dos
fatos e das pretensdes da administracdo publica a legislacdo e os colocou sob
apreciacdo do assessoramento juridico no intuito de auxiliar a atuagao administrativa a
manter-se dentro da legalidade.

Além disso, percebendo que a Lei Federal n2 14.133/21 autorizou a dispensa de analise
dos instrumentos convocatérios e de minutas contratuais pelo érgdo de assessoria
juridica a partir de ato de sua autoridade maxima, fica claro que, em regra, a avaliacao
desses dois documentos deve ser feita pela Procuradoria Geral do Municipio.

Importante destacar que a Lei Federal n2 14.133/21 n3o impds a assessoria juridica a
atribuicdo de revisar minuciosamente todas as linhas do processo no que se refere ao
guesito e elemento técnico do objeto da contratacdo. Isso porque, ndo é razodvel exigir
que o parecerista domine todas as searas de conhecimento. Negar essa realidade seria
afrontoso ao art. 52 e ao § 22 do art. 72 da Lei e infligiria as Procuradorias a realizagdo
de um checklist do tamanho da prépria Lei Federal n? 14.133/21, a ser feito sobre
todos os documentos que compuserem o processo de licitagdo, inviabilizando a
atuacao desses 6érgaos.

Principalmente quando se elegem os principios da segregacdao de func¢des, da
razoabilidade e da eficiéncia como pilares do procedimento, é indispensavel que todo
6rgdo publico cuide da pratica e da fiscalizagdo dos atos que estdo em sua algada.

Com efeito, a Lei Federal n? 14.133/21 imp&e que as atividades dos agentes publicos
sejam definidas e exercidas conforme suas aptidGes e, sendo assim, é imprescindivel
que o agente de contratagdo e sua equipe de apoio, o setor interessado no contrato, o
Setor de LicitacOes e de Contratos e os 6rgdos técnicos especificos realizem os atos e
formulem os documentos do processo da licitacdo que lhes cabem e verifiquem-nos
para que ndo haja vicios no procedimento nem em documentos essenciais

Enfim, cada 6rgdo publico que participa do procedimento das licitagées e dos contratos
administrativos tem uma parcela a colaborar com a conferéncia do preenchimento dos
requisitos legais para a contratacdo e o que a Procuradoria Geral do Municipio deve
verificar, quando nao houver destaque de duvidas juridicas especificas, em processos
como este, nesta fase, é analisar o cabimento do certamente licitatério na modalidade
de CONCORRENCIA.

E fato que a modalidade do certame CONCORRENCIA encontra respaldo e
disciplinamento no art. 62 da Lei 14.133/21. Vejamos:

Rua Elias Estevado Colnago, n? 65 — Centro — Itarana —ES Tel. 27 3720-4905/4910
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Art. 62 - Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) XXXVIII -
concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdao de bens e
servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou contetido artistico;

c) técnica e preco;

d) maior retorno econdomico;

e) maior desconto;

(...)

XLV - sistema de registro de pregos: conjunto de procedimentos para
realizacdo, mediante contratacdo direta ou licitagio nas
modalidades pregao ou concorréncia, de registro formal de precos
relativos a prestacao de servicos, a obras e a aquisicao e locagao de
bens para contratacdes futuras;

(...)

Art. 28. S3o modalidades de licitacdo:

| - pregao;

Il - concorréncia;

(...)

Art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental
comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregao
sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado.

Nas palavras do ilustre doutrinador Lucas Rocha Furtado:

“A rigor, ndo existe diferenca no objeto a ser licitado quando
estamos diante da concorréncia, da tomada de pregos ou do
convite. A compra de produtos, assim como a contratacdo de
servicos ou de obras, pode ser licitado por meio de qualquer uma
dessas trés modalidades comuns indicadas na Lei 14.133/21, sendo
o valor do contrato o critério basico para indicar, dentre essas trés
modalidades, aquela a ser adotado”.

Todavia, ndo é ociosa registrar que a prépria lei que rege a matéria se encarregou de
fixar, considerando o valor estimado da contratacdo, qual a modalidade licitatdria a ser
eleita pela Administragao Publica.

A concorréncia foi “apregoada”, conforme leciona o professor Rafael Sérgio de Oliveira,
isso porque com o advento da Nova Lei de Licitagdo a concorréncia “incorporou a si as
caracteristicas do pregdo” e “na sistematica da nova lei nascente, a concorréncia é um
pregao com a possibilidade do uso dos demais critérios de julgamento das propostas.”

Logo, mostra-se acertada a op¢do pela modalidade CONCORRENCIA, pois o valor global
da obra, estimado em RS 701.992,14 (cinco milhdes, seiscentos e quarenta e quatro
mil, duzentos e vinte reais e oitenta e trés centavos), conforme Planilha Or¢amentdria e
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Projetos constantes dos Anexos se situa acima do pre¢o maximo admitido para as
demais modalidades de licitagdo.

Em referéncia ao Edital, atende as exigéncias e requisitos legais, notadamente quanto
aos principios que regem o procedimento licitatério epigrafados na Lei n2 14.133/21
(isonomia, selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatdrio e julgamento objetivo).

Especificamente quanto a minuta do contrato, o0 mesmo se encontra dentro de todas
as determinacbes legais, definidas na nova Lei de Licitagdes e Contratos da
Administracdo Publica (Lei n® 14.133/21), com clausulas disciplinando o reajustamento,
acréscimo e decréscimo de servigos, vigéncia contratual e sua prorrogac¢do, além da
obrigatoriedade da apresentacao da garantia contratual por parte da contratada.

Ainda quanto a minuta contratual, ndo poderia deixar de destacar também a Figura do
Fiscal de Contrato, o qual ja se encontra devidamente indicado na minuta do contrato,
pontuando suas obrigacdes e prerrogativas.

O processo em aprego atende, também, para este tipo de procedimento, a observancia
de todo o elenco do Estatuto das Licitagdes, que aqui foi considerado, inclusive no que
tange a previsdao de recursos financeiros que assegurem o pagamento dos servigos a
virem a ser executados.

Com efeito, o eventual Convénio a ser firmado, celebrado entre o Governo do Estado
do Espirito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (SEAG), e o Municipio de Itarana/ES, devera ser devidamente
assinado e publicado do Diario Oficial do Poderes do Estado; bem como ja transferido a
Administracdao Municipal, através deste Convénio.

Logo, atendido o principio constitucional de que todas as despesas deverdo estar
previstas no orcamento (art. 167, incisos | e Il, da CF), igualmente repetidos nos artigos
da Lei 14. 133/21.

Observo que ndo faz constar no texto do Edital a exigéncia dos licitantes estarem
registrados em cadastro prévio de fornecedores junto a esta municipalidade, o que vai
ao encontra da Lei n? 14.133/21 e das orienta¢des do Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo - TCEES.

Quanto as exigéncias de Qualificacbes Técnica — Capacidade Técnico-Operacional e
Capacidade Técnico-Profissional -, ndo consta exigéncias desproporcionais ao objeto do
certame, incluindo regras claras no que toca a Certiddo de Registro ou Inscrigao,
atualizados, da empresa e dos seus responsaveis técnicos a entidade profissional
competente (CREA ou CAU).
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A prova de vinculagdo do responsdvel técnico a licitante, quesito imprescindivel para
aferir se a empresa possui no seu corpo técnicos profissionais habilitados a executar o
objeto do certame, revela-se em consonancia com a legislacdao que rege a matéria e as
orientagdes do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES.

Portanto, vejo como satisfatérias as exigéncias no que toca a qualificacdo técnica da
empresa e dos profissionais a ela vinculados, no momento da apresentagdo das
propostas, assinatura do contrato, bem como no decorrer da execucdo do servico.

A prestacdo de garantia como caugdo a execucdo e a qualidade da obra langada no
Edital se encontra em consonancia com a Lei 14.133/21.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, nos limites da fundamentacao juridica consubstanciada
neste parecer, diante da regularidade do procedimento e do Edital, bem como seus
Anexos, opino pela aprovacao do Edital, sem ressalvas, razdo pela qual remeto-o a
Comissdo de PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES para que dé continuidade ao certame.

E o parecer.

Itarana/ES, 16 de Maio de 2024.

Assinado por PAULO SERGIO RIZZO 034 *** ***-x*
MUNICIPIO DE ITARANA
16/05/2024 21:09:04

Paulo Sérgio Rizzo
Procurador Municipal - OAB/ES 8.330
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ANALISE TECNICA
CPC - COMISSAO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

Assunto: Contratacdao — Obras e servigos de engenharia.
DESPACHO

Pauta-se o presente documento no processo administrativo referente a
contratacao de uma empresa para a execugao da obra de pavimentagao e
drenagem utilizando blocos de concreto intertravados na Comunidade Santa
Joana, localizada em Itarana/ES, na zona rural do municipio. O mencionado
processo foi novamente encaminhado a Comissdao de Planejamento das
Contratagdes (CPC).

Apos a aprovacdo do edital, feita sem quaisquer ressalvas, pelo ilustre procurador
Paulo Sérgio Rizzo (conforme pagina 285), o processo é encaminhado para a

apreciacdo da autoridade superior, o excelentissimo prefeito municipal.

Atenciosamente,

Assinado por ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER
009.921.667-13

MUNICIPIO DE ITARANA

17/05/2024 15:38:46

ALEX SANDER CASAGRANDE HANSTENREITER
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n° 1.494/2024

Assinado por BRENO FIOROTTI MAURI 118, *** ***.**
MUNICIPIO DE ITARANA
17/05/2024 14:42:35

BRENO FIOROTTI MAURI
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n° 1.494/2024

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.itarana.es.gov.br Chave: bfa78796-b735-4802-90c9-4d292e0b9d69
Despacho N° 009567/2024
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Assinado por EMANUEL BERGER COAN 120.*** ***.**
MUNICIPIO DE ITARANA
17/05/2024 14:40:11

EMANUEL BERGER COAN
Comissao de Planejamento das Contratagoes
Portaria n® 1.494/2024

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.itarana.es.gov.br Chave: bfa78796-b735-4802-90c9-4d292e0b9d69
Despacho N° 009567/2024




Pag. 292
001846/2024

MUNICiPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

DESPACHO

Assunto:Solicitacao para analise e consideracdes sobre o ETP referente ao projeto de
Pavimentacao e Drenagem na Comunidade Santa Joana.

Do: Prefeito Municipal

Para: Agente Contratacao

Processo de origem: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servigos Urbanos
Requerimento n°: 001846/2024

Segue processo para abertura do procedimento licitatéorio, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica, conforme minuta do edital ja elaborada pela comissado de
planejamento e contratagdes e aprovada pela assessoria juridica.

Na qualidade de ordenador de despesas do Municipio, declaro para os devidos fins de
legalidade, que existem recursos orgamentarios e financeiros para o atendimento das
despesas referente a este processo, com base na lei orcamentaria anual (LOA) e
compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orgcamentarias
(LDO), conforme art. 16, inciso Il, da Lei de Responsabilidade Fiscal n°. 101/2000.

Por ser expressao da verdade, firmo o presente.

Iltarana/ES, 20 de maio de 2024.

Atenciosamente.

Assinado por VANDER PATRICIO
096.***.***_**

MUNICIPIO DE ITARANA
20/05/2024 08:59:59

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.itarana.es.gov.br Chave: 713891db-f604-4a0e-8bdf-a664f1b1a816
Despacho N° 009600/2024




