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EDITAL E ANEXOS
PREAMBULO
CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2024
CODIGO DA UASG: 985657
Processo n® 001911/2024 de 25 de abril de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos - SMTOSU
ID CidadES Contratagao n° 2024.036E0700001.01.0003

O MUNICIPIO DE ITARANA, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.104.363/0001-23, torna publico aos
interessados que realizard licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, na forma de execucdo indireta, mediante o
regime de empreitada por preco unitario, com amparo na Lei Lei Federal n® 14.133,
de 19 de abril de 2021, aplicando-se subsidiariamente as disposicdes da Lei
Complementar n® 123/2006, Decreto Municipal n® 2011/2024 e Decreto Municipal n°
2013/2024.

O certame deverd ser processado e julgado em conformidade com as disposicoes
deste Edital e seus Anexos, o qual sera conduzido através do Agente de Contratacdo e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°. 1.508/2024, publicada em 15/05/2024 -
DOM/ES.

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: s 08h00min do dia 28/05/2024
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h59min do dia 14/06/2024

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09h00min do dia
14/06/2024

Local: Portal de Compras do Governo Federal, http://www.gov.br/compras/pt-br

Codigo da UASG: 985657

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF, pois a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, econémico-financeira e
as condigdes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sera aferida por meio
deste Sistema.

Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessdao publica
observardo, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
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contagem de tempo e registro no sistema eletronico e na documentacdo relativa ao
certame.

I - DO OBJETO E VISITA TECNICA

1.1. Contratacao de empresa para a execucao das obras de infraestrutura de
“Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na
Comunidade de Limoeiro, Itarana/ES, conforme especificacdes e quantidades
estabelecidas no Projeto Basico anexo I deste Edital.

1.2. A licitacdo sera realizada em Unico item.

1.3. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificagbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.4. Podera o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificacdes préprias.

1.5. A proponente vencedora estara obrigada a manutencdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacdao, durante a execugao
dos servicos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

1.6. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugdo da obra ao
licitante é de carater facultativo.

1.6.1. Tendo em vista a faculdade da realizacao da vistoria, as licitantes ndao poderao
alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta
Concorréncia Eletronica.

1.7. A licitante podera vistoriar o local onde serd executado o objeto desta
Concorréncia Eletronica, com o objetivo de inteirar-se das condicées e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario, por escrito, junto ao
protocolo da Prefeitura Municipal de Itarana ou por meio eletrénico para o e-mail
smtosu@itarana.es.gov.br, ou pelos telefones (27) 3720-4647 ou (27) 3720-4646
(Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servigcos Urbanos) das 07h as 11h e das
13h as 16h, devendo comparecer por intermédio de representante legal e/ou seu
engenheiro devidamente qualificado para esse fim, acompanhado do representante
deste Municipio.

1.7.1. O prazo para visita técnica iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
abertura da sessdo publica da licitacdo, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e
das 13h as 16h.

1.8. Ressalta-se que a visita técnica ndao é obrigatoéria.

II - DO VALOR E RECURSOS ORCAMENTARIOS
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2.1. O valor estimado para a presente contratacdo é de R$ 367.871,21 (trezentos e
sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), conforme
Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

2.2. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrao pelas seguintes dotacoes
orcamentarias:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 — PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES / FICHA: 260 / FONTE: 275500000000

III - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicbes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdao ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos o6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
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dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que |lhe foi imposta;

3.6.5. aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condicGes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

3.6.10. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §
10 do art. 99 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execugao da licitagao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgao ou
entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagles integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.
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3.11. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.12. A vedacdao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducao da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.13. Para a participacdo de CONSORCIOS deverdo ser atendidas as condicdes
previstas no Art.15 da Lei n© 14.133/2021.

3.13.1. Nao podera participar do consorcio pessoa fisica ou juridica que tenha sido
indicada, nesta mesma licitacdo, como subcontratada de outra licitante, quando assim
for permitido.

3.13.2. A empresa integrante de consorcio ndo podera participar isoladamente ou em
mais de um consércio, na mesma licitacdo. Também estara impedida empresa ou
firma na qual figure, entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios, pessoa que
seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sécio de empresa consorciada.

3.13.3. No caso da participagdo de consorcios, serdo exigidas as comprovagoes de
Habilitacgdo de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consoércio, admitindo-se,
para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econ6mico-financeira, do somatoério dos valores de cada
consorciado;

3.13.4. As Pessoas Juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além
dos documentos exigidos neste Edita, o TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO, por escritura publica ou documento particular
subscrito por todas, que devera atender aos seguintes critérios, sob pena de
desclassificagao:

a) A designacdo do consoércio, a indicacdo da participacdo nesta licitacdo e execucdo
do contrato dela decorrente como seu objeto e o endereco em que estad estabelecido;

b) A qualificagdo das empresas participantes e a forma de composicdo do consoércio,
indicando o percentual de participacao de cada uma na execugao do objeto licitado;

c) Discriminar a empresa lider;

d) O prazo de duracdo de consoércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta)
dias superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao;

e) Detalhar a participagdo, as obrigacdes e a responsabilidade solidaria de cada
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitacdao quanto
na de execugao do contrato;
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f) Declarar que o consodrcio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa juridica
distinta da de seus membros, nem terd denominagdo prdpria ou diferente de seus
consorciados

3.13.5. A empresa lider serd a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consoércio, assim como por representar o consércio junto ao érgao licitante.

3.13.6. Os integrantes do consércio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

3.13.7. Ndo sera permitida a modificacdo da composicdo do consoércio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se
permanecerem as condigdes de habilitacdo, a autorizagdo expressa do 6rgao licitante.

3.14. O Licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera
apresentar, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio,
nos termos do Termo de Compromisso de Constituicdo do Consércio.

3.14.1. No caso de consoércio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal,
para fins de recebimento junto ao Orgdo, o Contrato devera ser formalizado em nome
do consorcio e o pagamento sera realizado em conta bancaria em nome do Consércio.

3.14.2. No consdrcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.15. O Agente da Contratacdo podera promover diligéncias para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados pelas empresas
licitantes acerca das condicOes de participacao.

3.16. As diligéncias promovidas pelo Agente da Contratacdo poderdo envolver a
solicitacdo de outros documentos e informacgdes para a tomada de decisdo.

3.17. A apresentacdo da proposta implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nela contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar a contratagdo nos termos propostos.

3.18. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatério
serao efetuados pelo Agente da Contratacdo aos licitantes por meio do campo de
mensagens do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
ficando sob inteira responsabilidade do licitante acompanhar o tramite do certame.

IV - DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo
proprio do sistema, que:



MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

4.3.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sangOes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor precgo; e

4,10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.9 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagoes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracao ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios



MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apés o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um
real).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no Concorréncia eletrénico o modo de
disputa "ABERTO E FECHADO", no qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado
neste edital.
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6.10.1. A etapa inicial de envio de lances da sessdao publica terd duracdo de 15
(quinze) minutos;

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhara o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente
encerrada;

6.10.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrird a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas
com valores até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

6.10.4. Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicbes de que trata o
subitem anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em
até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

6.10.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, o sistema
ordenara os lances em ordem de vantajosidade;

6.10.6. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens
6.10.3 e 6.10.4, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até
o maximo de 3 (trés), na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, apds esta etapa, o disposto no subitem 6.10.5;

6.10.7. Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda as exigéncias para habilitacdo, o Agente da Contratacdo podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos
termos do disposto no subitem 6.10.6.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

6.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente da Contratacgdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serda suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacdao do fato
aos participantes, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
e/ou site https://www.itarana.es.gov.br/licitacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.17. Em relagcdao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacGes dos 6rgdos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;
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6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.19.1. Ndo serd admitida a previsdao de precos diferentes em razdo de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.19.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacao, for desclassificado em razdao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragdo.

6.19.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.19.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao
altimo lance ofertado apdés a negociacao realizada, juntamente com as
planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sangOes previstasneste Edital.

6.20.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apdés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

VII - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de
participagcao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF;
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatdorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n© 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdao. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condicOes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacdao, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugdao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagcdo do sobrepreco se
darda pela superacdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacdao de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletr6nico, as planilhas com
indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdao do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.
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7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdao escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.

VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. O Agente da Contratacdao, conforme prazo do item 6.20 deste edital, convocara o
vencedor do certame e fixara prazo para enviar, pelo sistema, a PROPOSTA
ATUALIZADA, em conformidade com o ultimo lance ofertado ou valor negociado, nos
termos do § 59, do artigo 56 da Lei Federal n°© 14.133/2021.

8.1.1. Quando por impossibilidade de carregamento do arquivo da proposta atualizada
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), sera admitido o
envio para o e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com copia para
cplitarana@gmail.com;

8.1.2. No caso de envio por e-mail, serda considerada a data e hora de efetivo
recebimento na caixa postal da equipe de apoio.

8.1.3. A prorrogacao do prazo podera ocorrer por solicitacdo do licitante, mediante
justificativa aceita pelo Agente da Contratacdo, bem como de oficio quando constatado
gue o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos;

8.2. A Proposta Atualizada devera ser entregue no sistema, sendo necessario o upload
de seu arquivo e/ou nos termos do item 8.1.1, juntamente com a documentacao
complementar, quando exigida no edital, em moeda corrente do Pais, nas condicdes e
especificacOes estabelecidas neste edital, seus anexos e sistema provedor.

8.2.1. A proposta de precgos devera conter:

8.2.1.1. Carta de apresentacao da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no ANEXO VIII, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicOes deste Edital;

b) que no prego global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizacdo do objeto, representando a compensacdo integral para a execucdo do
mesmo, cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracdo e outros, considerando as especificacbes e composicdes dos servicos
definidas nas Planilhas orgamentdrias e Projeto que integram este Edital, bem como as
normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessdo desta concorréncia eletronica.

8.2.1.2. Planilha orcamentdria de servicos e quantidades, com os respectivos precos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), conforme letra “b” do Anexo III deste edital, em papel

timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos fixados no presente
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instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha orcamentaria e demais
condigdes previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera contem descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes
similares a especificacdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo,
prazo de garantia, marca e especificagdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverdo estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto e todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacdao do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

8.2.1.3. Detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES);

8.2.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante na letra “d” do
Anexo III deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os
servicos pertencentes ao caminho critico da obra;

8.3 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacGes publicas, quando participarem de licitagGes publicas.

8.5 - A empresa é a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos tributarios.
Em caso de erro ou cotagdao incompativel com o regime tributario a que se submete,
serao adotadas as orientagbes a seguir:

a) cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante
toda a execucgao contratual;

b) cotacdo de percentual maior que o adequado: o0 excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

¢) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.6 - A Proposta de Precos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orcamentaria contida na letra “b” do Anexo III.

8.7 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdao ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n® 5.194/1966).

8.8 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente
das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.
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8.9 - Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratacdo erros de natureza formal,
desde que ndo comprometam o interesse publico e da Administragao.

8.10 -Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao sob alegacdao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.11 - A licitante se responsabilizara por todas as transagbes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessdo publica.

8.12 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

8.13 - A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

8.14 - A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execugdo do contrato.

8.15 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

8.16 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serdao considerados como inclusos nos precos, ndao sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o objeto ser
entregue ao (')rgéo sem 6nus adicionais.

8.17 - O Agente da Contratacdo podera solicitar parecer técnico de servidores da
Administracdo Publica Municipal de Itarana/ES para orientar sua deciséao.

8.18 - Quando necessario, o Agente da Contratacdo podera estabelecer prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade da sua proposta, por meio de documentos.

8.19 - O Agente da Contratacdo podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo
a proposta detalhada quando o preco ofertado for aceitdvel e houver necessidade de
ajustes para adequar a propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos.

8.20 - Em carater de diligéncia, os arquivos remetidos poderdao ser solicitados a
qualguer momento em original ou por cdpia autenticada. Para tanto, os documentos
deverao ser encaminhados ao Setor de Licitagao, localizada no primeiro andar da sede
da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevdo Colnago, n°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, no prazo estabelecido pelo Agente da
Contratacgao.

8.21 - Sera desclassificado o licitante que abandonar o certame deixando de enviar a
documentacao acima indicada, o que pode ensejar a instrugao de processo para
aplicacao de sangdes previstas neste edital.

IX - DA FASE DE HABILITACAO
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9.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdao exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.1. Os documentos de Habilitagcdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista, qualificacao
técnica, bem como a Qualificacdo EconOmico-Financeira, estao referenciados no item
11.2 do Projeto Basico anexo I deste edital;

9.1.2. As declaragbes do sistema, bem como as declaragbes complementares estao
referenciadas no item 9.4 deste edital.

9.2 - A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos,tais como: habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira.

9.2.1 - Os documentos exigidos para habilitacdo que ndao estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de vinte e
guatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacao.

9.2.2 - A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.2.2.1 - Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.2.2.2 - Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relagdo a todos os licitantes.

9.2.3 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n© 3/2018, art. 4°, §19, e art. 69, §49).

9.2.4 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 79,
caput).

9.2.4.1 - A ndo observancia do disposto no item anterior poderda ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 79, paragrafo Gnico).

9.3 - A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletr6nicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

9.4 - DAS DECLARAGOES:

9.4.1 - Sera verificado o preenchimento no sistema comprasgov das declaragoes
constante no item 4.3 e seus subitens, deste edital.
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9.4.2 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;

9.4.3 - O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;

9.4.4 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo de que
possui disponibilidade de equipamentos para a execucdo das Obras e/ou dos Servigos
de Engenharia ora licitados, conforme modelo no Anexo IX deste Edital;

9.4.5 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo de pleno
conhecimento do local e condigdes em que a obra sera executada, conforme modelo
no ANEXO X deste Edital.

9.4.6 - O licitante deverd apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicado pela licitante, conforme modelo
no ANEXO XI deste Edital.

9.5 - Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

9.5.1 - complementacgdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

9.5.2 - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.6. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e classificagao.

9.7 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 9.2.1.

9.8 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdao, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.9 - A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente sera exigida nos seguintes termos:
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9.9.1. O licitante deverd apresentar na etapa de habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacdao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrigao;

9.9.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
apresentacdao dos documentos, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, nos termos do art. 43,
§19, da Lei Complementar n° 123/2006;

9.9.3. O prazo acima podera, a critério da Administragdo, ser prorrogado por
igual periodo;

9.9.4. A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentagao comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas na Lei n° 14.133/2021, sendo facultado ao Municipio de Itarana
convocar os licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem
de classificagdo, ou revogar a licitacdo.

9.10 - COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE:

9.10.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n® 123/2006 devera
apresentar a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsao da
Instrugdo Normativa DREI n® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

9.10.2. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei
Complementar n® 123/2006, devera apresentar também o comprovante de opcdo
obtido no site do Ministério da Fazenda
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

9.10.3. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos na esfera
civil, penal e administrativa.

9.10.4. A comprovacao da condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
podera ser aferida junto as informaces dos dados cadastrais da empresa junto ao
SICAF, ficando dispensada a apresentacao e envio dos documentos arrolados nos
itens 9.10.1. € 9.10.2.

X - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

10.1. O Agente da Contratacdo poderd, no julgamento da habilitacdo e das propostas,
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
aos licitantes, e l|hes atribuird validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.



MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

10.1.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacéo e a
exata compreensdo da sua proposta.

10.2. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares apds o
julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital,
via sistema, no prazo a ser estabelecido, apds solicitacdo do Agente da Contratacdo no
sistema eletrdnico.

10.2.1. O prazo estabelecido no subitem 10.2 podera ser prorrogado pelo Agente da
Contratacdo por solicitagao escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Agente da Contratacgao.

XI - DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n© 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer deverad ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndao serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

XII - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o
certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgdo;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo;

12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacao

12.1.6. fraudar a licitacao

12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
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12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
comunicacgao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5,12.1.6 ,12.1.7 e 12.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado

12.5. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragbes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem a imposicdao de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.© 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de pregco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdao assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
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proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art.
45, 8§40 da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagéo da sancgdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdao das sancdes previstas neste edital ndao exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a
administragdo publica municipal.

XIII - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo envio ao e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com coépia para
cplitarana@gmail.com.

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica ou CNPJ], em se tratando de pessoa
juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuragao (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa juridica.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem 0s prazos
previstos no certame.
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13.4.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagcdo

13.5. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdao do
certame.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacgao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracgdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
(www.gov.br/compras) ou https://www.itarana.es.gov.br/licitacao e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitagdo, localizada no primeiro andar da
sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevdo Colnago, n°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, de segunda a sexta-feira, no horario das 07h as
11h e das 13h as 16h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - PROJETO BASICO;

14.11.2. ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

14.11.3. ANEXO IIT - PLANILHAS CONTENDO:

a) resumo de orcamento;
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b) planilha orcamentaria;
c) memorial de célculo;
d) cronograma fisico-financeiro;e
e) relatorio de composicao do servico.
14.11.4. ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO;
14.11.5. ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO;
14.11.6. ANEXO VI - ARTs DA OBRA;
14.11.7. ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; e
14.11.8. ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.
14.11.9. ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIC(N)ES;
14.11.10. ANEXO X - MODELO DE INDICA(;AO DE RESPONSAVEL TECNICO;

14.11.11. ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS
EQUIPAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS;

14.11.12. ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA.

Os anexos estao disponiveis para leitura e download, através
de Drive Virtual, através do seguinte endereco:

https:/ /drive.google.com/drive/folders/1xNRj3F30VCqgxz5gTH
maum60XX46Lvh4q?usp=sharing

Itarana-ES, 27 de maio de 2024.

MARCELO RIGO Assinado de forma digital por
MARCELO RIGO

MAGNAGO:07992940  xcnac0:07992040717

717 Dados: 2024.05.27 14:00:50 -03'00'

Marcelo Rigo Magnago

Agente Contratagao


https://drive.google.com/drive/folders/1xNRj3F30VCqxz5gTHmaum6OXX46Lvh4q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xNRj3F30VCqxz5gTHmaum6OXX46Lvh4q?usp=sharing
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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
E DRENAGEM, COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO HOLANDES, NA
COMUNIDADE DE LIMOEIRO, ITARANA/ES.

MAIO DE 2024
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratacao de empresa visando a execucdo da “Obra de Pavimentagdo e
Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na Comunidade de Limoeiro,

Itarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacoes, identificando os tipos de servicos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servigos, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientarao o desenvolvimento

dos servigos.
2. DECLARACAO DO OBJETO
2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo das obras de infraestrutura de “Pavimentacdo e
Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na Comunidade de Limoeiro,

Itarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha or¢camentaria em anexo, no qual foi

elaborada baseando-se nas demandas a realizacdo da obra e nos projetos executivos.

Os valores unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composicoes extraidas dos

sistemas publicos de preco de referéncia.
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Quando inexisténcia da composicao nos sistemas publicos de preco de referéncia, a mesma
foi elaborada através dos precos dos insumos e servigos neles existentes.

2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a contar da data de

publicacao.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servigos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execu¢do, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de corregoes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - Especificagdes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.

ITEM DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 Equipe topografica para servigos simples de locagao e nivelamento a

. ) . AR - més 0,20

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

01.02 | Placa de obra nas dimensées de 2,0 x 4,0 m, padrio PMI m? 8,00
Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso

01.03 |cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de m? 10,00
luz
Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligacdo até

01.04 |barracdes, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. 20m entre m 10,00
padrio entr.e QDG

01.05 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de m 10,00

ligacdo entre caixas, considerando distancia de 25m

Rede de agua c/ padrio de entrada d'agua didm. 3/4" conf. CESAN,
01.06 |incl. tubos e conexdes p/ aliment,, distrib., extravas. e limp., cons. o m 10,00
padrdo a 25m
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Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira

Pag. 322
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01.07 de 7x12cm, elevado de 4m und 1,00
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1
01.08 | ptiluminagio, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval més 3,00
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagdo
01.09 | Mobilizag¢do e desmobilizagdo de container de 51 km até 150 km und 1,00
02 DRENAGEM
Descida d'agua concreto armado (degraus) c/ caiacdo (DSA-03A)
0201 |4 m 18,00
egrau
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de
02.02 | terro (DEB-01) und 4,00
02.03 | Boca de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,60 m und 4,00
02.04 Corpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavacio, m 56,00
reaterro e transporte do tubo
02.05 Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 ¢ 1820
' (XP=18,20km XR=0,00km) ’
02.06 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m und 4,00
02.07 Assentamento de.me'io-fio pré-moldado em concreto, inclusive m 1.644,00
transporte do meio-fio
02.08 Aterro co.mpactado utilizanc.io compactador Qe placa vibratéria com m3 122,36
reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)
03 TERRAPLENAGEM
03.01 Lir,npeza, desmatamento e de.stocamento de arvores com didmetro m? 1.631,52
até 15 cm, com trator de esteira
03.02 Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhao basculante) ¢ 350
' (1,185XP + 1,234XR + 4,939) XP=13,1 e XR=5,4 ’
03.03 | Regularizagdo e compactagio do sub-leito (100% P.L) H = 0,20 m m? 4.980,00
04 PAVIMENTACAO
Pavimentac¢do com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm,
04.01 |colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e m? 4.980,00
inclusive transporte dos blocos e areia
04.02 Tra-nsporte, carga e desgarca de material de pavimentacdo - Bloco e t 111563
Meio fio
05  SINALIZAGAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
04.01 Slnah'zat;ao vertical, inclusive transporte de placa sinalizagdo e m? 4,00
madeira
04.02 Tela 'de p~roteg:ao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para m 100,00
sinalizacdo de obras
SINALIZACAO PERMANENTE
04.03 Sinalizagao Vertlcgl com chapa revestida em pelicula, inclusive m? 8,00
suporte em madeira
06 OBRAS COMPLEMENTARES
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06.01 |Religacdo de rede de agua em PVC DN 32mm, inclusive conexdes m 30,00

06.02 | Religacdo de rede de agua em PVC DN 25mm, inclusive conexdes m 30,00

Tabela 01 - Itens da planilha or¢amentaria
4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servico(s) objeto desta contratagcdo enquadram-se na categoria de bens e servicos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A Fundamentacao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

5.2 - O Municipio possui Plano Plurianual - PPA, portanto, a presente contratagdo visa
atender a demanda “Pavimentagdo a partir do final do asfalto até a capela Nossa Senhora

Aparecida (Baldotto)” decorrente deste PPA — Quadriénio 2022/2025.

5.3 - Os blocos de concreto e o meio-fio que serdo utilizados, serdo doados pela Secretaria

de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - A descricdo da solu¢ao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacoes da contratada

7.1.1 - Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a alocagao

dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
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fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execu¢cdo do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.
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7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgdo,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacgoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrarao no 6rgdo para a execucao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;
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7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de presta¢do de servigo para representa-la na execucao do contrato com

capacidade para tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.1.24 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacao aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.1.31 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao

Normativa RFB n® 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execucao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu

prazo de vigéncia.
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7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que ndo haja

nenhuma duvida ou falta de informacdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizacdao do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizacao.
7.1.41 - Atender as Legisla¢cdes Federais, Estaduais e Municipais.
7.2 - Das obrigacoes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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7.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratac¢do previr o atendimento direto;

7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdao e em

relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

7.2.5 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegoes

técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdao ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execucao deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.
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7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.

7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.2.14 - Fornecer os materiais “bloco de concreto e meio-fio” no local de execu¢io do

calcamento rural, sem nenhum 6nus para a CONTRATADA.
7.3 - Da visita técnica.

7.3.1 - Apesar de ndo ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execugdo dos
servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo nos servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos

ao contrato.

7.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar
junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.

7.3.3 - As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢gdes da execucdo das obras e ou
servigos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execugao do servico

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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Fonte: Googe Earth Pro

8.2 - Prazo para inicio e execuc¢ido da obra

8.2.1 - 0 prazo para inicio da execuc¢do da obra deve ser em até 05 (cinco) dias tuteis apds a
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagdo eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.

8.2.2 - O prazo estipulado para execucdo e conclusao da obra sera de 03 (cinco) meses,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
8.3 - Da subcontratac¢ao
a) - Ndo sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucao

9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designacdes por portaria antes da emissdo da ordem de servigo.

9.1.2 - Antes de iniciar a execucao da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fard uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execuc¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execugdo do Contrato anotara em registro préoprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucao dos
servicos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.
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9.1.7 - Averificagcao da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientacoes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execucdo do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condig¢des
reais do processo executivo. Nao é permitido modificacdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizacdo expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestdo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

9.1.11 - Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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9.1.14 - Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO
(relatério diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
or¢amentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protegdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.
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9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administracao da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

9.1.21 - Para a realizacdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverad sinalizar
convenientemente os locais de intervencoes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios, que executam os servigos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servicos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de prote¢do individual

exigidos para utilizacdao durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servigos de sinalizacdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinaliza¢do a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdao ser

executados/liquidados apés contrato do servico aditivado assinado.

9.1.24 - O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independente de outras sang¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
cominagdes a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsao do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que nio gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.

b) MULTA
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b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execugao da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equacao.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servi¢co em atraso.
T=prazo para execu¢ao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
°_ Até 10 dias 0,05
°.De 11 a 20 dias 0,08
°.De 21 a 30 dias 0,10
°-De 31 a 40 dias 0,12
52-Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADQO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucao total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatorias sao auténomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.
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b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacdo dos servigos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitacdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteracao de documentos ou emissdo

de declaragdo falsa.

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratacdo, ao licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicacao de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.4 - As sangdes administrativas somente serao aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, ap6s a devida notificacao e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.
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9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde serd indicada a conduta
considerada irregular, a motivacdo e a espécie de sancdao administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razodes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacao da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis a contar da
intimacdo, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacao da sangdo declaragdo de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacido ser requerida apés 02 (dois) anos

de sua aplicacao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, ap6s sua execucao e conclusao, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n? 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, dep6sito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execu¢do da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (dias) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais e dos servigos

executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
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identificados, o contratado ficara responsavel pela repara¢do, pela correcdo, pela

reconstruc¢do ou pela substituicdo necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Ndo serd aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeigdo do servigo.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execu¢ao e emitira relatério onde constatara a conclusao ou

nao do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicacao do novo material de acordo com a

fiscalizagdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execucao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein? 14.133/21, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.
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9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
0 prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac¢do da licitagdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacao da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢cdo da garantia acarretara a
aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apdés a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracao e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberagdo ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
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9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n? 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apés um ano contado da data do orgamento base

da PMI, aplicando-se o indice para obras publicas Parceria FGV, IBRE e DNIT.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste serd realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:

_Ii—Io
B Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

Ii = Indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacio da proposta de
licitagdo

R=Muxk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacdo da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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9.6 - Do reequilibrio econémico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucado do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuac¢ao objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacdo de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que

nao € o caso.
9.8 - Das condi¢oes de importacio e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execu¢do e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

ndo se aplica ao objeto desta licitacao.
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9.9 - Das ag¢oes de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios e menor polui¢ao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I - Racionalizacdo do uso de substdncias potencialmente téxicos poluentes;
[1I - Substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.
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9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevengao de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos

servicgos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢do na fonte facilita

aremocdo e o encaminhamento a destinagao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcdo civil
gerados na implantagdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacado e acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulacgao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - As medicdoes dos servicos executados serdo realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medi¢do que dependera da data de inicio e término da execuc¢do da obra.
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10.1.2 - Para quitacdo das medi¢des, a contratada devera apresentar os seguintes

documentos:

i) Certiddes de Regularidades Fiscais (Certiddao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, Certidao Negativa de Débito Estadual, Certidao Negativa
de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certiddao de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certidao Negativa de Débitos Trabalhista e Certiddo Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacao de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medi¢do ou quando

mudar o responsavel técnico pela execucdo da obra);
iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medic¢ao);
iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucao dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execucdo dos servicos;

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execucao dos

servicos;

vii) Relatdrio que demonstre a relacdo de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracdo de regularidade dos documentos contabeis da empresa assinada pelo

contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaracao comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a

Autorizagdo de fornecimento/Execucdo e nota de empenho, mediante apresentacao dos
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documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrera apos entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servico foi entregue de forma satisfatoria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apos o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para corregao, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentac¢ao dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-4 em até 20 (vinte) dias corridos apés o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da
CONTRATADA e sera pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do
mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbira a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminac¢ao do servico efetuado, e o memorial de calculo da fatura.
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10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao
devolvidos ao CONTRATADO para corregao, ficando estabelecido que o valor e prazo para
pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a préopria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informagdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipa¢do de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacdo judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacdes assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e

d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.
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11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratacao sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art.
28, inciso I, dalei 14.133 /21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execucdo indireta, sob regime de empreitada por prego unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor preco é mais vantajosa para a Administracao, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢camentarios, visto se tratar de uma obra de

pavimentacdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao
11.2.1 - Documentos para habilitacao:

e (édula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgdo competente, e suas alteracdes, quando este nao
estiver consolidado;

e Inscricao no CNP]J, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Provade Inscri¢do Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e (apacitacdo técnico-profissional, cuja comprovacao se dara pelo fato de a licitante

possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
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superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.

Custo conf Porcentagem em
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO Unid. Planilha ‘ relagdo ao valor
total
Corpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA- RS
02.04 | 40431 | DER-ES | 5 pB inclusive escavagio, reaterro e m 26.760,72 7,27%
transporte do tubo
02.06 41161 | DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré- und RS 7.07%
moldado 1,20 x 1,20m 26.003,60
Comp Assentamento de meio-fio pré-moldado RS
. i ; . 0
02.07 02 DER-ES em_cor-mreto, inclusive transporte do m 76.446,00 20,78%
meijo-fio
Pavimentacdo com blocos de concreto (35
Comp. MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= RS
4.01 DER-E ’ 2 7,469
04.0 01 > 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e m 137.796,60 37,46%
inclusive transporte dos blocos e areia

Tabela 02 - Ordem dos servigos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢do de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servicgos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacao dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servicos compativeis em

caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
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necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de

servicos similares de complexidade tecnolodgica e operacional equivalente ou superior,

considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado,

segundo o §12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo

minimo de 30% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como

maior relevancia, em observacao ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133/21, conforme segue:

ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO Wil || 2 ég;’;se"tar
Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB

02.04 40431 DER-ES inclusive escavacao, reaterro e transporte do m 16,80
tubo

02.06 41161 DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 und 120
x 1,20m '

02.07 Comp. 02 DER-ES | Assentamento de meio-fio pré-moldado em m 493,20
concreto, inclusive transporte do meio-fio
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa),

04.01 Comp. 01 DER-ES esp.= Q8 cm, colchdo areia gsp.: Scm, exclusive 2 1494,00
fornecimento dos blocos e inclusive transporte
dos blocos e areia

Tabela 03 - Ordem dos valores dos servicos considerados como relevantes.

ITEM

DESCRIGAO SERVIGO

Justificativa

02.04

Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB
inclusive escavacédo, reaterro e transporte do
tubo

Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de RS 26.760,72, representando 7,27% em relagdo ao
valor total, logo se considera servigo com valor
significativo.

No caso da relevancia desse item, os tubos sdo
responsaveis pelo transporte da dgua pluvial até um
ponto de desague, portanto, é necessaria a execugao
perfeita nas conexdes, do assentamento e da
declividade para ter o sistema funcionamento correto.

02.06

Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado
1,20 x 1,20m

Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de RS 26.003,60, representando 7,07% em relagdo ao
valor total, logo se considera servico com valor
significativo.

A relevancia deste item é considerada com base na
importancia da captagdo das dguas da chuva feita
pelas caixas boca de lobo, que drenardo toda agua
pluvial através dos bueiros.

202/¥517000 oN OXauy
PO9ZTIoRgOPI-9TI6-CRE-GPI8-969088 /9 :aARyD Iq'A0D Sa BURIRI MMM//:SONY :8SS80Y "auawlenbip opeuissy



02.07

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Assentamento de meio-fio pré-moldado em
concreto, inclusive transporte do meio-fio

Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de RS 76.446,00, representando 20,78% em relacdo ao
valor total, logo se considera servigo com valor
significativo.

A relevancia deste item é considerada com base
na importancia do assentamento do meio fio
para garantir eficiéncia do travamento dos blocos
intertravados, garantindo eficiéncia do
pavimento.

04.01

Pavimentagdo com blocos de concreto (35
MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm,
exclusive fornecimento dos blocos e inclusive
transporte dos blocos e areia

Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de RS 137.796,60, representando, 37,46% em relacdo
ao valor total, logo se considera servico com valor
significativo.

A relevancia desse item é considerada com base
na importancia de se executar corretamente a
declividade transversal do pavimento para assim
obter o perfeito escoamento da agua pluvial, e
também executar o nivelamento da pista de
rolamento conforme projeto.

Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura), caso a

empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem

Tabela 04 - Justificativa dos servi¢cos considerados como relevantes.

apresentados limitar-se-do ao ultimo exercicio;

Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo

calculo devera ser demonstrado em documento proéprio, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)

~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

(ATIVO TOTAL)

SG

- (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacao, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patrimonio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

e Certiddao Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e C(Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e C(Certiddao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedicao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaragao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaragao de indicagao e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos serd dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e

quando solicitado pela comissiao licitatéria, Or¢camento analitico (Composicdo de custo de
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todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).

11.3.2 - Apos a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢camento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios,

seguindo o modelo elaborado pela Administracao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatéria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢camento Analitico (Composicao detalhada das especificacdes e dos
custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria, discriminando as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serao consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentdaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha or¢amentéaria e

demais condig¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessao da licitacao.

11.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;
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11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressao "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

11.3.11 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os precgos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.
12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - Os precos unitarios para a execuc¢do dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

12.2 - Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos precos de insumos e /ou servicos neles existentes.

12.3 - 0 Valor do referido objeto sera de R$ 367.871,21 (trezentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), conforme planilha Orgamentaria em

anexo.

13.ADEQUECAO ORCAMENTARIA
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13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso de Royalties Estadual, conforme dotacdo

orcamentaria:
Fonte: 1705
Ficha: 260
14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra sera fiscalizada tanto no andamento quanto na execucao pelo fiscal responsavel.

Atribuig¢des do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execu¢ao, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servigo, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;
c. Verificar e atestar as medi¢des dos servicos;

d. Acompanhar a elaboragdo do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execucdo dos servicos;

e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
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licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequagdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracao dos servicos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucdo das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

f. Com relacao ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha or¢camentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;
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Verificar as condi¢des de saude e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de protecdo individual estao sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabiliza¢do subsidiaria trabalhista;

Certificar-se de que a contratada mantém um “Didrio de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico;

Se houver a necessidade de suspensdao dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverao
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensado de Servigos ou documento equivalente;

Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteragdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alteracdes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

by

Comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribuicdes do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,

fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica,

C.

cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

Acompanhar e verificar se a caucao da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder o reforco da caugao inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.

Fiscalizacao Técnica
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Ficam indicados o Engenheiro Civil Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D,
lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, como
representante da Administracdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto

do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funcoes, a fiscalizagdo

sera realizada pelo Engenheiro Civil Joao Bosco Dal Col de Martin, CREA-ES 043192/D.
Fiscalizacao administrativa

a. Felipe Fardin Bergamaschi, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matricula n°

006565.

O Gestor do contrato serd o Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. 2

14.133/2021.

a.1) A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipotese de inclusao de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Orgamentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinag¢do dos prec¢os unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitagao.

c) Na necessidade de interrup¢do da execu¢do da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.

16.DO MEIO AMBIENTE
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16.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizagdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que
ira utilizar para execugao do objeto contratado, tais como: licenca para instalagdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizagao para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenca a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

16.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranca.

16.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdao e normas vigentes.

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacao das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
16.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracgdo:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;
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b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigagdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Itarana - ES, 20 de maio de 2024.

,Ig\lscs)igfél)cjlp_l_;lz)cl)z1 g_ﬁ?_ﬂE!&PESENTE ?gii'gggg*%r JOAO BOSCO DE MARTIN
MONCIPIO DE ITARANA
Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006576 Matricula 006604

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI
088.***.***_**

MUNICIPIO DE ITARANA

21/05/2024 09:36:12

Josil Carlos Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portaria n? 1.195/2023
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Estudo Técnico Preliminar.

1. Descricdo da necessidade.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo Obra de
Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo
holandés, na Comunidade Limoeiro, Itarana, com extensdo total de

aproximadamente 815m.

Trata-se de uma via vinicial que da acesso a diversas residencias
familiares na Comunidade do Limoeiro. O acesso se da pela rodovia ES-261,
na qual atravessa a Comunidade do Limoeiro onde ja possui pavimentacao
asfaltica, até as residencias familiares na qual ndo possuem pavimentacéo. O
trecho € amplamento utilizado para locomocao de transeuntes e mercadorias,
visto que a agricultura € muito praticada no local. Decorrendo deste fato, os
estudos mostram a necessidade de atender a crescente demanda de

transporte de pessoas que circulam diariamente na regiéo.

2. Area Requisitante.

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Transportes, Josil Carlos Galazzi
Obras e Servigos Urbanos

3. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento da PMI

Destacamos que o Municipio possui Plano Plurianual - PPA, portanto, a presente
contratagao visa atender a demanda “Pavimentacéo a partir do final do asfalto até a
capela Nossa Senhora Aparecida (Baldotto)” decorrente deste PPA — Quadriénio
2022/2025.
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, para

execucao de Pavimentacdo e Drenagem, sob a coordenacédo da equipe técnica

da secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, cujos dados séo

apresentados abaixo:

Trecho: Comunidade Limoeiro, Coordenadas UTM,

- 309550 m E /7791850 m S 24k

a)

b)

d)

e)

f)

Extensdo: 815m

Presenca do Responséavel Técnico durante a execug¢do, pois a auséncia de
um profissional habiltado na conducdo de atividades de projetos e
execucbes de obra pode ocasionar diversos problemas no momento da
construcdo, como por exemplo desperdicio de materiais, aumento no prazo e
custos para realizacédo das atividades, assim como pode colocar em risco a
seguranca dos colaboradores.

Os profissionais da Contratada deverdo se apresentar devidamente
uniformizados ao local dos trabalhos com o objetivo de facilitar a identificacdo
dos mesmos.

Dispor ou locar maquinario necessario para realizar 0s servigos presentes na
planilha orcamentéria, para que ndo haja atrasos e insuficiéncia na execugao
dos servicos.

Entregar o objeto, na conformidade do estabelecido no Edital e Termo de
referéncia, livres de qualquer 6nus, como despesas de fretes, impostos,
seguros e todas as demais despesas necessarias.

A contratada devera iniciar 0s servigcos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da Autorizagdo de Fornecimento / Ordem de
Servico, no local indicado pela SMTOSU, para que se cumpra 0 prazo
estabelecido no cronograma da obra.

N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
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5. Levantamento de Mercado.

Para a execucao do objeto, o mercado dispde, usualmente, de trés tipos de
pavimentacdo, sendo a utilizacdo de pavimento rigido, pavimento semirrigido e
pavimento flexivel, no qual o pavimento flexivel foi adotado para estes projetos. A
razao desta escolha deu-se, principalmente, pelo motivo da doagéo por parte da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG)
com o material (blocos intertravados e meio fio).

A planilha orcamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de
guantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as
unidades dimensionais e precos foram obtidas conforme os indicadores:

Departamento de Edificacdes e Rodovias do Espirito Santo — DER/ES.

6. Descri¢éo da solucdo como um todo.

A solugcdo indicada na contratacdo de Empresa Especializada para
Execucdo de Obra de Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto
intertravados tipo holandés, na Comunidade Limoeiro, Itarana/ES, é
simples/Unica, devido os servicos a serem contratados estdo incluidos a
mao de obra e equipamentos necessarios, além, dos materiais bloco e meio
fio, que serdo repassados a Prefeitura Municipal de Itarana pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme
condicOes e especificacbes constantes nos documentos anexos.

A descricdo detalhada da solugéo esta prevista no memorial descritivo e
nos projetos (documentos anexos).

A localidade em questdo, ndo possui rede de saneamento basico coletiva,
mas possui abastecimento de agua pelo SAAE. A localidade possui
fornecimento de energia elétrica.

A rede de drenagem sera implantada junto da execucdo da obra de
pavimentagcdo, ajudando assim na destinacdo de aguas da chuva, evitando
deslizamentos de terra e pontos de alagamento na via, resultando no aumento

da durabilidade da obra e evitando maiores transtornos passiveis.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os servicos a serem contratados serdo indicados de acordo com o0s
projetos, memarias de calculo, planilhas e demais documentos anexados a

este estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao.

Orcamento estimado: R$ 367.871,21 (trezentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), conforme planilha

Orcamentaria em anexo.

Os precos utilizados no orcamento analitico, foram obtidos da Tabela de
Precos do Departamento de Edificacdes e Rodovias do estado do Espirito
Santo (DER-ES), planilha de rodovias com data-base em janeiro de 2023, e
também referencial de precos de edificacdes com data base de dezembro de
2023. Os itens com data-base de janeiro de 2023 foram reajustados para

data-base de dezembro de 2023, utilizando o indice do DNIT.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucéo.

O néo parcelamento da solucdo é mais satisfatorio do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,
ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela administracdo na
execucao das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentracado da responsabilidade da obra e garantia dos

resultados em uma s6 empresa.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de

custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da
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obra. Pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo nao seja
parcelada por ndo ser vantajoso para a administracdo publica ou representar

prejuizos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

10. ContratagcOes Correlatas e/ou Interdependentes.

Ndo ha nenhum servico ou contratacbes correlatas em relacdo a este
objeto.

11. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratacdo, reduzir os gastos de tempo e de
recursos da administracdo municipal com as manutencdes dos trechos,

realizados hoje com o maquinario da secretaria.

Também, reduzir perdas e facilitar o escoamento da producéo,

fortalecendo a economia e a agricultura familiar.

Ainda, garantir o conforto e a seguranca dos moradores da regido e dos

usuarios dessa via.

12. Providéncias a serem Adotadas.

Trata-se de aquisicao recorrente da administracdo, em que os servidores
envolvidos na fiscalizagdo/gestdao contratual possuem a capacitagéo
necessaria para desempenhar suas atribuicées. O objeto também né&o exige
nenhuma outra providéncia ou adequacao estrutural que condicione sua

execucao.
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13. Possiveis Impactos Ambientais.

Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras

Emissdo de material particulado
Manter o local umectado.

durante a execucéao da obra;

Ruidos; Manutencdo preventiva dos veiculos e
equipamentos.

14. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e
gerenciamento dos riscos que possam comprometer o0 sucesso da
contratacao e da gestao contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos, possiveis acdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por

cada acéo.

Apés a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise
gualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo sera elaborada a avaliacao
semi-quantitativa, a qual consiste na classificagdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nivel. Tal classificacdo
resultard no nivel do risco e direcionara as acdes relacionadas aos riscos

durante a fase de planejamento e gestédo do contrato.

Escala de Probabilidade (P) - associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descricéo Nivel
Muito Evento extraordinario ou improvavel - sem histérico de |1
Baixa ocorréncia, podera até ocorrer, mas nada nas circunstancias

indica essa possibilidade.

Baixa Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento 2
podera ocorrer, pois as circunstancias pouco indicam essa
possibilidade.

Pag. 301
001911/2024

¥20¢/2517000 oN 0XaUyY
JEPBIEBS0RES-PTEA-0JoY-910/-PY7/BRED :aARYD 1q°A0D S8 euR el MMMW//:SANY :8SS8dY "aluswelbip opeuissy



18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Media

Evento possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer,
pois as circunstancias indicam moderadamente essa
possibilidade de frequéncia reduzida e com histérico de
ocorréncia parcialmente conhecido.

Alta

Evento provavel, usual. De forma até esperada, o evento
podera ocorrer, pois as circunstancias indicam fortemente
essa possibilidade, com historico de ocorréncia amplamente
conhecido.

Muito
Alta

Evento praticamente certo. De forma inequivoca, o evento
ocorrera, as circunstancias indicam claramente essa
possibilidade, evento repetitivo e constante.

10

Escala de Impacto (l) - associada as consequéncias no caso do risco

ocorrer
Descritor Descricao Nivel

Muito Impacto insignificante nos objetivos 1

Baixo

Baixo Impacto minimo nos objetivos 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de 5
recuperacao

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota | 8
de recuperacéo, de dificil reversao

Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de 10
recuperacao, irreversivel

Apods o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o

nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, alto e extremo,

conforme ta

bela abaixo:

Nivel de Risco

Risco Baixo (RB) 0-9,99

Risco Médio (RM) 10 - 39,99
Risco Alto (RA) 40 - 79,99

Risco Extremo (RE) 80 - 100
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MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO

PROBABILIDADE

Diretrizes para priorizagéo ou tratamento de risco:

Nivel
de
Risco

Critérios para priorizagao e tratamento de riscos

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse
nivel deve ser comunicado a governanca e alta administracdo e ter
uma resposta imediata. Postergacdo de medidas s6 com autorizagéo
do dirigente maximo.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel
deve ser comunicado a alta administracdo e ter uma acdo tomada
em periodo determinado. Postergacdo de medidas s6 com
autorizacdo do dirigente de area.
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RM | Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida
especial é necessaria, porém requer atividades de monitoramento
especificas e atencdo da geréncia na manutencdo de respostas e
controles para manter o risco nesse nivel, ou reduzi-lo sem custos
adicionais.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, mas é possivel que existam
oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas
assumindo-se mais riscos, avaliando a relacdo custos x beneficios,
como diminuir o nivel de controles.

O guadro a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

gestao dos servicos identificados e classificados neste documento.
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Id | Risco Probabilidade | Impacto
1 Questionamentos excessivos na tomada de 5 1
precos.
2 Projeto basico ou termo de referéncia 5 8
incompleto/inadequado
Contratada se recusar a assinar o contrato. 1 2
Incapacidade da empresa vencedora em 5 8
executar o
contrato.
5 Faléncia da empresa vencedora. 1 8
6 | Indisponibilidade dos materiais no mercado 2 8
7 Fornecimento de materiais e equipamentos 5 5
sem
qualidade.
8 | Aumento anormal dos precos 5 8
9 Periodo prolongado de chuvas 5 8
10 | Rocha Imprevista 1 5
11 | Lencol freético alto 8 5
12 | Instabilidade de Taludes 1 5
13 | Ocorréncia de acidentes de trabalho 2 10
14 | Processos trabalhistas causados pelo néo 2 5
cumprimento das obrigacfes da CONTRATADA
15 | Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela 2 5

fiscalizacao
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MAPA DE RISCOS

Fase de andlise

(X) Planejamento da Contratacdo

() Gestédo do Contrato

Identificacdo de riscos

Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitagao.

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (1) (P) X
5 1 5

Id Dano

1 Legitimidade de licitagcdo colocada em questao.

2 Atrasos no processo licitatorio
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 |Definir as regras gerais da contratacéo

de forma clara no Edital e em seus
anexos, atentar a legislacdo vigente nog
tocante a exigéncias de marcas,
modelos e requisitos excludentes.

Equipe de Licitagdo / Equipe do ETP

Acéao de Contingéncia

Responsavel

Republicacdo do Edital com correcdo dos
itens alvos da impugnagéo.

Equipe de Licitacdo (CPL)

Evento de Risco 02: Projeto basico ou termo de referéncia
incompleto/inadequado.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratacéo

() Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (PX (1
5 8 40

Id Dano

1 |Elaboracéo de edital inadequado, gerando recursos ou impugnacao apoés a

publicacéo.

2 |Atraso no procedimento licitatorio devido a republicacao do edital

3 [Contratagdo com prejuizo para a Administracao

Id Acao Preventiva Responsavel

Capacitar pessoal/designar pessoal
capacitado para a atividade.

Administragdo Municipal
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2 |Realizacdo de estudos preliminares Secretaria Requisitant
anteriores a elaboragdo do projeto basico ecretaria kequisitante
ou do termo de referéncia.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Recomendar corre¢des ou adequacbes | Setor Juridico / Comissao
no termo de referéncia ou no projeto Permanente de Licitacdes
1 | baésico. (CPL)
2 N&o aprovar o termo de referéncia / Secretaria Requisitante

Projeto Béasico

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de andlise

(x) Planejamento da Contratagao

()Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0] (P)X (1)
1 2 2
Id Dano
N&o concluir a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo
1 |paraa realizagéo da tomada de precos.
Id Acéao Preventiva Responsavel
Definir punicdo no edital para CPL / Equipe Juridica
1 | empresa adjudicada que nao
assinar o contrato  dentro
do prazo estipulado.
2 | Eliminar propostas inexequiveis | Comissdo Permanente de Licitacao
(CPL)
Id Acdao de Contingéncia Responsavel
1 Adjudicar novo fornecedor ou Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
promover nova contratagao. Juridica

Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o
contrato.

Fase de andlise

( ) Planejamento da Contratacéao

(x) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0) (PIX (1)
5 8 40

Dano
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1 Paralisacao da obra
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populacao
Id Acéao Preventiva Responsavel
Exigir capacidade técnica Gestor do contrato / Equipe Juridica /

1 | condizente com o objeto a

ser contratado.

CPL

Exigir  garantia  contratual,
5 conforme Art. 96 da Lei
14.133/21.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

Prever san¢bes contratuais
5 | Para ocaso de inexecugéo dos
Servicos.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

Id Acao de Contingéncia

Responsavel

Adjudicar novo fornecedor ou

1 | promover nova contratacgao.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar
as penalidades previstas no
contrato.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
Juridica

Evento de Risco 05: Faléncia da empresa vencedora.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacao

(x) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (1 (P)X (1)
1 8 8
Id Dano
1 Atraso nos servicos
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populagao
Id Acao Preventiva Responsavel
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1 Exigir @ documentacdo relativa a
regularidade fiscal e trabalhista das
empresas participantes do

processo licitatorio.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

Exigir garantia contratual, conforme
2 Art. 96 da Lei 14.133/21.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

3 Exigir requisitos habilitatorios relativos | Equipe Juridica / CPL
a qualificacéo econémica — financeira.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Adjudicar novo fornecedor ou

promover nova contrata(;éo.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar
as penalidades previstas no
contrato

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
Juridica

Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado

Fase de andlise

(x) Planejamento da Contratagao

(X) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (0 (P)X (1)
2 8 16
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Prever nos projetos o uso de
1 | materiais com boa Equipe ETP

disponibilidade no mercado.

Exigir atualizacéao do
2 | cronograma de execucao da

obra junto das medicdes.

Fiscais do contrato

Id Acao de Contingéncia

Responsavel
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1 | Avaliar a possibilidade de Equipe Gestdo do Contrato /
aplicacéo de penalidades ou Secretaria Juridica
reajustar o prazo de execucao

da obra

2 | Exigir o estudo do caminho | Equipe Gestao do Contrato
critico da execucdo do contrato
(CPM) e rever o plano de

ataque para finalizagdo da obra.

Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem
qualidade.

Fase de andlise

(X) Planejamento da Contratacao (x)Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
5 5 25
Id Dano
1 Servigos de baixa qualidade
2 Defeitos pds execucdo da obra
Id Acéao Preventiva Responsavel

Fiscalizacdo atuante em todas| Equipe Gestdo do Contrato
as etapas da execucéo.

1

2 | Prever em contrato Gestor do contrato / Equipe Juridica /
penalidades e exigéncia de CPL
garantias

3 | Elaborar memorial descritivo Equipe ETP
dos materiais e servigos

Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Aplicacdo das penalidades Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
conforme Contrato -
Juridica
2 | Exigir o reparo das falhas Secretaria ordenadora da despesa

ocultas que surgirem apos o0
término da obra

Evento de Risco 08: Aumento anormal dos pre¢cos dos insumos
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Fase de andlise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestédo do Contrato

|dentificagéo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (P) X
5 40
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acéao Preventiva Responsavel
1 | Manter atualizadas as planilhas Equipe do ETP
orcamentarias
2 | Inserir clausula no contrato sobre o CPL/ Setor Juridico
seu reajuste anual, tendo como
base 0S indices de
reajustamento de obras
rodoviérias do DNIT
3 | Exigir do vencedor da licitacdo Fiscais do Contrato
as composi¢cdes unitarias dos
servigos constantes na curva A
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Estudo dos impactos da variacdo de Equipe Gestédo do Contrato
precos no contrato;
2 | Se comprovada a variacdo além Gestor do contrato / Secretaria
do normal, realizar reajuste financeiro Juridica
dos itens que sofreram desequilibrio;
3 | Caso o reajuste seja invidvel para a Gestor do contrato / Secretaria

CONTRATANTE, encerrar o contrato.

Juridica

Evento de Risco 09: Periodo prolongado de chuvas.

Fase de andlise

(xX) Planejamento da Contratagao

(x)Gestao do Contrato

|dentificagéo de riscos
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0] (PX (1)
5 8 40
Id Dano
1 Atraso na execugdo da obra
2 Destruicao de servigos ja executados
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 | Montar o cronograma de Equipe ETP
execucdo incluindo os periodos
chuvosos
Emitir a Ordem de Servicos apenas Administracdo Municipal

2 | naépoca de seca do Municipio
(Abril a Agosto)

Id Acao de Contingéncia Responsavel

Avaliar a possibilidade de aplicacéo
1 | de penalidades ou reajustar o Equipe Gestéo do Contrato

prazo de execugdo da obra

Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacao (X)Gestdo do Contrato
Identificacdo de riscos
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0] (P)X ()
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Elaboracé@o dos projetos de Equipe ETP

topografia e geométricos

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditi ' i 2
ditivo de Servicos Equipe Gestao do Contrato

5 .
Mudanca no tragado da pista Equipe Gestdo do Contrato
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MUNICIPIO DE ITARANA
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Evento de Risco 11: Lencol freatico alto.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacéo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
8 5 40
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acéao Preventiva Responsavel

Elaboracdo dos levantamentos

1 | topograficos e  dos projetos Equipe ETP
geomeétricos
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 — .
Aditivo de Servigos Equipe Gestdo do Contrato

2 | Mudanca no tracado da pista Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacédo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Elaboracdo do projeto  de

1 | terraplanagem Equipe ETP
2 | Prever contencdo quando necessario Equipe ETP
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditivo de Servigos

Equipe Gestéo do Contrato

Evento de Risco 13: Ocorréncia de acidentes de trabalho.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacéo (X)Gestédo do Contrato
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Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0) (P)X (1)
2 10 20
Id Dano
1 Ferimento de funcionarios terceirizados.
2 Litigios trabalhistas
Id Acéo Preventiva Responsavel
Exigéncia de equipamentos de Equipe ETP
1 protecéo individual (EPI) nas
especificacbes técnicas do
termo de referéncia .
2 | Fiscalizacdo do uso dos EPI Fiscais do contrato
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento Secretaria Juridica / Fiscais do
judicial, apresentar defesa contrato
técnica

Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo nao
cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestéo do Contrato

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
Prejuizo financeiro
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 | Exigéncia da apresentacdo das Equipe ETP
guias de pagamento, assinadas
pelos funcionérios, nos critérios
de medicdo do termo de
referéncia.
2 | Fiscalizacdo dos documentos de Fiscais de contrato
medig&o
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento Secretaria Juridica / Fiscais do

judicial, apresentar defesa
técnica

contrato

Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela
fiscalizacao.
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Fase de analise
() Planejamento da Contratacéo (X)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
1 Acompanhamento deficiente da execucao dos servigos.
2 Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.
Id Acéao Preventiva Responsavel
1 | Divisdo adequada da Equipe de Gestao de Contrato
responsabilidade de
fiscalizacdo da obra e do
contrato entre os servidores.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Substituicéio dos fiscais Equipe de Gestao de Contrato
sobrecarregados

15. Declaracéao de Viabilid

ade.

Declaro como viavel a obra, devido ao grande ganho em mobilidade e na

reducdo da manutencdo da estrada ap0s a execucdo da obra, além da

resolucdo de problemas de pontos de atolamento na localidade e a facilidade de

acesso aos moradores.

16. Responsavel.

Elaboracao:

Assinado por GABRIEL PESENTE PIOROTTI 140, *** rkx_kx
MUNICIPIO DE ITARANA
21/05/2024 09:29:24

Gabriel Pesente Piorotti

Matricula 006576

Assinado por JOAO BOSCO DE MARTIN 131, %k wik_kk
MUNICIPIO DE ITARANA
21/05/2024 09:30:25

Jodo Bosco Dal Col De Martin

Matricula 006604
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Revisao:

Assinado por CARLA DEMONER MALTA
152 Fkk Fkk_kk
Carla Demoner Malta MUNICIPIO DE ITARANA

21/05/2024 09:30:20
Matricula 006577

Secretario da Pasta:

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZ| 088.*** *x*.+x
MUNICIPIO DE ITARANA
21/05/2024 09:33:28

Josil Galazzi
Portaria n® 1.195/2023

ltarana, 20 de maio de 2024
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RESUMO DE ORCAMENTO GERAL

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentacdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.

LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

ORCAMENTISTAS: Eng.? Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D

Itarana, 24 de abril de 2024

ITEM DESCRICAO % VALORES (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES 9,78%| R$ 35.967,67
02 DRENAGEM 43,51%] R$ 160.074,99
03 TERRAPLENAGEM 3,25%]| R$ 11.961,61
04 PAVIMENTACAO 38,95%] R$ 143.285,50
05 SINALIZACAO VIARIA 4,00%| R$ 14.705,24
06 OBRAS COMPLEMENTARES 0,51%| R$ 1.876,20
CUSTO TOTAL (R$) 367.871,21
RESUMO AREA PROJETADA (Mz] 4.978,00
CUSTO POR M? 73,90
Assinado de forma digital
GABRIEL por GABRIEL PESENTE
PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.24 11:15:32
PIOROTTI -03'00"

Eng.? Civil Gabriel Pesente Piorotti
CREA ES-052453/D
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Poder Executivo

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentacdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.

Itarana, 24 de abril de 2024

LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espirito Santo. BDI: 23,32% Ref. De Precos: DER-ES
ORCAMENTISTAS: Eng.2 Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D Data-base: dez/23
Encargos sociais: Horistas: 157,27% Mensalista: 84,04%
CUSTO (R$)
ITEM CcODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO SEM UNITARIO COM ]
BDI BDI + REAJUSTE
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 | 10512 |DER-ES (Edif)|Fauipe torogréfica para servicos simples de locagao e nivelamento (incluindo més 0,20 R$ 2008978 | R§  26.160,33 | R$ 5.232,07
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
01.02 020305 | DER-ES (Edif.) [Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrdo PMI m? 8,00 R$ 242,13 | R$ 406,88 | R$ 3.255,04
B i h 12 . , piso ci
01.03 20702 | DER-ES (Edif) arracalto em'c apa compe.nsada mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 2 10,00 R$ 61635 | R$ 75469 | R$ 7.546.90
telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
... |Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifas. cabo ligacdo até barracdes, quadro distrib.,
01.04 20713 | DER-ES (Edif) disj. e chave de forca, cons. 20m entre padrio entr.e QDG m 10,00 R$ 493,76 | R$ 610,71 | R$ 6.107,10
R X fi filtro, incl. 0 ligaca ixas,
01.05 20714 | DER-ES (Edif) ede. de esgoto 'coAnte.ndo ossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas m 10,00 R$ 386,12 | R$ 51333 | R$ 5.133.30
considerando distancia de 25m
01.06 20712 | DER-ES (Edif) Redelde agua.c/ Padrao de entra.da d'agua diam. 3~/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexdes m 10,00 R$ 5319 | R§ 66,04 | RS 660,40
p/ aliment,, distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
R Ori fi i 1 L, incl. i 7x12cm, el
01.07 20711 | DER-ES (Edif) 4rtzservatorlo de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de und 1,00 R$ 281864 | R$ 296379 | RS 2.963.79
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacgao,
01.08 20356 | DER-ES (Edif.) |Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo més 3,00 R$ 664,25 | R$ 936,00 | RS 2.808,00
descontaminacio
01.09 20344 | DER-ES (Edif.) |Mobilizacdo e desmobiliza¢do de container de 51 km até 150 km und 1,00 R$ 1.530,00 | R$ 2.261,07 [ RS 2.261,07
SUB-TOTAL - 01 R$ 35.967,67
02 DRENAGEM
02.01 40683 DER-ES Descida d'dgua concreto armado (degraus) c/ caiacdo (DSA-03A) degrau m 18,00 R$ 426,41 | R$ 541,62 | R$ 9.749,16
02.02 40732 DER-ES Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) und 4,00 R$ 677,99 | R$ 861,18 | R$ 3.444,72
02.03 40530 DER-ES Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m und 4,00 R$ 1.269,85 | R$ 1.612,96 | R$ 6.451,84
02.04 40431 DER-ES gzrti(;fSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavacdo, reaterro e transporte m 56,00 R$ 37622 | R$ 47787 | R$ 2676072
02.05 60002 DER-ES ;;a_r(l)sggit;)Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,20km ¢ 1820 R$ 2651 | R$ 3367 | RS 612,79
02.06 41161 DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m und 4,00 R$ 5.118,03 | R$ 6.500,90 | R$ 26.003,60
02.07 Comp. 02 DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio m 1.644,00 R$ 36,61 | R$ 46,50 | R$ 76.446,00
02.08 Comp. 04 DER-ES AterrcT compactado util.izarlldo compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do m? 122,36 R$ 6824 | RS 86,68 | RS 10.606,16
material (Aterro de meio fio)
SUB-TOTAL - 02 R$ 160.074,99
03 TERRAPLENAGEM

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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o ' 7 — i1 :
03.01 40167 DER-ES d;n:};;:eziz;adesmatamento e destocamento de arvores com didmetro até 15 cm, com trator m? 163152 R$ 071 | r$ 088 | R$ 143574
Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhdo basculante) (1,185XP + 1,234XR +
03.02 60002 DER-ES 4,939) XP=13,1 e XR=5.4 t 3,50 R$ 27,13 | R$ 33,62 | R$ 117,67
03.03 40754 DER-ES Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I.) H=0,20 m m? 4.980,00 R$ 1,69 | R$ 2,09 | R$ 10.408,20
SUB-TOTAL - 03 R$ 11.961,61
04 PAVIMENTACAO
04.01 Comp. 01 DER-ES Pav1m.entagao cc?m blocos de concret.o (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo arel.a esp.= 5cm, m? 4.980,00 R$ 2175 | RS 2767 | RS 137.796,60
exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
04.02 Comp. 03 DER-ES Transporte, carga e desgarca de material de pavimentacdo - Bloco e Meio fio t 1.115,63 R$ 3,87 | RS 4,92 | R§ 5.488,90
SUB-TOTAL - 04 R$ 143.285,50
05 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
04.01 40145 DER-ES Sinalizacdo vertical, inclusive transporte de placa sinalizacdo e madeira m? 4,00 R$ 772,18 | R$ 951,11 | R$ 3.804,44
04.02 41359 DER-ES Tela de protegdo de segurancga de PVC cor laranja com suporte para sinalizacdo de obras m 100,00 R$ 24,68 | R$ 30,40 [ RS 3.040,00
SINALIZACAO PERMANENTE
04.03 | 40936 DER-ES Sinalizacdo vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira m? 8,00 | R$ 797,75 | R$ 982,60 | R$ 7.860,80
SUB-TOTAL - 05 R$ 14.705,24
06 OBRAS COMPLEMENTARES
06.01 41226 DER-ES Religacgdo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive conexdes m 30,00 R$ 28,68 | R$ 35,10 | R$ 1.053,00
06.02 41225 DER-ES Religacdo de rede de agua em PVC DN 25mm, inclusive conexdes m 30,00 R$ 22,42 | R$ 27,44 | R$ 823,20
SUB-TOTAL - 07 R$ 1.876,20
TOTAL GERAL R$ 367.871,21
GABR'EL Assinado de forma
digital por GABRIEL
PESENTE PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.25
PIOROTTI 08:42:01 -03'00'

Gabriel Pesente Piorotti

Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D




MUNICIPIO DE ITARANA
Estads do Espirita Santo
Poder Executive

MEMORIAL DE CALCULO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagio, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES Itarana, 24 de abril de 2024

ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453 /D
: " e EXTENSAO | LARGURA | PROF. AREA | VOLUME
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE 2 5 COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m?) (m®)
01 [SERVICOS PRELIMINARES
Equipe topografica para servigos simples de locagio e nivel (incluindo equip
01.01 . P P
transporte e profissionais nivel médio)
Empreiteiro 0,20 0,20
QUANTIDADE 0,20 més
01.02|Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrio PMI
Empreiteiro 1,00 4,00 2,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m?
01.03 Barracido em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
"7 |fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m?
Rede de luz, incl padrio entr. energia trifs. cabo ligacdo até barracées, quadro distrib., disj. e chave
01.04 -
de forga, cons. 20m entre padrio entr.e QDG
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
01.05 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexées de ligacdo entre caixas, considerando
"7 |distancia de 25m
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
01.06 Rede de agua c/ padrio de entrada d'agua diam. 3 /4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment.,
7" | distrib., extravas. e limp., cons. o padrio a 25m
Empreiteiro 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
01.07 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
Empreiteiro 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.08|Aluguel 1 i para al ifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacio, Isolamento
Empreiteiro 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 més
01.09 | Mobilizagio e desmobiliza¢io de container de 51 km até 150 km
Empreiteiro 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02 |DRENAGEM
02.01|Descida d'agua concreto armado (degraus) ¢/ caiacio (DSA-03A) degrau
Projeto de Drenagem LE 6,00 3,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m
02.02 | Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
Projeto de Drenagem - saida dos BSTC 0,60m 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
02.03 |Boca de concreto ciclépico para BSTC dia 0 0,60 m
Projeto de Drenagem - saida de cada BSTC 0,60m 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
02.04|Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo
Projeto de Drenagem 56,00 56,00
QUANTIDADE 56,00 m
02.05 | Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,20km XR=0,00km)
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Poder Exacutiva

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagio, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.

LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

MEMORIAL DE CALCULO GERAL

Itarana, 24 de abril de 2024

ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453 /D
: " e EXTENSAO | LARGURA | PROF. AREA | VOLUME
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE . = 5 COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m?) (m°)
Transporte (0,325 toneladas por metro de BSTC) 56,00 0,325 18,20
QUANTIDADE 18,20 t
02.06 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m
Projeto de Drenagem 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
02.07|A de meio-fio pré ldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
Projeto de Drenagem LD+LE 1.644,00 1.644,00
QUANTIDADE 1.644,00 m
02.08|Aterro p do utilizando p dor de placa vibratéria com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)
Aterro dos meios fios LD+LE 1.631,52 0,50 0,15 122,36
QUANTIDADE 122,36 m®
03 [TERRAPLENAGEM
03.01|Limp d ed de arvores com didmetro até 15 cm, com trator de esteira
Projeto de Pavimentagéo Est0 + 000 Est.40 + 1576 2,00 1,00 1.631,52 1631,52
QUANTIDADE 1.631,52 m?
03.02 | Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhdo basculante) (1,185XP + 1,234XR + 4,939) XP=13,1 e XR=5,4
Projeto de Pavimentagéo 10 0,35 3,50
QUANTIDADE 3,50 t
03.03|R izacdo e a0 do sub-leito (100% P.L.) H= 0,20 m
Projeto de Pavimentacéo Est0 + 000 Est.40 + 1576 815,76 VAR. 4.980,00 4.980,00
QUANTIDADE 4.980,00 m?
04 |PAVIMENTACAO
04.01 | Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchio areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia
Projeto de Pavimentacéo Est0 + 000 Est.40 + 1576 815,76 VAR. 4.980,00 4.980,00
QUANTIDADE 4.980,00 m?
04.02 | Transporte, carga e desgarca de material de pavimentagéo - Bloco e Meio fio
Bloco 4980 0,192 956,16
Meio Fio 1644 0,097 159,47
QUANTIDADE 1.115,63 t
05|SINALIZACAO VIARIA
05.01|Sinalizagdo vertical, inclusive transporte de placa sinalizagio e madeira
Sinalizagdo durante a obra (provisdria) 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 m?
05.02|Tela de protegio de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacio de obras
Sinalizagdo durante a obra (proviséria) 100,00 100,00
QUANTIDADE 100,00 m
05.03 |Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira
Sinalizagdo permanente 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m?
07 OBRAS COMPLEMENTARES
07.01|Religagio de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive conexdes
Caso eventual quebra de cano durante a terraplenagem 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m




MUNICIPIO DE ITARANA
Estads do Espéritn Santo
Poder Executive

MEMORIAL DE CALCULO GERAL

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagio, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

ORCAMENTISTAS: Eng.° Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453 /D

Itarana, 24 de abril de 2024
: " e EXTENSAO | LARGURA | PROF. AREA | VOLUME
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANTIDADE . = 5 COEF. DESC. TOTAL UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m’) (m’)
07.02|Religagio de rede de 4gua em PVC DN 25mm, inclusive conexdes
Caso eventual quebra de cano durante a terraplenagem 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m

GABRIEL
PESENTE
PIOROTTI

Assinado de forma
digital por GABRIEL
PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.24
11:16:35 -03'00'
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirite Santo

Poder Executivo

gquand

PLANILHA DE CALCULO DE REAJUSTES DOS VALORES DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.
Observagio: Os valores unitarios dos servigos foram reajustados com os [ndices do DNIT, de acordo com a classificagdo de cada servigo. Sendo

assim, o més de referéncia da planilha or¢amentdria para os referenciais de preco ficam sendo a data base DEZEMBRO/2023. Utilizado valor 1,00

o itens do DER-ES Edif. devido os valores pertencerem a data base de dez/23.

BDI: 23,32%

Itarana, 24 de abril de 2024

Ref. De Precos:

Data-base:

DER-ES
dez/23

Encargos sociais: Horistas: 157,27% Mensalista: 84,04%

CUSTO (R$)
ITEM| CODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | CARACTERIZAGCAO DE SERVICO | PRECO UNIT. | PRECO UNIT. INDICE DE TOTAL
SEM BDI COM BDI CORRECAO
01 SERVICOS PRELIMINARES
R ..~ |Equipe topografica para servigos simples de locagdo e nivelamento N MOBILIZAGAO E
01.01] 10512 | DER-ES (Edif.) (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) mes DESMOBILIZACAO R$ 21.213,37 | R$  26.160,33 1,00 R$ 26.160,33
01.02| 020305 | DER-ES (Edif.)|Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrdo PMI m? Dl\ggﬁg‘é%ﬁ%zgio R$ 329,94 | RS 406,38 1,00 R$ 406,88
Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso MOBILIZACAO E
01.03| 20702 |DER-ES (Edif.)|cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de m? = R$ 611,98 | R$ 754,69 1,00 R$ 754,69
luz DESMOBILIZAGAO
Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifas. cabo ligagdo até MOBILIZACAO E
01.04| 20713 |[DER-ES (Edif.)|barracdes, quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. 20m entre m - R$ 495,22 | R$ 610,71 1,00 R$ 610,71
< DESMOBILIZAGCAO
padrio entr.e QDG
..+ |Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de MOBILIZAGAO E
01.05( 20714 |DER-ES (Edif. = R 416,26 | R 513,33 1,00 R 513,33
(Edif.) ligacdo entre caixas, considerando distancia de 25m m DESMOBILIZACAO $ $ $
Rede de agua c/ padrdo de entrada d'adgua diam. 3 /4" conf. CESAN, MOBILIZACAO E
01.06| 20712 |DER-ES (Edif.)|incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o m o R$ 53,55 | R$ 66,04 1,00 R$ 66,04
= DESMOBILIZAGAO
padrdo a 25m
..~ |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira MOBILIZAGAO E
. - X = Rk R 963,79 , 963,79
01.07| 20711 |DER-ES (Edif.) de 7x12¢m, elevado de 4m und DESMOBILIZACAQ R$ 240333 [ R$ 29637 1,00 R$ 2.963,7
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 MOBILIZACAO E
01.08| 20356 |[DER-ES (Edif.)|ptiluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval més o R$ 759,00 | R$ 936,00 1,00 R$ 936,00
. . - DESMOBILIZAGCAO
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacio
01.09| 20344 |DER-ES (Edif.)[Mobilizagio e desmobilizagdo de container de 51 km até 150 km Und MOB]LIZA(;AOF R$ 1.833,50 [ R$ 2.261,07 1,00 R$ 2.261,07
DESMOBILIZACAO i ! !
02 DRENAGEM
02.01| 40683 DER-ES dDeS"‘da d"dgua conereto armado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03A) m DRENAGEM R$ 42641 | R§ 52585 1,03 RS 541,62
egrau
02.02| 40732 DER-ES D;SS‘pa(%ogszf?erg‘a aplicado a saida de bueiro/descida d'aguade | g DRENAGEM R$ 67799 | R$ 836,10 1,03 RS 861,18
aterro -
02.03| 40530 DER-ES Boca de concreto cicldpico para BSTC didmetro 0,60 m und DRENAGEM R$ 1.269,85 | R$ 1.565,98 1,03 R$ 1.612,96
C BSTC ide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusi do,
02.04| 40431 | DER-ES | OP° (greide) diametro 0,60 m [elusive escavagdo m DRENAGEM R$ 37622 | R$ 46395 1,03 R$ 477,87
reaterro e transporte do tubo
Transporte Corpo BSTC didmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939
02.05( 60002 DER-ES t DRENAGEM R 26,51 [ R 32,69 1,03 R 33,67
(XP=18,40km XR=0,00km) 3 $ $
02.06| 41161 DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m und DRENAGEM R$ 5.118,03 [ R$ 6.311,55 1,03 R$ 6.500,90
A ta tod io-fi é-moldad to, inclusi
02.07| Comp. 02| DER-Es |/>>entamento de melo=tio presmoldado em concreto, Inclusive m DRENAGEM RS 3661 | R$ 4515 1,03 RS 46,50
transporte do meio-fio
At tado utilizand tador de pl ibratori
02.08| Comp. 04|  DER-ES erro compactado utizanco compactador ce placa vibratoria com | - s DRENAGEM RS 6824 | R$ 84,15 1,03 RS 86,68
reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirlto Santo
Poder Executivo

03 TERRAPLENAGEM
03.01| 40167 DER-ES ';;“f Szcindszr;‘liz';ingz zs‘i;s:;came“to de drvores com diametro m? TERRAPLENAGEM RS 0,71 | R$ 0,88 1,0049 R$ 0,88
03.02| 60002 DER-ES [Tlr"’i':sp)'(;‘i“f;gﬁg'figgg)(;gz‘le; Cl‘il )'(Ei"snj}“hao basculante) t TERRAPLENAGEM R$ 2713 | R$ 33,45 1,0049 R$ 33,62
03.03| 40754 DER-ES Regularizagdo e compactagdo do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m? TERRAPLENAGEM R$ 1,69 [ RS 2,08 1,0049 R$ 2,09
04 PAVIMENTACAO
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm,
04.01| Comp. 01 DER-ES colchio areia esp.= 5¢cm, exclusive fornecimento dos blocos e m? PAVIMENTAGAO R$ 21,75 | R$ 26,82 1,0317 R$ 27,67
inclusive transporte dos blocos e areia
04.02| Comp. 03|  DER-ES ;r;';sggrte' carga e desgarca de material de pavimentagao - Bloco e t PAVIMENTACAO R$ 3,87 | R$ 4,77 1,0317 R$ 4,92
05 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
04.01| 40145 DER-ES iizzgiz;?a" vertical, inclusive transporte de placa sinalizagio e m? SINALIZAGAO VERTICAL | R$ 772,18 | R§ 95225 0,9988 R$ 951,11
04.02| 41359 DER-ES ST;:;i‘iiggfgi%ﬁ;:eg“ram de PVC cor laranja com suporte para m SINALIZAGAO VERTICAL | R$ 24,68 | R$ 30,44 0,9988 R$ 30,40
SINALIZACAO PERMANENTE
04.03| 40936 DER-ES 2;‘2:&:‘7:‘51 ‘l’lf;;‘:?rlacom chapa revestida em pelicula, inclusive m? SINALIZACAO VERTICAL | R$ 797,75 | R§ 983,79 0,9988 RS 982,60
07 OBRAS COMPLEMENTARES
e . o - OBRAS COMPLEMENTARES E
07.01| 41226 DER-ES Religagdo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive conexdes m MEIO AMBIENTE R$ 28,68 | R$ 35,37 0,9925 R$ 35,10
. . o - OBRAS COMPLEMENTARES E
07.02| 41225 DER-ES Religagdo de rede de 4gua em PVC DN 25mm, inclusive conexdes m MEIO AMBIENTE R$ 22,42 [ R$ 27,65 0,9925 R$ 27,44
Assinado de forma digital
GABRIEL por GABRIEL PESENTE
PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.25
PIOROTTI 08:45:13 -03'00"




MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executive

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentagdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.
LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

ORCAMENTISTAS: Eng.? Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D

PERIODO LICITATORIO EXECUCAO DA OBRA
ITEM DESCRICAO VALORES (R$)
1 2 4 5 6
Fisico (%) 91,65% 2,60% 5,75%
01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 35.967,67
Financeiro (R$) R$ 32.965,14 | R$ 936,00 | R$  2.066,54
Fisico (%) 40,00% 50,00% 10,00%
02 DRENAGEM R$ 160.074,99
Financeiro (R$) R$ 64.030,00 | R$ 80.037,50 16.007,50
Fisico (%) 100,00%
03 TERRAPLENAGEM R$ 11.961,61
Financeiro (R$) R$ 11.961,61
Fisico (%) 10,00% 40,00% 50,00%
04 PAVIMENTACAO R$ 143.285,50
Financeiro (R$) R$ 14.328,55 | R$ 57.314,20 [ R$ 71.642,75
) Fisico (%) 46,54% 53,46%
05 SINALIZACAO VIARIA R$ 14.705,24
Financeiro (R$) R$ 6.844,44 R$ 7.860,80
Fisico (%) 50,00% 50,00%
06 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1.876,20
Financeiro (R$) R$ 938,10 | R$ 938,10
Total Parcial (%) 35,63% 37,85% 26,52%
Total Acumulado (%) 35,63% 73,48% 100,00%
R$ 367.871,21
Total Financeiro (R$) 131.067,83 139.225,80 97.577,58
Total Acumulado (R$) 131.067,83 270.293,63 367.871,21
GABR'EL Assinado de forma
digital por GABRIEL
PESENTE PESENTE PIOROTTI
Dados: 2024.04.24
PIOROTTI 11:19:20 -03'00'




MUNICIPIO DE ITARANA

Setor de Const. e Conservagao - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatério de Composicao do Servico

Servi@: Pavimentagdo com blocos dfe concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e | Composigio 01 Unidade: m?
inclusive transporte dos blocos e areia
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut.Impr( VLHr.Prod.| VL Hr.Imp| Custo Hordrio
Padrao
Compactador manual LF-100 gasol marca de 30075 1 01 09 18,69 16,7 169
referéncia Honda asfal 500mm ou equivalente
(A) Total: 16,90
(B) Mao-de-Obra Cédigo| Eq.Salarial Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Hordrio
Padrao
Calceteiro 20035 1,24 157,27 19,16 1,0000 19,16
Encarregado de pavimentagdo 20065 2,26 157,27 34,93 0,5000 17,46
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 2,0000 309
(B) Total: 67,52
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 337
(C) Total: 3,37
Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C): 87,79
(D) Produgéo da Equipe: 5,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D): 17,55
(F) Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Padrao
Areia grossa jazida com carregamento mecanico 10109 m? 75,98 0,0500 3,79
(F) Total:] 3,79
(G) Servigos Cédigo| Unid. Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
Padrao
(G) Total:] 0,00
Cédigo . R
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Féormula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit,
TR-201-00 (Comercial - Caminhio basculante) - 60002 t| 1185XP+1234XR+4939| 0 05| 4846 5463 0,075 0,409725
Transp. de Areia
(H) Total: 041
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,75
BDI 23,32%: 5,07
Prego Unitario Total: 26,82

Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composigao do Servio do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), composigdo 40884:
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5¢cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia




MUNICIPIO DE ITARANA

Setor de Const. e Conservagao - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana

Relatério de Composicao do Servico

Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto | Composicao 02 Unidade: m
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut.Impr| VLHr Prod.| VL Hr.Imp| Custo Horario
Padrao
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-Obra Cédigo| Eq.Salarial Encargos (%) | Sal/Hora Consumo| Custo Hordrio
Padrao
Calceteiro 20035 1,24/ 157,27 19,16 0,5000 9,58
Encarregado de 0.A.C 20060 2,26 157,27 34,93 0,1000 3,49
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 1,0000 1545
(B) Total: 28,52
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 142
(C) Total: 1,42
Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C): 29,94
(D) Producéo da Equipe: 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D): 29,94
(F) Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Padrao
(F) Total:] 0,00
(G) Servicos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Padrao
Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 40348 m’ 515,07 0,0065 3,34
Caiagdo de meios fios, sarjetas, etc 40658 m? 6,30 0,2800 176
Escavagdo manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m 40258 m’ 69,85 0,0225 157
(G) Total:] 6,67
Cédigo N N
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Féormula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 36,61
BDI 23,32%: 8,53
Prego Unitario Total: 45,14

Observagdes: Coeficientes retirados do Relatorio de Composigao do Servigo do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), composigio 40141: Meio-fio
pré-moldado em concreto, inclusive caiagéo e transporte do meio-fio




MUNICIPIO DE ITARANA

Setor de Const. e Conservagao - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana

Relatério de Composicao do Servico

Servigo: Transporte, carga e desgarca de material de pavimentacdo | Composicao 03 Unidade: t
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut.Impr| VLHr Prod.| VL Hr.Imp| Custo Horario
Padrao
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) 30029 1 0.2 08 193,69 75,24 98,93
ou equivalente
(A) Total: 98,93
(B) Mao-de-Obra Cédigo| Eq.Salarial Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Hordrio
Padrao
(B) Total: 0
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.0. Equip. Mat. Custo
Padrao
(C) Total: 0
Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C): 98,93
(D) Producao da Equipe: 35,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,82
(F) Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitéario
Padrao
(F) Total:] 0,00
(G) Servigos Codigo Unid. Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
Padrao
G) Total: 0,00
Codigo q A a
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Féormula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminhdo basculante) - 60002 t| 1,185XP +1,234XR + 4939| 0,00| 0,50| 4:846| 5463 0,192 1,05
Transp. De Bloco
XP = 0,00 KM; XR = 0,50 KM 1,05
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,87
BDI 23,32%: 0,90
Prego Unitario Total: 4,77

Observagdes: Cocficientes retirados do Relatorio de Composicao do Servigo do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), Transporte, carga e

desgarca de material de pavimentagio




MUNICIPIO DE ITARANA
Extada da Expit Santa

Poder Exncutive

Setor de Const. e Conservagao - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana

Relatério de Composicao do Servico

Servigo: Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratdria com reaproveitamento do material | Composicao 04 Unidade: m*®
(A) Equipamento Codigo Quant. Ut. Pr. Ut.Impr| VLHr Prod.| VL Hr.Imp| Custo Horario
Padrao
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAQ 81129| 0,0000254 1 0 13.530,62 - 0,345
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS
DE 4 HP (4 CV) (LABOR)
(A) Total: 0,35
(B) Mao-de-Obra Codigo Unid. Encargos (%)| Sal/Hora Consumo| Custo Horério
Padrao
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES
(OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I -
SINDICOPES) (LABOR) 10157 H 157,27 24,72 0,2000 4,944
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
(LABOR) 10146 H 157,57 16,88 1,5000 25,32
(B) Total: 30,26
(C) Itens de Incidéncia Codigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Padrao
(C) Total: 0
Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C): 30,61
(D) Produgio da Equipe: 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D): 30,61
(F) Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Padrao
GASOLINA COMUM (LABOR) 800102 1 543 0,206 112
Argila (barreiras comerciais - saibreiras) 10564 m? 36,51 1 36,51
(F) Totak] 37,63
(G) Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Padrao
(G) Total:] 0,00
Codigo q a A
(H) Itens de Transporte Padrio Unid. Féormula| X1| X2 X3| Custo| Consumo Custo Unit.
0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,24
BDI 23,32%: 15,91
Preco Unitario Total: 84,15

Observagdes: Coeficientes retirados do Relatério de Composigao do Serviga do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espirito Santo), Composigao 30210: Aterro

compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material

GABRIEL
PESENTE
PIOROTTI

Assinado de forma

digital por GABRIEL
PESENTE PIOROTTI

Dados: 2024.04.24

11:19:41 -03'00"
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PISTA DE ROLAMENTO NA CAPTAGAO DA DRENAGEM PLUVIAL
}7 VAR —

7791800 7791800

EEEEI=:

CONVENGOES:
Revestimento em blocos de concreto (35 Mpa)
e m

7791750 7791750 =

Colchdo de arein para assentamento dos blocos
—e m

Regularizagdo da  subleito

\ SEGAD TRANSVERSAL
7791700 7791700 KD SEM ESCALA

7791650 7791650

PISTA DE ROLAMENTO
VAR

7791600 \ 7791600

CONVENGOES:
AREEE] Eeveest\megtzmem blocos de concreto (35 Mpa)
Colchdo de areia para assentamento dos blocos
e =50 cm

A -
7791550 7791550 2 FEI=T=] Regularizagdo do  subleito

O SEGAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

7791500 7791500

CONVENGOES E_LEGENDAS
7791450 7791450 EDIFICAGRO_EXISTENTE
% [PAVIMENTD_PROJETADO
[——][UMTE oE_INTERVENGAO
| e —
7731400 7791400 B e —

\ |
7791350 @% D, 7791350 A2
7791300 \ 7791300 Projeto de Pavimentacdo
\

Prefeitura Municipal de ltarana

Data: Nov 2023
Revisio n°: 00

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servicos Urbanos

Obra: Dre i o, HaranalEs. Prancha:

7791250 7791250 23] Enderego: Limosiro, Zona Rural, ltarana/Es. 0 1 / 02

Titulo da Folha:
Secdes Tipica de Pavimentacao.

Levantamento Altimétrico Povmggmto ¢do Prevista

Escala: 1:1.300 Escala: 1:1 Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana CN.PJ.: 27.104.363/0001-23

7791200 7791200 7 Projeto: Gabriel Pesente Piorotti CREA: ES-052453/D

Escala: Inicaca ART: 0820230311291

Assinado de forma digial
Responsavel Técnico: GABRIEL p;cj\amsipssmziuf “! prefeito Municipal:
PESENTE Dados: 2023.12.14
PIOROTTI 11:2051 0300
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MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto: Execucdo de obra de drenagem e pavimentac¢do, com blocos de concreto
intertravados, na Comunidade do Limoeiro de Santo Antonio, Zona Rural, Itarana,
Espirito Santo.
Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana, Espirito Santo.

Localizacao: Limoeiro de Santo Ant6nio, Zona Rural, Itarana/ES.

1 - IDENTIFICACAO
O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas
referentes a execucdo de obra de drenagem e pavimentacdo, em blocos de concreto

intertravados, na comunidade do Limoeiro de Santo Ant6nio.

2 - CONSIDERACOES GERAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos basicos
fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos
causados as obras e ou servigcos, bem como a terceiros, reparando, consertando,
substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagcdes, no memorial devera

ser consultada a FISCALIZACAO e aos projetistas para as defini¢des finais.

3 - OBSERVACOES GERAIS
3.1 - Execucgdo e controle
3.1.1 - Responsabilidades
Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato
representado pelo SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade,

para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e
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nos demais e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o
proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos nado descritos, a CONTRATADA somente podera
executd-los apés aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das
clausulas e condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste memorial. A
existéncia e a atua¢io da FISCALIZACAO em nada diminuirdo as responsabilidades
Unicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas
implicagcdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizacao e
constru¢do. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Ndo serdo toleradas solug¢des parciais ou improvisadas,
ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Caso haja discrepancias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos

especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, e as cotas
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deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e
compatibiliza¢gdes necessarias.

As especificagcdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execucao dos servigos completamente acabados nos
termos deste memorial e objeto da contratacao, e com todos os elementos em
perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes
elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar de um
dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos, objeto dos documentos
contratuais, deverao ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corre¢des, interpretacoes e
compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término dos servigos de
maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticdes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovacdes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e inspecdes pertinentes e
providenciar todos os materiais e servicos necessarios a estas ligacdes as suas
expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as
condicdes gerais do terreno, as alimentacdes das instalagdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes,
etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as
com as medidas e niveis "In Loco", pois deverdo constar na proposta todos os itens
necessarios a execucdo total dos servigos, mesmo que ndo constem da planilha
estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des, cortes de arvores e

adaptacOes necessarias a conclusao dos servi¢os, ndo cabendo, ap6ds assinatura do
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contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos

inicialmente.

3.1.2 - Acompanhamento

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, o qual serd doravante, aqui designado
FISCALIZACAO.

Os servicos serdo conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em niimero compativel com o ritmo dos servicos, para que
o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga dos servicos.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DER, DNER, e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com
0s materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servigos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA,
que apresentarem defeitos na execucao, estes serdo refeitos a custa da mesma e com

material e ou equipamento as suas expensas.

3.2 - Observacgoes sobre materiais

3.2.1 - Observacgoes Gerais

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado,
satisfazer as especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda,
serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste
memorial ou nas especificacbes gerais, e devidamente aprovado pela

FISCALIZACAO.
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Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica fungdo e se presta as mesmas condi¢des do material,
equipamento ou servigo especificado, sendo que para sua utilizacao devera haver
aprovagio prévia da FISCALIZACAO.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condic¢oOes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito,
por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razdes determinadas do pedido de or¢amento comparativo, de acordo com o que
reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacgdo pela PREFEITURA, dos pedidos de substituicdo, s6
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental

o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério

tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidade requerida.

e A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da ABNT,
s6 podera ser feita quando autorizada pela FISCALIZACAO e nos casos

pI'EViStOS no contrato.
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e Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, depois de
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a

possibilidade de atendé-las.

3.2.2 - Seguranca geral

Toda a area do canteiro das obras devera ser sinalizada, através de placas,
quanto a movimentacao de veiculos, indicacoes de perigo, instalacdes e prevencao
de acidentes.

Instala¢des apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em

todas as edificagdes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro
de servicos, almoxarifados e adjacéncias.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipoétese serdo deixados acumular. Todas as precau¢des deverao ser
tomadas para evitar combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia
das instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA
toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da
negligéncia durante a execucdo dos servigos até a sua entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que devera trabalhar nos servigos, a
utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, 6culos e demais prote¢des de acordo com as Normas de Seguranca do

Trabalho.

4 - SERVICOS A EXECUTAR

As obras descritas a seguir, devem obedecer rigorosamente as normas
técnicas pertinentes. Antes de iniciar a obra, é necessaria a determinagao ou locacao
das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecao e sinalizacao, quando

necessarias.
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4.1 - Servicos Preliminares

4.1.1 - Placa de Obra

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com
estrutura de madeira. Tera 4rea de 8,00m?, com altura de 2,00 m e largura de 4,00
m, e deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favore¢a a melhor visualizacao.

Devera ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢io das obras.

Imagem 01 - Modelo da placa de obra, padrdo PMI
8Y

Ml AREA DO NOME DA OBRA

Valor total da Obra: R$ 00.000,00 Empresa Contratada:
2Y Comunidade: XOXXXXX Inicio da Obra: XX/XX/XXXX
Objeto: X000 Término da Obra; XX/XX/XXXX

Fante do Recurso: Maicres informagoes: Seeretaria Municipal de
JXXXXXNXXXHINNORX - Lt KX n® NUMERTAND PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA Transportes, Obras e Servigos Urbanos.

4.1.2 - Aluguel mensal de container

A contratada deverd alugar, mensalmente, durante o periodo previsto para a
obra, um container para almoxarifado, com porta, 02 janelas, 01 ponto de
iluminacdo, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, com

certificado da NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

4.2 - Drenagem
A execucdo dos servigos de drenagem previstos, devem, obrigatoriamente,

seguir as preconiza¢des nas Normas DNIT abaixo:
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e Norma DNIT 026/2004 - ES: Drenagem - Caixas Coletoras - Especificacdo de
servicos e suas atualizacoes;

e Norma DNIT 021/2004 - ES: Drenagem - Entradas e Descidas d’agua -
Especificacdes dos servicos

e Norma DNIT 023/2006 - ES: Drenagem - Bueiro Tubulares de concreto -
Especificacao de servicos e suas atualizacoes;

e Norma DNIT 022/2004 - ES: Drenagem - Dissipadores de energia -
Especificacao de servico e suas atualizacgoes;

e Norma DNIT 018/2006 - ES: Drenagem - Sarjetas e valetas — Especificacdo

de servico e suas atualizacdes.

4.3 - Pavimentacao

4.3.1 - Regularizacdo e compactacao do Subleito

A regularizacdo devera adequar o terreno, nos trechos que forem
necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico, por
ventura existentes, serao removidos.

Apés essas duas etapas, procede-se a compactacdo do subleito, molhado e
compactado, no minimo a 98% do Proctor Intermediario, comprovado por ensaio de
“densidade in situ” e dentro das normas técnicas.

A condugdo do servico de Regularizacdo e compactacao do subleito, deve ser
regida especificacdo da Norma DNIT 137/2010 - ES: Pavimentacao - Regularizacao

do subleito - Especificacao de servico e suas atualiza¢des.

4.3.2 - Assentamento de blocos de concreto
Os blocos de pavimentacdo s6 devem ser assentados quando as camadas
subjacentes estiverem liberadas quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e
execucao.
A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de

umidade antes da execucdo do pavimento de pecas pré-moldadas de concreto.
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Durante todo o tempo que durar a execugao do pavimento, os servicos devem ser
protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade
desta conservacao, ndo sendo permitida a execuc¢do dos servicos em dia de chuva.

O preparo do subleito deve ser adequadamente compactado até 60 cm de
profundidade, no minimo e a compactacao sera especificada de modo a se obter, no
minimo, 100% da massa especifica aparente maxima seca, com a energia normal.

A sequéncia executiva segue a ordem: preparo do subleito, instalacdo dos
confinamentos laterais (meio-fio) e colocagcdo da camada de areia de assentamento.

Sobre a regularizagdo do sub-leito deve ser langada uma camada de material
granular inerte, areia ou p6 de pedra (preferencialmente), com diametro maximo de
4,8 mm e com espessura uniforme, depois de compactada de 03 cm a 05 cm, na qual
devem ser assentados os blocos de concreto.

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito
nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja espaco
livre para as faixas destinadas a colocacdo de linhas de referéncia para o
assentamento.

Deverdo ser assentadas vigas de travamento, utilizando o préprio meio fio em
concordancia com o greide regularizado e pavimentacdo, no sentido transversal
desta.

0 assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicao normal ao eixo, ou
na direcdo da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia
para melhor disposi¢do das pegas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis,
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acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a
esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve
ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, %2 ou 3% de
bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro proépria, igualando assim, a distdncia entre
elas. Esta operacdo deve ser feita antes da distribuicio do pedrisco para o
rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicard o acerto. Para
evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peca
possuem chanfros nas arestas da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
permitindo espagamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento,
de modo que a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

g) 0 acabamento sera feito pela colocacdo de uma camada de areia fina (que
sera responsavel pelo rejunte) e nova compactacao, cuidando para que os vaos entre
as pecas sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentacao sé podera ser liberado quando todos os

servicos estiverem completos.

4.3.3 - Meio-fio

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil
e dimensdes estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as
guias serdo colocadas dentro das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas

ou depressoes seja colocada para cima.
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Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, com 15x12x30x100 cm,
rejuntados com argamassa de cimento e areia e servirdo para o travamento dos

blocos de concreto pré-moldados.

4.4 - Sinalizacao
As placas para sinalizacdo vertical tém por finalidade regulamentar o uso,

advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverdao ser sinalizados
adequadamente, de acordo com a legislacdo federal e de seguranca, sendo o inicio e
conclusdo dos servicos previamente comunicados a prefeitura, com encargo da

contratada as despesas decorrentes deste.

A obra devera permanecer sinalizada até a sinalizacdo definitiva. A
sinalizagdo provisdria e definitiva serd de acordo com o Cédigo de Transito

Brasileiro.

5.0 - RECEBIMENTOS DOS SERVICOS E OBRAS

Concluimos todos os servigos, objetos desta licitacao, se estiverem em perfeitas
condigdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, serao recebidos provisoriamente
por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente
com a ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, os servicos serdo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e
que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”.

A Contratada fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco,
até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢bes de
conservacgao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de

Recebimento Provisério”, se os servicos de corre¢do das anormalidades por ventura
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verificadas forem executados e aceitos pela Comissao de Recebimento de Obras ou
pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribui¢io devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao dos servigos, sera lavrado o
“Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregdes e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, o MUNICIPIO entrara de posse plena dos
servicos podendo utilizar os locais. Este fato sera levado em considera¢dao quando
do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagdo normal dos
servicgos.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Itarana - ES, 11 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
GABRlEL por GABRIEL PESENTE
PESENTE PIOROTTI

Dados: 2023.12.14
PIOROTTI 11:28:46 -0300°

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil CREA ES-052453/D
Responsdvel Técnico PMI
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TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 482082 434452
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 475560 4675958
SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2022=100 99,677 96805

OBAAS DE ARTE ESPECIAIS [SEM ACO) DEZ/2000=100 467,534 470417
PAVIMENTACAQ DEX2O00=100 542515 559.656
CONSULTORIA [SUPERVISAD E PROJETOS) DEZ/2000=100 276,133 250,189
DREMNAGEM DEZ/2000=100 448996 460612
SINALLZACAD HORIZONTAL DEZ/2000=100 445,721 452578
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DES/2000=100 413,111 418323
CONSERVACAD RODOVIARIA DEZ/2000=100" 405,307 426,331
LIGANTES BETURMINGSOS DEZ/2000=100° 902890 506,315
IGP - DI AGO/1904=100 1143861 1105541
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAD AGO/1584=100 1056,418 1088312
VERGALHOES E ARAMES DE ACO CARBONDO AGDS1594=100 1432 789 1296 786
PRODUTOS SDERURGICOS DEX/2007=100 372,102 347117
PRODUTOS DE ACO GALVANIZADO MAR/1999=100 502,150 475097
SINALIZATAO VERTICAL MAL 2005=100 262,803 262 481
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000=100 B951,166 523711
CIMENTO ASFALTICO PETROLED {CAP 7 ¢ 20) DEZ/2000=100 942,283 958,276
EMULSOES [RRIC E RR2C) DEZ/2000=100 864,722 866,230
ADMINISTRACAD LOCAL DEZ/2016=100 139869 145289
MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD DEX/2016=100 178,293 173,752
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEL/2016=100 161466 160,259
EMULSAD ASFALTICA MODIFICADA DEZ/2018=100 151,743 146,940
ASFALTO MODIFICADD POR POLIMERD DEL/2018=100 142 264 140277
EMULSED ASFALTICA DE IMPRIMACAG DEZ/2018=100 150526 146,525
ASFALTO BORRACHA DEZJ2018=100 148,956 148678
SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS JUL/2021=100 119664 114558
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- Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responsavel Técnico
GABRIEL PESENTE PIOROTTI

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0819800910
Registro: ES-052453/D

Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne: 65
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CEP: 29620000
Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: cENTRO
Telefone: 2737204900
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: LIMOEIRO Ne°:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL Quadra Lote
Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000
Data de inicio:  01/11/2023 Prev. Término:  31/12/2023 Coord. Geogr.:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensdo/Quantidade: 4980 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO

PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIiVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,1108 - SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAGAQ,9111 - SERVIGCOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO
CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,408 - GALERIAS E BUEIROS

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO NA COMUNIDADE DE LIMOEIRO (4.980,00 M), ZONA RURAL, ITARANA,

ESPIRITO SANTO.

gé\SBERh'ﬁLE Gl por GABEL
—— 6. Declaragoes e oo
¢ PIOROTTI Tt oo

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

—— 7. Entidade de cl 9. Informagoes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

8.Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

o ) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
OC81 GABRIEL PESENTE fipeceseiomadacioor - Data do profissional e do contratante com o objetivo de
PIOROTTI Pados 2021214 11:1950 documentar o vinculo contratual.

GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br - creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 09/11/2023  Data de pagamento: 22/11/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000014370668
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- Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
¥ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'ES 082023031 1291

i

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responsavel Técnico
GABRIEL PESENTE PIOROTTI

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0819800910
Registro: ES-052453/D

Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne: 65
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CEP: 29620000
Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: cENTRO
Telefone: 2737204900
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: LIMOEIRO Ne°:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL Quadra Lote
Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000
Data de inicio:  01/11/2023 Prev. Término:  31/12/2023 Coord. Geogr.:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensdo/Quantidade: 4980 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO

PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIiVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,1108 - SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAGAO

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,408 - GALERIAS E BUEIROS

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTACAO

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes
ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO PARA A PAVIMENTAGAO DO TRECHO RURAL DA COMUNIDADE LIMOEIRO, ZONA
RURAL, ITARANA, ESPIRITO SANTO.

g?SBET\IlETIE tanoor chBRRL
—— 6. Declaragoes CLSENTE PoROTT
¢ PlororTT BT

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

—— 7. Entidade de cl 9. Informagoes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local ABRIEL PESENTE Ao lomadatsoor Data do profissional e do contratante com o objetivo de
PIOROTTI Dadox: 20231214 112018 documentar o vinculo contratual.
GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 09/11/2023  Data de pagamento: 22/11/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000014370676




MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO N° /2024

CONCORRENCIA ELETRONICO N° 002/2024
Processo n° 001911/2024 de 25 de abril de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratagao n° 2024.036E0700001.01.0003

O MUNICIPIO DE ITARANA/ES, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede a Rua Elias Estevao Colnago, n® 65, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no
CNPJ sob o n°® 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Excelentissimo
Prefeito Municipal, Senhor Vander Patricio, doravante denominado CONTRATANTE
e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ No© ,
estabelecida na , heste ato representada por , doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme Processo e Concorréncia
supra referidos, tudo de acordo com as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, que se regera mediante as Clausulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Contratacdo de empresa para a execucdao das obras de infraestrutura de
“Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na
Comunidade de Limoeiro, Itarana/ES”, conforme especificacdes e quantidades
estabelecidas no Projeto Basico anexo I deste Edital

1.2. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.3. Podera o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificacdes préprias.

1.4. A proponente vencedora estard obrigada a manutencdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacao, durante a execugao
dos servigos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

1.5 - Do regime de execugdo
1.5.1 - Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO AO PROCESSO DE CONTRATAGCAO



MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

2.1 - O presente contrato subordina-se as legislacées supracitadas, bem como a todos os
atos constantes do processo administrativo n® 001846/2024, e passam a fazer parte
integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito,
independentemente de transcrigdo, vinculando a esta contratacao:

2.1.1. O Projeto Basico e Executivo;
2.1.2. O Edital da Licitagdo e anexos;
2.1.3. A Proposta do contratado;

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados e demais planilhas, contendo:
a) resumo de orcamento; b) planilha orcamentaria; c) memorial de calculo; d)
cronograma fisico-financeiro; e) memorial descritivo; e e) relatério de composicdo do
servigo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$
( ), de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
4.1. O Contrato tera vigéncia de 184 (cento e oitenta e quatro) dias;

4.2.1. O inicio de vigéncia sera contado do primeiro dia util subsequente ao da
publicacdo do seu extrato na imprensa oficial do Municipio de Itarana/ES.

CLAUSULA QUINTA - DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

5.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim
como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacdao e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme
informagdo compilada do item 8.3 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO e MEDICAO (art. 92, V e
VI)
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7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes
encontram-se definidos no item 10 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E CORRELATOS (art. 92, V)

8.1. As condicOes de reajustes e demais condicoes a ele referentes encontram-se
definidos nos itens 9.5 a 9.8 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. As obrigacbes da CONTRATADA encontram-se definidos no item 7.1 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato, bem como as determinadas na
legislacdo, entretanto, ressalta-se que:

9.1.1. Constitui obrigacdo da CONTRATADA, manter, durante a execugao contratual,
todas as condicOes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacao na
contratagao direta;

9.1.2. Constitui ainda, obrigagdo da CONTRATADA cumprir as exigéncias de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz em consonancia com o art. 92, XVII da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e
XIV)

10.1. As obrigagcdes do CONTRATANTE encontram-se definidos no item 7.2 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

11.1. As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediéncias
as disposicoes legais vigentes, nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar
efetiva protecdo aos dados coletados de pessoas naturais que possam identifica-las ou
torna-las identificaveis;

11.2. O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Clausula,
se dara por meio da assinatura deste Contrato;

11.3. O tratamento de dados pessoais se dara, exclusivamente, para os fins
necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato sem a possibilidade de
tratamento futuro incompativel com a finalidade;

11.4. O usuario autoriza expressamente que suas informagoes e dados pessoais sejam
compartilhados pelo CONTRATANTE com Autoridades publicas, administrativas e
judiciais, que, no exercicio de sua competéncia, exijam informagdes, mesmo que ndo
haja ordem ou citagdao executiva ou judicial para esse efeito, para os seguintes fins:

11.4.1. Colaborar na investigagcao e denunciar fraudes, pirataria, violacdo de direitos
de propriedade intelectual ou qualquer outro ato ilicito, bem como qualquer atividade
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ou circunstancia que possa gerar responsabilidade legal para os Correios e/ou aos
Seus usuarios;

11.4.2. Resguardar um interesse publico, a aplicacdo ou administracdo da justica, o
reconhecimento, exercicio ou defesa de um direito em um processo judicial ou
administrativo e/ou a resolugao de disputas; e

11.4.3. Cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposicao legal aplicavel, ou algum
mandato de autoridade competente devidamente fundamentado e motivado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

12.1. As condicdes de reajustes e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no item 9.4.2 e seus subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. As sangdes encontram-se definidos no item 9.2 e seus subitens, do Projeto
Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacbes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

14.2.1. A extingdo nesta hipdétese ocorrerd na préxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.2.2 - Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicagao.

14.3. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizagdes e multas.

14.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econ6mico-financeiro, hipoétese em que serda concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econb6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°© 14,133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao pela seguinte dotagao
orcamentaria:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 — PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES / FICHA: 260 / FONTE: 275500000000

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicOes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n® 14.133, de 2021).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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17.4. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°© 14,133, de 2021.B

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei
n.% 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n° 14.133/21.

Itarana/ES, de de 2024

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

EMPRESA VENCEDORA

Sr. XXXXXXXXX

Testemunhas:
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) ,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n© , heste ato representada por

, abaixo assinado, vem, pela presente,
apresentar nossa proposta comercial para execucdo do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA em epigrafe, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a
execucdao das obras e servicos nele fixados, de acordo com o orcamento apresentado
nas seguintes condicdOes:

0 Preco Global Proposto é de R$
( ), ja incluidas todas
as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais a serem
utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos o0s encargos trabalhistas e
previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos
servicos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de apresentacdao da proposta, nos expressos termos da Lei n® 14.133/2021,
consolidada.

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execucao dos servicos/obra
sera de 3 (trés) meses, a contar da Ordem de Servico expedida pelo Prefeito
Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.
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Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais ja indicados no “Documento de
Habilitacdo”, a equipe técnica e administrativa, que forem necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal
e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso impligue em reequilibrio de custos.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

assinatura do Responsavel
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGCOES

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

(NOME DA EMPRESA) .......cioiiiiiiiciiiinee , CNPI n° ............... , sediada
- R (enderego completo), DECLARA, para todos os fins e efeitos, e
sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento dos locais em que se implantardo os
projetos objeto desta licitagdo, grau de dificuldades existentes, bem como
conhecimento dos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, todas as informacdes que sdo consideradas indispensaveis ao pleno
conhecimento da obra a ser executada, ciente, também, dos Obices fisicos e das
condicdes especiais que podem interferir no procedimento de elaboracdo de suas
solugOes técnicas;

DECLARA, ainda, que tomou conhecimento do Caderno de Especificagdes constante do
edital da CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, responsabilizando-nos pela
perfeita revisdo e elaboracdo dos objetos licitados, respondendo por sua adequacdo
técnica as normas da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e seguranca, estando
de pleno acordo com todas as condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, que
tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatério, ndo podera alegar
desconhecimento de quaisquer fatos que possam a vir a onerar, postergar ou que nao
facam parte integrante da presente licitagdo, que aqui foram verificados e informados.
Reconhecendo ainda que tal circunstancia nos retira a possibilidade de qualquer
alegacao futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Por ser a expressao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacdo supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

l Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

(assinatura de seu responsavel técnico)
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ANEXO X - MODELO DE INDICAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Municipio /UF, de de

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. , inscrito no
CPF sob o n© , registrado no Conselho, sob o n° , €0

responséve’l\ técnico que qcompanharé a execucgdo dos servicos de que trata o objeto
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

l Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

ACEITACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

DECLARO que aceito minha indicagdo como responsavel técnico dos servigos objeto da
licitagdo CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

=

(assinatura de seu responsavel técnico)

Registro n°
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ANEXO XI

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MAO DE OBRA

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, sob as penas da lei, possuir condigdes e
capacidade para mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os
equipamentos e materiais necessarios para a execucdo das obras e servicos objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como fornecerd quantidade de mao-
de-obra necessaria para a execucdo dos servigos, disponibilizando uniformes e
equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas de trabalho e
seguranca vigentes.

Por ser a expressao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacdo supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 002/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNP]J sob N0 , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participacdo no presente certame, que:

a) a empresa recebeu coépias de todos os instrumentos que compdem a
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulagdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condigbes
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n©®
14.133/2021.

b) Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as
exigéncias deste edital, inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de
Servico para liberacdo dos servicos, sem receber compensacao pela nao liberacao de
trabalho quando ocorrem fatos que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatorio.

d) que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 79, XXXIII, da Constituicdo Federal.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

e) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme o disposto no art. 78 da Lei Organica
Municipal n® 001/1990.

f) que inexiste fato impeditivo a sua participacao na CONCORRENCIA ELETRONICA
em epigrafe e, ainda, que ndo estd impedida de participar de licitagdes de quaisquer
orgaos ou entidades da Administracdo Publica.

g) que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes.
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h) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso
III d art. 5° da Constituicdo Federal;

i) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

j) esta ciente sobre a observacdao das disposicdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), e alteragbes, quando do
tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o
propdsito de execucdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar,
revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta
contratacdo, a nao ser por forca de obrigacdo legal ou regulatéria.

k) que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante / Consédrcio), e o conteddo da proposta ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

I) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagao
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitagdo, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

m) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a
participar ou nao da referida licitacao;

n) que o conteddo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

0) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do 6rgéo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

p) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

Assinado de forma digital por

MARCELO RIGO MARCELO RIGO

MAGNAGO:07992940717 MAGNAGO:07992940717
Dados: 2024.05.27 14:01:26 -03'00'
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