



ÓRGÃO ANALISADO:	Prefeitura Municipal de Itarana
PROCESSO N°	EDOCS-2020-QKL11
NÚMERO DO CONVÊNIO:	095/2018
VIGENCIA:	31.10.2020
OBJETO:	Pavimentação e Drenagem das Ruas Projetada(Ramos 200, 300, 500, 1000 e 2000), Bairro Itaraninha e contenção nos Ramos 500 e 400 no Município de Itarana/ES.
VALOR DO CONVÊNIO	R\$ 617.371,15
VALOR CONCEDENTE	R\$ 430.923,45
VALOR CONVENIENTE	R\$ 0,00

À Gerencia de Gestão de Convênios,

Considerando a prestação de contas final do Convênio **095/2018**, firmado com a Prefeitura Municipal de **Itarana**, apresentada através do ofício OF/PMI/Nº309/2020 constante no processo supracitado.

No que tange ao aspecto financeiro, os recursos conveniados foram **R\$617.371,15** (seiscentos e dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e quinze centavos), sendo todo recurso do Governo do Estado através da **SEDURB**. Contudo, a obra foi licitada no valor de R\$430.923,45 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) através da Tomada de Preços nº 007/2019, que deu como vencedora a empresa **Construtora Silva e Maier Ltda.**

No dia 08.06.2020, foi repassado ao município o valor de R\$231.363,36 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), referente à segunda e última parcela. O valor executado pelo conveniente nesta prestação de contas foi o valor de R\$156.844,74, sendo que o valor aprovado pela área técnica foi de R\$ 129.570,40. Cabe esclarecer que existe um saldo de convênio no valor de R\$ 64.518,62 e rendimentos de R\$ 6.516,13, perfazendo um total de R\$ 71.034,75, sendo o mesmo devolvido através do DUA 3301768115.

Informamos ainda, que o espelho da execução encontra-se no EDOCS 2020-QKL11, que todos os documentos comprobatórios apresentados, são satisfatórios e estão anexados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, conforme Decreto nº 2.737-R.

Posto isso, somos favoráveis à aprovação da execução financeira, referente a 2ª e última parcela, no valor de R\$ 27.274,34 restante da 3ª medição e 129.570,40 da 4ª, 5ª e 6ª medições, perfazendo um total de R\$ 156.844,74 e sua baixa contábil, do **Convênio 095/2018**, celebrado com o **Município de Itarana**.

Vila Velha, 12 de maio de 2021.

Rogério Rosalém Fraga
Matricula: 2896290

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROGERIO ROSALEM FRAGA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
SEDURB - UGP
assinado em 12/05/2021 16:52:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2021 16:52:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROGERIO ROSALEM FRAGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - SEDURB - UGP)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-948M99>