18 - 04 - 1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacdo da Rua Roberto Bridi e Soldado José Monteiro. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Centro, Itarana — ES.
ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) % DO ITEM ] PERIOD2O (MES) .
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.139,50 4% 5.139,50 - -
2 PAVIMENTACAO 133.580,90 926% 50.000,00 50.000,00 33.580,90
3 PAISAGISMO 945,11 1% - - 945,11
VALORES TOTAIS 139.665,51 100%
Total Parcial (RS) 55.139.50 50.000,00 34.526,01
Total Acumulado (RS) 55.139.50 105.139,50 139.665,51
Total Parcial (%) 39% 36% 25%
Total Acumulado (%) 39% 75% 100%
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