
1 2 3

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 26.699,31

Físico (%) 75,00% 25,00%

Financeiro (R$) 47.106,68 15.702,23 0,00

Físico (%) 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro (R$) 12.719,34 25.438,69 25.438,69

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 37.497,33 37.497,33

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 484,74 0,00

Físico (%) 35,00% 65,00%

Financeiro (R$) 0,00 8.107,42 15.056,64

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 28.030,10

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 5.166,68 5.166,68

29,82% 31,85% 38,33%

29,82% 61,67% 100,00%

86.525,33 92.397,07 111.189,43

86.525,33 178.922,40 290.111,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.699,31

OBRA: Construção de área recreativa para crianças
LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espírito Santo.
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

2 ESTRUTURAL 62.808,90

3 PLAYGROUND 63.596,72

4 CAMPO DE AREIA 74.994,65

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 484,74

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.164,06

7 CALÇADA 28.030,10

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.333,35

Total Parcial (%)

R$ 290.111,83
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)


