18-04-1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Construgdo de area recreativa para criangas

LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espirito Santo.
ORCAMENTISTAS: Eng.2 Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D

MES
ITEM DESCRICAO VALORES (R$)
1 2 3
Fisico (%) 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.699,31
Financeiro (R$) 26.699,31
Fisico (%) 75,00% 25,00%
2 ESTRUTURAL 62.808,90
Financeiro (R$) 47.106,68 15.702,23
Fisico (%) 20,00% 40,00% 40,00%
3 PLAYGROUND 63.596,72
Financeiro (R$) 12.719,34 25.438,69 25.438,69
Fisico (%) 50,00% 50,00%
4 CAMPO DE AREIA 74.994,65
Financeiro (R$) 37.497,33 37.497,33
) Fisico (%) 100,00%
5 INSTALA(;()ES HIDRAULICAS 484,74
Financeiro (R$) 484,74
) Fisico (%) 35,00% 65,00%
6 INSTALACOES ELETRICAS 23.164,06
Financeiro (R$) 8.107,42 15.056,64
Fisico (%) 100,00%
7 CALCADA 28.030,10
Financeiro (R$) 28.030,10
Fisico (%) 50,00% 50,00%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.333,35
Financeiro (R$) 5.166,68 5.166,68
Total Parcial (%) 29,82% 31,85% 38,33%
Total Acumulado (%) 29,82% 61,67% 100,00%
R$290.111,83
Total Financeiro (R$) 86.525,33 92.397,07 111.189,43
Total Acumulado (R$) 86.525,33 178.922,40 290.111,83




