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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:

R
e

co
ns

tr
u

çã
o 

d
e

 
P

o
n

te

Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 40.943,62 40.943,62 - - - - -

1 1.2

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 
3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros, 
piso comp. Naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminação mês 3,00 3,00 - - - - -

1 1.3

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. Porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. 
Nr18, incl. Laudo descontaminação. mês 3,00 3,00 - - - - -

1 9.1 Administração Local und 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 13.612,65 13.612,65 - - - - -
2 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 5,46 5,46 - - - - -
2 1.4 Mobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2,00 2,00 - - - - -

2 1.6
Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligação até barracões, 
quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e qdg m 10,00 10,00 - - - - -

2 1.7 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios und 1,00 1,00 - - - - -

2 1.8
Ramal em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação e 
reaterro m 20,00 20,00 - - - - -

2 2.1 Demolição mecânica de concreto m³ 4,64 4,64 - - - - -

2 2.2
Remoção de superestrutura de pontes com auxílio de guindaste para 40 
toneladas T 14,03 14,03 - - - - -

2 2.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(classe A CONAMA - NBR 10.004 - classe II-B), incluindo aluguel da 
caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m³ 4,64 4,64 - - - - -

2 3.1

Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, 
descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica 
(caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 5 caminhões basculantes de 14 m³, DMT 
de 1,5 km e velocidade média 18km/h. Af_05/2020 m³ 118,05 118,05 - - - - -

3 Evento Estaqueamento R$ 150.911,46 150.911,46 - - - - -

3 4.1
Estaca raiz, diâmetro de 31cm, sem presença de rocha (exclusive 
mobilização e desmobilização). Af_03/2020 m 352,00 352,00 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1069647-01 897181 Vitória MDR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 31/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ITARANA / ES BARRA DE JATIBOCAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

RECONSTRÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DE JATIBOCAS PARA 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO
BARRA DE JATIBOCAS
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Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

3 4.2
Estaca raíz, diâmetro de 31cm, perfurada em rocha (exclusive mobilização e 
desmobilização). Af_03/2020 m 32,00 32,00 - - - - -

3 4.3
Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 
40cm. Af_11/2016 und 16,00 16,00 - - - - -

3 4.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas h 5,00 5,00 - - - - -
4 Evento Blocos, alas e cabeceiras R$ 62.011,80 62.011,80 - - - - -

4 5.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. 
Af_06/2017 m² 93,00 93,00 - - - - -

4 5.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
Af_08/2017 m³ 1,68 1,68 - - - - -

4 5.3
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPA, com 
uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 m³ 25,57 25,57 - - - - -

4 5.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. Af_06/2017 kg 163,14 163,14 - - - - -

4 5.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 
12,5mm - montagem. Af_06/2017 kg 1.596,65 1.596,65 - - - - -

4 5.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - 
montagem. Af_06/2017 kg 637,51 637,51 - - - - -

5 Evento Superestrutura R$ 89.289,37 89.289,37 - - - - -

5 6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em 
chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 m² 59,38 59,38 - - - - -

5 6.2
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 Mpa, para espessura 
de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 m³ 6,74 6,74 - - - - -

5 6.3

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um 
edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 57,51 57,51 - - - - -

5 6.4

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um 
edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 67,94 67,94 - - - - -

5 6.5

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um 
edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 385,01 385,01 - - - - -

5 6.6

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 12,47 12,47 - - - - -

5 6.7

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 15,80 15,80 - - - - -

5 6.8

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - 
montagem. Af_12/2015 kg 38,52 38,52 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 6.9
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. Af_12/2014 m 6,00 6,00 - - - - -

5 6.10
Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 
sinusoidal - fornecimento e instalação kg 230,71 230,71 - - - - -

5 7.2
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação dm³ 5,75 5,75 - - - - -

5 7.3

Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando 
guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_p kg 3.158,20 3.158,20 - - - - -

6 Evento Serviços Finais R$ 22.685,21 22.685,21 - - - - -
6 1.5 Desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2,00 2,00 - - - - -

6 3.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 
1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. 
Af_04/2016 m³ 42,62 42,62 - - - - -

6 3.3

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 
1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016 m³ 75,43 75,43 - - - - -

6 7.1 Guarda-corpo de aço galvanizado m 20,00 20,00 - - - - -

6 8.1
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel 
sobre superfícies metálicas executado em obra (por demão). Af_01/2020 m² 89,87 89,87 - - - - -

6 8.2

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 
pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (por demão). 
Af_01/2020 m² 89,87 89,87 - - - - -

6 8.3 Sinalização com chapa em alumínio revestida em película m² 1,30 1,30 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
ITARANA / ES, 05 de julho de 2021

Thainá Fardin Damascena
ES-0049597/D

327.477 v006   micro


