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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Estaqueamento  1
4 Blocos, alas e cabeceiras  2
5 Superestrutura  3
6 Serviços Finais  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Thainá Fardin Damascena
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100,00%

-

ES-0049597/D

379.454,11 379.454,11 379.454,11
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100,00%100,00%

R$
Acumulado 48,60% 100,00%66,92%

253.935,95

69.512,27

Local e Data

184.423,68

ITARANA / ES, 05 de julho de 2021

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

48,60%

Cronograma
%Parcela

184.423,68R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1069647-01 897181 Vitória MDR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 31/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ITARANA / ES BARRA DE JATIBOCAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

RECONSTRÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DE JATIBOCAS PARA 

127.477 v006   micro


