
ITEM VALORES 4 5 6 7 8 9

FISICO % 91,92% 8,08

FINANCEIRO R$ 24.198,19 R$ 2.127,08

FISICO % 30% 30,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO R$ 42.317,05 R$ 42.317,05 R$ 28.211,37 R$ 28.211,37

FISICO % 40,00% 40,00% 20,00%

FINANCEIRO R$ 11.066,84 R$ 11.066,84 R$ 5.533,42

FISICO % 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

FINANCEIRO R$ 32.623,20 R$ 48.934,80 R$ 65.246,40 R$ 65.246,40 R$ 65.246,40 R$ 48.934,80

FISICO % 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 69,80%

FINANCEIRO R$ 180,18 R$ 180,18 R$ 180,18 R$ 180,18 R$ 180,18 R$ 2.082,23

FISICO % 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 17,50%

FINANCEIRO R$ 138,26 R$ 138,26 R$ 138,26 R$ 138,26 R$ 138,26 R$ 146,64

FISICO % 100%

FINANCEIRO R$ 653,84

21,02% 19,52% 18,89% 17,84% 12,47% 10,26%

21,02% 40,54% 59,43% 77,27% 89,74% 100,00%

R$ 110.523,72 R$ 102.637,13 R$ 99.309,63 R$ 93.776,21 R$ 65.564,85 R$ 53.944,60

R$ 110.523,72 R$ 213.160,85 R$ 312.470,48 R$ 406.246,70 R$ 471.811,54 R$ 525.756,14

TOTAL PARCIAL %

TOTAL FINANCEIRO (R$)

TOTAL ACUMULADO %

TOTAL ACUMULADO (R$)

R$ 525.756,14

R$ 653,84

DESCRIÇÃO

EXECUCAO DA OBRA 

CRONOGRAMA FISICO 

FINANCEIRO

CONCORRENCIA ELETRONICA 90003/2026 - Drenagem e Pavimentação, com blocos de 

conccreto intertravados, na Comunidade de Triunfo à ES-261 - MUNICIPIO DE ITARANA/ES 

- Processo 000358/2026 de 16 de janeiro de 2026

R$ 26.325,27

R$ 141.056,84

R$ 27.667,09

R$ 326.232,00

R$ 2.983,14

R$ 837,96

DIVERSOS EXTERNOS 
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SERVICOS PRELIMINARES

DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTACAO

SINALIZACAO VIARIA

OBRAS COMPLEMENTARES
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