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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

OBRA: Pavimentação da Rua Roberto Bridi e Soldado José Monteiro. 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

LOCAL: Centro, Itarana – ES. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % DO ITEM 
PERÍODO (MÊS) 

1 2 3 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.139,50 4% 5.139,50 - - 

2 PAVIMENTAÇÃO 133.580,90 96% 50.000,00 50.000,00 33.580,90 

3 PAISAGISMO 945,11 1% - - 945,11 

VALORES TOTAIS 139.665,51 100% 

   Total Parcial (R$) 55.139,50 50.000,00 34.526,01 

Total Acumulado (R$) 55.139,50 105.139,50 139.665,51 

Total Parcial (%) 39% 36% 25% 

Total Acumulado (%) 39% 75% 100% 
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