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N° OPERAGAO  |N° SICONV GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1069647-01 897181 Vitéria MDR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CONTRATO DE REPASSE 31/12/2019
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |0BJETO l
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ITARANA / ES BARRA DE JATIBOCAS RECONSTRCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DE JATIBOCAS PARA
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INIiCIO DA OBRA }
Servicos: | Todos v §
L Frente de Obra: S
Modo de Exibicdo: | Eyentos v 2
|72}
S8
85
X a
Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11 - - - - -
|[Evento | item Org |[Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 Evento |Administragao Local R$ 40.943,62 40.943,62 - - - - -
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram.,
3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros,
1 1.2 piso comp. Naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminagéo més 3,00 3,00 - - - - -
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. Porta, 2 janelas, 1 pt
iluminag&o, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
1 1.3 Nr18, incl. Laudo descontaminagao. més 3,00 3,00 - - - - -
1 9.1 Administragao Local und 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 13.612,65 13.612,65 - - - - -
2 11 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 5,46 5,46 - - - - -
2 1.4 Mobilizagdo de conteiner locado para barracédo de obra und 2,00 2,00 - - - - -
Rede de luz, incl. Padrédo entr. Energia trifas. Cabo ligagéo até barracdes,
2 1.6 quadro distrib., disj. E chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e qdg m 10,00 10,00 - - - - -
2 1.7 Caixa d’agua em polietileno, 500 litros, com acessorios und 1,00 1,00 - - - - -
Ramal em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalagéo, escavagéo e
2 1.8 reaterro m 20,00 20,00 - - - - -
2 2.1 Demoligdo mecénica de concreto m?3 4,64 4,64 - - - - -
Remocéao de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40
2 2.2 toneladas T 14,03 14,03 - - - - -
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras
(classe A CONAMA - NBR 10.004 - classe II-B), incluindo aluguel da
2 2.3 cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada m?3 4,64 4,64 - - - - -
Escavacdo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga,
descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica
(cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frota de 5 caminhdes basculantes de 14 m? DMT
2 3.1 de 1,5 km e velocidade média 18km/h. Af_05/2020 m?3 118,05 118,05 - - - - -
3 Evento Estaqueamento R$ 150.911,46 150.911,46 - - - - -
Estaca raiz, diametro de 31cm, sem presenga de rocha (exclusive
3 4.1 mobilizagédo e desmobilizagéo). Af_03/2020 m 352,00 352,00 - - - - -
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Servigos: ‘ Todos v °
Frente de Obra: S
Modo de Exibicao: ‘ Eventos v =
|%]
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Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. | Qtde. | 1
Estaca raiz, diametro de 31cm, perfurada em rocha (exclusive mobilizagéo e
3 4.2 desmobilizagéo). Af_03/2020 m 32,00 32,00
Arrasamento mecéanico de estaca de concreto armado, didmetros de até
3 4.3 40cm. Af_11/2016 und 16,00 16,00
3 4.4 Mobilizagdo e desmobilizagao de equipamentos para execugéo de estacas h 5,00 5,00
4 Evento | Blocos, alas e cabeceiras R$ 62.011,80 62.011,80
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento,
em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizagées.
4 5.1 Af_06/2017 m? 93,00 93,00
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
4 5.2 Af_08/2017 m? 1,68 1,68
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPA, com
4 5.3 uso de bomba langamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 m? 25,57 25,57
Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 mm -
4 54 montagem. Af_06/2017 kg 163,14 163,14
Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de
4 55 12,5mm - montagem. Af_06/2017 kg 1.596,65 1.596,65
Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 16 mm -
4 5.6 montagem. Af_06/2017 kg 637,51 637,51
5 Evento | Superestrutura R$ 89.289,37 89.289,37
Montagem e desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito duplo, em
5 6.1 chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizagdes. Af_09/2020 m? 59,38 59,38
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 Mpa, para espessura
5 6.2 de 20 cm - langamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 m? 6,74 6,74
Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 de 5,0 mm -
5 6.3 montagem. Af_12/2015 kg 57,51 57,51
Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 8,0 mm -
5 6.4 montagem. Af_12/2015 kg 67,94 67,94
Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 10,0 mm -
5 6.5 montagem. Af_12/2015 kg 385,01 385,01
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 de 5,0 mm -
5 6.6 montagem. Af_12/2015 kg 12,47 12,47
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 8,0 mm -
5 6.7 montagem. Af_12/2015 kg 15,80 15,80
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
5 6.8 montagem. Af_12/2015 kg 38,52 38,52
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Frente de Obra: S
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Valor de Investimento: R$ 379.454,11 Total por Frente (R$): 379.454,11 - -
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1 2 3
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal
5 6.9 de encaminhamento. Af_12/2014 m 6,00 6,00 - -
Trelica nervurada trés barras longitudinais interligadas por duas diagonais
5 6.10 sinusoidal - fornecimento e instalagdo kg 230,71 230,71 - -
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
5 7.2 fornecimento e instalagéo dm? 5,75 5,75 - -
Viga metélica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento utilizando
5 7.3 guindaste - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020_p kg 3.158,20 3.158,20 - -
6 Evento |Servigos Finais R$ 22.685,21 22.685,21 - -
6 1.5 Desmobilizagéo de conteiner locado para barracdo de obra und 2,00 2,00 - -
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cagamba: 0,8 m*/ poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até
1,5 m, com solo de 1? categoria em locais com alto nivel de interferéncia.
6 3.2 Af_04/2016 m? 42,62 42,62 - -
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cagamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até
6 3.3 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016 m? 75,43 75,43 - -
6 71 Guarda-corpo de ago galvanizado m 20,00 20,00 - -
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel
6 8.1 sobre superficies metalicas executado em obra (por deméo). Af_01/2020 m? 89,87 89,87 - -
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco)
pulverizada sobre superficies metalicas executado em obra (por deméo).
6 8.2 Af_01/2020 m? 89,87 89,87 - -
6 8.3 Sinalizagdo com chapa em aluminio revestida em pelicula m? 1,30 1,30 - B
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