OBRA: Reconstrugdo de ponte

LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES

18-04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ORGAMENTISTA: Eng.? Civil THAINA FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

Itarana, 05 de julho de 2021

MES
ITEM DESCRIGAO VALORES (R$)
1 2 3
01 SERVI(;OS PRELIMINARES E Fisico (%) R$ 15.107 64 74,15% 9,85% 15,99%
CANTEIRO DE OBRAS Financeiro (R$) " |R$  11.202,92 1.488,49 2.416,23
. Fisico (%) 100,00%
02 DEMOLICAO R$ 2.373,01
Financeiro (R$) R$  2.373,01
Fisico (%) 30,04% 69,96%
03 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.076,94
Financeiro (R$) R$ 1.525,21 3.551,73
Fisico (%) 100,00%
04 ESTAQUEAMENTO R$ 150.911,46
Financeiro (R$) R$ 150.911,46
Fisico (%) 100,00%
05 BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS R$ 62.011,80
Financeiro (R$) R$ 62.011,80
Fisico (%) 100,00%
06 TABULEIRO E GUARDA RODAS R$ 18.712,17
Financeiro (R$) R$ 18.712,17
& Fisico (%) 100,00%
o |pETsueTACoSs raecLo s s
3 Financeiro (R$) R$ 83.668,80
Fisico (%) 100,00%
o5 [PINTURAEPLACA DE RS 511414
¢ Financeiro (R$) 5.114,14
5 Fisico (%) 48,40% 18,51% 33,08%
09 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 36.478,15
Financeiro (R$) R$ 17.656,73 | R$ 6.753,75 | R$ 12.067,68
Total Parcial (%) 48,40% 18,51% 33,08%
Total Acumulado (%) 48,40% 66,92% 100,00%
R$ 379.454,11
79.454,
Total Financeiro (R$) R$ 183.669,33 | R$ 70.254,04 | R$ 125.530,75
Total Acumulado (R$) R$ 183.669,33 | R$ 253.923,36 | R$ 379.454,11
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