c A ' \ 4 A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
T4 Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO |N" SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |AQA01 MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1069647-01 897181 Vitéria MDR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CONTRATO DE REPASSE 31/12/2019
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE | ENDERECO |0BJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ITARANA / ES BARRA DE JATIBOCAS RECONSTRCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DE JATIBOCAS PARA

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

|OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |

1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Prelimi 1
3 E to 1
4 |Blocos, alas e cabeceiras 2
5 |Superestrutura 3
6 |Servigos Finais 3
% 48,60% 18,32% 33,08%
Parcela
R$ 184.423,68 69.512,27 125.518,16
% 48,60% 66,92% 100,00%
Acumulado
R$ 184.423,68 253.935,95 379.454,11

ITARANA / ES, 05 de julho de 2021
Local e Data

27.477 v0O06 micro

Responsavel Técnico: Thaina Fardin Damas
CREA / CAU: ES-0049597/D



