
1 2 3

Físico (%) 74,15% 9,85% 15,99%

Financeiro (R$) 11.202,92R$      1.488,49 2.416,23

Físico (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro (R$) 2.373,01R$        

Físico (%) 30,04% 0,00% 69,96%

Financeiro (R$) 1.525,21R$        3.551,73

Físico (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro (R$) 150.911,46R$    

Físico (%) 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro (R$) 62.011,80R$      

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 18.712,17R$      

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 83.668,80R$      

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 5.114,14

Físico (%) 48,40% 18,51% 33,08%

Financeiro (R$) 17.656,73R$      6.753,75R$        12.067,68R$      

48,40% 18,51% 33,08%

48,40% 66,92% 100,00%

183.669,33R$    70.254,04R$      125.530,75R$    

183.669,33R$    253.923,36R$    379.454,11R$    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

62.011,80R$         

18.712,17R$         

83.668,80R$         

06

07

OBRA: Reconstrução de ponte

01
SERVIÇOS PRELIMINARES E 
CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO
MÊS

5.076,94R$           

150.911,46R$       

15.107,64R$         

VALORES (R$)ITEM

LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES

MOVIMENTO DE TERRA

ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

02 DEMOLIÇÃO 2.373,01R$           

Itarana, 05 de julho de 2021

BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS

TABULEIRO E GUARDA RODAS

PERFIS METÁLICOS, APARELHO 
DE APOIO E GUARDA-CORPO

ESTAQUEAMENTO

03

04

05

R$ 379.454,11
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

PINTURA E PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

5.114,14R$           08

Total Parcial (%)

09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.478,15R$         

Logradouro: Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro - Itarana/ES. CEP 29620-000 
Tel.: (27) 3720-4900 – Site: www.itarana.es.gov.br – CNPJ: 27.104.363/0001-23


